

北京市

厂通路潮白河大桥（项目名称）厂通路潮白河大桥 标段施工招标

（招标项目编号：YQ-CTQSG-01）

## 招 标 文 件

招标人：北京文通委员会通州公路分局（盖单位章）

招标代理机构：北京逸群工程咨询有限公司（盖单位章）

2021年10月10日

## 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 说明.....                          | 1  |
| 第一卷.....                         | 2  |
| 第一章 招标公告（未进行资格预审）.....           | 3  |
| 第二章 投标人须知.....                   | 8  |
| 投标人须知前附表.....                    | 9  |
| 投标人须知附录.....                     | 45 |
| 附录1 资格审查条件（资质最低要求）.....          | 45 |
| 附录2 资格审查条件（财务最低要求）.....          | 46 |
| 附录3 资格审查条件（业绩最低要求）.....          | 47 |
| 附录4 资格审查条件（信誉最低要求）.....          | 48 |
| 附录5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）.....   | 49 |
| 附录6 资格审查条件（其他管理人员和技术人员最低要求）..... | 50 |
| 投标人须知正文.....                     | 52 |
| 1. 总则.....                       | 52 |
| 2. 招标文件.....                     | 56 |
| 3. 投标文件.....                     | 58 |
| 4. 投标.....                       | 64 |
| 5. 开标.....                       | 65 |
| 6. 评标.....                       | 68 |
| 7. 合同授予.....                     | 69 |
| 8. 纪律和监督.....                    | 71 |
| 9. 需要补充的其他内容.....                | 72 |
| 第三章 评标办法.....                    | 79 |
| 评标办法前附表.....                     | 80 |
| 评标办法正文.....                      | 91 |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 1. 评标方法.....         | 91  |
| 2. 评审标准.....         | 91  |
| 2.1 初步评审标准.....      | 91  |
| 2.2 分值构成与评分标准.....   | 91  |
| 3. 评标程序.....         | 91  |
| 3.1 第一个信封初步评审.....   | 91  |
| 3.2 第一个信封详细评审.....   | 92  |
| 3.3 第二个信封开标.....     | 92  |
| 3.4 第二个信封初步评审.....   | 92  |
| 3.5 第二个信封详细评审.....   | 92  |
| 3.6 投标文件相关信息的核查..... | 92  |
| 3.7 投标文件的澄清和说明.....  | 93  |
| 3.8 不得否决投标的情形.....   | 94  |
| 3.9 评标结果.....        | 94  |
| 第四章 合同条款及格式.....     | 95  |
| 第一节 通用合同条款.....      | 96  |
| 1. 一般约定.....         | 97  |
| 1.1 词语定义.....        | 97  |
| 1.2 语言文字.....        | 99  |
| 1.3 法律.....          | 99  |
| 1.4 合同文件的优先顺序.....   | 99  |
| 1.5 合同协议书.....       | 99  |
| 1.6 图纸和承包人文件.....    | 100 |
| 1.7 联络.....          | 100 |
| 1.8 转让.....          | 100 |
| 1.9 严禁贿赂.....        | 100 |
| 1.10 化石、文物.....      | 101 |
| 1.11 专利技术.....       | 101 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 1.12 图纸和文件的保密.....      | 101 |
| 2. 发包人义务.....           | 101 |
| 2.1 遵守法律.....           | 101 |
| 2.2 发出开工通知.....         | 101 |
| 2.3 提供施工场地.....         | 101 |
| 2.4 协助承包人办理证件和批件.....   | 102 |
| 2.5 组织设计交底.....         | 102 |
| 2.6 支付合同价款.....         | 102 |
| 2.7 组织竣工验收.....         | 102 |
| 2.8 其他义务.....           | 102 |
| 3. 监理人.....             | 102 |
| 3.1 监理人的职责和权力.....      | 102 |
| 3.2 总监理工程师.....         | 102 |
| 3.3 监理人员.....           | 103 |
| 3.4 监理人的指示.....         | 103 |
| 3.5 商定或确定.....          | 103 |
| 4. 承包人.....             | 104 |
| 4.1 承包人的一般义务.....       | 104 |
| 4.2 履约担保.....           | 105 |
| 4.3 分包.....             | 105 |
| 4.4 联合体.....            | 105 |
| 4.5 承包人项目经理.....        | 105 |
| 4.6 承包人人员的管理.....       | 106 |
| 4.7 撤换承包人项目经理和其他人员..... | 106 |
| 4.8 保障承包人人员的合法权益.....   | 106 |
| 4.9 工程价款应专款专用.....      | 107 |
| 4.10 承包人现场查勘.....       | 107 |
| 4.11 不利物质条件.....        | 107 |

请注意，此文件仅供参考，不作为法律依据。请至项目所在地公共资源交易中心获取招标文件。



|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 5. 材料和工程设备.....           | 107 |
| 5.1 承包人提供的材料和工程设备.....    | 107 |
| 5.2 发包人提供的材料和工程设备.....    | 107 |
| 5.3 材料和工程设备专用于合同工程.....   | 108 |
| 5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备.....  | 108 |
| 6. 施工设备和临时设施.....         | 108 |
| 6.1 承包人提供的施工设备和临时设施.....  | 108 |
| 6.2 发包人提供的施工设备和临时设施.....  | 109 |
| 6.3 要求承包人增加或更换施工设备.....   | 109 |
| 6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程..... | 109 |
| 7. 交通运输.....              | 109 |
| 7.1 道路通行权和场外设施.....       | 109 |
| 7.2 场内施工道路.....           | 109 |
| 7.3 场外交通.....             | 110 |
| 7.4 超大件和超重件的运输.....       | 110 |
| 7.5 道路和桥梁的损坏责任.....       | 110 |
| 7.6 水路和航空运输.....          | 110 |
| 8. 测量放线.....              | 110 |
| 8.1 施工控制网.....            | 110 |
| 8.2 施工测量.....             | 110 |
| 8.3 基准资料错误的责任.....        | 111 |
| 8.4 监理人使用施工控制网.....       | 111 |
| 9. 施工安全、治安保卫和环境保护.....    | 111 |
| 9.1 发包人的施工安全责任.....       | 111 |
| 9.2 承包人的施工安全责任.....       | 111 |
| 9.3 治安保卫.....             | 112 |
| 9.4 环境保护.....             | 112 |
| 9.5 事故处理.....             | 113 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 10. 进度计划.....              | 113 |
| 10.1 合同进度计划.....           | 113 |
| 10.2 合同进度计划的修订.....        | 113 |
| 11. 开工和竣工.....             | 113 |
| 11.1 开工.....               | 113 |
| 11.2竣工.....                | 113 |
| 11.3 发包人的工期延误.....         | 114 |
| 11.4异常恶劣的气候条件.....         | 114 |
| 11.5 承包人的工期延误.....         | 114 |
| 11.6 工期提前.....             | 114 |
| 12. 暂停施工.....              | 114 |
| 12.1 承包人暂停施工的责任.....       | 114 |
| 12.2 发包人暂停施工的责任.....       | 115 |
| 12.3 监理人暂停施工指示.....        | 115 |
| 12.4 暂停施工后的复工.....         | 115 |
| 12.5 暂停施工持续56天以上.....      | 115 |
| 13. 工程质量.....              | 115 |
| 13.1 工程质量要求.....           | 116 |
| 13.2 承包人的质量管理.....         | 116 |
| 13.3 承包人的质量检查.....         | 116 |
| 13.4 监理人的质量检查.....         | 116 |
| 13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查.....     | 116 |
| 13.6 清除不合格工程.....          | 117 |
| 14. 试验和检验.....             | 117 |
| 14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验..... | 117 |
| 14.2 现场材料试验.....           | 118 |
| 14.3 现场工艺试验.....           | 118 |
| 15. 变更.....                | 118 |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 15.1 变更的范围和内容.....    | 118 |
| 15.2 变更权.....         | 118 |
| 15.3 变更程序.....        | 118 |
| 15.4 变更的估价原则.....     | 119 |
| 15.5 承包人的合理化建议.....   | 119 |
| 15.6 暂列金额.....        | 120 |
| 15.7 计日工.....         | 120 |
| 15.8 暂估价.....         | 120 |
| 16. 价格调整.....         | 120 |
| 16.1 物价波动引起的价格调整..... | 121 |
| 16.2 法律变化引起的价格调整..... | 122 |
| 17. 计量与支付.....        | 122 |
| 17.1 计量.....          | 122 |
| 17.2 预付款.....         | 123 |
| 17.3 工程进度付款.....      | 123 |
| 17.4 质量保证金.....       | 124 |
| 17.5 竣工结算.....        | 125 |
| 17.6 最终结清.....        | 125 |
| 18. 竣工验收.....         | 126 |
| 18.1 竣工验收的含义.....     | 126 |
| 18.2 竣工验收申请报告.....    | 126 |
| 18.3 验收.....          | 126 |
| 18.4 单位工程验收.....      | 127 |
| 18.5 施工期运行.....       | 127 |
| 18.6 试运行.....         | 127 |
| 18.7 竣工清场.....        | 128 |
| 18.8 施工队伍的撤离.....     | 128 |
| 19. 缺陷责任与保修责任.....    | 128 |

|      |                 |     |
|------|-----------------|-----|
| 19.1 | 缺陷责任期的起算时间..... | 128 |
| 19.2 | 缺陷责任.....       | 128 |
| 19.3 | 缺陷责任期的延长.....   | 129 |
| 19.4 | 进一步试验和试运行.....  | 129 |
| 19.5 | 承包人的进入权.....    | 129 |
| 19.6 | 缺陷责任期终止证书.....  | 129 |
| 19.7 | 保修责任.....       | 129 |
| 20.  | 保险.....         | 129 |
| 20.1 | 工程保险.....       | 129 |
| 20.2 | 人员工伤事故的保险.....  | 130 |
| 20.3 | 人身意外伤害险.....    | 130 |
| 20.4 | 第三者责任险.....     | 130 |
| 20.5 | 其他保险.....       | 130 |
| 20.6 | 对各项保险的一般要求..... | 130 |
| 21.  | 不可抗力.....       | 131 |
| 21.1 | 不可抗力的确认.....    | 131 |
| 21.2 | 不可抗力的通知.....    | 131 |
| 21.3 | 不可抗力后果及其处理..... | 131 |
| 22.  | 违约.....         | 132 |
| 22.1 | 承包人违约.....      | 132 |
| 22.2 | 发包人违约.....      | 134 |
| 22.3 | 第三人造成的违约.....   | 135 |
| 23.  | 索赔.....         | 135 |
| 23.1 | 承包人索赔的提出.....   | 135 |
| 23.2 | 承包人索赔处理程序.....  | 135 |
| 23.3 | 承包人提出索赔的期限..... | 135 |
| 23.4 | 发包人的索赔.....     | 136 |
| 24.  | 争议的解决.....      | 136 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 24.1 争议的解决方式.....       | 136 |
| 24.2 友好解决.....          | 136 |
| 24.3 争议评审.....          | 136 |
| 第二节 专用合同条款.....         | 138 |
| A. 公路工程专用合同条款.....      | 139 |
| A. 公路工程专用合同条款.....      | 139 |
| 1. 一般约定.....            | 139 |
| 1.1 词语定义.....           | 139 |
| 1.4 合同文件的优先顺序.....      | 140 |
| 1.5 合同协议书.....          | 141 |
| 1.6 图纸和承包人文件.....       | 141 |
| 1.9 严禁贿赂.....           | 142 |
| 2. 发包人义务.....           | 142 |
| 2.3 提供施工场地.....         | 142 |
| 3. 监理人.....             | 143 |
| 3.1 监理人的职责和权力.....      | 143 |
| 3.5 商定或确定.....          | 143 |
| 4. 承包人.....             | 143 |
| 4.1 承包人的一般义务.....       | 144 |
| 4.2 履约保证金.....          | 145 |
| 4.3 分包.....             | 145 |
| 4.4 联合体.....            | 147 |
| 4.6 承包人人员的管理.....       | 147 |
| 4.7 撤换承包人项目经理和其他人员..... | 148 |
| 4.9 工程价款应专款专用.....      | 148 |
| 4.10 承包人现场查勘.....       | 148 |
| 4.11 不利物质条件.....        | 148 |
| 4.12 投标文件的完备性.....      | 149 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 4.13 开展党建工作要求.....       | 149 |
| 5. 材料和工程设备.....          | 149 |
| 5.2 发包人提供的材料和工程设备.....   | 149 |
| 6. 施工设备和临时设施.....        | 150 |
| 6.1 承包人提供的施工设备和临时设施..... | 150 |
| 6.3 要求承包人增加或更换施工设备.....  | 150 |
| 7. 交通运输.....             | 150 |
| 7.1 道路通行权和场外设施.....      | 150 |
| 8. 测量放线.....             | 150 |
| 8.4 监理人使用施工控制网.....      | 150 |
| 9. 施工安全、治安保卫和环境保护.....   | 150 |
| 9.2 承包人的施工安全责任.....      | 151 |
| 9.4 环境保护.....            | 152 |
| 10. 进度计划.....            | 154 |
| 10.1 合同进度计划.....         | 154 |
| 10.2 合同进度计划的修订.....      | 154 |
| 10.3 年度施工计划.....         | 154 |
| 10.4 合同用款计划.....         | 154 |
| 11. 开工和交工.....           | 154 |
| 11.1 开工.....             | 155 |
| 11.3 发包人的工期延误.....       | 155 |
| 11.4 异常恶劣的气候条件.....      | 155 |
| 11.5 承包人的工期延误.....       | 155 |
| 11.6 工期提前.....           | 156 |
| 11.7 工作时间的限制.....        | 156 |
| 12. 暂停施工.....            | 156 |
| 12.1 承包人暂停施工的责任.....     | 156 |
| 13. 工程质量.....            | 157 |

|      |                   |     |
|------|-------------------|-----|
| 13.1 | 工程质量要求.....       | 157 |
| 13.2 | 承包人的质量管理.....     | 157 |
| 13.4 | 监理人的质量检查.....     | 158 |
| 13.5 | 工程隐蔽部位覆盖前的检查..... | 158 |
| 13.6 | 清除不合格工程.....      | 158 |
| 14.  | 试验和检验.....        | 159 |
| 14.4 | 试验和检验费用.....      | 159 |
| 15.  | 变更.....           | 159 |
| 15.1 | 变更的范围和内容.....     | 159 |
| 15.3 | 变更程序.....         | 159 |
| 15.4 | 变更的估价原则.....      | 159 |
| 15.5 | 承包人的合理化建议.....    | 160 |
| 15.6 | 暂列金额.....         | 160 |
| 16.  | 价格调整.....         | 160 |
| 16.1 | 物价波动引起的价格调整.....  | 160 |
| 17.  | 计量与支付.....        | 161 |
| 17.1 | 计量.....           | 161 |
| 17.2 | 预付款.....          | 162 |
| 17.3 | 工程进度付款.....       | 163 |
| 17.4 | 质量保证金.....        | 163 |
| 17.5 | 交工结算.....         | 164 |
| 17.6 | 最终结清.....         | 164 |
| 18.  | 交工验收.....         | 164 |
| 18.2 | 交工验收申请报告.....     | 164 |
| 18.3 | 验收.....           | 165 |
| 18.9 | 竣工文件.....         | 165 |
| 19.  | 缺陷责任与保修责任.....    | 165 |
| 19.2 | 缺陷责任.....         | 165 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19.5 承包人的进入权.....          | 165 |
| 19.7 保修责任.....             | 165 |
| 20. 保险.....                | 166 |
| 20.1 工程保险.....             | 166 |
| 20.4 第三者责任险.....           | 166 |
| 20.5 其他保险.....             | 166 |
| 20.6 对各项保险的一般要求.....       | 167 |
| 21. 不可抗力.....              | 167 |
| 21.1 不可抗力的确认.....          | 167 |
| 21.3 不可抗力后果及其处理.....       | 168 |
| 22. 违约.....                | 168 |
| 22.1 承包人违约.....            | 168 |
| 22.2 发包人违约.....            | 169 |
| 23. 索赔.....                | 169 |
| 23.1 承包人索赔的提出.....         | 169 |
| 23.2 承包人索赔处理程序.....        | 169 |
| 24. 争议的解决.....             | 170 |
| 24.3 争议评审.....             | 170 |
| 24.4 仲裁.....               | 170 |
| 24.5 仲裁的执行.....            | 170 |
| B. 项目专用合同条款.....           | 171 |
| 第三节 合同附件格式.....            | 231 |
| 第三节 合同附件格式.....            | 231 |
| 附件一合同协议书.....              | 232 |
| 附件二廉政合同.....               | 236 |
| 附件三安全生产合同.....             | 242 |
| 附件四 其他管理和技术人员最低要求.....     | 252 |
| 附件五 主要机械设备和试验检测设备最低要求..... | 254 |



|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 附件六 项目经理委托书.....             | 256 |
| (附件七履约保证金格式.....             | 257 |
| 附件八规范性文件.....                | 258 |
| 附件九 公路建设项目施工单位工程质量责任登记表..... | 264 |
| 第五章 工程量清单.....               | 269 |
| 一、总则.....                    | 289 |
| 北京市公路工程平安工地建设考核评价标准.....     | 301 |
| 第二卷.....                     | 371 |
| 第六章 图纸.....                  | 372 |
| 第三卷.....                     | 373 |
| 第七章 技术规范.....                | 374 |
| 第100章 总 则.....               | 375 |
| 第101节 通 则.....               | 375 |
| 第103节 临时工程与设施.....           | 382 |
| 201.02 材料.....               | 385 |
| 201.03 一般要求.....             | 386 |
| 第400章 桥梁、涵洞.....             | 387 |
| 第八章 工程量清单计量规则.....           | 392 |
| 第四卷.....                     | 416 |
| 第九章 投标文件格式.....              | 417 |
| 商务及技术文件封面.....               | 418 |
| 目 录.....                     | 419 |
| 一、投标函及投标函附录.....             | 420 |
| (一) 投 标 函.....               | 420 |
| (二) 投标函附录.....               | 422 |
| 二、授权委托书或法定代表人身份证明.....       | 423 |
| (一) 授权委托书.....               | 423 |
| (二) 法定代表人身份证明.....           | 425 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 三、联合体协议书.....              | 427 |
| 四、投标保证金.....               | 428 |
| 五、施工组织设计.....              | 429 |
| 附表一 施工总体计划表.....           | 430 |
| 附表二 分项工程进度率计划（斜率图）.....    | 431 |
| 附表三 工程管理曲线.....            | 432 |
| 附表四 分项工程生产率和施工周期表.....     | 433 |
| 附表五 施工总平面图.....            | 434 |
| 附表六 劳动力计划表.....            | 435 |
| 附表七 临时占地计划表.....           | 436 |
| 附表八 外供电力需求计划表.....         | 437 |
| 六、项目管理机构.....              | 438 |
| 七、拟分包项目情况表.....            | 439 |
| 八、资格审查资料.....              | 440 |
| （一）投标人基本情况表.....           | 441 |
| 附件.....                    | 443 |
| （二）投标人企业组织机构框图.....        | 444 |
| （三）近年财务状况.....             | 446 |
| （四）近年完成的类似项目情况表.....       | 449 |
| 附件.....                    | 450 |
| （五）投标人的信誉情况表.....          | 451 |
| （六）拟委任的项目经理和项目总工程师资历表..... | 454 |
| 附件.....                    | 456 |
| 九、其他资料.....                | 458 |
| 报价文件封面.....                | 468 |
| 目 录.....                   | 469 |
| 一、投标函.....                 | 470 |
| 二、已标价工程量清单.....            | 472 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 三、合同用款估算表.....  | 473 |
| 四、造价编制人员资料..... | 474 |
| 五、其他资料.....     | 475 |

请注意，此文件仅用于预览，不可用于编制投标文件，2022年10月14日请登录系统获取招标文件

## 说 明

一、本项目施工招标文件（项目专用本）以《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）（以下简称《公路工程标准文件》）、《北京市公路工程标准施工电子招标文件》（2020 年版）及《标准施工招标文件》（2007 年版）（以下简称《标准文件》）、《公路工程施工招标投标管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 2015 年第 24 号）为依据，结合本项目的具体特点和实际需要编制而成。

二、本招标文件由范本和项目专用本两部分组成。范本为《标准文件》、《公路工程标准文件》和《北京市公路工程标准施工电子招标文件》（2020 年版），本册为项目专用本。

三、项目专用本是对《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）及《北京市公路工程标准施工电子招标文件》（2020 年版）的补充、细化。投标人应将范本和项目专用本结合阅读，凡范本与项目专用本不一致之处，以项目专用本为准。项目专用本未对范本进行补充、完善、细化和说明的，以范本为准。

四、投标人的投标文件应按照项目专用本和范本的要求编制，完整地响应项目专用本及范本的规定和内容，避免投标文件因不能通过评审而被拒绝。

五、《标准文件》、《公路工程标准施工招标文件》、《北京市公路工程标准施工电子招标文件》（2020 年版）和《公路工程施工招标投标管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 2015 年第 24 号）均由投标人自备。

# 第 一 卷

请注意，此文件仅用于预览，不可用于编制投标文件，2022年10月14日22时系统获取招标文件

# 厂通路潮白河大桥施工招标公告

## 1. 招标条件

厂通路潮白河大桥，已由北京市发展和改革委员会以《北京市发展和改革委员会关于批准厂通路潮白河大桥项目建议书（代可行性研究报告）的函》（京发改（审）【2022】504号）批准，项目资金来源为政府投资（出资比例：全额出资），招标项目所在地区为北京市通州区、河北省大厂回族自治县，招标人为北京市交通委员会通州公路分局，招标代理机构为北京逸群工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。采用资格后审方式。

投资额 72782.28 万元

## 2. 项目概况与招标范围

项目规模：厂通路实施起点西起规划春明路路口，东至大厂县厂通路，规划道路等级为一级公路，项目定线长度 6.169 公里（K1+722.2-K7+891.2）。

本次招标潮白河大桥为跨市界桥梁，起点为北京市潞城镇（K5+988），终点为河北省大厂县（K7+619.5），全长 1.6315 公里，北京段 1015.55 米，河北段 615.95 米。

潮白河大桥南北两侧设置施工便道，主河槽设置钢便桥。

招标内容与范围：

本招标项目划分为 1 个标段。本次招标为其中的：厂通路潮白河大桥

主要施工内容包括：厂通路潮白河大桥施工图中的桥梁工程、排水工程及其附属工程图纸所示全部内容。

招标范围：桥梁工程、排水工程及其附属工程等厂通路潮白河大桥施工图图纸所示全部内容的施工及缺陷责任期修复工作等。

建设地点：北京市通州区、河北省大厂回族自治县

合同估算价：约 55000 万元

计划工期：670 日历天

其他说明：厂通路潮白河大桥，已由北京市发展和改革委员会以《北京市发展和改革委员会关于批准厂通路潮白河大桥项目建议书（代可行性研究报告）的函》（京发改（审）【2022】504号）、大厂回族自治县行政审批局以《大厂回族自治县行政审批局关于厂通路

（大厂县至通州区段）桥梁工程初步设计的批复》（大审审批【2022】0029 号）、大厂回族自治县财政局投资评审和会计服务中心以《厂通路（大厂县至通州区段）桥梁工程最高限价评审结论报告》批准，项目资金来源为政府投资（出资比例：全额出资），招标项目所在地区为北京市通州区、河北省大厂回族自治县。

### 3. 投标人资格要求

#### 厂通路潮白河大桥

本标段要求投标人必须具备国内独立法人资格、具备公路工程施工总承包特级资质、具备有效的企业安全生产许可证、具备近五年（2017 年 10 月 1 日至递交投标文件截止之日）单独完成过 2 座一级公路（含）以上的 1 公里以上的桥梁新建工程施工业绩和 1 座一级公路（或城市主干道）（含）以上的特大桥（最大跨径不小于 80 米）桥梁新建工程施工业绩，所完成工程竣（交）工验收均达到合格标准，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（<http://glxy.mot.gov.cn>）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.2 本项目接受联合体投标。联合体所有成员数量不得超过 2 家，联合体牵头人须具备公路工程施工总承包资质特级资质；联合体成员须具备公路工程施工总承包资质特级资质。联合体各方必须共同签订联合体协议书，明确联合体各方的职责，明确联合体的授权代表。联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本工程中投标。

3.3 每个投标人最多可对 1 个标段投标；每个投标人允许中 1 个标。

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或未划分标段的同一项目投标，否则，相关投标均无效。本次招标适用的北京市公共资源综合交易系统电子交易平台运营机构，以及与该机构有控股或者管理关系可能影响招标公正性的任何单位，不得参加投标。

3.5 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人员名单的投标人，不得参加投标。

### 3.6 其他要求:

3.6.1 投标人持有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照,通过 ISO9000 系列质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证,且认证有效。

3.6.2 拟投入项目经理(含备选人)和项目总工(含备选人员)不得为本企业法定代表人、企业负责人及技术负责人。

3.6.3 招标人将在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”对投标人提供的公路业绩信息核实,核实无结果或无法核实或核实不符的公路业绩将不予认定。

3.6.4 若采用联合体形式投标,联合体各方近五年(2017年10月1日至递交投标文件截止之日)均须各自满足:独立完成过2座一级公路(含)以上的1公里以上的桥梁新建工程施工业绩和1座一级公路(或城市主干道)(含)以上的特大桥(最大跨径不小于80米)桥梁新建工程施工业绩,所完成工程竣(交)工验收均达到合格标准,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

## 4. 招标文件的获取

4.1 招标文件获取时间:2022年10月11日00:00:00至2022年10月17日23:59:00

4.2 招标文件获取方法:投标人使用CA数字证书登录(北京市公共资源综合交易系统电子交易平台)(网址:<https://www.bjggzyzhjy.cn/>),以下简称“电子交易平台”),明确所投标段后下载招标文件、工程量固化清单、图纸。联合体投标的,需要填报所有联合体成员信息且经全体成员使用CA数字证书确认后,由联合体牵头人完成招标文件等资料下载。

未在“电子交易平台”进行注册的投标人,请在“电子交易平台”进行用户注册(具体流程参见网址:<https://www.bjggzyzhjy.cn/>),并绑定CA数字证书。

4.3 其他要求:下载的招标文件需使用“电子投标文件编制工具”打开,如需下载“电子投标文件编制工具”,可在北京市公共资源综合交易系统(网址:<https://www.bjggzyzhjy.cn/>)网站首页办事指南-交通工程招投标-资料下载中进行下载。如遇问题请咨询运维电话 010-89151083。

## 5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 递交截止时间:2022年11月2日10时30分



5.2 递交方法：投标人应当在投标截止时间前，使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。未按规定加密的投标文件或者逾期未完成上传的投标文件，“电子交易平台”将拒收。

递交地址：北京市公共资源综合交易系统（网址：<https://www.bjggzyzhjy.cn/>）

5.3 招标人不组织进行工程现场踏勘和召开投标预备会。

5.4 其它说明：如在疫情期间，投标人应按照北京市相关防疫政策开展工作。

## 6. 开标时间及地点

6.1 开标时间：2022 年 11 月 2 日 10 时 30 分

6.2 开标方式：线下开标

6.3 开标地点：北京市丰台区西三环南路 1 号(六里桥西南角)北京市政务服务中心五层开标室。

## 7. 其他公告内容

7.1 本项目评标办法采用合理低价法。

7.2 其他：本公告信息在北京市公共资源交易服务平台发布，在北京市交通委员会网站同步公开。

## 8. 监督部门

本招标项目的监督部门为北京市交通委员会

监督投诉方式：电话 010-12328；网址：<http://jtw.beijing.gov.cn/>

## 9. 公告发布媒介

北京市公共资源交易服务平台（<https://ggzyfw.beijing.gov.cn>）

## 10. 联系方式

招标人：北京市交通委员会通州公路分局

地址：北京市通州区运河西大街 244 号

邮编：101100

联系人：田宇

电话：010-60526089

传真：010-60526089

招标代理机构：北京逸群工程咨询有限公司

地址：北京经济技术开发区宏达中路甲 12 号 B305

邮编：100176

联系人：高磊、李莎

电话：010-67805858-2309

传真：010-67806730

请注意，此文件仅用于浏览，不可用于编制投标文件，请注册并登录系统获取招标文件

## 第二章 投标人须知

请注意，此文件仅用于预览，不可用于编制投标文件，请注册并登录系统获取招标文件

## 投标人须知前附表

| 条款号   | 条款名称    | 编 列 内 容                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2 | 招标人     | <p>名称：<u>北京市交通委员会通州公路分局</u></p> <p>地址：<u>北京市通州区运河西大街244号</u></p> <p>联系人：<u>田宇</u></p> <p>电话：<u>010-60526089</u></p>                                                                                                                                          |
| 1.1.3 | 招标代理机构  | <p>名称：<u>北京逸群工程咨询有限公司</u></p> <p>地址：<u>北京经济技术开发区宏达中路甲12号B305室</u></p> <p>联系人：<u>高磊、李莎</u></p> <p>电话：<u>010-67805858-2309</u></p>                                                                                                                             |
| 1.1.4 | 招标项目名称  | <u>厂通路潮白河大桥</u>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1.5 | 标段建设地点  | <u>北京市通州区、河北省大厂回族自治县</u>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | <p>资金来源：<u>政府投资</u></p> <p>比例：<u>全额出资</u></p>                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2.2 | 资金落实情况  | <u>已落实</u>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3.1 | 招标范围    | <p>本次招标潮白河大桥为跨市界桥梁，起点为北京市潞城镇（K5+988），终点为河北省大厂县（K7+619.5），全长1.6315公里，北京段1015.55米，河北段615.95米。</p> <p><u>潮白河大桥南北两侧设置施工便道，主河槽设置钢便桥。</u></p> <p>主要施工内容包括：厂通路潮白河大桥施工图中的桥梁工程、排水工程及其附属工程图纸所示全部内容。</p> <p>招标范围：桥梁工程、排水工程及其附属工程等厂通路潮白河大桥施工图图纸所示全部内容的施工及缺陷责任期修复工作等。</p> |

|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.2 | 计划工期   | <p>计划工期： <u>670</u> 日历天</p> <p>计划开工日期： <u>2022年11月15日</u></p> <p>计划交工日期： <u>2024年09月14日</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 阶段工期： <u>2023年主汛期前完成下部结构施工。</u></p> <p><u>实际开工日期以监理工程师下达的开工令为准。</u></p>                                                                                                                                   |
| 1.3.3 | 质量要求   | <p>标段工程交工验收的质量评定：</p> <p><u>全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）的合格等级。</u></p> <p><u>桥梁工程还需满足《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）</u></p> <p><u>）、《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205-2020）等相关</u></p> <p><u>规范标准。</u></p> <p>竣工验收的质量评定：</p> <p><u>工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣</u></p> <p><u>交验收办法实施细则》（交公路发【2010】65号）规定的优良等</u></p> <p><u>级。</u></p> |
| 1.3.4 | 安全目标   | <p><u>确保无重大工伤事故，杜绝死亡事故，轻伤频率小于3%以内，北</u></p> <p><u>京市交通委员会对项目（标段）平安工地初期、中期、末期考核均</u></p> <p><u>得分均在90分以上， 达到优良等级。</u></p>                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.5 | 扬尘控制目标 | <p><u>落实国家、项目所在地省市相关部门、北京市交通委员会、河北</u></p> <p><u>省大厂回族自治县交通管理部门的要求，做好项目施工期间环境保</u></p> <p><u>护工作，减少工地扬尘污染和加强非道路移动机械排放监管。</u></p>                                                                                                                                                                                                                 |

|       |               |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.6 | 农民工工资保障目标     | <p>落实国家、项目所在地省市相关部门、北京市交通委员会、河北省大厂回族自治县交通管理部门的要求，保障农民工合法权益，确保项目施工期间不发生因农民工纠纷导致的讨要工资、上访等事件。</p>                                                                                                                     |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | <p>资质要求：见附录1</p> <p>财务要求：见附录2</p> <p>业绩要求：见附录3</p> <p>信誉要求：见附录4</p> <p>项目经理和项目总工资格：见附录5</p> <p>其他要求：</p> <p><input type="checkbox"/> 其他管理和技术人员最低要求：见附录6</p> <p><input type="checkbox"/> 主要机械设备和试验检测设备最低要求：见附录7</p> |

|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标      | <p>接受，应满足下列要求：</p> <p><u>（1）联合体所有成员数量不得超过2家；</u></p> <p><u>（2）联合体牵头人须具备公路工程施工总承包特级资质；联合体成员须具备公路工程施工总承包特级资质；联合体各方必须共同签订联合体协议书，明确联合体各方的职责，明确联合体的授权代表。联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本工程中投标。</u></p> <p><u>（3）联合体协议应当明确各方在合同工程中所承担的专业工程或工作内容及范围。联合体各方应当具备联合体协议书中承担相应专业工程的资质；不承担联合体协议中相关专业工程的成员，其相关的专业资质不作为该联合体该专业的资质进行资格审查。</u></p> <p><u>（4）联合体信用等级确定原则：如果是由同一专业单位组成的联合体，以联合体各方最低信用等级确定；如果是由不同专业的单位组成的联合体，以承担该项目主要专业工程的联合体单位最低信用等级确定。</u></p> |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 4. 4  | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | <p><u>1. 4. 4修改为:</u></p> <p>1. 被北京市交通委员会或交通运输部取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内;</p> <p>2. 被责令停业, 暂扣或吊销执照, 或吊销资质证书;</p> <p>3. 进入清算程序, 或被宣告破产, 或其他丧失履约能力的情形;</p> <p>4. 在国家企业信用信息公示系统 (<a href="http://www.gsxt.gov.cn/">http://www.gsxt.gov.cn/</a>) 中被列入严重违法失信企业名单;</p> <p>5. 在“信用中国”网站 (<a href="http://www.creditchina.gov.cn/">http://www.creditchina.gov.cn/</a>) 中被列入失信被执行人名单;</p> <p>6. 投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理 (含备选人员) 及项目总工 (含备选人员) 在近三年内 (自投标截止之日向前追溯) 有行贿犯罪行为的;</p> <p>7. 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。</p> |
| 1. 10. 2 | 投标人在投标预备会前提出问题        | <p><u>时间: /</u></p> <p><u>形式: 通过“电子交易平台”以数据电文形式提出</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.11.1 | 分 包         | <p><input type="radio"/> 不允许</p> <p><input checked="" type="radio"/> 允许，允许分包的专项工程：<u>道路交通标线相关工程</u>，投标人不具备承担交通安全设施工程的资质的（以联合体形式投标时联合体任意一方不具备上述资质的），必须对相应专项工程进行分包。</p> <p>按照北京市交通委员会关于印发《北京市公路工程施工分包管理实施细则（试行）》的通知（京交路建发〔2017〕431号）及相关规定执行。</p> <p><input type="radio"/> 允许，不允许分包的专项工程：_____</p> <p>对分包人的资格要求：<u>交通安全设施工程分包人应具备公路交通工程专业承包公路安全设施分项二级及以上资质。按照北京市交通委员会关于印发《北京市公路工程施工分包管理实施细则（试行）》的通知（京交路建发〔2017〕431号）及相关规定执行。</u></p> |
| 2.1    | 构成招标文件的其他资料 | <p><u>（10）中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）</u></p> <p><u>（11）《标准施工招标文件》（2007年版）</u></p> <p><u>（12）《北京市公路工程标准施工电子招标文件》（2020 年版）</u></p> <p><u>（13）工程量固化清单电子文件</u></p> <p><u>（14）补遗书（如有）</u></p> <p><u>（15）其他</u></p>                                                                                                                                                                                                             |
| 2.2.1  | 投标人要求澄清招标文件 | <p>时间：<u>2022年10月18日07时30分前</u></p> <p>形式：<u>通过“电子交易平台”以数据电文形式发出</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.2.2  | 招标文件澄清发出的形式 | <u>通过“电子交易平台”以补遗书形式发出</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.3.1  | 招标文件修改发出的形式 | <u>通过“电子交易平台”以补遗书形式发出</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.1.1  | 投标文件组成形式    | 双信封                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.1  | 构成投标文件的其他资料 | 投标人近三年企业信用等级评定表、“第九章投标文件格式”要求的其他资料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.2.1  | 增值税税金计算方法   | <input checked="" type="radio"/> 一般计税方法<br><input type="radio"/> 简易计税方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.2.3  | 报价方式        | <input checked="" type="radio"/> 单价<br><input type="radio"/> 总价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.2.6  | 是否接受调价函     | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.2.8  | 最高投标限价      | 有，最高投标限价 <u>544705805</u> 元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.2.10 | 投标报价的其他要求   | <u>详见投标人须知前附表3.2项的补充内容</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.3.1  | 投标有效期       | 自投标人提交投标文件截止之日起计算 <u>120</u> 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |             | 是否要求投标人递交投标保证金：<br><input type="radio"/> 不要求<br><input checked="" type="radio"/> 要求<br>投标保证金的金额： <u>800000</u> 元<br>根据《北京市公路建设从业单位信用奖惩办法》（京交路法制发（2011）163号）相关规定：<br>对于在北京市公路建设信用信息系统中信用考核定级为AA级的从业单位，投标保证金免于缴纳；对于信用考核定级为A级的从业单位，投标保证金按资料表规定金额的50%缴纳；对于信用考核定级为B级的从业单位，投标保证金按资料表规定金额的100%缴纳；对于信用考核定级为C级的从业单位，投标保证金按资料表规定金额的150%缴纳。<br>如果C级单位按资料表规定金额的150%缴纳的投标保证金金额超出投标项目估算价（投标控制价）的2%金额时，按投标项目估算价（投标控制价）的2%的金额缴纳保证金；超过80万元时，按80万元缴 |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4.1 | 投标保证金 | <p>纳保证金；否则，应按资料表规定金额的150%缴纳的投标保证金。</p> <p>本项要求中所指的“信用考核定级”为北京市公路建设市场信用信息管理系统（或全国公路建设市场信用信息管理系统、或北京市交通委员会网站）中公布的施工单位信用等级，即《北京市交通委员会关于发布2021年度北京市公路施工企业信用评价结果的公告》（2021年度北京市公路土建工程施工企业信用评价结果汇总表）中的信用等级。</p> <p>初次进入北京市公路建设市场（无北京市该年度公路市场信用评价），有2021年度全国综合评价的，其等级按全国综合评价结果确定；尚无2021年度全国综合评价，无不良记录的，按B级对待。</p> <p>各投标人应按本项目投标截止时间之前，正式发布的公告（2021年度）中所评定的信用考核定级确定投标保证金缴纳金额。如截止本项目投标截止时间仍未发布2021年度全国企业信用评价结果公告，则2021年度全国信用评价结果按照B级计算。</p> <p>投标人按照《北京市公共资源交易担保金融服务管理办法（试行）》（京发改规【2020】1号）的程序和要求在投标文件递交截止时间前办理提交事宜。咨询电话：010-89151079。</p> <p>投标保证金可采用的其他形式：</p> <p>银行转账等现金形式或者保函等非现金形式。</p> <p>如采用现金形式，投标保证金应从投标人的基本账户转出。</p> <p>采用银行保函时，开具保函的银行级别：</p> <p>投标人开立基本账户的银行或其上级银行。</p> <p>如采用纸质版保函形式，投标人应在投标截止时间前递交投标保函原件。</p> |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 经招标人监督部门调查核实，投标人存在投标人须知8.2款的情形。<br>。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                  | <div> <input type="radio"/> 无           <input checked="" type="radio"/> 有         </div> <p>具体要求： <u>第3.5.1项修改为：</u></p> <p>“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、施工资质证书副本、安全生产许可证副本（或电子证书）、ISO9000系列质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、基本账户开户许可证（或开户银行出具的基本存款账户信息）的扫描件，投标人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程施工资质企业名录中的网页截图，以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图。</p> <p>企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证（或开户银行出具的基本存款账户信息）的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。</p> <p>。</p> <p>投标人须通过住房和城乡建设部网站或有关发证机关网站对其营业执照、资质证书、安全生产许可证、ISO9000系列质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的有效性进行查询，并将查询结果网页截图复印件附于本表后（须在截图页面旁空白处注明查询路径、网址），招标人将对以上信息</p> |

进行核实。

如所附证书为电子证书还应附扫描二维码显示的网页截图。

ISO9000系列质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健

康安全管理体系认证证书须通过年度审核并粘贴年检标识或附年度

监督保持通知/证书等证明资料复印件。

第3.5.2项增加：

投标人所附的财务会计报表应由相关人员签署齐全并能清晰体现出

经过会计师事务所或审计机构审计，如投标人最近一年度审计报告

中流动资产—流动负债小于投标人须知前附表附录2要求的最低营

运资金，投标人须在投标文件附上由国有商业银行或股份制银行的

地（市）级支行及以上银行出具的银行信贷证明（或贷款意向书）

扫描件，信贷证明（或贷款意向书）有效期须满足本工程工期要求

，信贷证明格式详见第九章投标文件格式，贷款意向书格式自拟但

实质性条款应满足本项目要求。

第3.5.3项修改为：

投标人提供的公路桥梁业绩仅可通过以下方式证明其业绩的有效性

：

1) “近年完成的类似项目”应是已列入交通运输主管部门“公路

建设市场信用信息管理系统”并公开的业绩，具体时间要求见投标

人须知前附表。

2) “近年完成的类似项目情况表”应附在交通运输部“全国公路

建设市场信用信息管理系统”中查询到的企业“业绩信息”相关项

|                                       |             |                                               |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 3.5                                   | 资格审查资料的特殊要求 | <p>目网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何</p>          |
|                                       |             |                                               |
|                                       |             | <p>业绩证明材料。</p>                                |
|                                       |             |                                               |
|                                       |             | <p>3) 如投标人未提供相关项目网页截图复印件或相关项目网页截图</p>         |
|                                       |             |                                               |
|                                       |             | <p>中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩</p>          |
|                                       |             |                                               |
|                                       |             | <p>最低要求），则该项目业绩不予认定。</p>                      |
|                                       |             |                                               |
|                                       |             | <p>招标人将在《全国公路建设市场信用信息管理系统》（网址：http</p>        |
|                                       |             |                                               |
|                                       |             | <p>://glxy.mot.gov.cn/）中“从业单位资质名录”中“公路工程施</p> |
|                                       |             |                                               |
|                                       |             | <p>工资质企业名录”中对投标人提供的公路业绩信息核实，核实无结</p>          |
|                                       |             |                                               |
|                                       |             | <p>果或无法核实或核实不符的业绩将不予认定。</p>                   |
|                                       |             |                                               |
|                                       |             | <p>投标人提供的城市桥梁业绩仅可通过以下方式证明其业绩的有效性</p>          |
|                                       |             |                                               |
| <p>：“近年完成的类似项目情况表”后投标人应提供全国建筑市场监</p>  |             |                                               |
|                                       |             |                                               |
| <p>管公共服务平台（四库一平台）业绩信息（须附网页截图，并在截</p>  |             |                                               |
|                                       |             |                                               |
| <p>图页面旁空白处注明查询路径、网址，招标人将对以上信息进行核</p>  |             |                                               |
|                                       |             |                                               |
| <p>实）的复印件并加盖投标人公章。</p>                |             |                                               |
|                                       |             |                                               |
| <p>若上述证明材料无法反映出招标文件所要求的指标，则还应提交中</p>  |             |                                               |
|                                       |             |                                               |
| <p>标通知书和合同协议书和由发包人出具的交工验收证书（或竣工验</p>  |             |                                               |
|                                       |             |                                               |
| <p>收委员会出具的竣工验收鉴定书，或质量监督机构对各参建单位签</p>  |             |                                               |
|                                       |             |                                               |
| <p>发的工作综合评价等级证书，或由项目发包人、项目所在地设区市</p>  |             |                                               |
|                                       |             |                                               |
| <p>行业主管部门、项目质量监督部门三者之一出具的投标人履行合同</p>  |             |                                               |
|                                       |             |                                               |
| <p>的证明材料）的复印件并加盖投标人公章（上述证明资料缺一不可）</p> |             |                                               |
|                                       |             |                                               |
| <p>。</p>                              |             |                                               |
|                                       |             |                                               |
| <p>如无上述证明材料，或上述证明材料仍无法反映出招标文件所要求</p>  |             |                                               |
|                                       |             |                                               |
| <p>的指标，在对投标人进行业绩审查时该项目业绩不予认定。</p>     |             |                                               |
|                                       |             |                                               |
| <p>母子公司的业绩不能相互使用，如近年来，投标人法人机构发生合</p>  |             |                                               |
|                                       |             |                                               |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| 法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其              |
| 他相关证明材料的复印件来证明其所附业绩的继承性，否则不予认              |
| 定。项目完成日期以交工日期为准。                           |
| 第3.5.4项增加：                                 |
| 投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录4和投标              |
| 人须知正文第1.4.3项规定、“投标人须知”前附表第1.4.4项规定         |
| ，逐条说明其信誉情况，并单独出具承诺书。                       |
| “投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统              |
| 中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站（网址ht             |
| tps://www.creditchina.gov.cn点击首页“信用信息”查询筛选 |
| “失信被执行人”的结果）以及“中国执行信息公开网”网站（网              |
| 址http://zxgk.court.gov.cn/点击“失信被执行人”查询的结果  |
| ）均未被列入失信被执行人名单的全屏网页截图。                     |
| 第3.5.5项修改为：                                |
| “拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理和项目总工              |
| 的身份证、毕业证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他              |
| 相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的扫描              |
| 件，建造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府相关部门网站              |
| 上公开信息的网页截图，以及投标人所属社保机构出具的拟委任的              |
| 项目经理和项目总工近1-3个月中任意一个月的社保缴费资料（提             |
| 供在社保系统打印的本单位人员缴费明细）。                       |
| 项目经理（含备选人员）所附的建造师注册证书须符合主管部门对              |

|                                |
|--------------------------------|
| 建造师证书管理的最新相关规定。                |
| “拟委任的项目经理和项目总工资历表”后还应按下列方式提供项目 |
| 经理和项目总工的个人业绩证明资料：              |
| 公路桥梁业绩仅可通过以下方式证明其业绩的有效性：提供交通运  |
| 输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中载明的、能够证明  |
| 项目经理或项目总工具有相关业绩的网页截图复印件。除网页截图  |
| 复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。如投标人未提供  |
| 相关业绩网页截图复印件或相关业绩网页截图复印件中的信息无法  |
| 证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目经理或项目总  |
| 工最低要求），则该业绩不予认定。               |
| 拟投入项目经理（含备选人员）和项目总工（含备选人员）不得为  |
| 本企业法定代表人、企业负责人及技术负责人，如中标，拟投入的  |
| 项目经理（以及备选人）和项目总工（以及备选人）不得在其他项  |
| 目兼职，必须保证到位，并满足项目工作需要；投标人应出具加盖  |
| 单位公章的承诺书的原件的扫描件（格式自拟）。         |
| 如项目经理（含备选人员）和项目总工（含备选人员）无其他在岗  |
| 项目，则须出具加盖单位公章的书面承诺书原件的扫描件（格式自  |
| 拟）。                            |
| 如项目经理（含备选人员）和项目总工（含备选人员）目前仍在其  |
| 他项目上任职，则投标人应提供加盖单位公章的承诺书的原件的扫描 |
| 件（格式自拟），承诺如中标拟投入项目经理（含备选人员）和项  |
| 目总工（含备选人员）能够从任职项目中撤离并能够在中标候选人  |
| 公示期内提供由发包人盖章的相关人员的撤离证明。        |
| 投标人应在中标候选人公示期内提供目前仍在其他项目上任职的拟  |



|       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                  | <p>投入本项目项目经理或项目总工的相关人员的撤离证明原件（由目前任职项目的业主单位盖章）。</p> <p>项目经理（含备选人）须在建造师注册证书复印件中加盖其注册建造师执业印章并签字或在建造师注册证书复印件中加盖建造师执业CA电子印章和项目经理的个人电子印章（或电子签名章）。</p> <p>注：社保缴纳明细应能体现个人缴费基数或缴费金额等参保信息。</p> <p>网页截图、网页截图复印件均指“电脑全屏截图”，且截图内显示的日期须在招标公告开始时间后。</p>                                                                 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求      | 2019 年至 2021 年                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2017年10月 1 日至递交投标文件截止之日                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案     | 不允许                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.1   | 开标形式和开标时间、地点     | <p>开标形式：<u>线下开标</u></p> <p>第一个信封（商务及技术文件）开标时间：<u>2022年11月02日10时30分</u></p> <p>第一个信封（商务及技术文件）开标地点：<u>北京市丰台区西三环南路1号，市政务服务中心五层北京市公共资源交易综合分平台（由市政务服务中心南侧9号门进入，由扶梯或1号电梯厅至五层），以五层现场电子屏幕公布本项目具体开标室为准。</u></p> <p>第二个信封（报价文件）开标时间：<u>2022年11月04日14时30分</u></p> <p>第二个信封（报价文件）开标地点：<u>同第一个信封（商务及技术文件）开标地点</u></p> |

|       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1.1 | 评标委员会的组建          | <p>评标委员会构成： <u>7</u> 人，其中招标人代表 <u>2</u> 人，专家 <u>5</u> 人；</p> <p>评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取</p>                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数   | 1~3人                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.1   | 中标候选人公示媒介及期限      | <p>公示媒介： <u>《北京市公共资源交易服务平台》和《北京市交通委员会网站》</u></p> <p>公示期限： <u>不少于3</u> 日</p> <p>公示的其他内容： <u>/</u></p>                                                                                                                                                                                                               |
| 7.4   | 是否授权评标委员会确定中标人    | <p><input type="radio"/> 是</p> <p><input checked="" type="radio"/> 否</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.5   | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | <u>数据电文形式</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.6   | 中标结果公告媒介及期限       | <p>公告媒介： <u>《北京市公共资源交易服务平台》和《北京市交通委员会网站》</u></p> <p>公告期限： <u>/</u> 日</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                   | <p>是否要求中标人提交履约保证金：</p> <p><input type="radio"/> 不要求</p> <p><input checked="" type="radio"/> 要求</p> <p>履约保证金的形式： <u>银行转账等现金形式或者保函等非现金形式</u></p> <p>履约保证金的金额： <u>10% 签约合同价</u></p> <p>根据《北京市公路建设从业单位信用奖惩办法》（京交路法制发〔2011〕163号）相关规定，对在北京市公路建设信用信息系统中信用考核定级为AA级的从业单位，履约担保按要求金额的50%提交；对信用考核定级为A级的从业单位，履约担保按要求金额的80%提</p> |

|           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.7.1     | 履约保证金          | <p>交；对信用考核定级为B级的从业单位，履约担保按要求金额的100%提交；对信用考核定级为C级的从业单位，履约担保按要求金额的150%提交。</p> <p>如果C级单位按资料表规定金额的150%缴纳的履约担保金额超出签约合同价的10%金额时，按签约合同价的10%的金额提交履约担保金，否则，应按资料表规定金额的150%提交履约担保金。</p> <p>本项要求中所指的“信用考核定级”为北京市公路建设市场信用信息管理系统（或全国公路建设市场信用信息管理系统、或北京市交通委员会网站）中公布的施工单位信用等级，即《北京市交通委员会关于发布2021年度的公告》（2021年度北京市公路土建工程施工企业信用评价结果汇总表）中的信用等级。</p> <p>初次进入北京市公路建设市场（无北京市该年度公路市场信用评价），有2021年度全国综合评价的，其等级按全国综合评价结果确定；尚无2021年度全国综合评价，无不良记录的，按B级对待。</p> <p>中标人按照《北京市公共资源交易担保金融服务管理办法（试行）》（京发改规【2020】1号）的程序和要求在签订合同前办理提交事宜。咨询电话：010-89151079</p> <p>采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：国有商业银行或股份制银行的支行及以上级别银行开具。</p> |
| 7.8.1     | 招标人与中标人签订合同的期限 | 中标通知书发出之日起 <u>30</u> 日内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 需要补充的其他内容 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.2  | <p>招标文件中“北京市公路施工企业信用评价结果”均指北京市公路</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 土建 <input type="checkbox"/> 交通 <input type="checkbox"/> 机电 <input type="checkbox"/> 绿化 <input type="checkbox"/> 钢结构</p> <p>工程施工企业信用评价结果。</p>                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3  | <p>本款细化为：</p> <p>1.3 招标范围、计划工期、质量要求、安全目标、扬尘控制目标和农民工工资保障目标</p> <p>1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。</p> <p>1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。</p> <p>1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。</p> <p>1.3.4 安全目标：见投标人须知前附表。</p> <p>1.3.5 扬尘控制目标：见投标人须知前附表。</p> <p>1.3.6 农民工工资保障目标：见投标人须知前附表。</p>                                                                                                                                                                                              |
| 1.6  | <p>本款补充：</p> <p>从开标至工程竣工交付使用后3年时间内，发包人或招标人均不得将投标人的投标资料向任何第三方泄露，除非征得原投标人的书面同意。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.11 | <p>本款补充1.11.3项：</p> <p>投标人的劳务分包人，必须在北京市住房和城乡建设委员会备案。投标人的专项工程分包须满足交通运输部公路工程《施工分包管理办法》（交公路发【2011】685号）、《北京市公路工程施工分包管理实施细则（试行）》（京交路建发【2017】431号）、《交通运输部关于修订〈公路工程施工分包管理办法〉的通知》（交公路规〔2021〕5号）和北京市交通主管部门相关实施细则的规定。</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.4  | <p>本款修改为：</p> <p>潜在投标人、投标人或者其他利害关系人对招标投标活动进行异议的，应当符合下列时限要求：</p> <p>（一）对招标公告、招标文件的异议，应当在投标截止时间7日前提出；</p> <p>（二）对开标过程的异议，应当当场提出；</p> <p>（三）对评标结果的异议，应当在中标候选人公示期间提出。</p> <p>对招标公告、招标文件、评标结果的异议以数据电文的方式提出，异议书包括内容如下：</p> <p>（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；</p> <p>（二）异议的项目名称；</p> <p>（三）异议的事项、明确的请求及相关法律法规依据；</p> <p>（四）提起异议的日期。</p> <p>对开标过程的异议，招标人当场做出答复，并进行记录；对招标公告、招标文件和评标结果的异议，招标人自收到异议之日起3日内做出答复。招标人作出答复前，应暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”以数据电文形式完成。</p> |
|      | <p>本款3.2.5项细化为：</p> <p>（1）投标人应根据交通运输部关于修改《公路水运工程安全生产监督管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2017年第25号）的决定、北京市交通委员会关于印发《本市公路工程安全生产费用管理办法》的通知（京交安全发〔2021〕48号），《关于进一步加强公路工程质量安全工作的通知》（京交路建发〔2011〕216号）、《北京市水运公路工程施工企业安全生产管理人员考核管理办法实施细则》的通知，在投标总价中计入安全生产费用，并列出本项目《公路工程安全费用使用清单表》，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。</p> <p>（2）投标人根据工程特点，结合北京市交通委员会关于印发《本市公路工程安全生产费用管理</p>                                                                                                       |

办法》的通知（京交安全发〔2021〕48号）、北京市交通委员会 北京市应急管理局、北京市总工会关于印发《北京市公路工程平安工地建设管理办法》的通知（京交安全发〔2021〕24号）及附件《北京市公路工程平安工地建设考核评价标准》，制定相应的安全措施，按照招标文件规定的工程量清单格式提出安全生产费用使用清单并针对安全生产费用单独报价，列入工程量清单第100章。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，所报安全生产费用总额为投标控制价上限的1.5%，应单独报价且不得作为竞争性报价。

（3）投标人须严格按照本招标文件第五章工程量清单中“附件公路工程安全费用使用范围”中的内容结合工程实际考虑填报安全生产费用，并填报第五章工程量清单中“表5.7公路工程安全费用使用清单表”，公路工程安全费用使用清单表中的安全生产费用总额须与已标价工程量清单中第100章安全生产费用子目填报的金额一致。

本款3.2.8项细化为：

（1）投标总价和评标价均不得超过控制价上限，否则按否决投标处理。

（2）本工程最高投标限价544705805元（其中含暂列金额15627239元），最高评标限价520907978元。安全生产费：8170588元。

其中：北京段最高投标限价：271609024元，河北段最高投标限价：273096781元。

本工程安全生产费用的计取、支付、使用等严格执行北京市交通委员会关于印发《本市公路工程安全生产费用管理办法》的通知（京交安全发〔2021〕48号）的相关规定。

主要材料价格（投标期主要材料价格信息）：

- （1）普C30（商）：469元/m<sup>3</sup>；
- （2）普C35（商）：489元/m<sup>3</sup>；
- （3）普C40（商）：500元/m<sup>3</sup>；
- （4）普C50（商）：535元/m<sup>3</sup>；
- （5）AC-13细粒式沥青混凝土（商）：423元/t；
- （6）AC-20中粒式沥青混凝土（商）：404元/t；
- （7）HPB300 钢筋：5124元/t；
- （8）HRB400 钢筋：4926元/t；
- （9）钢绞线：5841元/t；
- （10）Q345qD钢箱梁：7962元/t；
- （11）Q345qD钢拱及吊杆：8965元/t；
- （12）Q420qD钢拱及吊杆：9465元/t。

本款补充3.2.10.1项：

投标人应充分考虑到本项目施工与管线、附属工程的交叉施工影响，由此增加的费用由承包人承担并支付，并包含在所报的单价或总额价中，不单独报价。

投标人在满足招标文件总体工期目标的前提下，在投标时需考虑季节性施工、抢工、错峰施工、夜间施工及统筹施工的工作安排，相关费用含入投标报价之中，招标人不单独支付。具体施工方案应在进场后上报建设单位审批，审批合格后方可执行。

本款补充3.2.10.2项：

单价分析表中各工程项目的报价应与工程量清单中相应项目的报价保持一致，不一致的以工程量清单单价为准。

投标人应使用招标文件规定的单价分析表格式填写，所有清单子目的单价均须进行单价分析（须进行单价分析的子目，如果涉及到“投标控制价上限”中公布的任一种材料时，必须在单价分析表中“材料”一栏中填写出该材料的单价；再生混合料（如有）应进行单独报价，并提供单价分

析表)。

本款补充3.2.10.3项:

投标工程的一切险、第三方责任险、施工人员意外保险、安全生产责任保险、工伤保险和承包人装备险必须由承包人按照相关法律法规要求进行投保,其费用由承包人承担并支付,并包含在所报的单价或总额价中,不单独报价。

本款补充3.2.10.4项:

在施工过程中,如遇政府性重大政治活动、天气问题或空气重污染,导致工程无法施工时,承包人应依据相关法律法规的规定适时施工。因此所引起的工程延误,一般不准许延长,费用不予补偿。

承包人应做好本工程交养前的日常养护及成品保护工作。如由于承包人原因造成工程交养过程中质量验收不合格,承包人负责对工程进行修复,并重新申报交养。所发生的维修费用、申报费用、检测费用等均由承包人承担。

本款补充3.2.10.5项:

根据《北京市交通委员会路政局关于印发北京市交通路政行业建筑垃圾综合整治工作实施方案的通知》(京交路建发[2016]387号)、北京市城市管理委员会《关于印发北京市建筑垃圾分类消纳管理办法(暂行)的函》(京管发(2018)142号)、《北京市建筑垃圾处置管理规定》(北京市人民政府令第293号)及其他本市、通州区政府和行业主管部门发布的最新文件规定,本工程项目产生的建筑垃圾必须进行运输处置。

施工单位应加强对建筑垃圾运输车辆的管理,在施工过程中须使用渣土运输证件齐全的达标车辆进行渣土运输作业,做到“三不进、两不出”规定(不达标禁止进入工地、无准运证禁止进入工地、密闭装置损坏禁止进入工地,车箱未密闭禁止驶出工地、车身不洁禁止驶出工地)。发包人将重点加强对施工单位使用规范渣土运输车辆的监督。并将运输车使用情况纳入施工企业信用管理,对于道路遗撒、使用标识不全运输车辆的施工企业扣减信用得分,严厉打击使用无资质车辆、偷倒渣土的施工企业。

施工单位应根据需要对建筑垃圾依法消纳。发包人将不定期进行检查,对需要办理消纳备案的、未办准运证运输和违规使用无道路运输经营资质车辆运输建筑垃圾的施工单位和项目经理,给予工地停工、纳入企业不良信息等处罚。

施工单位须将建筑垃圾与生活垃圾分开堆放、运输,不可混运。如检查过程中发现施工单位有建筑垃圾与生工期活垃圾混合堆放、混合运输的现象,给予工地停工处罚。因此而产生的费用、耽误的、以及所造成的损失由投标人自行承担。

施工单位应做好建筑垃圾运输相关信息的统计工作,每月定期向招标人上报相关资料。为完善建筑垃圾车辆运输管理系统,实现建筑垃圾源头、运输、处置和循环利用全过程信息化管理,提供基础数据。

施工单位负责建筑垃圾的堆放、装载、运输、消纳以及配合招标人完成相关媒体宣传和报道工作。

本款补充3.2.10.6项:

本工程涉及的各种配合费用、冬雨季施工措施费用、拆迁配合费用、受拆迁影响增加费用、赶工措施费用、区域货车限行增加费、夜间施工增加费用、夜间施工降效增加费用、错峰施工增加费、扰民扰影响增加费等均包括在单价中,不单独计量,且工期不予延长。

本款补充3.2.10.7项:

对于疫情期间施工所涉及的疫情防控费用,包括施工作业区、生活区与外界封闭围挡、单独的隔离观察宿舍、医用口罩、体温检测仪器、消毒等防疫用品的费用、工人被隔离观察的费用、食堂实行分餐式错峰就餐增加费用、配备专职疫情防控人员的费用等满足防疫要求的相关费用请投标人在104-1承包人驻地建设中综合考虑报价。

本款补充3.2.10.8项:

3.2



|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p>投标人应充分考虑本项目涉河作业的现况，做好与有关部门的协调、沟通工作，确保相关施工手续及时办理，保障项目能够按期完工，因此而增加的费用综合考虑在各清单子目单价中。</p> <p>投标人应在确保满足工程质量要求和工程进度要求前提下，结合本项目现场施工条件，涉及水上作业时，须加强与水务部门的沟通，做好安全、质量等相关措施，充分考虑汛期河道管理部门相关要求及涉及一切费用，综合考虑在各清单子目单价中。</p> <p>本款补充3.2.10.9项：</p> <p>投标人应充分考虑钢箱梁厂家深化设计、监造、钢材检测、工厂加工制作、组装焊接、焊缝检测、试拼装、涂装、运输及吊装架设（含专项设计、钢箱梁拼装辅助措施）、拼装、焊接探伤检测、高强螺栓检测、桩基完整性检测、季节性施工、水上作业（施工措施、安全措施等）、变形监测、线型监测、施工监控等相关情况，其费用由承包人承担并支付，并包含在所报的单价或总额价中，不单独报价。</p> <p>本款补充3.2.10.10项：</p> <p>投标人应充分考虑深基坑施工保障措施、监测措施、降水周期、施工期倒流围堰设置、与水务部门的配合及相关手续办理、水资源费用、旧桥拆除后的交通导行、钢箱梁吊装时的安全防护措施、钢便桥的适用性以及钢便桥架设专项方案（结合主桥钢箱梁吊装和交通导改措施的使用）等相关情况，其费用由承包人承担并支付，并包含在所报的单价或总额价中，不单独报价。</p> <p>本款补充3.2.10.11项：</p> <p>投标人应充分考虑本项目施工过程中bim模型的应用（如：建立模型、碰撞检测、进度管理、成本管理等），涉及相关费用综合考虑在各清单子目单价中。</p> <p>本款补充3.2.10.12项：</p> <p>投标人应充分考虑本项目社会影响，前期宣传准备（如：沙盘模型展示、效果图布告板展示等）和项目驻地接待工作相关费用综合考虑在各清单子目单价中。</p> <p>本款补充3.2.10.13项：</p> <p>施工过程中，应当建立风险动态监控机制，按要求进行监测、评估、预警，及时掌握风险的状态和变化趋势。投标人应充分考虑在本项目施工过程中的施工智能监控，涉及相关费用综合考虑在各清单子目单价中。</p> <p>本款补充3.2.10.12项：</p> <p>投标人应充分考虑到本项目对于12345投诉事件和涉及环保、噪音、震动、交通导行等原因进行的投诉事件，由此增加的费用包含在所报的单价或总额价中，不另行计量与支付。</p> |
| 3.5.6                       | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.5.7                       | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>请注意，此文件仅供参考，不作为法律依据。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.7 | <p>3.7.3项（3）细化为：<br/>投标文件中证明资料的“复印件”“扫描件”均为“原件的扫描件”，未标示“扫描件”的证明资料均应直接制作生成。“复印件”“扫描件”加盖公章,均指加盖鲜章后扫描上传方为有效。</p> <p>3.7.3项（5）细化为：<br/>第九章“投标文件格式”中除授权委托书和法定代表人身份证明以外的其他部分要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章；“投标文件格式”中授权委托书和法定代表人身份证明中要求盖单位章和（或）签字的地方可以使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章，也可以法定代表人和（或）授权代理人签字并加盖单位印章后扫描上传。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述 规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。</p> <p>补充3.7.5项：<br/>发布中标结果公告后，中标人需向招标人提供纸制版投标文件3份。</p> |
|     | <p>请注意，此文件仅用于浏览，不可用于编制投标文件，请注册并登录系统获取招标文件。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 | <p>增加5.1.3项</p> <p>招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。</p> <p>参加第一个信封（商务及技术文件）开标会和第二个信封（报价文件）开标会的法定代表人或委托代理人应为同一人，参加开标的投标人代表应在投标文件中附授权委托书、委托代理人的近1-3个月中任意一个月的社保缴费明细资料和投标人关于不参与围标串标承诺和无围标、串标行为承诺书（格式详见第九章投标文件格式）。</p> <p>投标人代表在开标会开始后必须现场使用加密投标文件时所用的CA数字证书对本单位的投标文件进行解密。</p> <p>投标人代表必须准时出席开标会并在投标截止时间前完成开标会签到，并确保现场按时解密投标文件[第一个信封（商务及技术文件）、第二个信封（报价文件）]，如遇技术问题须在开标会前及时联系北京市公共资源综合交易系统技术咨询电话010-89151083予以解决，如因投标人未在投标截止时间前完成开标会签到或因投标人CA锁原因导致不能解密投标文件，从而导致招标人对其投标文件不予解密处理，由投标人自行承担责任。</p> <p>开标结束后投标人代表在开标记录表上签字确认。</p> <p>增加5.1.4项：</p> <p>请投标人在本项目投标期间，应积极关注防疫政策的最新变化和疫情管理措施的调整，以确保参加本项目开标会的投标人代表能准时参加线上或线下开标会。</p> <p>如开标会在疫情期间，参加投标文件第一个信封（商务及技术文件）和第二个信封（报价文件）开标会的投标人代表须满足《中华人民共和国传染病防治法》、北京市《关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》及北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组发布的防疫相关要求，于开标当日提前到达开标现场主动配合入口工作人员的健康检查，按规定出示健康证明（北京健康宝等），经工作人员确认符合北京市防疫要求后方可进场；如投标人代表因不能证明自身满足北京市防疫要求而被工作人员禁止进场导致不能准时参加开标会，由此造成的后果由投标人自行承担。请投标人在本项目投标期间，应积极关注北京市防疫政策的最新变化和北京市公共资源交易服务平台针对防疫政策变化而做出的疫情管理措施的调整，以确保参加本项目开标会的投标人代表能准时进场参加开标会。</p> <p>增加5.1.5项：</p> <p>截止至第二个信封（报价文件）开标会时间，如第一个信封（商务及技术文件）未完成评审，请参加第二个（报价文件）开标会的投标人代表在线或现场等待，待第一个信封评审结束后开始第二个信封开标会。</p> |
| 7.4 | <p>本款补充：</p> <p>招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或达不到招标文件中有关中标要求的、拟投入本项目项目经理或项目总工目前仍在其他项目上任职但未能在中标候选人公示期内提供由发包人盖章的相关人员的撤离证明原件、或者因不可抗力提出不能履行合同的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，或者按规定重新组织招标。</p> <p>排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，或者按规定重新组织招标。</p> <p>如经评审，出现本项目第一中标候选人和本项目施工监理标段的第一中标候选人同为一个法定代表人或者相互控股或参股的情况，将优先推荐本项目施工标段第一中标候选人中标，施工监理标段则推荐第二中标候选人中标。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.5 | <p>本款细化为：</p> <p>中标公示期间如无投诉等问题，在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，确认其投标已被接受；如存在投诉等问题，招标人将按有关规定办理。中标通知书中将写明发包人将支付给承包人按合同规定实施和完成本工程及其缺陷修复的总价（即签约合同价格）。</p> <p>招标人在发出中标通知书的同时以数据电文形式将中标结果通知未中标的投标人，同时告知该投标人的评审得分、排序、如果该投标人被否决投标，则告知其否决投标原因。</p> <p>中标候选人经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.8 | <p>本款第7.8.1项修改为：</p> <p>7.8.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件规定在北京市公共资源综合交易系统上签订合同，合同的标的、价格、质量、安全、环保、农民工工资、履行期限、主要人员等主要条款应当与上述文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金及银行同期活期存款利息不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。</p> <p>本款第7.8.5项细化为：</p> <p>7.8.5合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖单位章。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、安全生产合同、工程质量责任登记表和工程资金监管协议，明确双方在廉政建设、安全生产、工程质量和工程资金监管方面的权利和义务以及应承担的违约责任。</p> <p>本款增加7.8.6项：</p> <p>7.8.6招标人应在合同签订后及时在《北京市公共资源交易服务平台》媒介上发布合同公告。</p> |
|     | <p>请注意，此文件仅用于阅览，不可用于投标。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.2 | <p>本款补充：</p> <p>(1) 禁止投标人相互串通投标。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；</li> <li>2) 投标人之间约定中标人；</li> <li>3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；</li> <li>4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；</li> <li>5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。</li> </ol> <p>(2) 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；</li> <li>2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；</li> <li>3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；</li> <li>4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；</li> <li>5) 不同投标人的投标文件相互混装；</li> <li>6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；</li> <li>7) 不同投标人的投标报名的IP地址一致，或者IP地址在某一特定区域；</li> <li>8) 不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传电子投标文件的除外）；</li> <li>9) 不同投标人的已标价工程量清单XML电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息有一条及以上相同，或者记录的硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的（招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息相同的除外），或者不同投标人的电子投标文件（已标价工程量清单XML电子文档除外）编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。</li> </ol> <p>(3) 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；</li> <li>2) 使用伪造、变造的许可证件；</li> <li>3) 提供虚假的财务状况或者业绩；</li> <li>4) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；</li> <li>5) 提供虚假的信用状况；</li> <li>6) 其他弄虚作假的行为。</li> </ol> |
| 9.1 | <p>本款修改为：</p> <p>自获取招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（手机）一直有效，以便及时收到“电子交易平台”发出的手机短信通知，并应及时向招标人反馈信息。如平台已短信通知补遗、澄清等相关信息，未收到的以及招标人未收到投标人关于收到招标文件的澄清、修改等的确认函，招标人不承担由此引起的一切后果。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.3 | <p>补充9.3款：</p> <p>严格执行印发北京市交通委员会相关要求，招标人在发出中标通知书之前，可与中标候选人进行合同谈判。合同谈判的内容仅限于招标文件约定内容，不得背离招标文件及投标文件的实质性内容，不得涉及投标标的、投标价格、质量目标、履行期限等。</p> <p>中标人在合同谈判时需提供本单位营业执照和资质证书扫描件、《公路建设项目施工单位工程质量责任登记表》以及拟投入该工程所有人员的身份证、职称证和相关资格证扫描件，报招标人核查。</p> <p>中标人须严格执行交通运输部《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》（交公路发【2008】116号）文件要求，在合同谈判前填写《公路建设项目施工单位工程质量责任登记表》、《公路建设从业单位工程质量责任登记汇总表》，相关人员确定后，经发包人审核后，该表作为北京市交通委员会公路建设项目履约检查和质量责任追究的依据。</p> <p>招标人负责对本建设项目履约检查的具体工作。</p> <p>履约检查时应根据合同、投标文件等对从业单位的人员和机械投入、质量管理、进度控制、费用控制和安全管理等方面进行全面检查。</p> <p>中标人须在合同谈判之前按招标文件的规定填报其他人员，经招标人审批后作为投入本工程的其他人员且原则上不允许更换。</p> <p>投标人应在投标文件中针对本款内容作出承诺（承诺书须加盖单位公章并由法定代表人亲笔签名，格式自拟，但在承诺书中须完整体现本款的全部具体要求）。</p> |
| 9.4 | <p>补充9.4款：</p> <p>为杜绝转包、违法分包行为，中标人须接受北京市交通委员会或其委托的中介机构对其进行的财务延伸审计条款，投标人如有分包，应在投标时提供分包意向。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。</p> <p>投标人应严格遵循《北京市公路工程施工分包管理实施细则（试行）》（京交路建发〔2017〕431号）、《交通运输部关于修订〈公路工程施工分包管理办法〉的通知》（交公路规〔2021〕5号）。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9.5 | <p>补充9.5款：</p> <p>招标人应加强招标管理和施工过程管理，对发现假借资质、弄虚作假和转让违法分包的企业，严格按照相关文件提出处罚意见报北京市交通委员会。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.6 | <p>补充9.6款：</p> <p>报价文件中须附清单编制人员身份证、毕业证、职称证及造价证的复印件。</p> <p>造价人员在已标价工程量清单右上角签字并加盖资格印章（本文件内此条要求均指签字并加盖资格印章或加盖造价工程师执业CA电子印章和个人电子印章（或电子签名章））。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9.7 | <p>补充9.7款：</p> <p>投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.8  | <p>补充9.8款：</p> <p>为完成大气污染防治任务目标，落实清洁空气行动计划重点任务，严格执行以下规定：</p> <p>1、根据《大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》以及高排放非道路移动机械禁止使用区域划分要求，工程中禁止违规使用高排放非道路移动机械。</p> <p>2、市政道路工程建设及外购工程半成品材料中，禁止使用或包含油性漆等具挥发性质的材料。</p> <p>3、承包人作为工程建设承担扬尘污染防治工作负主体责任。</p> <p>4、对5000平方米以上新开工地，承包人应在施土石方工地、规模以上市政道路、水务、园林等施工项目，同步安装颗粒物在线监测、视频监控系统，与相关执法部门共享。</p> <p>5、对于违反《大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、清洁空气行动相关条款的，发包人将协调区相关部门对违规单位进行经济及行政处罚，将违规行为通过媒体进行曝光。情节严重被处罚两次以上的将上报行政主管部门，建议暂停其在京投标资格。</p> <p>6、承包人制定本项目的清洁空气行动措施，明确责任人，并依据具体情况明确任务完成时限及目标。</p> <p>对因此增加的费用投标人应在投标报价中综合考虑。</p> <p>严格执行《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例(FBM-CLI-10-1569162)》。强化工程机械污染防治，禁止使用高排放非道路移动机械。在高排放非道路移动机械禁止使用区域，禁止使用相关施工机械。在全部施工工地现场禁止使用冒黑烟高排放工程机械（含挖掘机、装载机、平地机、铺路机、压路机、叉车等）。开展非道路移动机械编码登记。对可能增加的费用投标人应在投标报价中综合考虑。</p> <p>施工过程中所选用材料应符合、《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》的相关要求，必须使用水性漆材料，对可能增加的费用投标人应在投标报价中综合考虑。</p> <p>针对本款要求，投标人须在投标文件中附承诺书，格式自拟，但在承诺书中须完整体现本款的全部具体要求。</p> |
| 9.9  | <p>补充9.9款：</p> <p>投标人应按照交通运输部办公厅印发的《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知（交办公路【2016】66号）和现行文件的要求考虑相关税费的调整，其费用包含在已标价工程量清单的单价和总额价中，合同实施及结算过程应依法纳税。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9.10 | <p>补充9.10款：</p> <p>严格执行《北京市交通委员会路政局关于进一步加强局内工程质量管理工作的通知》（京交路建发【2016】227号）的规定</p> <p>严格原材料质量管理，加强生产过程控制，严格出厂检测，不合格材料坚决不允许使用。</p> <p>投标单位投标时须提供沥青混合料的主要供应料厂及备用料厂，料厂供货前必须通过质监站组织的产品质量核查。如料厂未通过核查，投标人须无条件更换供料厂，因此而产生的费用、耽误的工期、以及所造成的损失由投标人自行承担。</p> <p>投标人须提供拟选定材料厂商的资质、生产能力、备案证明等（须逐页加盖材料厂商公章）原件的扫描件。</p> <p>严格原材料质量管理，加强生产过程控制，严格出厂检测，不合格材料坚决不允许使用。投标单位投标时须提供沥青混合料的主要供应料厂及备选料厂，所选料厂必须具有视频监控装置，且能清晰显示料车出厂时间，并具有录制存储功能，以便分局查阅检查。料厂供料前必须通过质监站组织的产品质量核查。如料厂未通过核查，投标人须无条件更换供料厂，因此而产生的费用、耽误的工期、以及所造成的损失由投标人自行承担。对因此增加的费用投标人应在投标报价中综合考虑。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.11                                          | <p>补充9.11款：</p> <p>严格执行《安全生产事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号）的要求，制定生产安全事故应急救援预案，建立应急救援队，定期进行应急救援预案演练，配备应急救援设备和物资、配备应急值班人员。对因此增加的费用投标人应在投标报价中综合考虑。</p> <p>严格执行《关于转发市交通委进一步加强公共安全和应急管理工作相关文件的通知》（京交路安发【2011】181号）、《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理及建筑物拆除工程安全生产工作的通知》（京交路安发【2011】107号）、《关于转发交通运输部公路水运工程生产安全事故应急预案的通知》（京交路安发【2011】48号）、《关于转发市交通委进一步加强本市交通行业安全生产工作相关文件的通知》（京交路安发【2011】138号）。</p> |
| 9.12                                          | <p>补充9.12款：</p> <p>严格执行《公路工程造价管理暂行办法》（交通运输部令2016年第67号）。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>请注意，此文件仅用于浏览，不可用于编制投标文件，请注册并登录系统获取招标文件</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.13 | <p>补充9.13款：</p> <p>施工单位应严格执行《北京市人民政府办公厅转发市市政市容委关于进一步加强建筑垃圾土方砂石运输管理工作意见的通知》（京政办发[2014]6号）、《北京市建筑垃圾处置管理规定》（北京市人民政府令第293号），与合法的建筑垃圾运输企业签订清运合同，使用达标车辆运输建筑垃圾。</p> <p>中标单位在中标后须提供拟投入的渣土运输车辆的相关合格证件，如中标单位选择第三方建筑垃圾运输企业，中标人在中标后须上报所选择的建筑垃圾运输企业，并提供企业营业执照、车辆营运证、建筑垃圾运输准运证、自有车辆证明材料等相关资料（自有的绿色达标车辆不少于20辆）。经招标人审核后方可签订合同。施工单位与建筑垃圾运输企业的合同作为本项工程的合同附件须在分局备案。</p> <p>如上报的建筑垃圾运输企业未通过核查，投标人须无条件更换建筑垃圾运输企业，因此而产生的费用、耽误的工期、以及所造成的损失由投标人自行承担。</p> <p>如投标人不能提供满足规定的建筑垃圾运输企业视为投标人放弃中标资格。</p> <p>承包人在施工期间要严格执行《北京市交通委员会路政局关于印发北京市交通路政行业建筑垃圾综合整治工作实施方案的通知》（京交路建发【2016】387号）、《北京市城市管理委员会关于印发禁止在京从事渣土运输车辆名单的函》、市城管委《关于印发禁止在京从事渣土运输车辆名单的函》的通知（京交路建发（2017）451号）、《北京市城市管理委员会、北京市住房和城乡建设委员会、北京市发展改革委员会、北京市规划和自然资源委员会、北京市交通委员会、北京市生态环境局、北京市园林绿化局关于印发北京市建筑垃圾分类消纳管理办法（暂行）的函》（京管发[2018]142号）及其他本市、通州区政府和行业主管部门发布的最新文件规定。</p> <p>针对本款要求，投标人须在投标文件中附承诺书，格式自拟，但在承诺书中须完整体现本款的全部具体要求。</p> <p>严格执行北京市政府办公厅印发的《关于全面推进建筑垃圾综合管理循环利用工作的意见》（京政办发[2011]31号）、市市政市容委、市住房和城乡建设委、市环保局、市公安局公安交通管理局、市城管执法局《关于规范建筑垃圾运输车辆标准标识的通告》（2011年通告第9号）、《北京市市政市容管理委员会关于发布实施规范建筑垃圾运输车辆相关技术要求的通告》（2012年通告第1号）、《北京市人民政府办公厅转发市市政市容委关于进一步加强建筑垃圾、土方、砂石运输管理工作意见的通知》（京政办发[2014]6号）、《北京市交通委员会路政局关于转发市市政市容委关于进一步加强建筑垃圾、土方、砂石运输管理工作文件的通知》（京交路建发[2014]56号）、《北京市市政市容管理委员会北京市环境保护局关于印发深化落实进一步加强建筑垃圾土方砂石运输管理工作意见的九项措施的函》（京政容函[2014]295号）、《市市政市容委市环保局深化落实进一步加强建筑垃圾土方砂石运输管理工作意见九项措施相关的文件的通知》（京交路函[2014]218号）、《关于开展建筑垃圾土方砂石运输车辆改造与新车购置工作的通告》（市市政市容委等7部门2014年通告第1号）、《关于开展建筑垃圾土方砂石运输车辆改造与新车购置工作和使用达标车辆运输建筑垃圾有关文件的通知》（京交路建发[2014]163号）、《北京市市政市容管理委员会关于印发建筑垃圾运输车辆改造与新车购置工作方案的函》（京政容函[2014]177号）、《北京市交通委员会路政局关于进一步加强建筑垃圾综合管理的通知》、《关于进一步加强建筑垃圾土方砂石运输管理工作的通知》、《北京市市政市容管理委员会关于实行建筑垃圾违规运输曝光制度的函》、《北京市市政市容管理委员会关于印发进一步加强建筑垃圾土方砂石运输管理工作意见任务分解表的函》的相关要求，建立出土台账，选择符合要求的建筑垃圾运输车辆。监理单位加强对施工单位使用车辆情况进行检查，施工单位将车辆使用台账报监理人备案。</p> |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.14 | <p>补充9.14款：</p> <p>施工单位须将建筑垃圾与生活垃圾分开堆放、运输，不可混运。如检查过程中发现施工单位有建筑垃圾与生活垃圾混合堆放、混合运输的现象，给予工地停工处罚。因此而产生的费用、耽误的工期、以及所造成的其他一切损失由投标人自行承担。</p> <p>施工单位应做好建筑垃圾运输相关信息的统计工作，每月定期向招标人上报相关资料。为完善建筑垃圾车辆运输管理系统，实现建筑垃圾源头、运输、处置和循环利用全过程信息化管理，提供基础数据。</p> <p>施工单位负责建筑垃圾的堆放、装载、运输、消纳以及配合招标人完成相关媒体宣传和报道工作。</p> <p>针对本款要求，投标人须在投标文件中附承诺书，格式自拟，但在承诺书中须完整体现本款的全部具体要求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.15 | <p>补充9.15款：</p> <p>严格执行《公路桥涵施工技术规范》、《公路养护工程质量检验评定标准》及有关文件的要求，钢筋工厂化加工（数控弯曲机等智能化设备）、构件装配化施工，提高混凝土保护层厚度工后检测合格率。</p> <p>因此可能增加的费用以包含在相关清单子目的报价中，不予单独计量。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.16 | <p>补充9.16款：</p> <p>严格控制混凝土外观质量</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、保证混凝土的各项原材料质量、配合比的稳定和外加剂的规范使用。</li> <li>2、采用先进的成模技术，减少模板接缝；做好模板边角和预留杆件的处理；所有模板供应单位应提供模板容许变形值，施工单位进行模板厚度验算与变形监控，保证模板在混凝土浇筑与振捣过程中不变形、不漏浆；选择优质脱模剂。</li> <li>3、对混凝土的浇筑、振捣、张拉和压浆等进行首件工艺验证。通过验证，确定工艺参数。监理对首件工艺验证进行旁站并审核验证结果。通过监理审核后方可进行大面积施工。验证过程应有方案、有记录、有总结。</li> <li>4、混凝土垫块选用圆饼形、梅花形高强砂浆垫块，不含对混凝土有害成分，其强度不低于混凝土强度，做到绑扎牢固，尺寸精确。</li> <li>5、制定混凝土养生的有效措施。各项目要结合本工程特点，分别对不同气温环境下的混凝土实施适宜的养生措施，保证养生时间。</li> <li>6、研究选用桥梁混凝土挂板可替代的新型材料，特别是玻璃钢、铝合板等在桥梁挂板上的使用。</li> <li>7、混凝土材料配合比设计应考虑并采取措施降低融雪剂对混凝土耐久性与外观的影响。</li> </ol> <p>因此可能增加的费用以包含在相关清单子目的报价中，不予单独计量。</p> |
| 9.17 | <p>补充9.17款：</p> <p>交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护本工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备，做好本工程交养前的日常养护及成品保护工作。交工验收证书颁发时尚有部分未交养或移交工程的，承包人还应负责该交养或移交工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交养或移交给运营管理单位为止，本工程的养护要达到接养单位要求的养护标准，承包人应考虑相应费用，发包人不予计量。</p> <p>承包人同时应做好本工程缺陷责任期内的养护工作，所发生的维修费用由承包人承担。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.18 | <p>补充9.18款：</p> <p>因正常施工过程中所造成的绿化破坏须由中标单位原样恢复，绿化恢复、相关赔偿及与产权单位协调等相关费用已包含在招标控制价中，投标单位应在投标报价中综合考虑，不予单独计量。具体协调工作由中标单位承担，招标人负责配合。因中标单位施工组织不得当、施工方案不合理、现场施工人员违规操作、施工过程中过度破坏、施工材料堆放不当、施工废料随意丢弃等原因造成的破坏须由中标单位负责恢复，绿化恢复及相关赔偿费用由中标单位自行承担，因此而延误的工期不予延长。</p> <p>投标人应仔细进行现场勘察，在相关子目中考虑相关费用，投标报价视为已包含全部费用，不予单独计量和支付。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9.19 | <p>补充9.19款：</p> <p>严格执行《关于印发治理商业贿赂专项工作实施方案的通知》（京路监察发[2006]136号文件要求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9.20 | <p>补充9.20款：</p> <p>严格执行《公路工程项目招标投标管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2015年第24号）、北京市交通委员会关于印发《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法（试行）》的通知（京交公建发〔2020〕1号）、关于印发《北京市公共资源交易担保金融服务管理办法（试行）》的通知（京发改规〔2020〕1号）严格执行《国务院办公厅关于聚焦企业关切进一步推动优化营商环境政策落实的通知》（国办发〔2018〕104号）、《工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案》的通知（发改办法规〔2019〕862号）的要求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.21 | <p>补充9.21款：</p> <p>严格执行印发《北京市工程建设领域农民工工资支付工作管理的规定》的通知（京人社监发【2017】162号）、《农民工工资支付相关文件的通知》（京交路建发【2018】326号）、关于印发《北京市工程建设领域农民工工资支付不良信用信息管理办法》的通知（京人社监发[2018]205号）、《北京市交通委员会路政局关于建立农民工工资保证金的通知》（京交路建发【2018】418号）、关于印发《北京市工程建设领域农民工工资保证金管理办法》的通知（京人社监发【2018】157号）、关于印发《北京市工程建设领域农民工工资保证金管理工作程序》的通知（京人社监发【2018】228号）、《北京市工程建设领域保障农民工工资支付工作管理办法》的通知（京人社监发〔2021〕12号）、人力资源社会保障部等十部门关于印发《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》的通知（人社部发【2021】53号）、关于《工程建设领域农民工工资保证金规定》的通知（人社部发【2021】65号）中的相关规定。</p> <p>本项目严格执行解决企业工资拖欠问题部级联席会议关于印发《2018年度保障农民工工资支付工作考核细则》的通知（人社部发【2018】55号）、关于印发北京市《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》实施细则的通知（京人社监发[2018]94号）、《保障农民工工资支付条例》及北京市和通州区其他主管部门最新发布的相关文件规定。</p> <p>为保证资金监管和农民工工资支付，中标人在接到中标通知书后，必须按招标文件要求提交农民工工资保障证明资料。如在规定的时间内未提交有效证明资料，视为中标人自动放弃中标资格。投标保证金不予退还。</p> <p>投标人应在投标文件中对本款内容作出承诺（承诺书须加盖单位公章并由法定代表人亲笔签名，格式自拟，但在承诺书中须完整体现本款的全部具体要求）</p> |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. 22                                    | <p>补充9. 22款：</p> <p>为加强北京市公路工程建设管理，进一步提升工程质量，安全水平和行业文明施工形象，本工程严格执行《交通运输部办公厅关于印发工地试验室标准化建设要点的通知》（厅质监字[2012]200号）、《公路水运工程施工安全标准化指南》、《北京市交通委员会关于开展北京市公路工程施工标准化活动的通知》（京交工程发[2011]278号）、《北京市公路工程施工标准化指南（试行）》（京交路建发[2012]271号）、《北京市交通委工地民工管理二十项标准》、《公路工程建设现场安全管理标准化技术指南》、《公路工程工地试验室标准化指南》。</p> <p>严格执行交通运输部《关于打造公路水运品质工程的指导意见》（交安监发[2016]216号）、《交通运输部办公厅关于开展公路水运品质工程示范创建工作的通知》（交办安监〔2016〕193号）、《交通运输部关于打造公路水运品质工程的指导意见的通知》（京交路建发〔2017〕72号）、《关于印发公路品质工程创建工作实施方案的通知》（京交函〔2017〕870号）、《关于印发公路品质工程创建工作实施方案》的通知（京交路建发〔2017〕350号）的规定。</p>                                                                                                                             |
| 9. 23                                    | <p>补充9. 23款：</p> <p>由于施工工地扬尘管理不达标，较达标等级的收费标准所增加的费用由承包人承担。</p> <p>如发生因施工环保等级不合格需要额外增加施工环保费，以及因承包人原因造成工期延误需要对超出工期外部分增加施工环保费等情况，超出部分的施工环保费由承包人自行承担。</p> <p>如发生因施工单位施工环保措施不到位，致使建设单位受到连带处罚的（200%缴纳环保税、罚款等情况），相关费用由承包人承担，从当月计量支付的进度款中予以扣除。</p> <p>如本项目合同期内施工工地由于环保扬尘不达标等环保原因受到相关主管部门行政处罚，发包人将对承包人处以与该行政处罚金额相同的违约处罚，从当月计量支付的进度款中予以扣除。</p> <p>严格执行《中华人民共和国环境保护税法》、《北京市环境保护税核定计算暂行办法》、《国家税务总局北京市税务局 北京市环境保护局 北京市住房和城乡建设委员会北京市城市管理综合行政执法局关于建设施工工地扬尘征收环境保护税有关事项的通知》的规定。</p> <p>环境保护税由发包人按《北京市环境保护税核定计算暂行办法》的规定统一缴纳，由于施工工地扬尘管理不达标，未达到建设工程施工工地扬尘管理等级标准规定中二类标准，被行政机关处罚的，所增加的费用由承包人承担。</p> <p>投标人应在投标文件中对本款内容作出承诺（承诺书须加盖单位公章并由法定代表人亲笔签名，格式自拟，但在承诺书中须完整体现本款的全部具体要求）</p> |
| 9. 24                                    | <p>补充9. 24款：</p> <p>严格执行《北京市路政行业治理超限超载车辆专项行动方案》（京交路公管发【2011】178号）、《关于在道路建设、养护工程项目中治理超限超载运输的暂行规定》的通知（京交路建发【2011】199号）、交通运输部办公厅公安部办公厅文件《关于印发整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案的通知》（交办公路【2016】109号）、《超限运输车辆行驶公路管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2016年第62号）的要求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>请注意：此文件为招标文件的一部分，请投标人仔细阅读并遵守相关规定。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.25 | <p>补充9.25款：</p> <p>严格执行《关于进一步加强公路工程质量安全管理工作通知》（京交路建发【2011】216号）文件要求，强化发包人质量、安全管理责任，全面落实施工、监理单位主体责任；加大试验检测工作管理；加强桥隧工程质量管理、道路工程的现场管理和工序控制，不断提升公路工程建设质量。</p> <p>严格执行《北京市交通委员会路政局关于进一步加强局内工程质量管理工作通知》（京交路建发〔2016〕227号）、北京市道路工程质量监督站《北京市道路工程质量监督站关于开展混凝土保护层厚度通病治理活动的通知》（路质监〔2013〕41号），各从业单位应按照规定、规程及合同，加强工地试验检测，特别是做好材料试验检测工作。试验检测数据应真实准确，客观反映工程质量。</p> <p>施工单位应根据所承担施工项目的规模，建立工地试验室或委托区域试验室承担试验工作。施工合同额3000万以上必须建立工地试验室；委托区域试验室的，施工单位应同时具备满足工程需要的现场试验检测能力，如标养室、现场试验检测设备等。</p> |
| 9.26 | <p>补充9.26款：</p> <p>发包人将拆迁后的施工场地交付给承包人后，承包人有义务采取施工围挡、人员看护等措施保护施工场地，不得让与施工无关的人员进入施工场地，确保施工正常进行，否则造成施工停滞或延误，承包人不得要求延长工期或增加费用。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.27 | <p>补充9.27款：</p> <p>施工单位《北京市建设工程施工现场环境保护标准》要求，对扬尘污染防治工作负主体责任，做好“五个百分百”，对工地出口两侧各100米路面实行“三包”（包干净、包秩序、包美化），专人进行冲洗保洁，确保扬尘不出院、路面不见土、车辆不带泥、周边不起尘；各类工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；工地现场配置喷淋装置、洒水车、移动喷雾机等降尘设备；各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工；各类房屋拆迁（拆除）施工，实行提前浇水焖透的湿法拆除、湿法运输作业；园林绿化工地施工前进行必要的铺垫，做到黄土不落地。</p>                                                                                                                                              |
| 9.28 | <p>补充9.28款：</p> <p>严格执行《北京市交通委员会路政局关于印发关于解决工程延期造成费用增加有关问题的指导意见的通知》（京交路计发〔2014〕216号）文件要求，如遇工程项目延期，中标人须及时与招标人签订补充合同。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9.29 | <p>补充9.29款：</p> <p>严格执行《北京市全面推行安全生产责任保险制度工作的实施意见》的通知（京交路安发〔2017〕285号）。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9.30 | <p>补充9.30款：</p> <p>交通运输部关于印发《公路水运工程施工企业项目负责人施工现场带班生产制度（暂行）》的通知（交质监发【2012】576号）的要求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.31 | <p>补充9.31款：</p> <p>中标单位施工中严格执行《北京市交通委员会路政局关于转发混凝土搅拌站检查及通报相关文件的通知》（京交路建发〔2017〕13号）、北京市住房和城乡建设委员会、北京市生态环境局、北京市交通委员会关于2020年度《预拌混凝土绿色生产管理规程》专项执法检查结果的通报》（京建发〔2020〕18号）文件的有关规定，须选择2020年度《预拌混凝土绿色生产管理规程》（DB11/T642-2018）专项执法检查结果为良好以上等级的商品混凝土厂家。针对本条，如在本项目建设期间相关主管部门对商品混凝土厂家有最新规定，则执行新规定。</p> <p>针对本条，如在本项目建设期间相关主管部门对商品混凝土厂家有最新规定，则执行新规定。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9.32 | <p>补充9.32款：</p> <p>严格执行《北京市道路工程质量监督站关于印发见证试验相关要求的通知》（路质办〔2016〕5号）的要求。规范见证备案书、见证记录、试验报告表的填写，送检试样标识要求等。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.33 | <p>补充9.33款：</p> <p>严格执行《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》（人社部发〔2017〕103号）、《关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（人社 部发〔2018〕3号）、《北京市交通委员会路政局关于公路工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（京交路安发〔2018〕34号）、《关于做好本市公路 水运 水利 机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（京人社工发〔2018〕229号）。</p> <p>承包人在进场施工前必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，未提交相关证明前不得开工。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9.34 | <p>补充9.34款：</p> <p>严格执行《公路水路行业安全生产监督管理工作责任规范导则》的通知（交办安监发〔2017〕59号）、《公路水路行业安全生产监督管理工作责任规范导则》的通知（京交路安发〔2017〕177号）。</p> <p>严格执行《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》《公路水路行业安全生产隐患治理暂行办法》的通知（交安监发〔2017〕60号）、《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》《公路水路行业安全生产隐患治理暂行办法》的通知（京交路安发〔2017〕176号）、《北京市交通路政行业安全风险管理办法》的通知（京交路安发〔2017〕357号）。</p> <p>严格执行《交通运输部办公厅关于加强公路水路建设工程防雷工作的通知》（交办公路函〔2017〕800号）、《北京市安全生产委员会办公室关于转发北京市气象局关于进一步加强防雷安全工作的通知》（京安办通〔2017〕11号）、《交通运输部办公厅关于加强公路水路建设工程防雷工作及市安全生产委员会办公室关于进一步加强防雷安全工作文件的通知》（京交路公养发〔2017〕225号）。</p> <p>严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》（2017年第25号令）、《公路水运工程安全生产监督管理办法》的通知（京交路安发〔2017〕175号）。</p> <p>严格执行《交通运输部办公厅关于开展公路水运品质工程示范创建工作的通知》（交办安监〔2016〕193号）、《交通运输部关于打造公路水运品质工程的指导意见》（交安监发〔2016〕216号）、《北京市交通委员会路政局关于印发公路品质工程创建工作实施方案的通知》（京交函〔2017〕870号）、《北京市交通委员会路政局关于印发公路品质工程创建工作实施方案》的通知（京交路建发〔2017〕350号）。</p> <p>严格执行国务院安委会办公室印发了《关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）、《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（京交路安发〔2017〕443号）。</p> |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.35 | <p>补充9.35款：<br/>严格执行北京市交通委员会关于印发《2019年北京市公路养护工程及道路扬尘污染综合管控工作方案》的通知（京交公管发（2019）19号）的规定。</p> <p>施工单位须在施工现场安装颗粒物在线监测和视频监控系设备，能实现PM2.5颗粒物浓度的实时监测，并具有存储功能，以便分局查阅检查。</p> <p>施工单位须在施工现场安装在线视频监控系统。施工单位负责视频监控设备的安装、调试与数据传输，并于市级系统平台对接，确保数据能够正常传输。视频监控系统的摄像头安装位置应选取能反映项目施工情况的最合理有利位置，确保能显示整个项目出入口、扬尘污染源和工程主体的施工状况。安装高度要满足施工全过程需要，最大可能地反映主要场所的施工状况。</p> |
| 9.36 | <p>补充9.36款：<br/>承包人应配合招标人组织的开展涉黑、涉恶、行业不法行为的摸排排查，开展综合整治工作。工作中，要重点排查在公路建设、养护工程工作管理过程中，暴力夺标、非法承包、违法转包、不合理、不合法提供砂石、水泥等建筑材料的非法势力、黑恶势力情况；结合日常检查，重点排查强占桥下空间等违规行为。工作中要加大原始证据收集，搞好两法衔接。</p>                                                                                                                                                            |
| 9.37 | <p>补充9.37款：<br/>本工程严格执行北京市道路工程质量监督站颁发的《监督预警信息（钢筋专项）2012年第1号》（路质监发【1】）的要求。施工单位在材料采购、进场、审批和使用等环节加强管理，按照规范规定，对进场钢筋进行自检，严格执行有见证取样送检制度。不合格产品不得在工程中使用。</p>                                                                                                                                                                                          |
| 9.38 | <p>补充9.38款：<br/>中标单位须严格执行《公路路面基层施工技术细则》JTG / TF20-2015。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9.39 | <p>补充9.39款：<br/>严格执行监督预警信息（综合-质量通病）2015年第1号（预警2015（1）号）的要求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.40 | <p>补充9.40款：<br/>严格执行《北京市交通委员会路政局通州公路分局关于进一步加强工程材料管理的通知》的要求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.41 | <p>补充9.41款：<br/>严格执行《中华人民共和国公路法》第二十七条公路建设使用土地依照有关法律、行政法规的规定办理。</p> <p>公路建设应当贯彻切实保护耕地、节约用地的原则。</p> <p>第五十六条 除公路防护、养护需要的以外，禁止在公路两侧的建筑控制区内修建建筑物和地面构筑物；需要在建筑控制区内埋设管线、电缆等设施的，应当事先经县级以上地方人民政府交通主管部门批准。</p>                                                                                                                                          |
| 9.42 | <p>补充9.42款：<br/>投标人应设置专职人员负责接诉即办工作，具体处理12345投诉事项中涉及环保、噪音、震动、交通导行等原因产生的投诉事件，须予以必要解决，对因此增加的费用投标人应在投标报价中综合考虑。</p> <p>投标人应在投标文件中对本款内容作出承诺（承诺书须加盖单位公章并由法定代表人亲笔签名，格式自拟，但在承诺书中须完整体现本款的全部具体要求）。</p>                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.43 | <p>补充9.43款：</p> <p>施工 单位应根据交通运输部、项目所在地省市相关部门、北京市交通委员会、河北省大厂回族自治县交通管理部门、副中心和通州公路分局相关疫情防控要求开展工作。</p> <p>本项目为跨省级行政区域建设项目，如河道两侧所在地防疫要求标准有所差异，按照严格要求执行。</p> <p>施工单位应充分考虑如疫情加剧造成防疫规定升级、封控等影响，制定切实可行的措施，调动一切力量充分保证工期节点，保障项目正常进行。</p> <p>投标人应充分考虑疫情防控影响，因此增加的费用投标人应在投标报价中综合考虑。</p> <p>投标人应在投标文件中对本款内容作出承诺（承诺书须加盖单位公章并由法定代表人亲笔签名，格式自拟，但在承诺书中须完整体现本款的全部具体要求）</p>                                                                                                                                                                                                         |
| 9.44 | <p>补充9.44款：</p> <p>项目完工后，发包人支付给各施工单位的工程款总额，以项目实施年度内批复的计划使用资金额度及资金到位情况为准，其余款项待决算评审通过后支付。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9.45 | <p>补充9.45款：</p> <p>为 提高工程质量，争创优质工程。本工程要求申请竣工长城杯，由施工单位负责申请，工程竣工验收备案后进行申报。施工单位在施工过程中须按照申请长城杯的条件和要求强化施工质量管理、精心组织施工、严格施工过程控制，实现一次创优。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9.46 | <p>补充9.46款：</p> <p>为保障项目顺利进行，承包人相关人员进通过安保检查，承包人拟投入机械应满足环保、交管等部门的相关要求，能够进入服务区域进行作业。</p> <p>投标人应在投标文件中对上述条款作出承诺，格式自拟，但在承诺书中须完整体现本款的全部具体要求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9.47 | <p>补充9.47款：</p> <p>本工程工期紧、任务重，节点工期及项目工期已明确，投标人应充分考虑项目所在地疫情常态化的管控、或者再发生突发疫情，管控措施升级的情况，对于钢箱梁、钢拱肋跨省运输、进京路线考察、交通管控、交管协调工作等需求作出详细的调查。</p> <p>投标文件中应附意向 钢箱梁、钢拱肋制作厂家的合作意向书、厂家简介资料、钢箱梁、钢拱肋制作能力证明材料，并提供钢箱梁、钢拱肋运输方案；</p> <p>如意向厂家为外阜单位，还须附钢箱梁、钢拱肋预制场地选址情况、计划进京路线、运输时间、运输车辆型号，进京运输方案，还须明确管控措施升级、疫情再次爆发等情况下如何解决钢箱梁、钢拱肋运输进京问题，以及对应的应急预案、备选厂家等。</p> <p>投标人应酌情考虑钢箱梁、钢拱肋制作厂家，并有责任保障钢箱梁、钢拱肋按时、按需到场，确保项目的顺利进行，并须在投标文件中作出承诺，承诺运输车辆按需办理相关手续，能够保障钢箱梁、钢拱肋按时、按需到场，项目顺利进行。（承诺书须加盖单位公章并由法定代表人亲笔签名）</p> <p>如因进京手续办理、跨省运输等原因造成钢箱梁未能按时、按需到场等情况造成工期延误，发包人将对承包人课以10万元/天的处罚，该金额从合同金额予以扣除。</p> |
| 9.48 | <p>补充9.48款：</p> <p>承包人有责任为本项目配备技术专家组，在施工过程中随时处理技术及突发问题，保障项目顺利进行。投标人应在投标文件中对上述条款作出承诺，格式自拟，但在承诺书中须完整体现本款的全部具体要求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. 49 | <p>补充9. 49款：</p> <p>本招标项目将对北京段和河北段分别签订合同协议书，其中北京段项目业主单位（发包人）为北京市交通委员会通州公路分局，招标人为北京市交通委员会通州公路分局；河北段须签订三方协议，业主单位（发包人）为大厂回族自治县交通运输局，管理建设单位（招标人）为北京市交通委员会通州公路分局</p> <p>本项目河北段根据大厂回族自治县交通运输局（业主单位）与北京市交通委员会通州公路分局（招标人）签订的相关委托管理建设协议，业主单位、招标人、施工单位签订三方协议，相关资金根据施工单位或招标人提交的资金申请，由业主单位直接拨付至施工单位。</p> |
|       | 北京市公共资源综合交易系统技术咨询电话：010-89151083                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 本项目投标人、中标人须严格执行招标文件附篇规范性文件、北京市交通委员会通州公路分局及招标人上级主管部门颁布的相关管理制度。                                                                                                                                                                                                                                |

## 附录 1 资格审查条件（资质最低要求）

| 施工企业资质等级要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1、投标人必须具备国内独立法人资格、具备公路工程施工总承包特级资质；若采用联合体形式投标，联合体各方均须具备公路工程施工总承包特级资质；</p> <p>2、具有有效的安全生产许可证；</p> <p>3、通过 ISO9000 质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，且认证有效；</p> <p>4、投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（<a href="http://glxy.mot.gov.cn">http://glxy.mot.gov.cn</a>）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。</p> |

注：

投标文件如不满足上述要求的任何一条，均属于资格审查不合格。



## 附录 2 资格审查条件（财务最低要求）

| 财务要求                    |
|-------------------------|
| 本工程所提供的营运资本不少于 8000 万元。 |

投标文件如不满足上述要求的任何一条，均属于资格审查不合格。

### 附录 3 资格审查条件（业绩最低要求）

#### 业绩要求

近五年（2017 年 10 月 1 日至递交投标文件截止之日）独立完成过 2 座一级公路（含）以上的 1 公里以上的桥梁新建工程施工业绩和 1 座一级公路（或城市主干道）（含）以上的特大桥（最大跨径不小于 80 米）桥梁新建工程施工业绩，所完成工程竣（交）工验收均达到合格标准，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

若采用联合体形式投标，联合体各方近五年（2017 年 10 月 1 日至递交投标文件截止之日）均须各自满足：独立完成过 2 座一级公路（含）以上的 1 公里以上的桥梁新建工程施工业绩和 1 座一级公路（或城市主干道）（含）以上的特大桥（最大跨径不小于 80 米）桥梁新建工程施工业绩，所完成工程竣（交）工验收均达到合格标准，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

投标文件如不满足上述要求的任何一条，均属于资格审查不合格。

#### 附录 4 资格审查条件（信誉最低要求）

| 信誉要求                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. 投标人未被交通运输部或北京市交通行业主管部门取消在北京市的投标资格或禁止进入北京市公路建设市场且处于有效期内；</li><li>2. 投标人在北京市或全国公路建设信用信息系统中，信用等级被评为 C 级及以上；</li><li>3. 投标人满足投标人须知第 1.4.3 项规定和第 1.4.4 项规定。</li></ol> |

投标文件如不满足上述要求的任何一条，均属于资格审查不合格。

### 附录 5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

| 人员     | 数量 | 资格要求                                                                                                                   |                                               |
|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 项目经理   | 1  | 具有道桥专业高级工程师及以上职称；<br>持有公路工程专业一级注册建造师任职资格证书（须注册在本单位）；                                                                   | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离） |
| 备选项目经理 | 1  | 具有 8 年（含）以上公路桥梁工程施工经验（以资历表所报经历为准）；<br>担任过至少 2 座一级公路（含）以上的 1 公里以上的桥梁新建工程的项目经理；<br>并具有省级（含）以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B 类）。 |                                               |
| 项目总工   | 1  | 具有道桥专业高级工程师及以上职称；<br>具有 8 年（含）以上公路桥梁工程施工经验（以资历表所报经历为准）；担任过至少 2 座一级公路（含）以上的 1 公里以上的桥梁新建工程的项目总工；                         |                                               |
| 备选项目总工 | 1  | 并具有省级（含）以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B 类）。                                                                                  |                                               |

#### 备注：

- 1、备选人员由投标人自行决定是否填报，如填报则须满足招标文件要求。
- 2、道桥专业指的道桥、公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程。
- 3、“拟委任的项目经理和项目总工资历表”还应附交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中载明的、能够证明项目经理（以及备选人）和项目总工（以及备选人）具有相关业绩的网页截图（包含资历表所报相关经历中担任过项目经理、项目副经理、项目总工、项目副总工等岗位经历）。
- 4、投标文件如不满足上述要求的任何一条，均属于资格审查不合格。

附录 6 资格审查条件（其他管理人员和技术人员最低要求）

本项目不适用。

请注意，此文件仅用于浏览，不可用于编制投标文件，2022年10月14日22:34在登录系统获取招标文件

附录 7 资格审查条件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）

本项目不适用。

请注意，此文件仅用于浏览，不可用于编制投标文件，2022年10月14日22时获取招标文件

# 1. 总则

## 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

## 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

## 1.3 招标范围、计划工期、质量要求和安全目标等

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

1.3.5 本标段的扬尘控制目标：见投标人须知前附表。

1.3.6 本标段的农民工工资保障目标：见投标人须知前附表。

## 1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

(5) 项目经理和项目总工资格：见投标人须知前附表；

(6) 其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段或未划分标段的同一项目中投标；

(4) 联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

(5) 尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各方）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(3) 与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

(4) 与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

(5) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

(6) 为本标段的监理人；

(7) 为本标段的代建人；

(8) 为本标段的招标代理机构；

(9) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；



- (10) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
- (11) 为本次招标适用的“电子交易平台”的运营机构；
- (12) 与本次招标适用的“电子交易平台”的运营机构存在控股或管理关系且可能影响招标公正性；
- (13) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人（包括联合体各方）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

- (1) 被北京市交通委员会或交通运输部取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；
- (2) 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
- (3) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (4) 在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）中被列入严重违法失信企业名单；
- (5) 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单；
- (6) 投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理□（以及备选人）在近三年内（自投标截止之日向前追溯3年）有行贿犯罪行为的；

- (7) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

☒ 1.4.5 投标人（包括联合体各方）应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（<http://glxy.mot.gov.cn>）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名：中的相应企业名称和资质完全一致。投标人不满足本项规定条件的，将被否决投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 踏勘现场

1.9.1 第一章“招标公告”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

☐ 1.9.5 招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

## 1.10 投标预备会

1.10.1 第一章“招标公告”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式提出问题，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式发给所有下载招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

## 1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

(1) 分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或适合专业化队伍施工的专项工程。招标人允许分包或不允许分包的专项工程（如有）应在投标人须知前附表中载明。

(2) 接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件。

(3) 其他要求：投标人如有分包计划，应按第九章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况

表”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

#### 1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善（采用综合评分法和技术评分最低标价法的，施工组织设计评分因素内容缺项的除外）；

（2）个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用技术评分最低标价法或综合评分法评标，可在相关评分因素的评分中酌情扣分；

（2）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件作出响应。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

- (5) 工程量清单;
- (6) 图纸;
- (7) 技术规范;
- (8) 工程量清单计量规则;
- (9) 投标文件格式;
- (10) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时,以“电子交易平台”最后发出的数据电文文件为准。

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向招标人提出,以便补齐。如有疑问,应按投标人须知前附表规定的时间和形式提出,要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人,但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日,且澄清内容可能影响投标文件编制的,招标人将相应延长投标截止时间。

2.2.3 招标文件的澄清在“电子交易平台”中一经发出则视为送达所有投标人。投标人应及时浏览该平台发出的澄清,因投标人自身原因未及时查阅上述澄清而导致的后果由投标人自行承担。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复,否则,招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

## 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件的修改以投标人须知前附表规定的形式,发给所有已获取招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日,且修改内容可能影响投标文件编制的,招标人将相应延长投标截止时间。

2.3.2 招标文件的修改在“电子交易平台”中一经发出则视为送达所有投标人。投标人应及时浏览该平台

发出的修改，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的后果由投标人自行承担。

## 2.4 招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”以数据电文形式完成。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

根据投标人须知前附表规定的不同形式，投标文件的组成应满足相应条款要求。

#### 3.1.1 投标文件应包括下列内容：

第一个信封（商务及技术文件）：

- （1）投标函及投标函附录；
- （2）授权委托书或法定代表人身份证明；
- （3）联合体协议书；
- （4）投标保证金；
- （5）施工组织设计；
- （6）项目管理机构；
- （7）拟分包项目情况表；
- （8）资格审查资料；
- （9）投标人须知前附表规定的其他资料。

第二个信封（报价文件）：

- （1）投标函；
- （2）已标价工程量清单；
- （3）合同用款估算表；
- （4）造价编制人员资料；
- （5）其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第九章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

本项目招标采用工程量固化清单，招标人将工程量固化清单电子文件上传至“电子交易平台”供投标人自行下载。投标人填写工程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并将投标工程量清单上传至投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。

投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。

投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成的投标工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异，其投标将被否决。

3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以数据电文方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.5 投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单第100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。

3.2.6 招标人不接受调价函。

3.2.7 在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；投标人

在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

3.2.8 招标人设有最高投标限价的，投标人的报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.9 投标报价和中标后的工程价款均以人民币结算，采用转账支票、汇款或银行承兑汇票等形式支付。

3.2.10 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通过“电子交易平台”以数据电文形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应以数据电文形式予以答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第九章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。

投标保证金应采用现金、银行保函、电子保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。

(1) 若采用现金，投标人应在递交投标文件截止时间之前，通过“电子交易平台”将投标保证金由投标人的基本账户转入“北京市公共资源交易担保金融服务平台”合作银行中任选一家的指定账户，否则视为投标保证金无效。

投标保证金采用“一标段一收取”方式，投标人在提交投标保证金时，应当明确保证金对应的招标标段，以便查对核实。

(2) 若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的机构开具，并采用招标文件提供的格式。

保函扫描件附在投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间之前单独密封递交给招标人。

(3)若采用电子保函，投标人可通过“电子交易平台”，从“北京市公共资源交易担保金融服务平台”提供的保函业务金融机构中选择相关金融机构申请办理电子保函。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 投标保证金的退还应按照《北京市公共资源交易担保金融服务管理办法（试行）》的规定执行。投标保证金以现金形式递交的，招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金及银行同期存款利息，与中标人签订合同后3日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

(3) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本、☒ 施工资质证书副本、

☒ 安全生产许可证副本、基本账户信息的扫描件，☒ 投标人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程施工资质企业名录中的网页截图，以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图。

企业法人营业执照副本、☒ 施工资质证书副本、☒ 安全生产许可证副本的扫描件

应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投



标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。

3.5.2 “财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目”应是已列入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”并公开的主包已建业绩或分包已建业绩，具体时间要求见投标人须知前附表。

“近年完成的类似项目情况表”应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：<http://glxy.mot.gov.cn>）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图，即包括“项目名称”“标段类型”“合同价”“主要工程量”“项目主要管理人员”等栏目在内的项目详细信息网页截图。除网页截图外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。

如投标人未提供相关项目网页截图或相关项目网页截图与“全国公路建设市场信用信息管理系统”不一致或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。

3.5.4 “投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图，以及由投标人出具的近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理（以及备选人）均无行贿犯罪行为的承诺书。

3.5.5 “拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理（以及备选人）和项目总工（以及备选人）的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的扫描件，☒建造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公开信息的网页截图，以及在社保系统打印的拟委任的项目经理（以及备选人）和项目总工（以及备选人）的缴费明细扫描件。

“拟委任的项目经理和项目总工资历表”还应附交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中载明的、能够证明项目经理（以及备选人）和项目总工（以及备选人）具有相关业绩的网页截图。除网页截图外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。如投标人未提供相关业绩网页截图相关项目网页截图与“全国公路建设市场信用信息管理系统”不一致或相关业绩网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格

审查条件（项目经理和项目总工最低要求），则该业绩不予认定。

如项目经理（以及备选人）或项目总工（以及备选人）目前仍在其他项目上任职，则投标人应出具上述人员能够从该项目撤离的承诺书。

3.5.8 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.9 除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目经理（以及备选人）和项目总工（以及备选人）不允许更换。

3.5.10 投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应与交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”发布的相关信息一致。投标人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。

3.5.11 招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报北京市交通委员会，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、扬尘控制目标、农民工工资

保障目标、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

### 3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定：

- (1) 投标文件由投标人使用“电子交易平台”自带的“电子投标文件编制工具”制作生成。
- (2) 投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。
- (3) 投标文件中证明资料的“扫描件”均为“原件的扫描件”，未标示“扫描件”的证明资料均应直接制作生成。
- (4) 投标文件中的已标价工程量清单数据文件应与招标人提供的工程量清单数据文件格式一致。
- (5) 第九章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章或其委托代理人的电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章或其委托代理人的电子签名章。

已标价工程量清单由编制人员逐页加盖个人电子签名章和其交通运输部（原交通部）公路工程造价人员电子资格印章或一级造价工程师电子执业印章（交通运输专业），并符合《关于实行公路工程造价人员“持证上岗”制度的通知》（京交公字〔2002〕473号）要求。

- (6) 投标文件制作完成后，投标人应使用CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。

- (7) 投标文件制作的具体方法详见“电子投标文件编制工具”中的帮助文档。

3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法被“电子交易平台”电子开标、评标系统读取，视为撤销其投标文件，投标人自行承担由此导致的全部责任。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的加密

投标文件应按照本章第3.7.3项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，“电子交易平台”将拒绝接收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定的投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交

时间即为电子签收凭证时间。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，“电子交易平台”将拒绝接收。

4.2.2 未按要求加密或者未在投标截止时间前完成上传的投标文件，“电子交易平台”将拒绝接收。

4.2.3 以联合体形式投标的，由联合体牵头人完成投标文件的加密、上传。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“电子交易平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。

4.3.2 投标人修改投标文件的，应使用“电子投标文件编制工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制、加密和递交。投标文件以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自投标文件撤回之日起5日内退还已收取的投标保证金及以现金形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，所有投标人的法定代表人（持身份证和法定代表人身份证明原件、加密文件使用的CA数字证书）或其委托代理人（持身份证和授权委托书原件、加密文件使用的CA数字证书）应当准时参加。

投标人未在规定时间内解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人自行承担由此导致的全部责任。

5.1.2 招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）公开开标，并邀请投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或其委托代理人出席第二个信封（报价文件）开标活动，视为该投标人默认开标结果。

### 5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：

- （1）宣布开标纪律；
- （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名单；
- （3）宣布招标人代表、唱标人、记录人等有关人员姓名；
- （4）投标人解密第一个信封（商务及技术文件）和第二个信封（报价文件）；
- （5）系统读取所有解密成功的投标文件第一个信封（商务及技术文件）的内容；
- （6）公布标段名称、投标人名称、投标保证金的递交方式、投标保证金金额、工期、项目经理（以及备选人）、项目总工（以及备选人）及其他内容，并记录在案；
- （7）投标人代表现场随机抽取评标基准价系数（如有）；
- （8）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录表上签字确认；
- （9）开标结束。

5.2.2 第一个信封（商务及技术文件）完成评审前，“电子交易平台”的开评标系统将不读取投标文件第二个信封（报价文件）。

5.2.3 招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

- （1）宣布开标纪律；
- （2）招标人公布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单；
- （3）宣布招标人代表、唱标人、记录人等有关人员姓名；
- （4）系统读取投标文件第二个信封（报价文件），未通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）不予读取；
- （5）公布标段名称、投标人名称、投标报价、暂估价、暂列金额（不含计日工总额）、安全生j费、☒ 近三年信用等级 ☒ 信用等级得分及其他内容，并记录在案；
- （6）系统自动计算评标基准价（如有）；
- （7）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录表上签字确认；

(8) 开标结束。

5.2.4 若采用合理低价法或综合评分法，在投标文件第二个信封（报价文件）开标过程中，“电子交易平台”将按第三章“评标办法”规定的原则自动计算评标基准价。若投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：

- (1) 未在投标函上填写投标报价；
- (2) 投标报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）；
- (3) 投标报价的大写金额无法确定具体数值；
- (4) 投标函上填写的标段号与所投标段号不一致。

如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.5 若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

### 5.3 开标补救措施

5.3.1 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤销其投标文件，投标人自行承担由此导致的全部责任；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。

部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

5.3.2 当出现以下情况时，招标人应中止开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：

- (1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- (3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- (4) 网络通信异常，不能进行完整数据传输；
- (5) 出现断电事故且短时间内无法恢复供电；

(6) 其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

5.3.3 在开标前出现本章第 5.3.2 项情况且预计在原定开标时间时无法解决的，招标人应延期开标。

5.3.4 延期开标或中止开标时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

#### 5.4 开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

- (1) 为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；
- (2) 与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；
- (3) 为投标人的工作人员或退休人员；
- (4) 与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；
- (5) 在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标委员会按照本章第6.3.1项的规定在电子评标系统上开展评审工作。评标完成后，评标委员会应

当通过“电子交易平台”向招标人提交数据电文形式的评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 6.3.3 评标补救措施

如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保管处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。

## 7. 合同授予

### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：

- (1) 中标候选人排序、名称、投标报价，对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况；
- (2) 中标候选人在投标文件中承诺的项目经理（以及备选人）和项目总工（以及备选人）姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；
- (3) 中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；
- (4) 被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；
- (5) 提出异议的渠道和方式；
- (6) 投标人须知前附表规定公示的其他内容。

### 7.2 评标结果异议

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”以数据电文形式进行。

### 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4 定标



按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

## 7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人应通过“电子交易平台”以数据电文形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

## 7.6 中标结果公告

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。

## 7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

## 7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应在中标通知书发出后，按照投标人须知前附表的要求期限，根据招标文件和中标人的投标文件，通过“电子交易平台”以数据电文形式签订合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

7.8.3 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8.4 招标人和中标人应按照要求签订合同（包括合同协议书、廉政合同、安全生产合同），明确双方在工程建设、廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅自离职，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

8.5.1 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内，依据《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法（试行）》的规定，通过“北京市公共资源交易服务平台”或“12328”投诉电话，向北京市交通委员会投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4款、第5.4款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

## 9. 需要补充的其他内容

9.1 自获取招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（手机）一直有效，以便及时收到“电子交易平台”发出的手机短信通知，并应及时向招标人反馈信息。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

请注意，此文件仅用于预览，不可用于编制投标文件，2022年10月14日08:28登录系统获取招标文件

附件一 开标记录表

\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（专业名称、标段）施工第一个信封（商务及技术文件）

开标记录表

开标时间：\_\_ 年 \_\_ 月 \_\_ 日 \_\_ 时 \_\_ 分

| 序号              | 投标人 | 投标保证金递交方式 | 投标保证金金额 | 工期 | 项目经理（以及备选人） | 项目总工程师（以及备选人） | 其他 | 备注 | 投标人代表签名 |
|-----------------|-----|-----------|---------|----|-------------|---------------|----|----|---------|
|                 |     |           |         |    |             |               |    |    |         |
|                 |     |           |         |    |             |               |    |    |         |
|                 |     |           |         |    |             |               |    |    |         |
|                 |     |           |         |    |             |               |    |    |         |
| 评标基准价系数<br>(如有) |     |           |         |    |             |               |    |    |         |

招标人代表：\_\_\_\_\_ 记录人：\_\_\_\_\_

\_\_ 年 \_\_ 月 \_\_ 日

\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（专业名称、标段）施工第二个信封（报价文件）

### 开标记录表

开标时间：\_\_ 年 \_\_ 月 \_\_ 日 \_\_ 时 \_\_ 分

| 序号           | 投标人 | 投标报价<br>(元) | 是否超过<br>最高投标<br>限价 | 暂估<br>价<br>(元) | 暂列金额(不<br>含计日工总<br>额)(元) | 安全生产<br>费(元) | 近三年信<br>用等级 | 信用等<br>级得分 | 其<br>他 | 备<br>注 | 投标人代<br>表签名 |
|--------------|-----|-------------|--------------------|----------------|--------------------------|--------------|-------------|------------|--------|--------|-------------|
|              |     |             |                    |                |                          |              |             |            |        |        |             |
|              |     |             |                    |                |                          |              |             |            |        |        |             |
|              |     |             |                    |                |                          |              |             |            |        |        |             |
|              |     |             |                    |                |                          |              |             |            |        |        |             |
| 最高投标限价（如有）   |     |             |                    |                |                          |              |             |            |        |        |             |
| 评标基准价（元）（如有） |     |             |                    |                |                          |              |             |            |        |        |             |

招标人代表：\_\_\_\_\_ 记录人：\_\_\_\_\_

\_\_ 年 \_\_ 月 \_\_ 日

附件二 问题澄清通知

问题澄清通知

(编号: \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_ (投标人名称):

\_\_\_\_\_ (项目名称) \_\_\_\_\_ (专业名称、标段) 施工招标的评标委员会, 对你方的投标文件进

行了仔细的审查, 现需你方对下列问题以数据电文形式予以澄清或说明:

1.

2.

.....

请将上述问题的澄清或说明于 \_\_\_\_年 \_\_\_\_月\_\_ 日 \_\_\_\_时\_\_ 分前通过“电子交易平台”上传。

\_\_\_\_\_ (项目名称) 评标委员会

\_\_\_\_年 \_\_\_\_月\_\_ 日

### 附件三 问题的澄清

#### 问题的澄清

(编号: \_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_ (项目名称) \_\_\_\_\_ (专业名称、标段) 施工招标评标委员会:

问题澄清通知(编号: \_\_\_\_\_) 已收悉, 现澄清、说明如下:

1.

2.

.....

上述问题澄清或说明, 不改变我方投标文件的实质性内容, 构成我方投标文件的组成部分。

投标人: \_\_\_\_\_ (盖单位章)

\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

#### 附件四 中标通知书

#### 中标通知书

\_\_\_\_\_（中标人名称）：

你方于\_\_\_\_\_（投标日期）所递交的\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（专业名称、标段）施工

投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：\_\_\_\_\_ 元。

工期：\_\_\_\_\_ 日历天。

工程质量：符合\_\_\_\_\_标准。

项目经理：\_\_\_\_\_（姓名）。

项目总工：\_\_\_\_\_（姓名）。

项目经理备选人：\_\_\_\_\_（姓名）。

项目总工备选人：\_\_\_\_\_（姓名）。

请你方在接到本通知书后的\_\_\_\_日内通过“电子交易平台”与我方签订施工承包合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.7款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日



附件五 中标结果通知书

中标结果通知书

\_\_\_\_\_（未中标人名称）：

我方已接受 \_\_\_\_\_（中标人名称）于 \_\_\_\_\_（投标日期）所递交的 \_\_\_\_\_（项目名称） \_\_\_\_\_（专业名称、标段）施工投标文件，确定 \_\_\_\_\_（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

请注意，此文件仅用于预览，不可用于编制投标文件，请注册并登录系统获取招标文件

### 第三章 评标办法

请注意，此文件仅用于浏览，不可用于编制投标文件，2022年10月14日请登录系统获取招标文件

### 第三章 评标办法（合理低价法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素与评审标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <p>综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：</p> <p>（1）<u>评标价低的投标人优先；</u></p> <p>（2）<u>企业信用得分高（企业信用得分按照企业2019年、2020年、2021年的信用等级年度信用得分加权计算合计为准）的投标人优先；</u></p> <p>（3）<u>递交投标文件时间较前的投标人优先。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | <p><b>第一个信封（商务及技术文件）评审标准：</b></p> <p>(1) 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：</p> <p>a. 投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标、农民工工资保障目标、扬尘控制目标、项目经理（包括备选人）、项目总工（包括备选人）；</p> <p>b. 投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；</p> <p>c. 投标文件组成齐全完整，内容、格式均按规定填写、编制；</p> <p>d. 按规定提供的单位营业执照、资质证书副本（或电子证书）、ISO9000系列质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、安全生产许可证副本（或电子证书）、组织机构代码证（如已换发加载社会统一信用代码的营业执照可不提供）、基本账户开户许可证（或开户银行出具的基本存款账户信息）、企业名录网页截图、财务审计报告等财务状况资料、国家企业信用信息公示系统基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图、拟投入人员的证件、业绩证明、承诺书、社保证明（提供在社保系统打印的本单</p> |

位人员缴费明细)等资料的彩色扫描件或彩色打印件(正本),证件齐全、清晰可辨、完整、有效且资料内容合理,各项表格、证件资料数据前后一致。

(2)投标文件上法定代表人或其授权委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全,符合招标文件规定。

(3)投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金:

a. 投标保证金金额符合招标文件规定的金额,且投标保证金有效期不少于投标有效期;

b. 若采用现金形式提交,投标人应在递交投标文件截止时间之前,将投标保证金由投标人的基本账户转入“北京市公共资源交易担保金融服务平台”合作银行指定账户;

c. 若采用保函形式提交,保函符合招标文件的相关要求。

(4)投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的,须提交符合招标文件要求的授权委托书。

(5)投标人法定代表人签署投标文件的,提供了符合招标文件要求的法定代表人身份证明。

(6)投标人如有分包计划,符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定,且按招标文件第九章“投标人格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。

(7)同一投标人未提交两个以上不同的投标文件,但招标文件要求提交备选投标的除外。

(8)投标文件中未出现有关投标报价的内容。

(9)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

(10)投标文件对招标文件的实质性要求和条件做出响应。

(11)权利义务符合招标文件规定:

|       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1 | 形式评审与响应 | a. 投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.1.3 | 性评审标准   | <p>b. 投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；</p> <p>c. 投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；</p> <p>d. 投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；</p> <p>e. 投标人在投标活动中无欺诈行为；</p> <p>f. 投标人未对合同条款有重要保留。</p> <p>(12) 与所投标段或者未划分标段的招标项目的其他投标人不存在控股、管理关系或单位负责人为同一人的情况；与招标人不存在利害关系并可能影响招标公正性。本次招标适用的北京市公共资源综合交易系统运营机构，以及与该机构有控股或者管理关系可能影响招标公正性的任何单位，不得参加投标。</p> <p>(13) 拟投入项目经理（含备选人）和项目总工（含备选人）不得为本企业法定代表人、企业负责人及技术负责人。</p> <p>(14) 投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求：<br/>投标人按照招标文件要求签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人。</p> <p>(15) 投标文件未附有招标人不能接受的其他条件。</p> <p><b>第二个信封（报价文件）评审标准：</b></p> <p>(1) 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：</p> <p>a. 投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）、安全生产费、暂列金额（不计日工总额）；</p> <p>b. 已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；</p> |

- c. 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；
- d. 已标价工程量清单上造价编制人员签字、盖章齐全，符合招标文件规定。
- (2) 投标文件上法定代表人或其授权委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
- (3) 投标报价中的报价（及北京段报价、河北段报价）均未超过招标文件设定的最高投标限价及最高评标限价。
- (4) 投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。
- (5) 同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
- (6) 投标人未提交调价函。
- (7) 投标人填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。工程量固化清单中的暂估价、安全生产费、暂列金额（不含计日工总额）与投标函中的报价一致。
- (8) 已标价工程量清单中第100章安全生产费用子目填报的总额与表5.7公路工程安全费用使用清单表填报的总额一致，且为投标控制价的1.5%。
- (9) 投标文件未附有招标人不能接受的其他条件。

| 2.1.2 | 资格评审标准           | <p>(1) 投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证（如有）、资质证书副本（或电子证书）、ISO9000质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、安全生产许可证副本（或电子证书）、基本账户开户许可证（或开户银行出具的基本存款账户信息）、企业名录、财务审计报告等财务状况资料、国家企业信用信息公示系统基础信息（体现股东及出资详细信息）网页截图。</p> <p>(2) 投标人的资质等级符合招标文件规定。</p> <p>(3) 投标人的财务状况符合招标文件规定。</p> <p>(4) 投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。</p> <p>(5) 投标人的信誉符合招标文件规定。</p> <p>(6) 投标人的项目经理（含备选人）和项目总工（含备选人）资格、在岗情况符合招标文件规定（如果投标文件中项目经理、总工各种职（执）业资格、职称证书、社保缴费明细上的身份证号（出生年月日）与其身份证上身份证号码明显不符，视为不能认定其证书有效性，判定该人员资格不符合招标文件规定）。</p> <p>(7) 投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和1.4.4项规定的任何一种情形。</p> <p>(8) 投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。</p> |
|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 条款号   | 条款内容             | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.2.1 | 分值构成<br>（总分100分） | 施工组织设计：0 分<br>评标价： <u>98</u> 分<br>企业信用： <u>2</u> 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | <p>评标基准价的计算：</p> <p>在开标过程中，“电子交易平台”自动计算评标基准价。</p> <p>（1）评标价的确定：</p> <p>评标价=投标函文字报价-暂估价-暂列金额(不计日工总额)-安</p> <hr/> <p>全生产费</p> <hr/> <p>安全生产费用总额为投标控制价上限的1.5%，且不得作为竞争性</p> <hr/> <p>报价。安全生产费用必须专款专用，独立核算，不得侵占或者挪用</p> <hr/> <p>。安全生产费用的记取、使用、支付和监督管理严格执行《北京市</p> <hr/> <p>交通委员会关于印发〈本市公路工程安全生产费用管理办法〉的通知</p> <hr/> <p>》（京交安全发〔2021〕48号）文件要求。</p> <hr/> <p>（2）评标价平均值的计算：</p> <p>除按第二章“投标人须知”第5.2.4项规定开标现场被宣布为不进</p> <hr/> <p>入评标基准价计算的评标报价之外，所有投标人的评标价去掉1个</p> <hr/> <p>最高值和1个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与</p> <hr/> <p>评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值</p> <hr/> <p>时不去掉最高值和最低值）。</p> <hr/> |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| 2.2.2 | 评标基准价计算方法   | <p>(3) 评标基准价的确定：</p> <p>招标人设置评标基准价系数，分别为1、0.995、0.99、0.985、0.98、0.975、0.97、<u>    </u>、<u>    </u>，由投标人代表在第一个信封开标现场随机抽取，评标价平均值乘以抽取的评标基准价系数作为评标基准价。</p> <p>如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经监标人或招标人代表当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。</p> <p>在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。</p> |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公式 | <p>偏差率=100% × (投标人评标价－评标基准价) / 评标基准价</p> <p>偏差率保留 <u>4</u> 位小数</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 条款号   | 评分因素        | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |             | <p>0分</p> <p>评标委员会对投标人的施工组织设计进行评审，结论为合格或不合格。</p> <p>评审内容分为以下各项：</p> <p>(1) 总体施工组织布置及规划；</p> <p>(2) 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施，如：桥面铺装、上部结构施工方案、下部结构施工方案、施工措施方案）；</p> <p>(3) 工期关键线路图及保证措施；</p> <p>(4) 关键工程质量保证措施；</p> <p>(5) 安全保证措施（本项须依据《北京市公路工程平安工地标准》</p>                                               |

|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.4 (1) | 施工组织设计 | <p>并结合本工程特点进行编制)；</p> <p>(6)环境保护、水土保持、文明施工、文物保护保证措施(其中环境保护内容部分要有：制定有效防止施工现场扬尘污染、空气重污染应急预案、防治大气污染、非道路移动机械作业方案、建筑垃圾堆放、装载、运输处置方案等；投标人应结合国家、北京市及副中心、河北省大厂县交通管理部门的相关要求编制本项目的环境保护措施)；</p> <p>(7)项目风险预测与防范，事故应急预案、疫情防控措施；</p> <p>(8)交通导改措施、季节性施工安排(如对冬雨季、大风等不利天气施工方案、汛期施工专项方案、水上作业保障方案)、落实项目治理超限超载运输的预案；</p> <p>(9)12345接诉即办，接诉反映时效保障措施及投诉事件处理方案。</p> <p>各评审专家对施工组织设计分别独立评审，写出评审意见，逐项给予合格或不合格的评定，不合格项目超过项目总数20%(不含20%)的，施工组织设计评定为不合格。施工组织设计被2名(含)以上评审专家评定为不合格的，不能通过第一个信封评审。</p> |
|           |        | <p>-3~2 分</p> <p>根据《北京市公路建设从业单位信用奖惩办法》(京交路法制发〔2011〕163号)，企业信用得分按照企业近三年(2019年、2020年、2021年)的信用等级年度信用得分加权计算。信用评价以正式发布公告中所评定的信用考核等级确定。</p> <p>被评定为AA级、A级、B级、C级、D级的，企业年度信用得分分别为2分、1分、0分、-1分、-3分；2019年所占比重为20%，2020年所占比重为30%，2021年所占比重为50%。</p>                                                                                                                                                                                                                                |

|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.4 (2) | 企业信用 | <p>北京市公路施工企业信用等级依据《北京市公路建设市场信用信息管理系统》（或全国公路建设市场信用信息管理系统、或北京市交通委员会网站）公布的年度信用等级计算，即：</p> <p>①北京市交通委员会关于发布2019年度北京市公路施工企业信用评价结果的公告中2019年度北京市公路土建工程施工企业信用评价结果汇总表。</p> <p>②北京市交通委员会关于发布2020年度北京市公路施工企业信用评价结果的公告中2020年度北京市公路土建工程施工企业信用评价结果汇总表。</p> <p>③北京市交通委员会关于发布2021年度北京市公路施工企业信用评价结果的公告中2021年度北京市公路土建工程施工企业信用评价结果汇总表。</p> <p>初次进入北京市公路建设市场（或无北京市公路市场信用评价），有全国综合评价的，其等级按全国综合评价结果确定；尚无全国综合评价，无不良记录的，按B级对待。</p> <p>全国企业信用评价（全国综合评价）结果，以《交通运输部全国公路建设市场信用信息管理系统》公布的年度公路施工企业信用评价结果公告内的信用等级为准。2021年度“全国综合评价”至本项目投标截止时间如未发布，则按B级对待。</p> |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.4 (3) | 评标价 | <p>98 分</p> <p>评标价得分计算公式：</p> <p>1、如果投标人的评标价&gt;评标基准价，</p> <p>a. 当偏差率&gt;15%时，则评标价得分= 98 -5×1-10×3-（偏差率×100-15）×4；</p> <p>b. 当5%&lt;偏差率≤15%时，则评标价得分= 98 -5×1-（偏差率×100-5）×3；</p> <p>c. 当0&lt;偏差率≤5%时，则评标价得分= 98 -偏差率×100×1；</p> <p>2、如果投标人的评标价≤评标基准价，</p> <p>a. 当偏差率&lt;-15%时，则评标价得分= 98 -5×1-10×2+（偏差率×100+15）×4；</p> <p>b. 当-15%≤偏差率&lt;-5%时，则评标价得分= 98 -5×1+（偏差率×100+5）×2；</p> <p>c. 当-5%≤偏差率≤0时，则评标价得分= 98 + 偏差率×100×1。</p> |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

需要补充的其他内容：

补充：如经评审，出现本项目第一中标候选人和本项目施工监理标段的第一中标候选人同为一个法定代表人

或者相互控股或参股或者相互任职或工作的情况，将优先推荐本项目施工标段第一中标候选人中标，施工监理

标段则推荐第二中标候选人中标。

### 3.2第一个信封详细评审

补充：施工组织设计各项未能详细描述施工重点内容及步骤的、缺项的，视为本项不合格。

补充3.5.5项：

评标委员会将对通过第二个信封评审，且综合得分前1-3名的中标候选人的投标文件所报工程量清单的主要工

程项目单价分析表单价、安全生产费进行复核。如发现投标人所报安全生产费用与招标文件公布的安全生产费

用不一致，或第100章安全生产费用子目填报的总额与表5.7公路工程安全生产费用使用清单填报的总额不一致

时，将取消其中标候选人资格，并对下一名投标人进行复核，依此类推，直至确定前1-3名中标候选人。

如发现投标人所报单价分析表中材料的单价低于招标人在“投标期主要材料价格信息”中公布的材料价格的80

%时，视为投标人低于成本价抢标；以上情形取消其中标候选人资格，并对下一名投标人进行复核，依此类推

，直至确定前1-3名的中标候选人。

### 3.7投标文件的澄清和说明

补充3.7.6项：原则上评标委员会不得要求投标人对投标文件进行澄清或说明。经评标委员会研究要求投标人

就投标文件中的重大问题澄清或说明的，按本款规定的程序执行。

## 1. 评标方法

本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

#### 2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）企业信用：见评标办法前附表；

（3）评标价：见评标办法前附表。

#### 2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

#### 2.2.3 评标价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

#### 2.2.4 评分标准

（1）施工组织设计评审标准：见评标办法前附表；

（2）企业信用评分标准：见评标办法前附表；

（3）评标价评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 第一个信封初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格

预审的)

### 3.2 第一个信封详细评审

评标委员会按本章第 2.2.4 项 (1) 目规定的评分标准对施工组织设计进行评审。施工组织设计被 2 名 (含) 以上评审专家评定为不合格的, 不能通过第一个信封评审。

### 3.3 第二个信封开标

第一个信封 (商务及技术文件) 评审结束后, 招标人将按照第二章 “投标人须知” 第 5.1 款的规定对通过投标文件第一个信封 (商务及技术文件) 评审的投标文件第二个信封 (报价文件) 进行开标。

### 3.4 第二个信封初步评审

评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件第二个信封 (报价文件) 进行初步评审。有一项不符合评审标准的, 评标委员会应否决其投标。

### 3.5 第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第 2.2.4 项 (2) 目规定的评分标准对企业信用计算出得分 A。

3.5.2 评标委员会按本章第 2.2.4 (3) 目规定的评分标准对评标价计算出得分 B。评标价得分分值计算保留小数点后四位, 小数点后第五位 “四舍五入”。

3.5.3 投标人综合得分=A+B。

3.5.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价, 使得其投标报价可能低于其个别成本的, 应要求该投标人在 “电子交易平台” 以数据电文形式作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的, 评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标, 并否决其投标。

### 3.6 投标文件相关信息的核查

3.6.1 在评标过程中, 评标委员会应查询交通运输部 “全国公路建设市场信用信息管理系统”, 对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输部 “全国公路建设市场信用信息管理系统” 发布的信息不符, 使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的, 评标委员会应否决其投标。

3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的, 评标委员会应否决其投标。

(1) 有下列情形之一的, 属于投标人相互串通投标:

- a. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- b. 投标人之间约定中标人；
- c. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；
- d. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- e. 投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

(2) 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- a. 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
- b. 不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
- c. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- d. 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
- e. 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
- f. 不同投标人的投标文件出自同一台电脑或同一单位电脑的；
- g. 不同投标人通过同一单位的 IP 地址下载招标文件或上传投标文件的。

(3) 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

- a. 招标人在开标前将有关信息泄露给其他投标人；
- b. 招标人直接或间接向投标人泄露评标委员会成员等信息；
- c. 招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；
- d. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
- e. 招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
- f. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

(4) 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

- a. 使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；
- b. 使用伪造、变造的许可证件；
- c. 提供虚假的财务状况或业绩；
- d. 提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；
- e. 提供虚假的信用状况；
- f. 其他弄虚作假的行为。

### 3.7 投标文件的澄清和说明

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以通过“电子交易平台”以数据电文形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容或明显文字错误以数据电文形式进行澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人以数



据电文形式作出的澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.7.5 投标人应当在澄清发出后在规定时间内通过“电子交易平台”中以数据电文形式按照评标委员会的要求答复澄清。投标人未在规定时间内答复澄清的，评标委员会应当按照评标办法前附表规定的量化标准作出不利于该投标人的量化。

### 3.8 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第 1.12.4 项规定的原则处理。

### 3.9 评标结果

3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应通过“电子交易平台”向招标人提交数据电文形式的评标报告与中标候选人名单。

## 第四章 合同条款及格式

请注意，此文件仅用于预览，不可用于编制投标文件，请注册并登录系统获取招标文件

## 第一节 通用合同条款

# 通用合同条款

## 1. 一般约定

### 1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

#### 1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

#### 1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工现场的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工现场对合同履行实施管理的全权负责人。

#### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

#### 1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 11.3 款、第 11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第 19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

#### 1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚

未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

#### 1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

### 1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

### 1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及投标函附录；
- （4）专用合同条款；
- （5）通用合同条款；
- （6）技术标准和要求；
- （7）图纸；
- （8）已标价工程量清单；
- （9）其他合同文件。

### 1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有

约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

## 1.6 图纸和承包人文件

### 1.6.1 图纸的提供

除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第 11.3 款的约定办理。

### 1.6.2 承包人提供的文件

按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。

### 1.6.3 图纸的修改

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。

### 1.6.4 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

### 1.6.5 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项、第 1.6.2 项、第 1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。

## 1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

## 1.8 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

## 1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

## 1.10 化石、文物

1.10.1 在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

## 1.11 专利技术

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

## 1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

# 2. 发包人义务

## 2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

## 2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开工通知。

## 2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下



设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

#### 2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

#### 2.5 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

#### 2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

#### 2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

#### 2.8 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

### 3. 监理人

#### 3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

#### 3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离 14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

### 3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

### 3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15 条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

### 3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按

总监理工程师的确定执行，按照第 24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

## 4. 承包人

### 4.1 承包人的一般义务

#### 4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

#### 4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

#### 4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

#### 4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

#### 4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第 9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

#### 4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照国家第 9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

#### 4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

#### 4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

#### 4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未

竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

#### 4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

### 4.2 履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后 28 天内把履约担保退还给承包人。

### 4.3 分包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

### 4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

### 4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，

并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

#### 4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后 28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

- (1) 具有相应资格的专业技工和合格的普工；
- (2) 具有相应施工经验的技术人员；
- (3) 具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

#### 4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

#### 4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

## 4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

## 4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

## 4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 15 条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

# 5. 材料和工程设备

## 5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

## 5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、

规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

### 5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

### 5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

## 6. 施工设备和临时设施

### 6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工

场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

## 6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

## 6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

## 6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

# 7. 交通运输

## 7.1 道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

## 7.2 场内施工道路

7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。



### 7.3 场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

### 7.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

### 7.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

### 7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

## 8. 测量放线

### 8.1 施工控制网

8.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。

8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

### 8.2 施工测量

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、

设备和其他物品。

8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

### 8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

### 8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

## 9. 施工安全、治安保卫和环境保护

### 9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员伤亡的，应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

- （1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
- （2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

### 9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员伤亡事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

### 9.3 治安保卫

9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理条例，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

### 9.4 环境保护

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保持，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

## 9.5 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

## 10. 进度计划

### 10.1 合同进度计划

承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。

### 10.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

## 11. 开工和竣工

### 11.1 开工

11.1.1 监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2 承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

### 11.2 竣工

承包人应在第 11.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。

### 11.3 发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 10.2 款的约定办理。

- （1）增加合同工作内容；
- （2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
- （3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
- （4）因发包人原因导致的暂停施工；
- （5）提供图纸延误；
- （6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
- （7）发包人造成工期延误的其他原因。

### 11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款约定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

### 11.5 承包人的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

### 11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

## 12. 暂停施工

### 12.1 承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

- （1）承包人违约引起的暂停施工；
- （2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
- （3）承包人擅自暂停施工；

- (4) 承包人其他原因引起的暂停施工；
- (5) 专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

## 12.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

## 12.3 监理人暂停施工指示

12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

## 12.4 暂停施工后的复工

12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

## 12.5 暂停施工持续 56 天以上

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第 12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第 15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第 22.2 款的约定办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后 56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的约定办理。

# 13. 工程质量

### 13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的, 监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止, 由此造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的, 发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和(或)工期延误, 并支付承包人合理利润。

### 13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构, 配备专职质量检查人员, 建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内, 提交工程质量保证措施文件, 包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序 and 实施细则等, 报送监理人审批。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训, 定期考核施工人员的劳动技能, 严格执行规范和操作规程。

### 13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验, 并作详细记录, 编制工程质量报表, 报送监理人审查。

### 13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便, 包括监理人到施工场地, 或制造、加工地点, 或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示, 进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测, 提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验, 不免除承包人按合同约定应负的责任。

### 13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

#### 13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后, 承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求, 并在检查记录上签字后, 承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的, 承包人应在监理人指示的时间内修整返工后, 由监理人重新检查。

#### 13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第 13.5.1 项约定的时间进行检查的, 除监理人另有指示外, 承包人可自行完

成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 13.5.3 项的约定重新检查。

### 13.5.3 监理人重新检查

承包人按第 13.5.1 项或 13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

### 13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

## 13.6 清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

## 14. 试验和检验

### 14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。



## 14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验,应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件,进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验, 承包人应予以协助。

## 14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验,监理人认为必要时,应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求,编制工艺试验措施计划,报送监理人审批。

# 15. 变更

## 15.1 变更的范围和内容

除专用合同条款另有约定外,在履行合同中发生以下情形之一,应按照本条规定进行变更。

- (1) 取消合同中任何一项工作,但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施;
- (2) 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性;
- (3) 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸;
- (4) 改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序;
- (5) 为完成工程需要追加的额外工作。

## 15.2 变更权

在履行合同过程中,经发包人同意,监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示,承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示,承包人不得擅自变更。

## 15.3 变更程序

### 15.3.1 变更的提出

(1) 在合同履行过程中,可能发生第 15.1 款约定情形的,监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求,并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的,由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。

(2) 在合同履行过程中,发生第 15.1 款约定情形的,监理人应按照第 15.3.3 项约定向

承包人发出变更指示。

(3) 承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件,经检查认为其中存在第 15.1 款约定情形的,可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据,并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后,应与发包人共同研究,确认存在变更的,应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的,应由监理人书面答复承包人。

(4) 若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更,应立即通知监理人,说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

### 15.3.2 变更估价

(1) 除专用合同条款对期限另有约定外,承包人应在收到变更指示或变更意向书后的 14 天内,向监理人提交变更报价书,报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则,详细开列变更工作的价格组成及其依据,并附必要的施工方法说明和有关图纸。

(2) 变更工作影响工期的,承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时,可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

(3) 除专用合同条款对期限另有约定外,监理人收到承包人变更报价书后的 14 天内,根据第 15.4 款约定的估价原则,按照第 3.5 款商定或确定变更价格。

### 15.3.3 变更指示

(1) 变更指示只能由监理人发出。

(2) 变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求,并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后,应按变更指示进行变更工作。

## 15.4 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外,因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的,采用该子目的单价。

15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目,但有类似子目的,可在合理范围内参照类似子目的单价,由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价,可按照成本加利润的原则,由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

## 15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中,承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议,均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等,并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是

否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

#### 15.6 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

#### 15.7 计日工

15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

- (1) 工作名称、内容和数量；
- (2) 投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
- (3) 投入该工作的材料类别和数量；
- (4) 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
- (5) 监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第 17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

#### 15.8 暂估价

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第 15.4 款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

### 16. 价格调整

## 16.1 物价波动引起的价格调整

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

### 16.1.1 采用价格指数调整价格差额

#### 16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：

$$\Delta P = P_0 \left[ A + \left( B_1 \times \frac{F_{t1}}{F_{o1}} + B_2 \times \frac{F_{t2}}{F_{o2}} + B_3 \times \frac{F_{t3}}{F_{o3}} + K + B_n \times \frac{F_{tn}}{F_{on}} \right) - 1 \right]$$

式中：□P-- 需调整的价格差额；

P<sub>0</sub> -- 第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A -- 定值权重（即不调部分的权重）；

B<sub>1</sub>; B<sub>2</sub>; B<sub>3</sub>.....B<sub>n</sub> -- 各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

F<sub>t1</sub>; F<sub>t2</sub>; F<sub>t3</sub>.....F<sub>tn</sub> -- 各可调因子的现行价格指数，指第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

F<sub>o1</sub>; F<sub>o2</sub>; F<sub>o3</sub>.....F<sub>on</sub> -- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

#### 16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

#### 16.1.1.3 权重的调整

按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

#### 16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第 16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

### 16.1.2 采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政主管部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

## 16.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价款。

# 17. 计量与支付

## 17.1 计量

### 17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

### 17.1.2 计量方法

工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。

### 17.1.3 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

### 17.1.4 单价子目的计量

(1) 已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

(2) 承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

(3) 监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(4) 监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

(5) 承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对

每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

(6) 监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

#### 17.1.5 总价子目的计量

除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

(1) 总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第 16.1 款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

(2) 承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。

(3) 监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。

(4) 除按照第 15 条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

### 17.2 预付款

#### 17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。

#### 17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

#### 17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

### 17.3 工程进度付款

#### 17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

### 17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

- (1) 截至本次付款周期末已实施工程的价款；
- (2) 根据第 15 条应增加和扣减的变更金额；
- (3) 根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额；
- (4) 根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
- (5) 根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；
- (6) 根据合同应增加和扣减的其他金额。

### 17.3.3 进度付款证书和支付时间

(1) 监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

(2) 发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

(3) 监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

(4) 进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

### 17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

## 17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权

扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

## 17.5 竣工结算

### 17.5.1 竣工付款申请单

(1) 工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

(2) 监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

### 17.5.2 竣工付款证书及支付时间

(1) 监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具竣工付款证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3 (2) 目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

(3) 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定办理。

(4) 竣工付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3 (4) 目的约定办理。

## 17.6 最终结清

### 17.6.1 最终结清申请单

(1) 缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

(2) 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

### 17.6.2 最终结清证书和支付时间

(1) 监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，



视为承包人提交的最终结清申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3 (2) 目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

(3) 承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定办理。

(4) 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3 (4) 目的约定办理。

## 18. 竣工验收

### 18.1 竣工验收的含义

18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

### 18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

(1) 除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

(2) 已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料；

(3) 已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

(4) 监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

(5) 监理人要求提交的竣工验收资料清单。

### 18.3 验收

监理人收到承包人按第 18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。

18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接收工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的 56 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第 18.3.1 项、第 18.3.2 项和第 18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告 56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

#### 18.4 单位工程验收

18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第 18.2 款与第 18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

#### 18.5 施工期运行

18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 18.4 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2 款约定进行修复。

#### 18.6 试运行

18.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备

试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

## 18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

- (1) 施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
- (2) 临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
- (3) 按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
- (4) 工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
- (5) 监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

## 18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的 56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

# 19. 缺陷责任与保修责任

## 19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。

## 19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成

的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定办理。

### 19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。

### 19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

### 19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

### 19.6 缺陷责任期终止证书

在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期，包括根据第 19.3 款延长的期限终止后 14 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

### 19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

## 20. 保险

### 20.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

## 20.2 人员工伤事故的保险

### 20.2.1 承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇用的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

### 20.2.2 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇用的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

## 20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

## 20.4 第三者责任险

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第 20.4.1 项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

## 20.5 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

## 20.6 对各项保险的一般要求

### 20.6.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

### 20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

### 20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险

合同条款要求持续保险。

#### 20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

#### 20.6.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

#### 20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

## 21. 不可抗力

### 21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第 3.5 款商定或确定。发生争议时，按第 24 条的约定办理。

### 21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

### 21.3 不可抗力后果及其处理

#### 21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

- (2) 承包人设备的损坏由承包人承担;
- (3) 发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用;
- (4) 承包人的停工损失由承包人承担, 但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担;
- (5) 不能按期竣工的, 应合理延长工期, 承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的, 承包人应采取赶工措施, 赶工费用由发包人承担。

#### 21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行, 在延迟履行期间发生不可抗力的, 不免除其责任。

#### 21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后, 发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大, 任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的, 应对扩大的损失承担责任。

#### 21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的, 应当及时通知对方解除合同。合同解除后, 承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同, 不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用, 由发包人承担, 因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款, 参照第 22.2.4 项约定, 由监理人按第 3.5 款商定或确定。

## 22. 违约

### 22.1 承包人违约

#### 22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约:

- (1) 承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定, 私自将合同的全部或部分权利转让给其他人, 或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人;
- (2) 承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定, 未经监理人批准, 私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地;
- (3) 承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备, 工程质量达不到标准要求, 又拒绝清除不合格工程;
- (4) 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作, 已造成或预期造成工期延误;
- (5) 承包人在缺陷责任期内, 未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复, 而又拒绝按监理人指示再进行修补;
- (6) 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同;

(7) 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

#### 22.1.2 对承包人违约的处理

(1) 承包人发生第 22.1.1 (6) 目约定的违约情况时, 发包人可通知承包人立即解除合同, 并按有关法律处理。

(2) 承包人发生除第 22.1.1 (6) 目约定以外的其他违约情况时, 监理人可向承包人发出整改通知, 要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和 (或) 工期延误。

(3) 经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为, 具备复工条件的, 可由监理人签发复工通知复工。

#### 22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后, 承包人仍不纠正违约行为的, 发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后, 发包人可派员进驻施工场地, 另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要, 有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任, 也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

#### 22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

(1) 合同解除后, 监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值, 以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

(2) 合同解除后, 发包人应暂停对承包人的一切付款, 查清各项付款和已扣款金额, 包括承包人应支付的违约金。

(3) 合同解除后, 发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

(4) 合同双方确认上述往来款项后, 出具最终结清付款证书, 结清全部合同款项。

(5) 发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的, 按第 24 条的约定办理。

#### 22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的, 发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人, 并在解除合同后的 14 天内, 依法办理转让手续。

#### 22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件, 监理人通知承包人进行抢救, 承包人声明无能力或不愿立即执行的, 发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的, 由此发生的金额和 (或) 工期延误由承包人承担。



## 22.2 发包人违约

### 22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

(1) 发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

(2) 发包人原因造成停工的；

(3) 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

(4) 发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

(5) 发包人不履行合同约定其他义务的。

### 22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第 22.2.1 (4) 目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

### 22.2.3 发包人违约解除合同

(1) 发生第 22.2.1 (4) 目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

(2) 承包人按第 22.2.2 项暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

### 22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

(1) 合同解除日以前所完成工作的价款；

(2) 承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

(3) 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

(4) 承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

(5) 由于解除合同应赔偿的承包人损失；

(6) 按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

### 22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第

18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

### 22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

## 23. 索赔

### 23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

### 23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包人。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定办理。

### 23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书

颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

#### 23.4 发包人的索赔

23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

### 24. 争议的解决

#### 24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

- （1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- （2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

#### 24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

#### 24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

请注意，此文件仅用于预览，不可用于编制投标文件，请注册并登录系统获取招标文件。

## 第二节 专用合同条款

请注意，此文件仅用于预览，不可用于编制投标文件，2022年10月14日22:34在系统获取招标文件

## A. 公路工程专用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.1 合同

第 1.1.1.6 目细化为：

技术规范：指本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。  
通用合同条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义。

第 1.1.1.8 目细化为：

已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表 5.1～表 5.5）。

本项补充第 1.1.1.10 目：

1.1.1.10 补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的对招标文件所作的澄清、修改书。

##### 1.1.2 合同当事人和人员

本项补充第 1.1.2.8 目：

1.1.2.8 承包人项目总工：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人。

##### 1.1.3 工程和设备

第 1.1.3.4 目细化为：

单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。

第 1.1.3.10 目细化为：

永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。

第 1.1.3.11 目细化为：

临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。

本项补充第 1.1.3.12 目、第 1.1.3.13 目：

1.1.3.12 分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分的若干个工程。

1.1.3.13 分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分的若干个工程。

#### 1.1.6 其他

本项补充第 1.1.6.2 目～第 1.1.6.9 目：

1.1.6.2 竣工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的竣工验收。通用合同条款中“国家验收”一词具有相同含义。

1.1.6.3 交工：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工。通用合同条款中“竣工”一词具有相同含义。

1.1.6.4 交工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。

1.1.6.5 交工验收证书：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收证书。通用合同条款中“工程接收证书”一词具有相同含义。

1.1.6.6 转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。

1.1.6.7 专业分包：指承包人与具有相应资格的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.8 劳务分包：指承包人与具有施工劳务资质的劳务企业签订劳务分包合同，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工、统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.9 雇用民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。

### 1.4 合同文件的优先顺序

本款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 项目专用合同条款；
- (5) 公路工程专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 工程量清单计量规则；
- (8) 技术规范；
- (9) 图纸；
- (10) 已标价工程量清单；
- (11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- (12) 其他合同文件。

## 1.5 合同协议书

本款补充：

制备本合同文件的费用由发包人承担。在合同协议书签订并生效之前，投标函和中标通知书将对双方具有约束力。

## 1.6 图纸和承包人文件

### 1.6.1 图纸的提供

本项细化为：

监理人应在发出中标通知书之后 42 天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料 2 份，并向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第 11.3 款的约定办理。

### 1.6.2 承包人提供的文件

本项细化为：

有下列情形之一的，承包人应免费向监理人提交相关部分工程的施工图纸 3 份，并附必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册各 2 份供监理人批准。

- (1) 为使第 1.6.1 项所述的施工图纸适合于经施工测量后的纵、横断面；
- (2) 为使第 1.6.1 项所述的施工图纸适合于现场具体地形；
- (3) 为使第 1.6.1 项所述的施工图纸适合于因尺寸与位置变化而引起局部变更；
- (4) 由于合同要求与施工需要。



此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后 14 天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理人提出的要求作出修改，重新向监理人提交，监理人应在 7 天内批准或提出进一步的修改意见。

#### 1.6.4 图纸的错误

本项细化为：

当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应立即就此作出决定，并通知承包人和发包人。

### 1.9 严禁贿赂

本款补充：

在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人的行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对其上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。

## 2. 发包人义务

### 2.3 提供施工场地

本款补充：

发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在按第 10 条规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划。监理人应在收到此计划后的 14 天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期（也可以一次）将施工所需的其余永久占地办妥征用以及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。

由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地造成的费用增加和（或）工期延误应由发包人承担。由于承包人未能按照本项规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

### 3. 监理人

#### 3.1 监理人的职责和权力

第 3.1.1 项补充：

监理人在行使下列权力前需要经发包人批准：

- （1）根据第 4.3 款，同意分包本工程的某些非关键性工作或者适合专业化队伍施工的专项工程；
- （2）确定第 4.11 款下产生的费用增加额；
- （3）根据第 11.1 款、第 12.3 款、第 12.4 款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；
- （4）决定第 11.3 款、第 11.4 款下的工期延长；
- （5）审查批准技术方案或设计的变更；
- （6）根据第 15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了项目专用合同条款数据表中规定的金额；
- （7）确定第 15.4 款下变更工作的单价；
- （8）按照第 15.6 款决定有关暂列金额的使用；
- （9）确定第 15.8 款下的暂估价金额；
- （10）确定第 23.1 款下的索赔额。

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第 3.5 款商定或确定。

#### 3.5 商定或确定

第 3.5.1 项补充：

如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。

### 4. 承包人

## 4.1 承包人的一般义务

### 4.1.9 工程的维护和照管

本项细化为：

(1) 交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。

(2) 在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人对应对按第 19 条规定而实施作业过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。

### 4.1.10 其他义务

本项细化为：

(1) 临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。

临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。除项目专用合同条款另有约定外，临时占地的租地费用实行总额包干，列入工程量清单第 100 章中由承包人按总额报价。

临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

(2) 除项目专用合同条款另有约定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。

(3) 承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款

项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。

(4) 承包人应分解工程价款中的人工费用，在工程项目所在地银行开设民工工资（劳务费）专用账户，专项用于支付民工工资。发包人应按照本合同约定的比例或承包人提供的人工费用数额，将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设的民工工资（劳务费）专用账户。民工工资（劳务费）专用账户应向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门备案，并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用。开户银行发现账户资金不足、被挪用等情况，应及时向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门报告。

(5) 承包人应严格执行招标文件技术规范对施工标准化提出的具体要求，结合本单位施工能力和技术优势，积极采取有利于标准化施工的组织方式和工艺流程，加强工地建设、工艺控制、人员管理和内业资料管理，强化对施工一线操作人员的培训，改善职工生产生活条件，与此相关的费用承包人应列入工程量清单第 100 章中。

(6) 承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务。

## 4.2 履约保证金

本款细化为：

承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金后 28 天内将履约保证金退还给承包人。

承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从交工付款证书中扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修复义务。

## 4.3 分包

第 4.3.2 项～第 4.3.4 项细化为：

4.3.2 承包人不得将工程关键性工作分包给第三人。经发包人同意，承包人可将工程的其他部分或工作分包给第三人。分包包括专业分包和劳务分包。

#### 4.3.3 专业分包

在工程施工过程中，承包人进行专业分包必须遵守以下规定：

（1）允许专业分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专项工程。未列入投标文件的专项工程，承包人不得分包。但因工程变更增加了有特殊技术、特殊工艺或者涉及专利保护等的专项工程，且按规定无须再进行招标的，由承包人提出书面申请，经发包人书面同意，可以分包。

（2）专业分包人的资格能力（含安全生产能力）应与其分包工程的标准和规模相适应，且应当具备如下条件：

- a. 具有经工商登记的法人资格；
- b. 具有从事类似工程经验的管理与技术人员；
- c. 具有（自有或租赁）分包工程所需的施工设备。

承包人应向监理人提交专业分包人的资格能力证明材料，经监理人审查并报发包人批准后，可以将相应专业工程分包给该专业分包人。

（3）专业分包工程不得再次分包。

（4）承包人和专业分包人应当按照交通运输主管部门制定的统一格式依法签订专业分包合同，并履行合同约定的义务。专业分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中的质量、安全、进度、环保以及其他技术、经济等要求。专业分包合同必须明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措施，确保工程款的支付。承包人应在工程实施前，将经监理人审查同意后的分包合同报发包人备案。

（5）专业分包人应当设立项目管理机构，对所分包工程的施工活动实施管理。项目管理机构应当具有与分包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员，其中项目负责人和技术、财务、计量、质量、安全等主要管理人员必须是专业分包人本单位人员。

（6）承包人应当建立健全相关分包管理制度和台账，对专业分包工程的质量、安全、进度和专业分包人的行为等实施全过程管理，按照合同约定对专业分包工程的实施向发包人负责，并承担赔偿责任。专业分包合同不免除承包合同中规定的承包人的责任或者义务。

（7）专业分包人应当依据专业分包合同的约定，组织分包工程的施工，并对分包工程的质量、安全和进度等实施有效控制。专业分包人对其分包的工程向承包人负责，并就所分包的工程向发包人承担连带责任。

(8) 承包人对施工现场安全负总责，并对专业分包人的安全生产进行培训和管理。专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人备案。专业分包人对分包施工现场安全负责，发现事故隐患，应及时处理。

违反上述规定之一者属违规分包。

#### 4.3.4 劳务分包

在工程施工过程中，承包人进行劳务分包必须遵守以下规定：

(1) 劳务分包人应具有施工劳务资质。

(2) 劳务分包应当依法签订劳务分包合同，劳务分包合同必须由承包人的法定代表人或其委托代理人与劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的项目经理部、项目经理、施工班组等不具备用工主体资格，不能与劳务分包人签订劳务分包合同。承包人应向发包人和监理人提交劳务分包合同副本并报项目所在地劳动保障部门备案。

(3) 承包人雇用的劳务作业应加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。

(4) 承包人应当对劳务分包人员进行安全培训和管理，劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。

违反上述规定之一者属违规分包。

本款补充第 4.3.6 项、第 4.3.7 项：

4.3.6 发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。

4.3.7 本项目的各项分包工作均应遵守《公路工程施工分包管理办法》的有关规定。

#### 4.4 联合体

本款补充第 4.4.4 项：

4.4.4 未经发包人同意，联合体的组成与结构不得变动。

#### 4.6 承包人人员的管理

第 4.6.3 项细化为：

承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。

本款补充第 4.6.5 项:

4.6.5 尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员,但若这些人员仍不能满足合同进度计划和(或)质量要求时,监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员,并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示,不得无故拖延,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

#### 4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

本款细化为:

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的,承包人应予以撤换,同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理和其他人员。

#### 4.9 工程价款应专款专用

本款细化为:

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户,承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金,不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户,发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查,发现问题及时责令承包人限期改正,否则,将终止月支付,直至承包人改正为止。

#### 4.10 承包人现场查勘

第 4.10.1 项细化为:<sup>1</sup>

发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料均属于参考资料,并不构成合同文件的组成部分,承包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责,发包人不应对承包人据此作出的判断和决策承担任何责任。

#### 4.11 不利物质条件

第 4.11.2 项细化为:

---

<sup>1</sup> 如果在招标阶段,招标人在图纸中直接指定了取土场和弃土场位置,且作为投标人投标报价的依据,则招标人应在项目专用合同条款中对本项规定进行调整。

4.11.2 承包人遇到不可预见的不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 15 条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

本款补充第 4.11.3 项：

#### 4.11.3 可预见的不利物质条件

（1）对于项目专用合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。

（2）对于项目专用合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。

补充第 4.12 款、第 4.13 款：

### 4.12 投标文件的完备性

合同双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已标价工程量清单中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服务的义务，并包括了暂列金额和暂估价范围内的额外工作的义务）以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。

### 4.13 开展党建工作要求

对于政府投资的国家高速公路项目，或承包人为国有控股或参股企业的，承包人应按规定在项目现场设立基层党组织。不满足上述情形的，承包人应创造条件使党员能够参加党组织生活并接受相应管理。

承包人在项目现场设立基层党组织的，应明确党组织机构设置、党组织负责人及党务工作人员配备情况，编制党务工作开展预案，并按照预案要求在项目实施过程中同步开展党务工作，充分发挥基层党组织在项目实施中的作用。

## 5. 材料和工程设备

### 5.2 发包人提供的材料和工程设备

第 5.2.3 项补充：



承包人负责接收并按规定对材料进行抽样检验和对工程设备进行检验测试，若发现材料和工程设备存在缺陷，承包人应及时通知监理人，发包人应及时改正通知中指出的缺陷。承包人负责接收后的运输和保管，因承包人的原因发生丢失、损坏或进度拖延，由承包人承担相应责任。

## 6. 施工设备和临时设施

### 6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

第 6.1.2 项约定为：

承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第 4.1.10 项（1）目的规定办理。

### 6.3 要求承包人增加或更换施工设备

本款细化为：

承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

## 7. 交通运输

### 7.1 道路通行权和场外设施

本款约定为：

承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。

## 8. 测量放线

### 8.4 监理人使用施工控制网

本款补充：

经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。

## 9. 施工安全、治安保卫和环境保护

## 9.2 承包人的施工安全责任

### 第 9.2.1 项细化为：

承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订协议书后 28 天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目总工签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：

- （1）不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；
- （2）滑坡和高边坡处理；
- （3）桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；
- （4）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；
- （5）隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道等；
- （6）水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作业等；
- （7）水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑、爆破工程等；
- （8）爆破工程；
- （9）大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；桥梁、码头的加固与拆除；
- （10）其他危险性较大的工程。

监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的规定办理。

### 第 9.2.5 项细化为：

除项目专用合同条款另有约定外，安全生产费用应为投标价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的 1.5%（若发包人公布了最高投标限价时，按最高投标限价的 1.5%计）。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪

作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

本款补充第 9.2.8 项~第 9.2.11 项：

9.2.8 承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。

(1) 按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员；

(2) 承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；

(3) 所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；

(4) 根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》《公路工程施工安全技术规范》等有关规定。

9.2.9 为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。

9.2.10 在通航水域施工时，承包人应与当地主管部门取得联系，设置必要的导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。

9.2.11 在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

## 9.4 环境保护

本款补充第 9.4.7 项~第 9.4.11 项：

9.4.7 承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。

(1) 对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪

声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区 150m 以内的施工现场，施工时间应加以控制。

(2) 对于公路施工中粉尘污染的主要污染源——灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染，保护人民健康，如：

- a. 拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。
- b. 施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。
- c. 路面施工应注意保持水分，以免扬尘。
- d. 隧道出渣和桥梁钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河流或农田排放。

(3) 采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通信等管线的正常使用。

9.4.8 在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

9.4.9 在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。

9.4.10 在施工期间，承包人应严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。

9.4.11 承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季填筑路基应随挖、随运、随填、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。

## 10. 进度计划

### 10.1 合同进度计划

本款补充：

承包人编制施工方案说明的内容见项目专用合同条款。

承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后 28 天之内。

监理人应在 14 天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。

合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

### 10.2 合同进度计划的修订

本款补充：

承包人提交合同进度计划修订申请报告，并附有关措施和相关资料的期限：实际进度发生滞后的当月 25 日前。

监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划后 14 天内。

本条补充第 10.3 款、第 10.4 款：

### 10.3 年度施工计划

承包人应在每年 11 月底前，根据已同意的合同进度计划或其修订的计划，向监理人提交 2 份格式和内容符合监理人合理规定的下一年度的施工计划，以供审查。该计划应包括本年度估计完成的和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。

### 10.4 合同用款计划

承包人应在签订本合同协议书后 28 天之内，按招标文件中规定的格式，向监理人提交 2 份按合同规定承包人有权得到支付的详细的季度合同用款计划，以备监理人查阅。如果监理人提出要求，承包人还应按季度提交修订的合同用款计划。

## 11. 开工和交工

## 11.1 开工

### 第 11.1.2 项补充：

承包人应在分部工程开工前 14 天向监理人提交分部工程开工报审表，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理人书面同意，分部工程才能开工。

## 11.3 发包人的工期延误

### 本款补充：

即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。

## 11.4 异常恶劣的气候条件

### 本款补充：

异常气候是指项目所在地 30 年以上一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）。异常恶劣的气候条件在项目专用合同条款中作具体约定。

## 11.5 承包人的工期延误

### 本款细化为：

（1）承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除第 11.3 款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

（2）如果承包人在接到监理人通知后的 14 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知 14 天后，发包人可按第 22.1 款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。

（3）由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。逾期交工违约金累计金额最高不超过项目专用合同条款数据表中写明的限

额。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。

(4) 承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

(5) 如果在合同工程完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了交工验收证书，则合同工程的逾期交工违约金，应按已签发交工验收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期交工违约金的规定限额。

## 11.6 工期提前

本款补充：

发包人不得随意要求承包人提前交工，承包人也不得随意提出提前交工的建议。如遇特殊情况，确需将工期提前的，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。

如果承包人提前交工，发包人支付奖金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自交工验收证书中写明的实际交工日期起至预定的交工日期止，按天计算。但奖金最高限额不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。

本条补充第 11.7 款：

## 11.7 工作时间的限制

承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理职责和义务。

但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。

本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。

## 12. 暂停施工

### 12.1 承包人暂停施工的责任

本款第（5）项细化为：

(5) 现场气候条件导致的必要停工（第 11.4 款约定的异常恶劣的气候条件除外）；

(6) 项目专用合同条款可能约定的由承包人承担的其他暂停施工。

## 13. 工程质量

### 13.1 工程质量要求

第 13.1.1 项约定为：

工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。

本款补充第 13.1.4 项、第 13.1.5 项：

13.1.4 发包人和承包人应严格遵守《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》的相关规定，认真执行工程质量责任登记制度并按要求填写工程质量责任登记表。

13.1.5 本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则：事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。

### 13.2 承包人的质量管理

第 13.2.1 项补充：

承包人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同协议书后 28 天之内。

本款补充第 13.2.3 项~第 13.2.10 项：

13.2.3 公路工程施工质量责任终身制。承包人应当书面明确相应的项目负责人和质量负责人。承包人的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责任。

13.2.4 承包人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制；严格遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务。

13.2.5 承包人对工程施工质量负责，应当按合同约定设立现场质量管理机构、配备工程技术人员和质量管理人员，落实工程施工质量责任制。

13.2.6 承包人应当严格按照工程设计图纸、施工技术标准 and 合同约定施工，对原材料、混合料、构配件、工程实体、机电设备等进行检查；按规定施行班组自检、工序交接检、专职质检员检查的质量控制程序；对分项工程、分部工程和单位工程进行质量自评。检查或者自评不合格的，不得进入下道工序或者投入使用。

13.2.7 承包人应当加强施工过程质量控制，并形成完整、可追溯的施工质量管理资料，主体工程的隐蔽部位施工还应当保留影像资料。对施工过程中出现的质量



问题或者验收不合格的工程，应当负责返工处理；对在保修范围和保修期限内发生质量问题的工程，应当履行保修义务。

13.2.8 承包人应当按照合同约定设立工地临时试验室，配齐检测和试验仪器、仪表，及时校正确保其精度；严格按照工程技术标准、检测规范和规程，在核定的试验检测参数范围内开展试验检测活动，并确保规范规定的检验、抽检频率。承包人应当对其设立的工地临时试验室所出具的试验检测数据和报告的真实性和客观性、准确性负责。

13.2.9 承包人应当依法规范分包行为，并对承担的工程质量负总责，分包单位对分包合同范围内的工程质量负责。

13.2.10 承包人驻工程现场机构应在现场驻地和重要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。

### 13.4 监理人的质量检查

本款补充：

监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或工程设备的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。

监理人可以将材料或工程设备的检查和检验委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于 7 天前交给承包人。

### 13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

第 13.5.1 项补充：

当监理人有指令时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或掩蔽的工程进行检查和量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。

### 13.6 清除不合格工程

第 13.6.1 项细化为：

(1) 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

(2) 如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

## 14. 试验和检验

本条补充第 14.4 款：

### 14.4 试验和检验费用

(1) 承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。

(2) 在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人承担。

(3) 如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。

## 15. 变更

### 15.1 变更的范围和内容

本款第（1）项细化为：

(1) 取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；

### 15.3 变更程序

本款补充第 15.3.4 项：

15.3.4 设计变更程序应执行《公路工程设计变更管理办法》的相关规定。

### 15.4 变更的估价原则

本款细化为：

除项目专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付。

15.4.2 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.4 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表的基础上，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.5 如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

## 15.5 承包人的合理化建议

第 15.5.2 项约定为：

承包人提出的合理化建议缩短了工期，发包人按第 11.6 款的规定给予奖励。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按项目专用合同条款数据表中规定的金额给予奖励。

## 15.6 暂列金额

本款细化为：

15.6.1 暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

15.6.2 对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第 15.4 款约定的变更估价原则和第 15.7 款的规定，对合同价格进行相应调整。

15.6.3 当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。

## 16. 价格调整

### 16.1 物价波动引起的价格调整

本款约定为：

(1) 除项目专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整应按项目专用合同条款数据表的规定，按照第 16.1.1 项或第 16.1.2 项约定的原则处理；或者

(2) 在合同执行期间（包括工期拖延期间）由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。

#### 16.1.1 采用价格指数调整价格差额

##### 16.1.1.1 价格调整公式

价格调整公式后增加备注如下：

式中， $A=1-(B_1+B_2+B_3+.....+B_n)$ 。

本目最后一段文字细化为：

在采用价格调整公式进行调价时，还应遵守以下规定：

(1) 以上价格调整公式中的各可调因子、定值权重，以及基本价格指数及其来源由发包人在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用国家或省、自治区、直辖市价格部门或统计部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用上述部门提供的价格代替。

(2) 价格调整公式中的变值权重，由发包人根据项目实际情况测算确定范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；承包人在投标时在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

## 17. 计量与支付

### 17.1 计量

#### 17.1.2 计量方法

本项约定为：

工程的计量应以净值为准，除非项目专用合同条款另有约定。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件工程量清单计量规则中的规定执行。

#### 17.1.4 单价子目的计量

本项补充：

(7) 承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。

#### 17.1.5 总价子目的计量

本项补充：

本项目工程量清单中要求承包人以“总额”方式报价的子目，各子目的支付原则和支付进度按项目专用合同条款的规定执行。

## 17.2 预付款

### 17.2.1 预付款

本项约定为：

预付款包括开工预付款和材料、设备预付款。具体额度和预付办法如下：

（1）开工预付款的金额在项目专用合同条款数据表中约定。在承包人签订了合同协议书且承包人承诺的主要设备进场后，监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款。

承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即向银行索赔履约保证金，并解除合同。

（2）材料、设备预付款按项目专用合同条款数据表中所列主要材料、设备单据费用（进口的材料、设备为到岸价，国内采购的为出厂价或销售价，地方材料为堆场价）的百分比支付。其预付条件为：

- a. 材料、设备符合规范要求并经监理人认可；
- b. 承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据；
- c. 材料、设备已在现场交货，且存储良好，监理人认为材料、设备的存储方法符合要求。

则监理人应将此项金额作为材料、设备预付款计入下一次的进度付款证书中。在预计交工前 3 个月，将不再支付材料、设备预付款。

### 17.2.2 预付款保函

本项细化为：

承包人无须向发包人提交预付款保函。发包人向承包人支付的预付款，应按照本合同第 17.2.1 项规定使用，承包人提交的履约保证金对预付款的正常使用承担保证责任。

### 17.2.3 预付款的扣回与还清

本项约定为：

（1）开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的 30%之前不予扣回，在达到签约合同价 30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的 80%时扣完。

（2）当材料、设备已用于或安装在永久工程之中时，材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回，扣回期不超过 3 个月。已经支付材料、设备预付款的材料、设备的所有权应属于发包人。

## 17.3 工程进度付款

### 17.3.3 进度付款证书和支付时间

本项（1）目补充：

如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额，则该付款周期监理人可不核证支付，上述款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额达到项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额为止。

本项（2）目细化为：

发包人应在监理人收到进度付款申请单且承包人提交了合格的增值税专用发票后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按项目专用合同条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付款额，时间从应付而未付该款额之日算起（不计复利）。

本款补充第 17.3.5 项：

### 17.3.5 农民工工资保证金

（1）为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，承包人应按照项目专用合同条款约定的时间和金额缴存农民工工资保证金。

（2）农民工工资保证金可采用银行保函或现金、支票形式。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

（3）农民工工资保证金的扣留条件、返还时间按照项目专用合同条款的约定执行。

## 17.4 质量保证金

第 17.4.1 项、第 17.4.2 项细化为：

17.4.1 交工验收证书签发后 14 天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或现金、支票形式，金额应符合项目专用合同条款数据表的规定。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

质量保证金采用现金、支票形式提交的，发包人应在项目专用合同条款数据表中明确是否计付利息以及利息的计算方式。

17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满，且质量监督机构已按规定对工程质量检测鉴定合格，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金

金额，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金退还承包人。

## 17.5 交工结算

### 17.5.1 交工付款申请单

本项（1）目约定为：

承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：交工验收证书签发后 42 天内。

### 17.5.2 交工付款证书及支付时间

本项（2）目细化为：

发包人应在监理人出具交工付款证书且承包人提交了合格的增值税专用发票后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

## 17.6 最终结清

### 17.6.1 最终结清申请单

本项（1）目约定为：

承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：缺陷责任期终止证书签发后 28 天内。

最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。

### 17.6.2 最终结清证书和支付时间

本项（2）目细化为：

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书且承包人提交了合格的增值税专用发票后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

## 18. 交工验收

### 18.2 交工验收申请报告

本款第（2）项约定为：

竣工资料的内容：承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》和相关规定编制竣工资料。

竣工资料的份数在项目专用合同条款数据表中约定。

## 18.3 验收

### 第 18.3.2 项补充：

交工验收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、设计、施工、运营、管理养护等有关部门代表组成交工验收小组，对本项目的工程质量进行评定，并写出交工验收报告报交通运输主管部门备案。承包人应按发包人的要求提交竣工资料，完成交工验收准备工作。

### 第 18.3.5 项约定为：

经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交交工验收申请报告的日期为准，并在交工验收证书中写明。

### 本款补充第 18.3.7 项：

组织办理交工验收和签发交工验收证书的费用由发包人承担。但按照第 18.3.4 项规定达不到合格标准的交工验收费用由承包人承担。

## 本条补充第 18.9 款：

## 18.9 竣工文件

承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》的相关规定，在缺陷责任期内为竣工验收补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。

## 19. 缺陷责任与保修责任

### 19.2 缺陷责任

#### 第 19.2.2 项补充：

在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。

### 19.5 承包人的进入权

#### 本款补充：

承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。

### 19.7 保修责任

#### 本款细化为：



(1) 保修期自实际交工日期起计算，具体期限在项目专用合同条款数据表中约定。保修期与缺陷责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。

(2) 在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

(3) 工程保修期终止后 28 天内，监理人签发保修期终止证书。

(4) 若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

## 20. 保险

### 20.1 工程保险

本款约定为：

建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程及设备已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险金额：工程量清单第 100 章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至第 700 章的合计金额。

保险费率：在项目专用合同条款数据表中约定。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期+缺陷责任期）。

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时列入工程量清单第 100 章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

### 20.4 第三者责任险

第 20.4.2 项补充：

第三者责任险的保险费由承包人报价时列入工程量清单第 100 章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

### 20.5 其他保险

本款约定为：

承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

## 20.6 对各项保险的一般要求

### 20.6.1 保险凭证

本项约定为：

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后 56 天内。

### 20.6.3 持续保险

本项补充：

在整个合同期内，承包人应按合同条款规定保证足够的保险额。

### 20.6.4 保险金不足的补偿

本项细化为：

保险金不足以补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

### 20.6.5 未按约定投保的补救

本项（2）目细化为：

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

## 21. 不可抗力

### 21.1 不可抗力的确认

第 21.1.1 项细化为：

不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：

（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；

（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；

（3）核反应、辐射或放射性污染；

- (4) 空中飞行物体坠落或非发包人 or 承包人责任造成的爆炸、火灾；
- (5) 瘟疫；
- (6) 项目专用合同条款约定的其他情形。

### 21.3 不可抗力后果及其处理

#### 21.3.4 因不可抗力解除合同

本项细化为：

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。

## 22. 违约

### 22.1 承包人违约

#### 22.1.1 承包人违约的情形

本项（2）目细化为：

（2）承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

本项（7）目细化为：

（7）承包人未能按期开工；

（8）承包人违反第 4.6 款或第 6.3 款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；

（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；

（10）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

#### 22.1.2 对承包人违约的处理

本项补充：

（4）承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以项目专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

## 22.2 发包人违约

### 22.2.1 发包人违约的情形

本项（5）目细化为：

（5）发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的；

（6）发包人不履行合同约定其他义务的。

### 22.2.2 承包人有权暂停施工

本项细化为：

发包人发生除第 22.2.1（4）、（5）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

发包人发生第 22.2.1（5）目的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应按项目专用合同条款的约定向承包人支付逾期返还保证金的违约金。

### 22.2.4 解除合同后的付款

本项（2）目细化为：

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

## 23. 索赔

### 23.1 承包人索赔的提出

本款第（4）项细化为：

（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

### 23.2 承包人索赔处理程序

本款第（2）项细化为：

（2）监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第 23.1

(2) ~ (4) 项的规定, 则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那部分款额和 (或) 工期延长天数。

## 24. 争议的解决

### 24.3 争议评审

#### 第 24.3.1 项补充:

争议评审组由 3 人或 5 人组成, 专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定, 亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请, 并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系。争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。

本条补充第 24.4 款、第 24.5 款 (适用于采用仲裁方式最终解决争议的项目):

### 24.4 仲裁

(1) 对于未能友好解决或未能通过争议评审解决的争议, 发包人或承包人任一方均有权提交给第 24.1 款约定的仲裁委员会仲裁。

(2) 仲裁可在交工之前或之后进行, 但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行, 则对合同工程应采取保护措施, 措施费由败诉方承担。

(3) 仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。

(4) 全部仲裁费用应由败诉方承担; 或按仲裁委员会裁决的比例分担。

### 24.5 仲裁的执行

(1) 任何一方不履行仲裁机构的裁决的, 对方可以向有管辖权的人民法院申请执行。

(2) 任何一方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定情形之一的, 可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的, 裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的, 当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁, 也可以向人民法院起诉。

## B. 项目专用合同条款

项目专用条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第九章“投标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。

| 序号 | 条目号         | 信息或数据                                                                                            |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1.1.2.2     | 发 包 人：（北京段）北京市交通委员会通州公路分局、（河北段）大厂回族自治县交通运输局<br>地 址：（招标人）北京市通州区运河西大街 244 号<br>邮政编码：102200         |
| 2  | 1.1.2.6     | 监理人：（发包人公开招标方式确定）<br>地 址： 邮政编码：                                                                  |
| 3  | 1.1.4.5     | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算 2 年                                                                             |
| 4  | 1.6.3       | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前 3 天签发图纸修改图给承包人                                          |
| 5  | 3.1.1       | 监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准：<br>（6）根据第 15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的 0 %或累计变更超过了签约合同价的 0 % |
| 6  | 5.2.1       | 发包人是否提供材料或工程设备： 否<br>如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下： /                                                 |
| 7  | 6.2         | 发包人是否提供施工设备和临时设施： 否<br>如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下： /                                             |
| 8  | 8.1.1       | 发包人提供测量基准点、基准先和水准点及其书面资料的期限： 签订合同 7 日内<br>承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： 收到上述资料后 7 日内                    |
| 9  | 11.5<br>(3) | 逾期交工违约金： 100000 元/天                                                                              |
| 10 | 11.5<br>(3) | 逾期交工违约金限额： 10 %签约合同价                                                                             |
| 11 | 11.6        | 提前交工的奖金： 0 元/天                                                                                   |

|    |        |                                                                                                         |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 11.6   | 提前交工的奖金限额： <u>0</u> %签约合同价                                                                              |
| 13 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 <u>0</u> %或增加收益的 <u>0</u> %给予奖励                               |
| 14 | 16.1   | <input checked="" type="checkbox"/> 因物价波动引起的价格调整按照第 16.1.2 项约定的原则处理<br><input type="checkbox"/> 合同期内不调价 |

请注意，此文件仅用于预览，不可用于编制投标文件，请注册并登录系统获取招标文件

续上表

| 序号 | 条目号           | 信息或数据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 17.2.1<br>(1) | 开工预付款金额： <u>10</u> %签约合同价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16 | 17.2.1<br>(2) | 材料、设备预付款比例： <u>沥青、钢材、钢筋、混凝土</u> 等主要材料，设备单据所列费用的 <u>60</u> %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17 | 17.3.2        | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： <u>6</u> 份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18 | 17.3.3<br>(1) | 进度付款证书最低限额 <u>20</u> 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19 | 17.3.3<br>(2) | 逾期付款违约金的利率：中国人民银行发布的同期六个月以内（含六个月）短期贷款基准利率（不计复利）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20 | 17.3.5        | 农民工工资保证金：根据《北京市工程建设领域保障农民工工资支付工作管理办法》京人社监发〔2021〕12 号相关要求执行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 21 | 17.4.1        | <p>质量保证金金额：<u>3</u> %结算价格</p> <p>根据《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发〔2016〕49 号）文件，依据交工验收时承包人在北京市交通委员会网站公告的最新年度北京市公路施工企业信用评价结果：评为 AA 级，质量保留金按规定金额的 50%缴纳；评为 A 级，质量保留金按规定金额的 80%缴纳；评为 B、C、D 级的从业单位，质量保留金按规定金额的 100%缴纳。初次进入本市公路建设市场，有全国综合评价的，其等级按全国综合评价结果确定；尚无全国综合评价，无不良记录的，按 B 级对待。</p> <p>质量保证金是否计付利息：</p> <p><input type="checkbox"/> 是，利息的计算方式：<u>/</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 否</p> |
| 22 | 17.5.1<br>(1) | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： <u>6</u> 份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23 | 17.6.1<br>(1) | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： <u>6</u> 份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24 | 18.2 (2)      | 竣工资料的份数： <u>6</u> 份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25 | 18.5.1        | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行： <u>否</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 26 | 18.6.1        | 本工程及工程设备是否进行试运行： <u>否</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|    |          |                                                            |
|----|----------|------------------------------------------------------------|
| 27 | 19.7 (1) | 保修期：自实际交工日期起计算 <u>5</u> 年                                  |
| 28 | 20.1     | 建筑工程一切险由承包人按相关法律法规要求进行投保，其费用包含在所报的单价和总额价中，由承包人承担并支付，不单独报价。 |
| 29 | 20.4.2   | 第三者责任险由承包人按相关法律法规要求进行投保，其费用包含在所报的单价和总额价中，由承包人承担并支付，不单独报价。  |
| 30 | 24.1     | 争议的最终解决方式： <u>仲裁</u><br>如采用仲裁，仲裁委员会名称： <u>北京仲裁委员会</u>      |

请注意，此文件仅用于预览，不可用于编制投标文件，请注册并登录系统获取招标文件

## B. 项目专用合同条款

### 说明

项目专用合同条款是对通用合同条款、公路工程专用合同条款的补充和细化。应对照相应的通用合同条款、公路工程专用合同条款中同一编号的条款一起阅读和理解。

如果项目专用合同条款与通用合同条款、公路工程专用合同条款不一致时，以项目专用合同条款为准。

#### 1. 一般约定

##### 1.1 词语定义

##### 1.1.1 合同

##### 第 1.1.1.6 目细化为：

技术规范：指本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。通用合同条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义。

##### 第 1.1.1.8 目细化为：

已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1～表5.7）

##### 本项补充第 1.1.1.10 目：

1.1.1.10 补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的对招标文件所作的澄清、修改书。

##### 本项补充第 1.1.1.11 目：

中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）。

##### 第 1.1.2.2 目细化为：

发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。本项目对北京段和河北段分别签订合同协议书，其中北京段项目业主（发包人）为北京市交通委员会通州公路分局，招标人为北京市交通委员会通州公路分局；河北段须签订三方协议，业主（发包人）为大厂回族自治县交通运输局，管理建设单位（招标人）为北京市交通委员会通州公路分局。发包人对本工程的实施全过程负责。

##### 第 1.1.2.3 目细化为：

承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。本合同文件中的“承包单位”、“施工单位”与本条款中的“承包人”同义。

##### 第 1.1.2.6 目细化为：

“指发包人为实施本合同”后增加“通过招标”。

监理人：指在专用合同条款中指定的，受发包人委托或发包人通过招标方式确定的对合同履行实施管理的法人或其他组织。

### 1.3 法律

本条款补充：

北京市交通委员会、大厂回族自治县交通运输局及其他行业主管部门发布的规范性文件。

### 1.4 合同文件的优先顺序

本款细化为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同的优先顺序如下：

- (1) 本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料，如果有）；
- (2) 中标通知书
- (3) 补遗书（如有）；
- (4) 投标函及投标函附录（含承包人在评标期间递交和确认并经委托人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
- (5) 项目专用合同条款（含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
- (6) 公路工程专用合同条款（见《公路工程标准施工招标文件》2018 年版）；
- (7) 通用合同条款（见《标准施工招标文件》2007 年版）；
- (8) 工程量清单计量规则；
- (9) 技术规范（项目专用本〈含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有〉）；
- (10) 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
- (11) 已标价工程量清单（含算术性修正调整后的工程量清单，如果有）；
- (12) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- (13) 廉政合同、安全生产合同、资金监管协议；
- (14) 构成本合同组成部分的其他文件。

### 1.5 合同协议书

本款补充：

制备本合同文件的费用由发包人承担。在合同协议书签订并生效之前，投标函和中标通知书将对双方具有约束力。

### 1.7 联络

通用合同条款第 1.7.2 项约定为：

1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出 24 小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

## **1.9 严禁贿赂**

### **本款补充：**

承包人应制定廉政规章制度，定期进行企业廉洁文化及警示教育，并在现场设立廉政告示牌。

在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人的行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对其上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。

## **2. 发包人义务**

### **2.3 提供施工场地**

#### **本款补充：**

永久占地的征用及与之有关的拆迁补偿手续由区及各镇政府负责。

如果由于发包人未能按照规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用而导致承包人延误工期或增加费用时，一般情况下不予增加。如果由于承包人未能按照本款的规定提交占地计划，因而影响发包人办理永久占地征用手续而导致延误工期或增加费用，则应由承包人自行负责。

发包人将施工场地交付给承包人后，承包人应采取施工围挡、人员看护等措施保护施工场地，不得让与施工无关的人员进入施工场地，确保施工正常进行，否则造成施工停滞或延误、及其他任何经济损失，承包人不得要求延长工期或增加费用。

## **3. 监理人**

### **3.1 监理人的职责和权力**

#### **本款补充第 3.1.4 项：**

本项目监理单位是经招标方式确定的，其监理人职权和职责应以与发包人签定的合同规定为准，并由监理单位以书面形式通知承包单位。

认真贯彻执行关于转发商务部等四部《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》的通知（京路建发【2007】331号）。

认真贯彻执行关于印发《关于在道路建设、养护工程项目中治理超限超载的暂行规定》的通知（京路建发【2011】199号）。

严格执行《北京市交通委员会路政局关于沥青混凝土路面旧料回收利用有关工作的通知》（京交路计发〔2015〕25号）。强化沥青混凝土旧料的循环利用，监理人对沥青混凝土路面旧料回收的全过程进行监督。

严格执行《北京市交通委员会关于持续优化公路养护工程领域营商环境的通知》（京交公管发〔2021〕7号）的相关规定，施工单位开工手续经发包人审批后及时下达开工通知。

监理人应贯彻执行招标文件投标人须知及其附表所包含的全部条款，并根据相关规定开展监理工作。

#### **4. 承包人**

##### **4.1 承包人的一般义务**

##### **4.1.3 完成各项承包工作**

###### **本项补充：**

承包人在施工过程中，交通导行便道的路基强度、路面平整度等技术指标应满足现行的相关法律法规、技术规范标准的要求，应保证施工工期内的正常使用，由此发生的费用应视为已包含在承包人的报价中，发包人不另行支付。

##### **4.1.8 为他人提供方便**

###### **本项补充：**

承包人在施工过程中，应尽一切努力，避免给其他承包人造成施工干扰。凡涉及与相邻合同段不可避免的施工干扰问题，由监理人统筹解决，承包人必须服从监理人有关指令。

当不同承包人在同一区域施工时，监理人有权协调工程的实施并对工程的衔接提出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作。承包人由此增加的费用应视为已包含在承包人的报价中，发包人不另行支付。

##### **4.1.9 工程的维护和照管**

###### **本项细化为：**

（1）交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工

程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。

(2) 在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人也应对按第 19 条规定而实施作业过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。

(3) 在交工验收前，承包人有义务采取各类措施保护施工场地及已完成施工的各具体工程，不得让与工程建设无关的人员、牲畜、机械等进入现场，避免造成损失，否则由此造成的一切后果均由承包人自行承担，承包人不得要求延长工期或增加费用。

(4) 承包人应做好本工程交养前的日常养护及成品保护工作。如由于承包人原因造成工程交养过程中质量验收不合格，承包人负责对工程进行修复，并重新申报交养。所发生的维修费用、申报费用、检测费用等均由承包人承担。

(5) 交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护本工程，期间所发生的投诉及法律诉讼等均由承包人负责，由此所发生的任何费用由承包人自行承担，直至交工后移交给发包人为止。

#### 4.1.10 其他义务

本款后补充：

(7) 承包人应履行的其他义务：

1) 承包人应根据《中华人民共和国税法》的规定，合法经营，依法纳税。

2) 承包人须在现场设置拖欠民工工资监督公示牌，公布监督电话，接受社会监督。并设立民工工资公示牌，公示民工工资发放情况。

3) 承包人有义务积极配合开展与本工程有关的各种拆迁协调工作。

4) 承包人应配合招标人组织的开展涉黑、涉恶、行业不法行为的摸排排查，开展综合整治工作。工作中，要重点排查在公路建设、养护工程管理工作过程中，暴力夺标、非法承包、违法转包、不合理、不合法提供砂石、水泥等建筑材料的非法势力、黑恶势力情况；结合日常检查，重点排查强占桥下空间等违规行为。工作中要加大原始证据收集，搞好两法衔接。

5) 承包人的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间；严格控制施工和生活对土地的污染。

临时用地由承包人向土地主管部门申请租用手续，承包人承担并支付费用。在其后的合同实施过程中，如果增加临时占地的数量或延长租用时间，则临时用地由承包人自行办理并自付费用。

由于承包人未能按期办妥临时占地的租用手续，未能按照规定提交临时占地计划，或未能办妥临时占地的租用手续，或未能支付由其负责的临时占地数量的或时间增加所需费用而导致延误工期或增加费用，则应由承包人自行负责。

**本款补充第 4.1.11 项：**

(1) 承包人应接受各级发包人行业主管部门及其所属的质量监督机构对工程项目的监督检查，不得拒绝和阻挠。

(2) 与本工程项目相关的审计和稽察, 承包人应高度重视并委派专人积极予以配合, 对审计和稽察的有关意见承包人应无条件地及时整改。

(3) 与本工程有关的相关单位对本项目的各种检查和视察活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作。

(4) 本工程项目有关的各类统计报表和汇报材料包括项目后评价报告，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料。

**本款补充第 4.1.12 项：**

(1) 承包人应仔细研究本项目施工地点的水文、地质、气象情况及汛期施工、防汛等有关部门的具体要求，应针对各种可能出现的情况制定预案，这些预案包括（但不限于）防汛、抗旱、冬施、工程防护等，该预案应符合有关部门的规定。承包人在合同履行期间执行此预案所发生的费用认为已包含在工程量清单报价中。

(2) 承包人应按施工图纸要求或监理人指示完成各项预埋工作，上述工作所发生的费用按合同条款有关规定执行。

(3) 承包人应考虑弃料外运的费用，同时按北京市相关规定考虑弃料消纳费用并计入相关工程子目之中，发承包人均不单独计量支付。

(4) 承包人在施工前，须对施工地段下的电缆、水管等地下物进行认真调查，查明其准确位置和高程。若由此引发所造成施工事故，则承包人应承担全部的责任。

(5) 如遇降雪，应当随时清扫，清除的冰雪，应当整齐堆放在不妨碍交通的向阳处，保证车辆和行人安全通行。含有融雪剂的冰雪不得堆放在树坑和绿地内。除雪时，应当使用符合有关规定标准的融雪剂产品除雪，防止车辆因冰雪打滑，维护施工路段环境整洁。

承包人应考虑冬季铲冰除雪费用，包括施工范围内道路和临时道路的铲冰除雪。所发生的费用计入工程子目之中，发承包人不单独计量支付。

(6) 投标人在满足招标文件总体工期目标的前提下，在投标时需考虑季节性施工、停工、错峰施工、夜间施工及统筹施工的工作安排，相关费用含入投标报价之中，招标人

不单独支付。具体施工方案应在进场后上报业主审批，审批合格后方可执行。

**本款补充第 4.1.13 项：**

落实国家、项目所在地省市相关部门、北京市交通委员会、河北省大厂县交通管理部门的要求，保障农民工合法权益，确保项目施工期间不发生因农民工纠纷导致的讨要工资、上访等事件。

(1) 为保证农民工工资及时支付中标人在接到中标通知书后，必须按招标人的相关规定及要求的时间设立针对中标工程的专项帐户。如在规定的时间内未建立有效帐户，则取消该单位中标资格。为保证农民工工资及时支付，承包人在与发包人签订合同后，承包人进入施工现场前，必须按招标文件要求提交农民工工资保障证明资料。如在规定的时间内未提交有效证明资料，则视为投标人违约。

发包人对承包人支付的合同价款，应视为国家专项建设资金，必须专款专用。承包人在签订合同协议书后，应在发包人指定的银行开设一般结算帐户，承包人的所有合同价款均应在该帐户内往来结算，不得挪用，并接受发包人的监督，承包人如违反本条规定，发包人将按承包人违约进行处理。如承包人属于免收或减收履约保证金的从业单位，发包人将按减免前金额追缴履约保证金。

(2) 承包人应当加强工程款管理，做到专款专用，不得拖欠材料、设备货款、农民工和工人工资等费用；监理人或发包人对工程款使用情况进行监督检查时，承包人应当积极配合，不得阻挠和拒绝。

对于大宗材料用款和租赁机械费用，承包人应及时支付给供应商，不得恶意拖欠，否则，承包人须承担由此而引起的全部责任。

为保证本项目实施过程中农民工工资的及时支付，承包人须严格按照《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）、《北京市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（京政办发〔2016〕51号）、《解决企业工资拖欠问题部级联席会议关于印发《2018年度保障农民工工资支付工作考核细则》的通知》（人社部发〔2018〕55号）、《关于印发《北京市〈拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法〉实施细则》的通知》（京人社监发〔2018〕94号）、《关于印发《北京市工程建设领域农民工工资保证金管理工作程序》的通知》（京人社监发〔2018〕228号）、《北京市工程建设领域保障农民工工资支付工作管理办法》的通知（京人社监发〔2021〕12号）、人力资源社会保障部等十部门关于印发《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》的通知（人社部发〔2021〕53号）、关于《工程建设领域农民工工资保证金规定》的通知（人社



部发【2021】65号）、《关于印发《北京市工程建设领域农民工工资保证金管理办法》的通知》（京人社监发【2018】157号）、北京市解决企业工资拖欠问题协调小组《关于进一步健全治理拖欠农民工工资问题长效机制的实施意见》、《关于印发《北京市工程建设领域农民工工资支付不良信用信息管理办法》的通知》（京人社监发[2018]205号）、《北京市交通委员会路政局关于转发农民工工资支付相关文件的通知》（京交路建发〔2018〕326号）、《北京市交通委员会路政局关于加强农民工工资支付管理相关工作的通知》（京交路建发〔2018〕386号）、《北京市交通委员会路政局关于建立农民工工资保证金的通知》（京交路建发〔2018〕418号）、《保障农民工工资支付条例》、《交通运输部关于公路水运工程建设领域保障农民工工资支付的意见》（交公路规〔2020〕5号）及北京市和通州区其他主管部门最新发布的相关文件规定。

为保证农民工工资及时支付，承包人须在签订合同协议书后10个工作日内，按发包人要求缴存农民工工资保证金，如在规定的时间内未足额缴存，视为承包人违约。

承包人对农民工工资支付负总责，在工程项目部配备专职劳资管理员。监督指导专业（劳务）分包企业支付农民工工资工作。农民工进入施工现场前，承包人应对劳务管理负责人、专职劳资管理员、施工队长进行法律法规及规章的培训。承包人必须按发包人要求建立“农民工工资（劳务费）专用账户”，并在开工后10个工作日内将专用账户建立情况报工程项目所在地的区级人力资源社会保障行政部门备案。承包人应负责分解工程进度款中的农民工工资（劳务费），将该费用转入其建立的农民工工资（劳务费）专用账户，专款专用，不得挪作他用。承包人应结合施工现场门禁等信息，按月收集并确认相关资料，并由企业法定代表人签章或法定代表人的授权委托人签字确认后备查；以上材料至少保存两年备查。

承包人应在集中生活区实行维权信息公示制度，在醒目位置设立维权告示牌，明示人力资源社会保障行政部门投诉举报电话，公布建设单位、监理单位、施工总承包企业、专业（劳务）分包企业的全称、办公地址和联系电话、项目建设期等基本信息。承包人收集并确认的农民工《工资表》、《考勤表》应在维权告示牌上进行公示，公示期不得少于3天，公示过程应制成影响资料留存备查。承包人应根据当月农民工工资总额和劳务费确认额，将农民工工资（劳务费）专用账户中的资金转入专业（劳务）分包企业账户中，并监督专业（劳务）分包企业按月足额将工资发放至农民工本人。

承包人要坚持以人为本，充分维护农民工的根本利益，从源头上防范涉及拖欠农民工工资的群体性事件发生。对因拖欠农民工工资可能引发的群体性事件要及时进行分析、预测，做到早发现、早报告、早控制、早解决，及时消除农民工群体性突发事件的各种诱

因。对组织、煽动、唆使、挑起突发群体性事件和恶意欠薪、携款外逃的违法人员和单位，及时向公安机关报告。

承包人项目经理为各施工项目突出问题及群体性突发事件应急处置工作的第一责任人，形成分级负责体制，努力将拖欠农民工工资事件化解在基层、解决在萌芽状态。

承包人要针对群体性事件的性质、原因、规模、危害程度和事态发展，采取相应的措施，坚持依法处置。要以教育疏导为主，坚决防止因处置失当而激化矛盾。群体性事件一旦发生，承包人负责人要迅速赶赴现场进行处置；带头面对面地做群众的工作，及时化解矛盾和冲突，尽快平息事态。

承包人要设置专人负责本单位的拖欠农民工工资信息和动态反馈工作，及时上报信息动态；同时要建立应急联系工作机制，保障信息畅通，做到信息共享。

对于恶意拖欠农民工工资，或引起群体事件的，发包人将对承包人处以信用降级、停止投标的处罚，造成严重后果的将建议行政主管部门给予取消企业施工资质的处罚。

承包人须成立农民工工资支付专项工作机构，明确责任部门和责任人，保证农民工工资落实到位。

承包人须做好应急处置工作，一旦出现欠薪事件，要及时启动工程承包企业垫付机制，出现讨薪、上访等事件，及时应对，坚持依法处置，防止矛盾激化。

(3) 如承包人发生本款所述拖欠行为，一经查实，一律通报并责令承包人自行组织资金迅速偿还欠款。对恶意拖欠和拒不按计划偿付的，发包人可将有关情况报发包人行业主管部门调查处理，必要时可解除合同并依法追究承包人的法律责任。

(4) 承包人应加强财务管理，严禁在项目资金往来过程中出现假票据或假发票。承包人如违反本条规定，将在北京市公路建设信用信息系统中对该单位予以扣分，并保留追究相关人员法律责任的权利。

#### **本款补充第 4.1.14 项：**

(1) 承包人应在签订合同协议书后 7 天内，设立项目经理部。该经理部为承包人在施工现场的合法驻地。其选址建设应得到监理人及发包人的同意和批准。

(2) 承包人接到开工令后 7 天内，应制订工地规则，并报监理人审查批准，告之在工程实施过程中要遵守的规章制度，并应予以遵循，这类规则应包括但不限于下列方面的内容：

- a. 廉政建设实施细则；
- b. 安全防卫措施；
- c. 工程安全措施；
- d. 环境卫生制度；

e. 防火措施;

f. 周围及邻近环境保护、水土保持的措施。

(3) 承包人收到施工图纸后,应认真审图,发现问题及时向监理人书面提出,若未认真审图而在施工中引起的错误或损失,由承包人承担。

#### **本款补充第 4.1.15 项:**

按照住房和城乡建设部《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于严格执行党和国家民族政策有关问题的通知〉的通知(建办电[2008]26号)的要求:承包人在少数民族地区从事工程建设活动,应当尊重当地少数民族的传统、习俗和宗教信仰。要尊重本单位少数民族员工的民族传统、习惯和宗教信仰。

#### **本款补充第 4.1.16 项:**

严格执行《交通运输部办公厅关于印发工地试验室标准化建设要点的通知》(厅质监字〔2012〕200号)、《交通运输部关于进一步加强和规范公路水运工程试验检测工作的若干意见》(交质监发〔2013〕114号)文件有关规定。

如果承包人试验室被认定不合格,承包人应尽快按要求进行整改。在此之前,承包人应委托经监理人同意有资格的试验室开展各项试验和检验,并自行承担费用。

工程开工前,承包人须将经监理人批准的试验检测计划向发包人备案,并按发包人和监理人的要求及时汇总上报试验检测计划的完成情况。试验检测计划包含原材料、构件、工程制品、工程实体的质量、各种配合比试验、集料级配、标准击实试验、结构的强度试验及施工过程中的其他试验检测项目,检测项目应细化到分项工程。承包人须严格按照有关公路工程试验检测规程、检测办法及试验检测计划进行试验检测。

承包人须配合监理人做好平行试验、标准试验、复核性试验、抽样试验与验收试验检测等有关工作,严格把控进场材料质量,杜绝一切质量不合格的材料进场。严禁隐瞒不报或谎报。

#### **本款补充第 4.1.17 项:**

承包人在施工中严格执行《关于在道路建设、养护工程项目中治理超限超载运输的暂行规定》。

(1) 施工单位须在路用材料供应合同中明确不得超限超载运输的条款,并将合同向建设单位备案,同时应在施工现场设置自动记录的称重设备进行查验,单车车货总重最高不得超过 55 吨(三轴车不得超过 30 吨、四轴车不得超过 40 吨、五轴车不得超过 50 吨、大于等于六轴车不得超过 55 吨),并以此作为结算依据。

(2) 各路用材料生产企业须在原材料供应合同中明确不得超限超载运输的条款,同时

对原材料进厂要进行过磅检验，单车车货总重最高不得超过 55 吨。各路用材料生产企业必须保证出厂路用材料不超限超载。

(3) 施工企业承建的项目被治超部门首次认定路用材料超限超载运输，该项目信用评价扣 2 分；再次出现该问题，由建设单位进行通报批评，项目信用评价扣 6 分，该项目经理不得参加年度优秀项目经理的评选；三次出现该问题由市公路管理机构对该企业进行通报批评，同时该施工企业在北京市公路建设市场施工企业信用评价等级降为 D 级。

同一施工企业的不同项目被治超部门累计认定路用材料超限超载运输三次的，由市公路管理机构对该企业主要负责人进行约谈告诫，并在该企业年度信用评价直接扣 5 分。再次出现该问题由市公路管理机构对该企业进行通报批评，同时该施工企业在北京市公路建设市场施工企业信用评价等级降为 D 级。

#### **本款补充第 4.1.18 项：**

为加强北京市公路工程建设管理，进一步提升工程质量，安全水平和行业文明施工形象，承包人在施工中严格执行《北京市交通委员会关于开展北京市公路工程施工标准化活动的通知》，并按发包人要求进行施工标准化管理，达到工地标准化、施工标准化管理和标准化管理。

#### **本款补充第 4.1.19 项：**

施工单位在施工过程中必须使用达标车辆进行渣土运输作业。发包人将重点加强对施工单位使用规范渣土运输车辆的监督，并将运输车使用情况纳入施工企业信用管理，对于道路遗撒、使用标识不全运输车辆企业扣减信用得分，严厉打击使用无资质车辆、偷倒渣土的企业。

#### **本款补充第 4.1.20 项：**

贯彻落实《2017 年工程质量监管要点》的通知（京交路建发〔2017〕144 号）、《公路工程质量通病治理专项活动方案》的通知（京交路建发〔2017〕201 号）、关于印发《水泥混凝土外观质量提升行动方案》的通知（京交路建发〔2017〕202 号），提升水泥混凝土外观质量。

在具体工作中深入践行“精细管理、无痕服务”的理念。倡导粗活细做、细活精做、精益求精，提升现代工程管理水平。以消除严重缺陷、避免一般缺陷、减少轻微缺陷为目标。

涉及到预制构件（含 T 梁等）、钢结构构件、现浇构件和挤压构件等的项目施工前，施工单位应分别编制专项施工方案，经监理单位审批后报建设单位。施工单位应细化完善构件运输、装卸、码放、安装、成品保护等专项方案，报监理单位审批并落实。

严格控制混凝土外观质量

坚持“零缺陷”目标，混凝土施工要采取专项预控措施，小构件、现浇结构物外观要消除严重缺陷、避免一般缺陷、减少轻微缺陷。切实提高钢筋保护层厚度工后检测合格率。

1、保证混凝土的各项原材料质量、配合比的稳定和外加剂的规范使用。

2、采用先进的成模技术，减少模板接缝；做好模板边角和预留杆件的处理；所有模板供应单位应提供模板容许变形值，施工单位进行模板厚度验算与变形监控，保证模板在混凝土浇筑与振捣过程中不变形、不漏浆；选择优质脱模剂。

3、对混凝土的浇筑、振捣、张拉和压浆等进行首件工艺验证。通过验证，确定工艺参数。监理对首件工艺验证进行旁站并审核验证结果。通过监理审核后方可进行大面积施工。验证过程应有方案、有记录、有总结。

4、混凝土垫块应选用圆饼形、梅花形高强砂浆垫块，不含对混凝土有害成分，其强度不低于混凝土强度，做到绑扎牢固，尺寸精确。

5、制定混凝土养生的有效措施。结合本工程特点，分别对不同气温环境下的混凝土实施适宜的养生措施，保证养生时间。

6、研究选用桥梁混凝土挂板可替代的新型材料，特别是玻璃钢、铝合板等在桥梁挂板上的使用。

7、混凝土材料配合比设计应考虑并采取措施降低融雪剂对混凝土耐久性与外观的影响。

因此可能增加的费用以包含在相关清单子目的报价中，不予单独计量。

#### **本款补充第 4.1.21 项：**

中标单位须加强对施工现场的管理，对施工现场管理混乱的项目经理，分局有权提出更换要求，资质不得低于被更换人员，除执行中标后换人处罚条款，还将对施工单位处以 5 万元罚金。

#### **本款补充第 4.1.22 项：**

承包人须严格执行《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》（人社部发〔2017〕103 号）、《关于做好北京市建筑业工伤保险工作的通知》（京人社工发〔2015〕218 号）、《关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（人社部发〔2018〕3 号）、《关于做好北京公路 水运 水利 机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（京人社工发〔2018〕229 号）、《北京市交通委员会路政局关于公路工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（京交路安发〔2018〕34 号）、北京市交通委员会关于转发《北京市

全面推行安全生产责任保险制度工作的实施意见》的通知京交路安发〔2017〕285号京交路安发〔2017〕285号的相关规定。

**本款补充第 4.1.23 项:**

施工单位应根据交通运输部《公路养护项目开复工疫情防控指南》开展工作。

对于疫情期间及恢复期内,施工现场应做好防护措施。施工单位应采取相应的封闭措施、设置隔离观察室、体温检查站、配备专职疫情防控人员,并配备口罩、体温仪以及消毒等防疫用品,确保项目正常实施。

**本款补充第 4.1.24 项:**

为加强北京市公路工程建设管理,进一步提升工程质量,安全水平和行业文明施工形象,本工程严格执行《交通运输部办公厅关于印发工地试验室标准化建设要点的通知》(厅质监字[2012]200号)、《公路水运工程施工安全标准化指南》、《北京市交通委员会关于开展北京市公路工程施工标准化活动的通知》(京交工程发[2011]278号)、《北京市公路工程施工标准化指南(试行)》(京交路建发[2012]271号)、《北京市交通委工地民工管理二十项标准》、《公路工程建设现场安全管理标准化技术指南》、《公路工程工地试验室标准化指南》,并按发包人要求对中标工程进行施工标准化管理,达到工地标准化、施工标准化管理标准化。

严格执行《交通运输部关于打造公路水运品质工程的指导意见》(交安监发[2016]216号)、《北京市交通委员会路政局关于印发〈2017年工程质量监管要点〉的通知》(京交路建发〔2017〕144号)、《交通运输部办公厅关于开展公路水运品质工程示范创建工作的通知》(交办安监〔2016〕193号)、《交通运输部《关于打造公路水运品质工程的指导意见》的通知》(京交路建发〔2017〕72号)、《关于印发公路品质工程创建工作实施方案的通知》(京交函〔2017〕870号)、《关于印发公路品质工程创建工作实施方案》的通知(京交路建发〔2017〕350号)的规定。

**本款补充第 4.1.25 项:**

中标人应按照北京市交通委员会 北京市应急管理局、北京市总工会关于印发《北京市公路工程平安工地建设管理办法》的通知、《北京市公路工程平安工地建设管理办法》及附件《北京市公路工程平安工地建设考核评价标准》,以及《关于进一步加强公路工程质量安全管理工作》、《北京市公路水运工程施工企业安全生产管理人员考核管理办法实施细则》要求,与招标人签订安全生产管理协议,明确安全管理职责。

中标人应严格执行、北京市交通委员会路政局关于印发《北京市公路工程安全生产费用管理办法》的通知、关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财企〔2012〕16号)、《北京市公路工程生产辅助材料周转及摊销定额(试行)》(京路造价发[2018]15

号),认真贯彻落实《关于进一步加强本市公路工程建设安全生产监管工作意见的通知》(京政办函[2011]103号)等有关规定。

严格执行《北京市交通委员会路政局关于切实加强道路工程安全生产工作的通知》(京交路安发〔2018〕313号)

中标人须合理组织现场施工,严格施工方案审批管理、严格按照方案施工、严格施工工序管理,严禁冒险施工、严禁违章作业、严禁赶抢工期。要加强高边坡工程、桥梁隧道工程等的施工监控,高处作业、起重作业、脚手架搭设与拆除等高风险施工作业面,应安排专人巡查值守,提高施工作业安全性。牢固树立“隐患就是事故”的风险意识,切实履行安全监管职责,要督促施工企业落实安全生产主体责任,扎实开展一线作业人员的安全事故生产教育和培训工作,严格执行未经培训或培训不合格不得上岗作业的规定,全面强化道路工程安全生产工作。

**本款补充第 4.1.26 项:**

严格执行《关于转发市交通委进一步加强公共安全和应急管理工作相关文件的通知》(京交路安发【2011】181号)、《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理及建筑物拆除工程安全生产工作的通知》(京交路安发【2011】107号)、《关于转发交通运输部公路水运工程生产安全事故应急预案的通知》(京交路安发【2011】48号)、《关于转发市交通委进一步加强本市交通行业安全生产工作相关文件的通知》(京交路安发【2011】138号)的要求。

严格执行《关于做好北京市建筑业工伤保险工作的通知》(京人社工发[2015]218号)、《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》(人社部发〔2017〕103号)、《人力资源社会保障部 交通运输部 水利部 能源局 铁路局 民航局关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》(人社部发〔2018〕3号)、《关于做好北京公路水运 水利 机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》(京人社工发[2018]229号)和《北京市交通委员会路政局关于公路工程建设项目参加工伤保险工作的通知》的通知(京交路安发〔2018〕34号)等相关主管部门关于工伤保险的规定。

**承包人在进场施工前必须依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费,未提交相关证明前不得开工。因此而造成的工程延期及费用损失由承包人承担。**

**本款补充第 4.1.27 项:**

严格执行《北京市交通委员会路政局关于做好空气重污染日应急响应工作的通知》(京交路办发[2014]1号文件)、北京市人民政府《关于进一步加强施工噪声污染防治工作的通知》(京政发[2015]30号)、《关于印发《进一步加强全市中小工地扬尘治理工作方案》的通知》(京建发[2018]354号)、《2018年北京市交通路政行业工地及道路扬尘污染综合管控方

案》、《北京市人民政府关于印发北京市空气重污染应急预案(2018 年修订)的通知》(京政发〔2018〕24 号)、《北京市交通路政行业空气重污染应急部门预案(2018 年修订)》的通知(京交路发【2018】389 号)、《关于印发北京市交通路政行业打赢蓝天保卫战三年行动计划非道路机械污染治理和工地扬尘污染治理落实方案的通知》(京交路发[2018]420 号)、《2018 年北京市交通路政行业工地及道路扬尘污染综合管控方案》(京交路建发[2018]200 号)、《北京市交通委员会路政局关于进一步加强非道路移动机械使用管理工作的通知》(京交路建发[2018]286 号)、中共北京市委生态文明建设委员会大气污染综合治理及应对气候变化工作小组关于印发《北京市扬尘管控工作意见》的通知(京生态[2019]1 号)、北京市人民政府办公厅关于印发《北京市蓝天保卫战 2018 年行动计划》的通知(京政办发〔2018〕9 号)、《关于做好空气重污染日应急响应工作的通知》、《关于报送 2018 年蓝天保卫战北京交通路政行业施工工地和非道路移动机械台账的通知》(京交路发〔2018〕167 号)、《北京市交通委员会路政局关于进一步加强非道路移动机械使用管理工作的通知》(京交路建发〔2018〕286 号)、北京市交通委员会关于印发《2019 年北京市公路养护工程及道路扬尘污染综合管控工作方案》的通知(京交公管发〔2019〕19 号)、北京市人民政府办公厅关于印发《北京市污染防治攻坚战 2019 年行动计划》的通知(京政办发〔2019〕5 号)、《在用非道路柴油机械烟度排放限值及测量方法》(DB11/184-2013)、《在用非道路柴油机械烟度排放限值及测量方法》(DB11/184-2013)、《北京市生态环境局办公室关于开展非道路移动机械摸底调查和编码登记工作的通知》京环办〔2019〕97 号、《北京市非道路移动机械登记管理办法(试行)》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》、北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例(FBM-CLI-10-1569162)、北京市重型汽车和非道路移动机械排放远程监测管理车载终端安装管理办法发布稿,严格执行以上文件对施工扬尘、非道路移动机械的控制要求,严格按照规定预警等级做好工地扬尘控制工作。每月 25 日前报送《北京市交通路政行业空气重污染建设、养护施工工地扬尘控制台账》,新开工或完工项目 3 日内及时报送。

为完成空气污染防治任务目标,落实清洁空气行动计划重点任务,严格执行以下规定:

1、根据《大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》以及高排放非道路移动机械禁止使用区域划分要求,工程中禁止违规使用高排放非道路移动机械。

2、市政道路工程建设及外购工程半成品材料中,禁止使用或包含油性漆等具挥发性的材料。

3、承包人作为工程建设承担扬尘污染防治工作负主体责任。

4、对 5000 平方米以上新开工地,承包人应在施土石方工地、规模以上市政道路、水务、园林等施工项目,同步安装颗粒物在线监测、视频监控系统,与相关执法部门共享。



5、对于违反《大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、清洁空气行动相关条款的，发包人将协调区相关部门对违规单位进行经济及行政处罚，将违规行为通过媒体进行曝光。情节严重被处罚两次以上的将上报行政主管部门，建议暂停其在京投标资格。

6、承包人制定本项目的清洁空气行动措施，明确责任人，并依据具体情况明确任务完成时限及目标。

**本款补充第 4.1.28 项：**

严格执行北京市政府办公厅印发的《关于全面推进建筑垃圾综合管理循环利用工作的意见》（京政办发[2011]31 号）、市市政市容委、市住房和城乡建设委、市环保局、市公安局公安交通管理局、市城管执法局《关于规范建筑垃圾运输车辆标准标识的通告》（2011 年通告第 9 号）、《北京市市政市容管理委员会关于发布实施规范建筑垃圾运输车辆相关技术要求的通告》（2012 年通告第 1 号）、《北京市建筑垃圾运输车辆全密闭机械式苫盖装置技术要求（试行）》、《北京市建筑垃圾运输车辆顶灯技术要求（试行）》、《北京市交通委员会路政局关于进一步加强建筑垃圾综合管理的通知》、《关于进一步加强建筑垃圾土方砂石运输管理工作的意见》、《北京市市政市容管理委员会关于实行建筑垃圾违规运输曝光制度的函》、《北京市市政市容管理委员会关于印发进一步加强建筑垃圾土方砂石运输管理工作意见任务分解表的函》、《关于开展建筑垃圾土方砂石运输车辆改造与新车购置工作的通告》、《关于深化落实进一步加强建筑垃圾土方砂石运输管理工作意见的九项措施》、《关于使用达标车辆运输建筑垃圾的通知》、《北京市人民政府办公厅转发市市政市容委关于进一步加强建筑垃圾、土方、砂石运输管理工作意见的通知》（京政办发[2014]6 号）、《北京市交通委员会路政局关于转发市市政市容委关于进一步加强建筑垃圾、土方、砂石运输管理工作文件的通知》（京交路建发[2014]56 号）、《北京市市政市容管理委员会北京市环境保护局关于印发深化落实进一步加强建筑垃圾土方砂石运输管理工作意见的九项措施的函》（京政容函[2014]295 号）、《市市政市容委市环保局深化落实进一步加强建筑垃圾土方砂石运输管理工作意见九项措施相关的文件的通知》（京交路函[2014]218 号）、《关于开展建筑垃圾土方砂石运输车辆改造与新车购置工作的通告》（市市政市容委等 7 部门 2014 年通告第 1 号）、《关于开展建筑垃圾土方砂石运输车辆改造与新车购置工作和使用达标车辆运输建筑垃圾有关文件的通知》（京交路建发[2014]163 号）、《北京市市政市容管理委员会关于印发建筑垃圾运输车辆改造与新车购置工作方案的函》（京政容函 [2014]177 号）、《北京市交通委员会路政局关于进一步加强建筑垃圾综合管理的通知》、《关于进一步加强建筑垃圾土方砂石运输管理工作的通知》、《北京市市政市容管理委员会关于实行建筑垃圾违规运输曝光制度的函》、《北京市市政市容管理委员会关于印发进一步加强建筑垃圾土方砂石运输管理工作意见任务分解表的函》的相关要

求，建立出土台账，选择符合要求的建筑垃圾运输车辆。建设单位加强对施工单位使用车辆情况进行检查，施工单位将车辆使用台账报项目法人备案。

承包人在施工期间要严格执行《北京市交通委员会路政局关于印发北京市交通路政行业建筑垃圾综合整治工作实施方案的通知》（京交路建发【2016】387号）、《北京市城市管理委员会关于印发禁止在京从事渣土运输车辆名单的函》、市城管委《关于印发禁止在京从事渣土运输车辆名单的函》的通知（京交路建发〔2017〕451号）、《北京市城市管理委员会、北京市住房和城乡建设委员会、北京市发展改革委员会、北京市规划和自然资源委员会、北京市交通委员会、北京市生态环境局、北京市园林绿化局关于印发北京市建筑垃圾分类消纳管理办法（暂行）的函》（京管发〔2018〕142号）及其他**本市、通州区政府和行业主管部门发布的最新文件规定**。

**本款补充第 4.1.29 项：**

中标单位施工中应严格执行北京市交通委员会<关于印发《无机结合料稳定材料质量管理规定》的通知>（京交路建发【2012】139号）的要求：水泥稳定碎石、石灰与粉煤灰稳定碎石一般按设计抗压强度分为两个等级，分别为JSW1（不低于3MPa）、JSW2（不低于2MPa）和JEH1（不低于1MPa）、JEH2（不低于0.7MPa）。施工过程中，水泥稳定碎石、石灰与粉煤灰稳定碎石的压实度按不低于98%控制。严格原材料质量管理，加强生产过程控制，严格出厂检测，不合格材料坚决不允许使用。

中标单位施工中应严格执行北京市交通委员会<关于印发《沥青混合料质量管理规定》的通知>（京交路建发【2012】158号）的要求：各等级公路的沥青路面在施工前均应铺筑试验段，试验段长度宜为100—200m且应在主线上铺筑；除SMA路面外，应选用总质量不小于30t的胶轮压路机进行初压或复压，以提高混合料的密实性；冷再生层在加铺上层结构前必须进行养生，养生时间不宜少于7d。需要提前结束养生的，须满足再生层可以取出完整的芯样或再生层含水率低于2%。严格原材料质量管理，加强生产过程控制，严格出厂检测，不合格材料坚决不允许使用。

**本款补充第 4.1.30 项：**

严格执行《北京市路政行业治理超限超载车辆专项行动方案》（京交路公管发【2011】178号）、《关于在道路建设、养护工程项目中治理超限超载运输的暂行规定》的通知（京交路建发【2011】199号）、交通运输部办公厅公安部办公厅文件《关于印发整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案的通知》（交办公路【2016】109号）、《超限运输车辆行驶公路管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2016年第62号）的要求。

**本款补充第 4.1.31 项：**

严格执行《关于进一步加强公路工程质量安全管理工作的通知》(京交路建发【2011】216号)文件要求,强化发包人质量、安全管理责任,全面落实施工、监理单位主体责任;加大试验检测工作管理;加强桥隧工程质量管理、道路工程的现场管理和工序控制,不断提升公路工程建设质量。

严格执行《北京市交通委员会路政局关于进一步加强局内工程质量管理工作的通知》(京交路建发(2016)227号)、北京市道路工程质量监督站《北京市道路工程质量监督站关于开展混凝土保护层厚度通病治理活动的通知》(路质监(2013)41号),各从业单位应按照规定、规程及合同,加强工地试验检测,特别是做好材料试验检测工作。试验检测数据应真实准确,客观反映工程质量。

施工单位应根据所承担施工项目的规模,建立工地试验室或委托区域试验室承担试验工作。施工合同额3000万以上必须建立工地试验室;委托区域试验室的,施工单位应同时具备满足工程需要的现场试验检测能力,如标养室、现场试验检测设备等。

#### **本款补充第4.1.32项:**

施工单位《北京市建设工程施工现场环境保护标准》要求,对扬尘污染防治工作负主体责任,做好“五个百分百”,对工地出口两侧各100米路面实行“三包”(包干净、包秩序、包美化),专人进行冲洗保洁,确保扬尘不出院、路面不见土、车辆不带泥、周边不起尘;各类工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”;工地现场配置喷淋装置、洒水车、移动喷雾机等降尘设备;各类长距离的市政、公路、水利等线性工程,全面实行分段施工;各类房屋拆迁(拆除)施工,实行提前浇水焖透的湿法拆除、湿法运输作业;园林绿化工地施工前进行必要的铺垫,做到黄土不落地。

#### **本款补充第4.1.33项:**

中标单位施工中严格执行《混凝土搅拌站检查及通报相关文件的通知》(京交路建发(2017)13号)、北京市住房和城乡建设委员会、北京市生态环境局关于2018年度《预拌混凝土绿色生产规程》专项执法检查结果的通报》(京建发【2018】(583号)文件的有关规定,须选择《预拌混凝土绿色生产规程》专项执法检查结果为良好以上等级的商品混凝土厂家。

严格执行《北京市交通委员会北京市环境保护局《北京市沥青混合料搅拌站绿色生产技术指南》的通知》(京交路建发(2018)254号)。

针对本条,如在本项目建设期间相关主管部门对商品混凝土厂家有最新规定,则执行新规定。

**本款补充第 4.1.34 项:**

严格执行《公路水路行业安全生产监督管理工作责任规范导则》的通知（交办安监发[2017]59 号）、《公路水路行业安全生产监督管理工作责任规范导则》的通知（京交路安发（2017）177 号）。

严格执行《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》《公路水路行业安全生产隐患治理暂行办法》的通知（交安监发[2017]60 号）、《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》《公路水路行业安全生产隐患治理暂行办法》的通知（京交路安发（2017）176 号）、《北京市交通路政行业安全风险管理办法》的通知（京交路安发（2017）357 号）。

严格执行《交通运输部办公厅关于加强公路水路建设工程防雷工作的通知》（交办公路函[2017]800 号）、《北京市安全生产委员会办公室关于转发北京市气象局关于进一步加强防雷安全工作的通知》（京安办通（2017）11 号）、《交通运输部办公厅关于加强公路水路建设工程防雷工作及市安全生产委员会办公室关于进一步加强防雷安全工作文件的通知》（京交路公养发（2017）225 号）。

严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》（2017 年第 25 号令）、《公路水运工程安全生产监督管理办法》的通知（京交路安发（2017）175 号）。

严格执行《交通运输部办公厅关于开展公路水运品质工程示范创建工作的通知》（交办安监（2016）193 号）、《交通运输部关于打造公路水运品质工程的指导意见》（交安监发（2016）216 号）、《北京市交通委员会路政局关于印发公路品质工程创建工作实施方案的通知》（京交函（2017）870 号）、《北京市交通委员会路政局关于印发公路品质工程创建工作实施方案》的通知（京交路建发（2017）350 号）。

严格执行国务院安委会办公室印发了《关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办（2017）29 号）、《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（京交路安发（2017）443 号）。

**本款补充第 4.1.35 项:**

本工程严格执行北京市道路工程质量监督站颁发的《监督预警信息（钢筋专项）2012 年第 1 号》（路质监发【1】）的要求。施工单位在材料采购、进场、审批和使用等环节加强管理，按照规范规定，对进场钢筋进行自检，严格执行有见证取样送检制度。不合格产品不得在工程中使用。

**本款补充第 4.1.36 项:**

严格执行《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2009）、原北京市交通委员会路政局关于印发《公路热熔标线实施技术指南》（试行）的通知京交路建发（2018）415

号的规定。

中标单位应严格选取原材料供应厂商，路面标线涂料和路面标线使用玻璃珠的生产单位应提供真实、准确、完整、有效的产品型式检测检验报告。并将检测报告和原材料供应厂商信息报甲方备案。

标线覆划前，施工应按《路面标线涂料》(JT/T 280)、《路面标线用玻璃珠》(GB/T 24722)等要求进行质量检测，检测报告应包括涂料的玻璃珠含量、抗压强度、色度性能和玻璃珠的粒径分布、成圆率等技术指标，热熔型涂料的密度、软化点、色度性能、抗压强度、耐磨性、涂层低温抗裂性、加热稳定性等指标，且相关指标必须满足要求。

因此而增加的费用以包含在投标报价中，不予单独计量。

如因检测不合格而产生的费用、耽误的工期、以及所造成的损失由投标人自行承担。

**本款补充第 4.1.37 项：**

严格执行施工中应遵守和严格执行北京市道路工程质量监督站文件《关于加强路用材料生产质量管理的通知》(路质监字[2008]7 号)、《北京市道路工程质量监督站关于加强无机结合料稳定材料生产质量管理的通知》(路质监〔2016〕12 号)的要求，路用材料厂家的选择须采用的是道路质量监督站网上公布的进入企业产品质量标准名录的厂家。

严格执行《北京市道路工程质量监督站关于加强无机结合料稳定材料生产质量管理的通知》(路质监〔2016〕12 号)的要求。加强对无机料厂的监管，开工前对无机料厂进行核查，施工过程中加强对材料质量控制。

严格执行《北京市交通委员会路政局关于加强沥青混合料生产监理的通知》(京交路发【2014】263 号)的要求。

**本款补充第 4.1.38 项：**

本工程要求申请竣工长城杯，由施工单位负责申请，工程竣工验收备案后进行申报。

**本款补充第 4.1.39 项：**

承包人应严格执行招标文件投标人须知及其附表所包含的全部条款的相关规定。

**4.2 履约保证金**

承包人在收到中标通知书后 30 天之内，并在签订合同协议书之前，根据《北京市公共资源交易担保金融服务管理办法（试行）》(京发改规【2020】1 号)的程序和要求向发包人提交履约保证金，同时通知监理人。保证金金额在投标书附录中写明。履约保证金采用银行转账等现金形式或者保函等非现金形式，执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金后 28 天内将履约保证金退

还给承包人。

承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从交工付款证书中扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修复义务。

#### **4.3 分包**

##### **4.3.4 劳务分包**

**本款补充第（5）、（6）目：**

（5）承包人要进一步规范劳动用工管理，实行农民工实名制管理，坚持“先签订劳动合同再进场”的原则，建立劳工合同台账及农民工花名册，制订农民工劳动计酬手册和考勤计量手册，完善工资支付台账。

（6）承包人要进一步健全农民工工资支付制度，落实“总包负总责，劳务分包负直接责任”的要求，进一步明确工资支付各方主体责任，加大对农民工工资支付情况的自检自查力度，确保农民工工资按月足额发放，保障农民工的合法权益。发包人将不定期对农民工工资支付情况进行检查，一旦发现有拖欠农民工工资情况，将按有关规定对承包人进行严肃处理。

**本款补充第 4.3.8 项：**

（1）承包人在投标时，如需分包，须提供分包意向，填入施工招标资格后审附表格式表七。投标人一旦中标，须接受北京市交通委员会或其委托的中介机构对其进行的财务延伸审计条款，若不能满足要求，则由综合得分第二名的投标人中标。

（2）承包人应对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量及其职工的行为、违约和疏忽完全负责。分包人就分包项目向发包人承担连带责任。

（3）承包人的劳务分包必须经监理人审查并取得发包人批准，劳务分包人应具有相应劳务分包资质，劳务人员应加入到承包人施工班组，并持项目经理签发的劳务人员证上岗。承包人与劳务分包人的劳务分包工程量按月进行计量支付，不得低于承包人当月计量完成工程量的人工费用，计量支付单据报监理人处审核备案。同时，承包人负责劳务分包人按时支付农民工工资的监督管理，在劳务分包合同中明确要求劳务分包人与劳务人员每日工作结束后，就当日实际完成的工作量或工时进行确认，双方签字认可，作为以后结付工资的依据。

（4）若承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位；或合同中未有约定，又未经发包人批准，承包人将承包的部分建设工程交由其他单位完成；或承包人将建设工程主体结构或关键性工作的施工分包给其他单位；或分包人将其承包的建设工程再行分包的，按

## 22.1 款承包人违约处理。

(5) 为保证建设单位更有效地对承包人转包和违法分包进行监督管理控制,在与承包人签订施工协议书之后至工程完工签订交工验收证书期间,建设单位项目管理部门有权检查承包人针对本工程的工程往来帐款。承包人须接受北京市交通委员会或其委托的中介机构对其进行财务延伸审计内容。承包人有义务及时提供涉及到本工程的材料购销合同、机械租赁合同、分包合同、劳务人员劳务合同、劳务工资册、工程往来账款、摊销表等有效证明材料。

(6) 严格执行《北京市人民政府转发建设部等部门关于严禁政府投资项目使用带资承包方式进行建设文件的通知》(京政发【2006】3号)。

(7) 承包人的劳务分包人须在北京市住房和城乡建设委员会备案。承包人的专项工程分包须满足交通运输部公路工程《施工分包管理办法》(交公路发【2011】685号)和北京市交通主管部门相关实施细则的规定。

### 4.4 联合体

#### 本款补充第 4.4.4 项:

4.4.4 未经发包人同意,联合体的组成与结构不得变动。

### 4.6 承包人人员的管理

#### 本款补充第 4.6.6 项:

4.6.6 承包人须严格承包合同的履约,特别是人员、设备到位情况,工程质量、工程进度、工程变更控制情况,安全生产情况等及在招标文件和合同谈判中提出的各项要求。

中标候选人拟投入的项目经理(或备选人)不得在北京市公路新建、改(扩)建项目的在建项目中兼任项目经理或项目总工程师;拟投入的项目总工程师(或备选人)不得在北京市公路新建、改(扩)建工程项目的在建项目中兼任项目经理或项目总工程师。在建项目指合同已签订但尚未签发交工证书、或者已发出中标通知书但尚未签订合同的项目。

拟投入本项目项目经理或项目总工程师目前仍在其他项目上任职,应在中标候选人公示期内提供由发包人盖章的相关人员的撤离证明原件,否则,将视为其自动放弃中标候选人资格。

投标单位一旦中标,承包人的项目经理、总工原则上不得更换。如承包人在投标时投入了备选项目经理和备选总工,因特殊情况需要更换,只能由备选人员替换;如在投标时未投入备选项目经理和备选总工,则项目经理和总工原则上不得更换(发生 4.7 款情形除外)。

其他人员若需更换,更换人数不得超过其他人员总数的 50%,更换的人员资格标准不

得比招标文件中要求的资格有所降低。已更换的人员不得再次提出换人申请（发生 4.7 款情形除外）。

承包人如需换人，须满足招标文件中关于人员变更的相关规定，并向发包人提交换人申请，经发包人批准后方可换人，同时应承担相应的违约责任，若承包人未经发包人批准擅自变更上述人的，发包人有权将该承包人清除出场，被清除出场的标段将由原评标时评分排名第二的单位继续施工，由此造成的承包人的任何损失，招标人不予赔偿。

除不可抗力原因外，或经发包人认可的特殊原因或发包人认为不能担任本项目职务的，经发包人批准，项目经理、项目副经理、项目总工程师每更换一人次课以 10 万元违约金，其他投入人员每更换一人次课以 5 万元违约金，若承包人不经发包人批准擅自变更上述人员，或拒绝承担违约金，发包人有权将该承包人清除出场，被清除出场的标段将由原评标时评分排名第二的单位继续施工。

承包人投入的主要管理人员一经确定，必须确保全部到位并在本项目履职，不得在其他项目兼职。

项目经理离开现场超过 3 天(含)时，应书面向监理人申请，并应得到监理人的批准。超过 7 天(含)时，由监理人提交发包人批准。

中标人须严格执行交通运输部《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》（交公路发〔2008〕116 号）文件要求，在合同谈判前填写《公路建设项目施工单位工程质量责任登记表》、《公路建设从业单位工程质量责任登记汇总表》，相关人员确定后，经发包人审核后，该表作为北京市交通委员会公路建设项目履约检查和质量责任追究的依据。

承包人在本建设项目实施过程中须严格贯彻执行《北京市交通委员会路政局公路工程项目履约检查管理办法》（京交路建发[2012]41 号）的规定，发包人将依据《北京市交通委员会路政局公路工程项目履约检查管理办法》（京交路建发[2012]41 号）的规定，根据本工程的合同、招标文件和投标文件内容对承包人的人员和机械投入、质量管理、进度控制、费用控制和安全管理等方面进行履约检查工作，并根据履约检查结果对承包人进行信用评价和相关处理。

在施工过程中，发包人将加强履约检查和对履约人员不到位的处罚：一次无正当理由未按要求到位的，罚款 1 万元，二次罚款 2 万元，累计三次不到位，由发包人要求其更换相关人员，且新更换人员资质不得低于被更换人员，同时发包人将对该承包人通报批评，且 2 年内不接受其相关人员的投标。

履约检查时应根据合同、投标文件等对从业单位的人员和机械投入、质量管理、进度控制、费用控制和安全管理等方面进行全面检查。检查内容原则上以《北京市公路施工企



业信用行为评定标准》和《北京市公路监理企业信用行为评定标准》为准。

**本款补充第 4.6.7 项:**

交通运输部关于印发《公路水运工程施工企业项目负责人施工现场带班生产制度（暂行）》的通知（交质监发【2012】576 号）

**4.7 撤换承包人项目经理和其他人员**

**本款细化为:**

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。发包人、监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端、玩忽职守或履约行为极差的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理和其他人员，委派新的项目经理和其他人员不得低于招标文件要求的相应标准。

**4.8 保障承包人人员的合法权益**

**本款补充第 4.8.7 项:**

（1）承包人必须严格执行国家相关劳动用工制度，在工程建设期间为参与工程建设的农民工创造良好、舒适、安全的生产、生活条件，按月、及时、足额发放农民工工资，工程结束时，妥善安排农民工下一步工作和生活需求。

（2）承包人按照北京市交通委员会文件《关于加强民工管理的有关规定》（京路发[2003]26 号）的规定及其他有关规定和承诺对农民工进行管理并按月支付农民工工资，未按规定和承诺执行所造成的一切后果由承包人承担。

（3）按照《2009 年北京市艾滋病防治工作要点》（京艾委字[2009]1 号）的要求，做好艾滋病防治工作。加强对农民工的日常防治艾滋病知识的培训普及，提高其自我保健意识，降低其因高危行为而感染艾滋病的危险。要求建筑工地工人的艾滋病知识知晓率达到 85%。同时对于大中型建筑工地（500 人以上）安装安全套自动售套机。

（4）承包人应加强对各种流行性疾病的防控力度，必须严格执行《关于印发〈北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标准〉的通知》（京建施[2003]382 号）强制性标准和北京市交通委员会《关于加强民工管理的有关规定》（京路发[2003]26 号）的相关规定进行驻地建设和农民工管理，做好疾病预防的教育工作，采取切实可行的防治措施。以上规定作为承包人驻地建设费用支付的依据，并由监理单位实施驻地建设日常检查。

**4.9 工程价款应专款专用**

**本款细化为:**

发包人对承包人支付的合同价款，应视为国家专项建设资金，必须专款专用。承包人在签订合同协议书后，应在发包人指定的银行开设一般结算帐户，并与发包人、银行共同

签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人的所有合同价款均应在该帐户内往来结算，不得挪用，并接受发包人的监督，承包人如违反本条规定，发包人将按承包人违约进行处理。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。查询授权声明，必须由承包人和银行共同签署，格式采用招标文件所附的向投标人银行进行查证的授权凭证格式。发包人支付的预付款，工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入承包人经发包人批准的银行所设的专门帐户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，如经查实，承包人抽走用于本工程的资金，且影响了工程的实施，按 22.1 款处理。

承包人应当加强工程款管理，做到专款专用，不得拖欠材料、设备货款、农民工和工人工资等费用；监理人或发包人对工程款使用情况进行监督检查时，承包人应当积极配合，不得阻挠和拒绝。如承包人发生本款所述拖欠行为，一经查实，一律通报并责令承包人自行组织资金迅速偿还欠款。对恶意拖欠和拒不按计划偿付的，发包人可将有关情况报告发包人主管部门调查处理，必要时可解除合同并依法追究承包人的法律责任。

#### **4.10 承包人现场查勘**

##### **本款增加第 4.10.3 项：**

4.10.3 承包人在施工前，须对施工地段下的电缆、通讯光缆、雨污水管线、燃气、供水等地下物进行认真调查，查明其准确位置和高程。若由此引发所造成施工事故，则承包人应承担全部责任。

投标人应充分考虑施工场地的环境、周边设施等不利情况，合理制定施工方案及场地布置。若由此引发所造成施工事故，则承包人应承担全部责任。

##### **本款增加第 4.10.4 项：**

##### **4.10.4 承包人的现场作业和施工方法：**

(1) 承包人应自行调查解决用水、用电和施工便道问题，此项费用均含入工程量清单各支付细目的单价或总额价中，发包人将不另行支付。

(2) 产品的自检、抽检费用由投标人自行考虑，发包人不再单独支付。

(3) 承包人在施工现场应统一佩戴工作牌，并接受发包人关于文明施工的统一管理。

(4) 对于承包人在工程施工过程中应进行的各项检查、检验，应由承包人自己独立完成，并对检查、检验结果负责，不得将有关检验、检查转嫁给材料供应商等其他人员和单位。

(5) 承包人进出施工现场，应做到施工现场保洁，每天完工后均应清理施工现场；承

包人在施工过程中, 应尽一切努力, 避免给其他承包人造成施工干扰。凡涉及与相邻标段不可避免的施工干扰问题, 由监理人统筹解决, 承包人必须服从监理人有关指令。同时, 承包人应充分考虑其他承包人对于自己施工造成的影响, 承包人由此增加的费用应认为已包括在承包人的投标报价之中, 发包人不另行支付。

#### **4. 11 不利物质条件**

4. 11. 1 不利物质条件的范围: \_\_\_\_/

### **5. 材料和工程设备**

#### **5. 1 承包人提供的材料和工程设备**

##### **第 5. 1. 2 项补充:**

商砼、构件、钢材、水泥、白灰、防水涂料、橡胶支座、伸缩缝等材料厂家须是合法经营的厂家, 禁止选择无照厂家或无经营权的厂家。

中标单位施工中严格执行《北京市交通委员会路政局关于转发混凝土搅拌站检查及通报相关文件的通知》(京交路建发〔2017〕13 号)、北京市住房和城乡建设委员会、北京市生态环境局、北京市交通委员会关于 2020 年度《预拌混凝土绿色生产规程》专项执法检查结果的通报》(京建发【2020】18 号)文件的有关规定, 须选择 2020 年度《预拌混凝土绿色生产规程》(DB11/T642-2018)专项执法检查结果为良好以上等级的商品混凝土厂家。针对本条, 如在本项目建设期间相关主管部门对商品混凝土厂家有最新规定, 则执行新规定。

禁止在未经许可的土源、河道区域违法违规乱采滥挖土方、砂石或购买来源违法的土方、砂石作为路用材料。

严禁使用未经监理人批准的材料厂家的材料。

##### **本款补充第 5. 1. 4 项:**

工程所用各类材料由中标单位自行落实, 并满足质量和供应需求, 同时, 中标单位必须严格执行水利部、交通运输部、国家安监总局《关于加强河道采砂管理确保防洪和通航安全的紧急通知》(水明发〔2007〕10 号)文件要求, 禁止在未经许可的河道区域违法违规乱采滥挖砂石或购买来源违法的砂石作为路基填筑或路用材料, 以上规定作为承包人相关费用计量支付的依据, 并由监理单位进行检查。

##### **本款补充第 5. 1. 5 项:**

承包人必须严格执行商务部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部、质检总局、环保总局四部二局《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》(商改发[2007]205 号)文件要求, 自 2007 年 9 月 1 日起禁止在施工现场搅拌砂浆, 工程中推广使

用预拌砂浆，以上规定作为承包人相关费用计量支付的依据，并由监理单位进行检查。

**本款补充 5.1.6 项：**

本工程严格执行北京市道路工程质量监督站颁发的《监督预警信息（钢筋专项）2012 年第 1 号》（路质监发【1】）的要求。承包人在材料采购、进场、审批和使用等环节加强管理，按照规范规定，对进场钢筋进行自检，严格执行有见证取样送检制度。不合格产品不得在工程中使用。

**本款补充 5.1.7 项：**

本工程严格执行《北京市交通委员会路政局关于进一步加强局内公路工程路面基层质量管理的通知》（京交路建发〔2016〕136 号）、《北京市交通委员会路政局关于进一步加强局内工程质量管理工作的通知》（京交路建发〔2016〕227 号）等文件规定。

承包人要进一步加强公路工程路面基层质量管理，严格落实交通路政行业质量工作会的有关要求，践行“路基永久、基层长久、面层持久”的理念，贯彻“品质工程”等活动要求，消除路面基层的质量隐患，促进工程质量提升。依据《建设工程质量管理条例》、《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）等文件规定，做好相关工作，做到熟悉流程、掌握重点、明确责任、严格落实。承包人对工程质量负主体责任，对施工质量、材料质量等负总责。

承包人必须严格原材料质量管理，加强生产过程控制，严格出厂检测，不合格材料坚决不允许使用。

承包人应按照规定、规程及合同，加强工地试验检测，特别是做好材料试验检测工作，并保证试验数据的真实性和准确性，客观反映工程质量。在开工前编制施工组织设计，铺筑试验段，切实加强施工过程中原材料、拌合、摊铺和碾压等环节的质量控制

**6. 施工设备和临时设施**

**6.1 承包人提供的施工设备和临时设施**

**第 6.1.2 项约定为：**

承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第 4.1.10 项（1）目的规定办理。

**本款补充 6.1.3 项：**

6.1.3 承包人在为了临时出入和施工交通方便而修建临时道路的过程中，应征得有关电力、电讯等部门同意，防止和避免由于承包人或其任何劳务分包人的疏忽或采用不正当的施工方法和手段而造成电力、电讯线路及地下电缆等管线的非正常中断。否则，由于承包人或其任何劳务分包人的过失而造成的电力、电讯线路及地下电缆等管线的非正常中断

而引起的一切索赔、诉讼、损害赔偿、指控费及其它开支，应由承包人自负。

### **6.3 要求承包人增加或更换施工设备**

#### **本款后补充：**

承包人在接到监理人指令后应立即执行，否则将按第 22.1 款视为承包人违约。相关费用由承包人在报价中综合考虑，发包人将不予另行支付。

## **7. 交通运输**

### **7.3 场外交通**

#### **本款补充第 7.3.3 项**

为保证道路交通安全及运输畅通，承包人应采取以下措施：

(1) 承包人必须在与交通和公安部门的协商下采取足够的引导交通措施，以防止施工期间出现道路堵塞；

(2) 承包人制定施工材料运输计划时，应尽量避免现有道路交通高峰时的运输活动。

#### **本条补充第 7.7 款：**

### **7.7 治理超限超载运输**

承包人须严格执行《关于在道路建设、养护工程项目中治理超限超载运输的暂行规定》（京交路建发【2011】199 号）文件规定。要严格按照《交通运输部 公安部 国家发展改革委员会关于进一步加强车辆超限超载集中治理工作的通知》规定的标准运输路用材料，严禁超限超载运输。运输不可解体的构、配件等工程材料超过限载标准的，须按有关规定办理行政许可后方可起运。

承包人须在路用材料供应合同中明确不得超限超载运输的条款，并将合同向发包人备案，同时应在施工现场设置自动记录的称重设备进行查验，单车车货总重量最高不得超过 55 吨（不同车型的具体标准见相关规定。对土方、砂石等以方计量的路用材料，须按照容重上限计算重量），并以此作为结算依据。

发包人和监理人将对路用材料运输管理和现场检查纳入日常工作。监理人将在计量工作中要严格按照“单车车货总重最高不得超过 55 吨”的原则进行。

发包人将加强路用材料超限超载运输治理的检查，同时要组织进行施工现场的实测抽查，每月不少于两次，并将路用材料超限超载运输管理工作纳入信用信息管理系统。发包人抽查中发现承包人有超限超载运输的行为，在该项目信用评价中每车次扣 1 分。

承包人承建的项目被治超部门或发包人首次认定路用材料超限超载运输，该项目信用评价扣 2 分；再次出现该问题，由发包人进行通报批评，项目信用评价扣 6 分，该项目经

理不得参加年度优秀项目经理的评选；三次出现该问题由市公路管理机构对该承包人进行通报批评，同时该承包人企业在我市公路建设市场施工企业信用评价等级降为D级。

同一施工企业的不同项目被治超部门累计认定路用材料超限超载运输三次的，由市公路管理机构对该企业主要负责人进行约谈告诫，并在该企业年度信用评价直接扣5分。再次出现该问题由市公路管理机构对该企业进行通报批评，同时该施工企业在我市公路建设市场施工企业信用评价等级降为D级。

## **8. 测量放线**

### **本条补充第8.5款：**

8.5 在原始基准点、基准线和基准高程等资料移交给承包人之后，承包人在开展施工定线与放样工作的同时，应对施工红线内原地面高程进行复测，复测后，即认为施工场地以移交给承包人，承包人应负责维护施工场地不被人为损毁，若发生损毁情况，承包人自行承担一切费用。

## **9. 施工安全、治安保卫和环境保护**

### **9.1 发包人的施工安全责任**

#### **本款增加9.1.4项**

9.1.4 建立安全费用管理台账，明确安全费用使用项目、使用部位等。加强对施工单位安全费用使用情况的监督检查。

### **9.2 承包人的施工安全责任**

#### **第9.2.5项细化为：**

投标人根据工程特点，结合北京市交通委员会关于印发《本市公路工程安全生产费用管理办法》的通知（京交安全发〔2021〕48号）、北京市交通委员会 北京市应急管理局、北京市总工会关于印发《北京市公路工程平安工地建设管理办法》的通知（京交安全发〔2021〕24号）及附件《北京市公路工程平安工地建设考核评价标准》和河北省大厂回族自治县交通管理部门相关要求，制定相应的安全措施，按照招标文件规定的工程量清单格式提出安全生产费用使用清单并针对安全生产费用单独报价，列入工程量清单第100章。安全生产费用总额为投标控制价上限的1.5%，应单独报价且不得作为竞争性报价。安全生产费用用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善、加强安全生产管理等，不得挪作他用。安全生产费用的记取、使用、支付和监督管理严格执行北京市交通委员会关于印发《本市公路工程安全生产费用管理办法》的通知（京交安全发〔2021〕48号）、北京市交通委员会 北京市应急管理局、北京市总工会关于

印发《北京市公路工程平安工地建设管理办法》的通知（京交安全发〔2021〕24号）及附件《北京市公路工程平安工地建设考核评价标准》和河北省大厂回族自治县交通管理部门相关文件要求。

**本款补充第9.2.12项：**

（1）严格贯彻执行原北京市交通委员会路政局《关于对公路工程进行安全生产专项整治的通知》《关于开展占道作业施工现场围挡专项整治工作的通知（京路城养发〔2006〕70号）》的相关规定，遵守国家有关安全生产的法律法规、交通运输部（原交通部）颁发的《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90—2015）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，

（2）严格贯彻执行《北京市安全生产委员会办公室关于在有限空间作业现场设置信息公示牌的通知》（京安办发〔2012〕30号），按照规定设置施工围挡，在有限空间按规定设置信息公示牌。

（3）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产的管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（4）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责，要定措施、定内容、定人员、有记录。发包人对安全生产只负管理领导责任；承包商是施工安全的第一负责人，对安全生产必须负直接责任；项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的2%—4%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（5）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。针对工程特点，制定出具有针对性的安全生产技术措施，并报监理人专项审批。

（6）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员经过专业培训，获得

《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担直接责任。

(7) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(8) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(9) 所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(10) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(11) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(12) 承包人违反国家有关安全生产法律、法规，导致发生生产安全事故，处以罚款。罚款按以下标准执行：（一）一般事故（指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故），处 10 万元以上 20 万元以下的罚款；（二）较大事故（指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故），处 20 万元以上 50 万元以下的罚款；（三）重大事故（指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故），处 50 万元以上 200 万元以下的罚款；（四）特别重大事故（指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故），处 200 万元以上 500 万元以下的罚款。

(13) 承包人应加强对甲型 H1N1 流感的防治宣传和预控，做好生产、生活场所、设施的清洁卫生工作，遇到紧急情况时，服从和配合相关部门采取的相应措施，保证人身安全。驻地集体宿舍内禁止吸烟，严防发生火灾事故。除必要办公用房，民工驻地宿舍一律采用 36V 低压供电、USB 充电接口，遇冬季施工严禁燃煤取暖、严禁使用电褥子，应采用燃油锅炉、电暖气或其它集中供暖方式。居住超过 9 人的民工驻地宿舍，应安装烟雾报警装置，9 人及以下的宜视危险因素大小安装烟雾报警装置；食堂使用液化天然气罐的，应安装泄露报警装置。



(14) 承包人应组织制定安全事故应急救援预案，定期进行预案演练，不断完善应急预案。其中，项目部应组织驻地施工作业人员每半年开展至少 1 次应急疏散和灭火演练，提高安全防范意识和逃生技能。

(15) 在同一作业区域内施工的两个以上的承包人，应当签订安全生产管理协议，明确各自职责和应采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

(16) 承包人应在施工现场配备充足的安全设施，并保证其齐全、实用、明显、有效。

(17) 承包人应严格遵守国家有关水土保持的法律、法规，自觉保护生态环境。要合理设置取土坑和弃土场，对集中取弃土场要及时防护和恢复利用，对临时占地及施工便道等应及时进行平整，恢复地表植被。严格控制施工营地、物料堆放场及施工便道的宽度，严禁损害施工范围之外的林木、植被、地貌。承包人要严格控制临时用地数量，施工便道、各种料场、预制场地要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田。

(18) 承包人的施工机械和特种设备要认真查验产品合格证和技术监督部门核发的检验合格证书。承包人自行组装、改装的吊篮、挂篮、架桥机、提升式脚手架、滑模爬模等非标设备，要按照有关规定组织验收。对非标设备在组装、改装过程中使用的钢丝绳、滑轮、限位等产品和零部件应经有关部门检验合格。特种作业人员须经有关部门考核合格后方可上岗。施工现场发现不合格产品和零部件，应及时向有关部门投诉。造成安全事故的，应依法追究生产单位的责任。

(19) 承包人切实加强安全生产教育培训，提高施工人员特别是一线人员的安全意识，增强安全敏感性，真正把安全放在首位。项目部驻地应建立安全教育培训室，培训空间原则上不少于 20 平方米，并具备从业人员观看安全教育、技术培训视频的电脑、投影及配套设施。严格按照“两项达标、四项严禁、五项制度”的要求，完善安全管理规章制度，规范一线施工人员的安全生产行为，消除“三违”现象。承包人应进一步完善高空、临边部位的安全防护和警示标志，合理可靠布设施工便道及便桥，为施工人员提供安全的作业场所。

(20) 承包人应建立项目应急管理组织机构，落实参建各方责任，细化项目应急管理流程，合理设定应急响应程序，形成全面预防、反应快速、规范有序的应急管理体系，及时更新完善项目应急救援预案，完善现场应急处置措施，结合工程项目特点，按照监理人要求完成现场应急演练，并做好演练总结工作。对偏远山区、离岸深水工程应建立应急通讯保障系统，做好应急物资储备和救援路线规划，配备必要的救生设备和急救药品，开展

救生培训，增强施工人员的自救、互救能力。办公生活用房可以租赁项目周边民房，也可以临时用地上自建，原则上要封闭管理，自建的活动板房应选择阻燃材料，有生产许可证、合格证。施工驻地应配备无线网络 WIFI 条件，网络带宽原则上不少于 8M，满足微信、QQ 实时沟通需求。

(21) 承包人严格贯彻执行《北京市交通委员会路政局关于转发交通运输部安委办关于深刻吸取近期事故教训进一步加强安全生产工作有关文件的通知》（京交路安发〔2014〕74 号）的文件规定，应对重大危险源实施动态监控，并建立台账。

(22) 承包人应结合项目实际，强化安全生产事故隐患排查治理工作，落实安全生产主体责任，防范和减少生产安全事故。每月至少开展一次全面排查，发现的问题要限期整改，并定期报送生产安全隐患排查工作总结。承包人要配备彩色扫描仪器设备（具备把纸质文档扫描成 pdf 文档格式），做到“一患一档”，即为每一项安全生产隐患登记建档、整改销账、电子管理。

(23) 承包人所有一线施工作业人员平均年龄原则上不超过 55 岁，最大年龄原则上不超过 65 岁，原则上禁止 60 岁以上人员从事登高架设、高边坡等危险性较大工程；承包人应为进场作业人员分配工号，安全检查过程中，发现违章作业人员要依其工号延伸检查其安全教育培训情况，必要时进行安全再教育。每月要对所有在场作业人员开展至少 1 次安全教育培训方面的检查。

(24) 承包人应加强安全教育工作，一线施工作业人员入场三级安全教育培训学时不少于 24 学时，教育人与被教育人双方签字，资料留存备查。承包人应积极探索建立安全管理一岗一清单长效机制，将每名作业人员安全教育培训、考核、责任书等资料单独建档。

(25) 承包人应设置岗位安全操作规程标识牌，材质为钢结构底板、表面喷塑，在版面合理位置设置安全操作规程二维码。

(26) 承包人应聘请提供安全生产技术、管理服务的咨询机构，协助做好安全生产检查、评价、教育培训等工作，适用、北京市交通委员会关于印发《本市公路工程安全生产费用管理办法》的通知（京交安全发〔2021〕48 号），《关于进一步加强公路工程质量安全管理工作的通知》（京交路建发〔2011〕216 号）、《北京市水运公路工程施工企业安全生产管理人员考核管理办法实施细则》的从安全生产费中列支。

(27) 项目负责人、技术负责人、安全工程师、安全员等负有安全管理职责人员要坚守岗位，履职尽责，分局将严格执行《北京市交通委员会路政局公路工程项目履约检查管理办法》，履约检查结果纳入信用评价。项目部应安装指纹考勤打卡机和视频监控设备，便于分局对项目部管理人员进行履约检查。

(28) 承包人应设置专职或兼职安全信息员，负责原北京市交通委员会路政局安全生产监督管理平台及通州公路分局项目管理科室安全工作信息填写、报送，以及承包人平安工地示范创建过程中值得推广的好经验、好做法的视频、照片资料收集等相关工作。总监办及发包人在安全检查中，发现承包人存在违法安全生产法律、法规、规章、制度，经指出后仍拒不整改或整改不力的，发包人将视情节轻重，对其予以罚款 5000 元-2 万元。

(29) 承包人应根据工程项目的特点，施工场区人员的构成情况，以及施工场区周围环境状态，制定专项安全应急预案，并在施工过程中积极配合政府安全部门及北京市交通委员会组织的大型安全应急演练。

#### **本款补充第 9.2.13 项：**

(1) 严格执行《交通运输部办公厅关于印发《公路水路行业安全生产监督管理工作责任规范导则》的通知》（交办安监发[2017]59 号）、《北京市交通委员会路政局转发交通运输部办公厅关于印发《公路水路行业安全生产监督管理工作责任规范导则》的通知》（京交路安发〔2017〕177 号）。

(2) 严格执行《交通运输部关于印发《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》《公路水路行业安全生产隐患治理暂行办法》的通知》（交安监发[2017]60 号）、《北京市交通委员会路政局转发交通运输部关于印发《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》《公路水路行业安全生产隐患治理暂行办法》的通知》（京交路安发〔2017〕176 号）。

(3) 严格执行《交通运输部办公厅关于加强公路水路建设工程防雷工作的通知》（交办公路函[2017]800 号）、《北京市安全生产委员会办公室关于转发北京市气象局关于进一步加强防雷安全工作的通知》（京安办通〔2017〕11 号）、《北京市交通委员会路政局转发交通运输部办公厅关于加强公路水路建设工程防雷工作及市安全生产委员会办公室关于进一步加强防雷安全工作文件的通知》（京交路公养发〔2017〕225 号）。

(4) 严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》（2017 年第 25 号令）、《北京市交通委员会路政局关于转发交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》的通知》（京交路安发〔2017〕175 号）。

(5) 严格执行《国务院安委会办公室印发了《关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》》（安委办〔2017〕29 号）、《北京市交通委员会路政局转发国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（京交路安发〔2017〕443 号）。

### **9.4 环境保护**

#### **本款补充第 9.4.12 项：**

(1) 承包人应严格遵守国家有关水土保持的法律、法规，自觉保护生态环境。要合理

设置取土坑和弃土场，对集中取弃土场要及时防护和恢复利用，对临时占地及施工便道等应及时进行平整，恢复地表植被。严格控制施工营地、物料堆放场及施工便道的宽度，严禁损害施工范围之外的林木、植被、地貌。

(2) 承包人要严格控制临时用地数量，施工便道、各种料场、预制场地要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田。

(3) 施工期间，承包人应采取有效措施，注意环境保护，遵守国家颁布的有关环境保护法令，遵守北京市和通州区关于环境保护方面的规定和相关要求，承包人应采取可靠的环境保护措施（含施工噪音污染控制措施）。如因施工原因，违反了环境保护规定而发生的赔偿由承包人承担全部费用。由于施工原因造成管道、灌渠堵塞及损坏，由承包人负责处理，发包人不承担任何责任和费用。

(4) 承包人应加强对跨越河流桥梁施工的环境管理。禁止在最高水位线下的滩地、岸坡设置物料场地、废弃物堆放场及施工营地；桥墩弃渣、施工废料、垃圾等不得随意堆放或弃于河滩、河道等处；施工现场砂石料冲洗废水、机械含油废水及施工营地的生活污水必须收集处理，并做到达标排放。

(5) 承包人应对施工人员进行环境保护知识的培训，提高文明施工意识。

(6) 承包人阴雨天气施工时不得污染路面。

(7) 在施工期间，承包人必须严格执行《北京市建设工程施工现场环境保护标准》、北京市人民政府办公厅关于印发《北京市蓝天保卫战 2018 年行动计划》的通知》（京政办发〔2018〕9 号）、《关于做好空气重污染日应急响应工作的通知》、《北京市交通委员会路政局关于报送 2018 年蓝天保卫战北京交通路政行业施工工地和非道路移动机械台账的通知》（京交路发〔2018〕167 号）、《北京市交通委员会路政局关于进一步加强非道路移动机械使用管理工作的通知》（京交路建发〔2018〕286 号）、北京市人民政府办公厅关于印发《北京市污染防治攻坚战 2019 年行动计划》的通知（京政办发〔2019〕5 号）及各主管部门最新发布的关于环境保护的相关规定。

a. 加强施工现场扬尘污染治理：施工现场全部安装视频监控系统，施工现场实现工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；工地出口两侧各 100 米路面实现“三包”（包干净、包秩序、包美化），专人进行冲洗保洁，确保扬尘不出院、路面不见土、车辆不带泥、周边不起尘，工地现场配备喷淋装置、洒水等降尘设备。长距离的线性工程实施分段施工。构造物拆除工程应实施湿法抑尘作业。各类拆除施工，实行提前浇水焖透的湿法拆除、湿法运输作业。绿

化工地施工前进行必要的铺垫，做到黄土不落地。同时按照绿色施工标准，做到工地沙土 100%覆盖、工地路面 100%硬化、出工地车辆 100%冲洗车轮、拆迁 100%洒水压尘、暂不开发处 100%绿化，做到无扬尘污染。

b、强化工程机械污染防治：在高排放非道路移动机械禁止使用区域，禁止使用相关施工机械。在全部在施工现场禁止使用冒黑烟高排放工程机械（含挖掘机、装载机、平地机、铺路机、压路机、叉车等）。禁止使用高排放非道路移动机械。

c、工程开工前，要按照规定设置围挡，地面、车行道路要进行硬化等降尘处理。在工程现场设置独立的建筑垃圾（工程渣土）收集场所并及时清运，不能及时清运的建筑垃圾（工程渣土），要采取围挡、遮盖等防尘措施。工程施工中，要按规定使用预拌混凝土、预拌砂浆。工地内设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。工程材料砂石、土方等易产生扬尘的物料，要按规定设置围挡或者围墙，覆盖防尘网或者防尘布，配合定期洒水等措施，防治风蚀起尘。易产生扬尘的土方工程，施工时采取洒水压尘，气象预报风速达到 4 级以上时不得施工。施工工地建筑脚手架外侧，要设置密目防尘网或者防尘布。在建筑物、构筑物、脚手架以及卸料平台上运送散装物料和建筑垃圾（工程渣土）的，要采取封闭方式清运，禁止高空抛洒。施工工地周边，要按照规定设置硬质密闭围挡，施工机械在挖土、装土、推土、切割、破碎等作业时，采取洒水、喷雾等措施。对已回填的沟槽要进行洒水、覆盖，使用风钻挖掘地面或者清扫施工工地时，要向地面洒水。道路施工时，对同步通行机动车辆的临时道路，要实施硬化，并配备洒水设备，制定专人负责洒水和清扫。采取逐段施工方式的施工道路，已完工的道路部分应保持整洁。拆除工程施工时，要采取洒水或者喷淋措施。施工工地要落实工地边界无尘责任区，积极应用洗轮机、吸扫车、防尘墩和抑尘剂等技术，做到施工不起尘，扬尘不出院，严格控制扬尘污染。

d、提升环境监测能力：施工工地要安装颗粒物在线监测和视频监控系统，实现相关监测数据与相关部门联网共享，能实现 PM2.5 颗粒物浓度的实时监测，并具有存储功能，以便分局查阅检查，此项费用由承包人在投标报价中综合考虑，不单独支付。

(8) 在施工期间，承包人必须无条件服从政府、以及交通主管部门和建设单位任何关于文明施工、环境保护的指令，建设工地必须按期完全达到最严格的环境保护要求，或者无条件服从上述单位所要求的工程暂停施工指令。投标报价中应充分考虑此类因素增加的费用。如果由于承包人的责任，造成不良社会影响，将对承包人处以 10-100 万元的违约金；影响恶劣的，取消承包人承建资格，并上报北京市行业主管部门，同时承包人承担由此引起的一切责任，且发包人将对施工企业的不良行为纳入信用管理系统。

(9) 在施工期间建筑垃圾清理消纳以及道路建筑材料运输, 承包人必须严格落实《北京市绿色施工管理规程》有关要求, 优先选用建筑垃圾运输绿色车队, 严格使用具有《北京市流体散装货物运输车辆准运证》和《北京市渣土消纳许可证》的合格运输车辆, 禁止使用或雇用无证或车况未达标车辆运输建筑垃圾、材料。另外加强建筑垃圾或材料运输过程的监督管理, 杜绝道路遗撒。如果由于承包人的责任, 造成不良社会影响, 将对承包人处以 1-10 万元的违约金。

(10) 承包人在施工过程中须使用达标车辆进行渣土运输作业。发包人将重点加强对承包人使用规范渣土运输车辆的监督。并将运输车使用情况纳入施工企业信用管理, 对于道路遗撒、使用标识不全运输车辆企业扣减信用得分, 严厉打击使用无资质车辆、偷到渣土的企业。

(11) 承包人须严格执行北京市政府办公厅印发的《关于全面推进建筑垃圾综合管理循环利用工作的意见》(京政办发〔2011〕31 号) 和北京市市政市容委、市住房和城乡建设委、市环保局、市公安局公安交通管理局、市城管执法局《关于规范建筑垃圾运输车辆标准标识的通告》(2011 年通告第 9 号) 及北京市市政市容管理委员会《关于发布实施规范建筑垃圾运输车辆相关技术要求的通告》、《北京市建筑垃圾运输车辆全密闭机械式苫盖装置技术要求(试行)》、《北京市建筑垃圾运输车辆顶灯技术要求(试行)》、《北京市城市管理委员会关于印发禁止在京从事渣土运输车辆名单的函》、《北京市交通委员会路政局转发市城管委《关于印发禁止在京从事渣土运输车辆名单的函》的通知》(京交路建发〔2017〕451 号) 文件规定, 进一步加强建筑垃圾运输管理, 严格控制运输车辆道路扬尘、遗撒、乱倒乱卸行为, 提升我市空气质量和市容环境卫生水平。建设施工(拆除)单位必须将运输车辆标准标识纳入项目管理和工程监理, 凡违反上述规定的建设施工(拆除)单位和运输车辆, 各相关执法部门将依法予以惩处。

(12) 在施工期间严格执行《关于印发《进一步加强全市中小工地扬尘治理工作方案》的通知》(京建发〔2018〕354 号)、原北京市交通委员会路政局《2018 年北京市交通路政行业工地及道路扬尘污染综合管控方案》、北京市人民政府办公厅关于印发《北京市污染防治攻坚战 2019 年行动计划》的通知(京政办发〔2019〕5 号) 及其他本市、通州区政府和行业主管部门发布的最新文件规定。根据空气质量预报结果对应的预警级别, 分级采取相应的重污染应急措施, 严格采取施工工地防止扬尘、停止土石方施工以及工地渣土车、砂石车等易扬尘车辆停运等措施。发包人将不定期对施工现场进行检查, 检查结果将录入北京市公路建设市场信用信息管理系统。对于整改不力的承包人先停工整顿, 必要时采取停工措施。对于执行措施不力并引起不良社会影响的承包人, 将拒绝其投标, 交通委将

视情况对其进行行政处罚。严格按照原北京市交通委员会路政局《关于做好空气重污染日应急响应工作的通知》（京交路办发【2014】1号文件）规定，按预警等级做好工地扬尘控制工作。每月25日前报送《工地扬尘控制台账》，新开工或完工项目3日内及时报送。

(13) 承包人在施工期间要严格执行《北京市交通委员会路政局关于印发北京市交通路政行业建筑垃圾综合整治工作实施方案的通知》（京交路建发〔2016〕387号）、《北京市城市管理委员会关于印发禁止在京从事渣土运输车辆名单的函》、《北京市交通委员会路政局转发市城管委《关于印发禁止在京从事渣土运输车辆名单的函》的通知》（京交路建发〔2017〕451号）、《北京市城市管理委员会、北京市住房和城乡建设委员会、北京市发展改革委员会、北京市规划和自然资源委员会、北京市交通委员会、北京市生态环境局、北京市园林绿化局〈关于印发北京市建筑垃圾分类消纳管理办法（暂行）的函〉》（京管发〔2018〕142号）及其他本市、通州区政府和行业主管部门发布的最新文件规定，施工单位应加强对建筑垃圾运输车辆的管理，在施工过程中须使用渣土运输证件齐全的达标车辆进行渣土运输作业，做到“三不进、两不出”规定（不达标禁止进入工地、无准运证禁止进入工地、密闭装置损坏禁止进入工地，车箱未密闭禁止驶出工地、车身不洁禁止驶出工地）。发包人将重点加强对施工单位使用规范渣土运输车辆的监督。并将运输车使用情况纳入施工企业信用管理，对于道路遗撒、使用标识不全运输车辆的施工企业扣减信用得分，严厉打击使用无资质车辆、偷倒渣土的施工企业。

施工单位应自行及时办理建筑垃圾运输准运证、渣土消纳许可证，对本工程产生的确实无法再利用的建筑垃圾按图示所示和招标人管理规定足量依法消纳。

发包人将不定期进行检查，如发现施工单位未办消纳许可证消纳、未办准运证运输、违规使用无道路运输经营资质车辆运输建筑垃圾、偷倒建筑垃圾、或不按规定进行建筑垃圾处置的给予工地停工、纳入企业不良信息等处罚。

施工单位须按照工程渣土、拆除垃圾、施工垃圾、装修垃圾对建筑垃圾实施大类分流，将建筑垃圾与生活垃圾分开堆放、运输，不可混运。加快积存拆除垃圾清理，施工环节支持建筑垃圾再生产品强制应用。如检查过程中发现施工单位有不按规定进行建筑垃圾处置的现象，给予工地停工处罚，因此而产生的一切损失由承包人自行承担

(14) 承包人在施工期间必须使用水性漆材料，对可能增加的费用承包人应在投标报价中综合考虑。

(15) 严格按照北京市交通委员会发布关于《北京市交通行业空气重污染应急分预案（2018年修订）》的通知（京政发〔2018〕24号），按预警等级做好工地扬尘控制工作。

为严格贯彻落实《北京市大气污染防治条例》、《北京市扬尘管控工作意见》、《北京市

人民政府办公厅关于印发《北京市蓝天保卫战 2018 年行动计划》的通知》（京政办发〔2018〕9 号）、北京市人民政府办公厅关于印发《北京市污染防治攻坚战 2019 年行动计划》的通知（京政办发〔2019〕5 号）、中共北京市委生态文明建设委员会大气污染综合治理及应对气候变化工作小组关于印发《北京市扬尘管控工作意见》的通知（京生态〔2019〕1 号）。请承包人高度重视上述（9.4.12 条款）工作要求，在施工过程中严格执行。如因承包人自身原因违反上述相关规定，对社会环境、人民群众、发包人及政府相关部门造成严重影响，发包人将视具体情况给予承包人通报批评、清除出场、解除合同、信用等级降级以及禁止投标的处理。如在本项目建设期间相关主管部门对此有最新规定，则执行新规定。

**本款补充第 9.4.13 项：**

承包人在工地扬尘控制方面要满足《建筑物拆除工地扬尘管理等级标准》中的相关要求。承包人要设立专职环保监督员，在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染控制措施、举报电话等信息。

**本款补充第 9.4.14 项**

严格执行《中华人民共和国环境保护税法》、《北京市环境保护税核定计算暂行办法》、《国家税务总局北京市税务局 北京市环境保护局 北京市住房和城乡建设委员会北京市城市管理综合行政执法局关于建设工程施工工地扬尘征收环境保护税有关事项的通知》的规定。

环境保护税由发包人按《北京市环境保护税核定计算暂行办法》的规定统一缴纳，由于施工工地扬尘管理不达标，未达到建设工程施工工地扬尘管理等级标准规定中二类标准，被行政机关处罚的，所增加的费用由承包人承担。

如发生因施工环保等级不合格需要额外增加施工环保费，以及因承包人原因造成工期延误需要对超出工期外部分增加施工环保费等情况，超出部分的施工环保费由承包人自行承担。

如本项目合同期内施工工地由于环保扬尘不达标等环保原因受到相关主管部门行政处罚，发包人将对承包人处以与该行政处罚金额相同的违约处罚，该金额从合同金额予以扣除。

承包人在工地扬尘控制方面要满足《建筑物拆除工地扬尘管理等级标准》中的相关要求。承包人要设立专职环保监督员，在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染控制措施、举报电话等信息。

**本款补充第 9.4.14 项**



扬尘控制目标须落实国家、项目所在地省市相关部门、北京市交通委员会、河北省大厂回族自治县交通管理部门的要求，做好项目施工期间环境保护工作，减少工地扬尘污染和加强非道路移动机械排放监管。

**增加 9.6 款：**

**9.6 平安工地**

承包人须认真组织学习，在工程建设中严格按照北京市交通委员会关于印发《本市公路工程安全生产费用管理办法》的通知（京交安全发〔2021〕48 号）、北京市交通委员会 北京市应急管理局、北京市总工会关于印发《北京市公路工程平安工地建设管理办法》的通知（京交安全发〔2021〕24 号）及附件《北京市公路工程平安工地建设考核评价标准》，要求，进一步加强工程建设安全生产管理，确保平安工地建设达标。

北京市交通委员会关于印发《本市公路工程安全生产费用管理办法》的通知（京交安全发〔2021〕48 号）、北京市交通委员会 北京市应急管理局、北京市总工会关于印发《北京市公路工程平安工地建设管理办法》的通知（京交安全发〔2021〕24 号）及附件《北京市公路工程平安工地建设考核评价标准》，请承包人自行获取。

北京市交通委员会和发包人依据相关标准，通过量化方式对承包人的安全生产行为进行评价，对承包人进行综合评价，综合评价的结果将作为项目竣工验收的重要依据。

承包人要按照工程进度，依据相关标准要求做好自查工作。

**增加 9.7 款：**

**9.7 安全目标**

安全目标：确保无重大工伤事故，杜绝死亡事故，轻伤频率小于 3‰以内，北京市交通委员会对项目（标段）平安工地初期、中期、末期考核均得分均在 90 分以上，达到优良等级。

**10. 进度计划**

**10.1 合同进度计划**

本款补充：

承包人在签订合同协议书后 14 天内向监理人提交 2 份详细的施工组织设计，其内容应与“投标文件”附篇施工组织设计建议书基本保持一致，还应包括该工程的质量目标设计，工程进度计划关键线路网络图、材料供应计划、资金需求计划、设备进退场计划、交通导流计划。监理人应在收到该施工组织设计 7 天内审查批准或提出修改意见。并须报项目管理部备案。

承包人在提交的工程施工组织设计中，按投标书附表中规定的格式，应附有按合同规定承包人有权得到支付的详细的月度合同用款计划。如果监理人提出要求，承包人还应按月度提交修订的合同用款计划。

工程进度计划在确保合同工期的前提下，每一个月修订一次，当月 20 日前将下月计划提交给监理人。发包人或监理人可根据实际情况，对进度计划予以合理调整，承包人应据此对施工计划进行修订，并实施。

## **10.2 合同进度计划的修订**

本款细化为：

工程进度计划在确保合同工期的前提下，每一个月修订一次，当月 25 日前将下月计划提交给监理人。发包人或监理人可根据实际情况，对进度计划予以合理调整，承包人应据此对施工计划进行修订，并实施。

## **11. 开工和竣工**

### **11.1 开工**

#### **第 11.1.2 项细化：**

承包人应在分部工程开工前 14 天向监理人提交分部工程开工报审表，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理人书面同意，分部工程才能开工。如果承包人由于自身原因在接到开工令指定的开工期，7 天内无法全面开工，发包人有权把合同的部分工程划出，指定给其他承包人完成，或按照 22.1.2 款的处置原则处罚。

开工未经批准，承包人不得擅自进场施工。

本工程开工前，应针对本工程特点编制详细施工组织设计；对于技术复杂和关键的施工工序，应编制专项施工方案，应有针对性，且须列出相关规范要求、质量技术标准和安全规范。在施工前须进行详细的技术交底和教育培训，技术交底要以人为单位，层层落实，技术交底须记录，相关负责人须签字，严格按照规范标准组织施工、严格控制施工质量、施工安全、严格组织自检和验收。

#### **本款补充 11.1.3 项：**

承包人在进场施工前必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。在签发开工令进场施工前，应向发包人提交本施工项目参加工伤保险的证明，坚决杜绝“未参保、先开工”和“不参保、只开工”的现象。参加工伤保险所需费用由承包人在投标报价中综合考虑，不单独支付。

### 11.3 发包人的工期延误

#### 本款补充:

即使由于上述原因造成工期延误,如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上,则承包人无权要求延长总工期。

严格执行《北京市交通委员会路政局关于印发关于解决工程延期造成费用增加有关问题的指导意见的通知》(京交路计发〔2014〕216号)文件要求,如遇工程项目延期,中标人须及时与招标人签订补充合同。

### 11.4 异常恶劣的气候条件

#### 本款细化为:

异常恶劣的气候条件,指以日计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门提供的统计资料,以30年一遇频率计算的平均气候还要恶劣而引起的工期延误,由监理人根据承包人提交由气象部门提供的统计资料证明予以评定。但在进行上述评定时,还应考虑按同等标准以同期或其它月份异常良好的气候予以抵补。异常气候在每个月对工程进度影响的评定,应在整个合同期内予以累计。

异常恶劣的气候条件的范围: \_\_\_\_/

本款增加:由于承包人原因造成工期延误,承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金的计算方法在项目合同条款数据表中约定,时间自预定的交工日期起到实际交工验收证书签发日期为准,按天计算。逾期交工违约金累计金额最高不超过签约合同价的10%。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。

(7) 在施工过程中,如遇政府性重大政治活动、天气问题或空气重污染,导致本工程无法施工时,请施工单位依据相关法律法规的规定适时施工。因此所引起的工期延误,一般不准许延长,费用不予补偿,请投标人在报价中综合考虑。

(8) 施工单位须加强对施工组织的管理,保障施工质量和工期。如因机械设备、人员和物资不到位或其它无正当理由导致工期延后或阶段目标无法完成,除执行延期处罚条款外,还将对施工单位处以10万元的经济处罚。

### 12. 暂停施工

#### 12.1 承包人暂停施工的责任

##### 12.1 本款第(5)项细化为:

(5) 现场气候条件导致的必要停工(第11.4款约定的异常恶劣的气候条件除外);

(6) 由承包人承担的其他暂停施工: 发生可预见的重大集会、庆祝活动、外国领导人访问参观等事项引起的承包人暂停施工。

(7) 在施工期间如遇到极端环境污染天气或恶劣天气或为预防空气污染等事项被有关主管部门要求的暂停施工。

### **13. 工程质量**

#### **13.1 工程质量要求**

##### **13.1.1 质量标准:**

标段工程交工验收的质量评定: 全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017) 的合格等级。桥梁工程还需满足《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)、《钢结构工程施工质量验收标准》(GB 50205-2020) 等相关规范标准。

竣工验收的质量评定: 工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣交验收办法实施细则》(交公路发【2010】65 号) 规定的优良等级。

##### **13.1.4 其他约定:**

(1) 承包人须承诺对所中标的工程项目实行质量负责制, 如工程施工完毕后出现质量问题, 除执行缺陷责任期的相关处理方法外, 还将对承包人进行附加处罚。

(2) 凡质量不合格的工程, 监理人将不予验收, 承包人应自费修理完善或拆除重建。

(3) 承包人施工中须选择最新年度按照《预拌混凝土绿色生产管理规程》专项执法检查结果为良好以上等级的商品混凝土厂家。

(4) 为提高工程质量, 争创优质工程。本工程要求申报竣工长城杯, 由承包人负责在工程竣工验收备案后进行申报。承包人在施工过程中须按照申请长城杯的条件和要求强化施工质量管理、精心组织施工、严格施工过程控制, 实现一次创优。

(5) 承包人重视混凝土施工动态质量控制, 各项技术指标应达到以下要求:

①杜绝强度不达标混凝土, 有效控制混凝土强度离散性。混凝土强度必须大于设计强度且严格控制在设计强度的 1.5 倍以内。

②杜绝使用不合格原材料, 钢筋、水泥抽检合格率达到 100%。

③公路工程保护层厚度在钢筋安装过程中抽检合格率达 90%以上, 工后抽检合格率达 85%以上, 水运工程保护层厚度工后抽检合格率达 85%以上。

##### **本款补充第 13.1.6 项:**

如果承包人在施工过程中不执行此条款, 按第 22.1 款处理。

为进一步加强我市公路工程质量安全管理, 强化建设单位管理责任, 全面落实施工、监理人主体责任, 切实保障工程质量和人民群众生命财产安全, 贯彻“平安工地”建设、施工标准化等专项活动要求, 本工程严格执行《关于进一步加强公路工程质量安全管理工

作的通知》。

①各建设单位要进一步加强参建单位质量保证体系的监管力度；各参建单位应完善制度，落实责任，按合同要求配备人员、设备、工地试验室；各施工企业应加强对施工项目的管理，项目经理部应加强对作业单位和一线人员的管理，强化过程控制和精细施工，确保质量保证体系有效运转，使工程质量始终处于受控状态。

承包人要严格执行《关于进一步加强公路水运工程工地试验室管理工作的意见》（厅质监字[2009]183号），加强内部试验检测工作管理，彻底改变母体试验室对工地试验室不重视、少投入、缺管理的状况，改善试验室环境、提高试验人员业务水平，保证试验数据真实、准确、及时、有效。承包人外委试验检测工作的试验检测机构，须具备公路工程甲级或专项资质并通过计量认证。

②各建设单位要加强安全生产管理体系建设，大力推进“平安工地”建设，对照标准进行安全生产管理检查，对施工现场专职安全员进行重新登记，对不符合要求的专职安全员进行更换，切实提高安全生产管理水平。同时，各建设单位要参照《高速公路桥梁和隧道工程预防坍塌事故专项整治工作方案》（交质监发[2011]199号）组织开展桥梁和隧道工程预防坍塌事故专项整治工作。

③要进一步加强桥隧结构工程质量管理，提高现场浇筑结构和构件的外观质量，保证工程安全和耐久性。后张预应力混凝土施工必须采用后穿束工艺，混凝土浇注后须用检孔器检查孔道是否通畅，检孔器不能通过的部位要进行处理，保证孔道畅通；桥面排水必须严格按照设计图纸施工，泄水孔的顶面不应高于水泥混凝土铺装层的顶面；水泥混凝土桥面铺装层必须采用抛丸处理；桥梁伸缩装置必须在工厂进行组装，严禁现场焊接；钢筋加工安装必须严格按照设计图纸进行，不得随意切割；严禁钢绞线焊接；隧道防火涂料喷涂前，须经道路工程质量监督站验收合格后方可进行；严禁混凝土工程（含预制构件）擅自涂饰、修补、粉刷，混凝土缺陷处理应严格遵守程序，对结构安全性和耐久性有影响的缺陷必须返工处理，其他缺陷处理要制定专项方案，论证后并经监理工程师批准后方可进行；施工现场设置的混凝土搅拌站须严格按照程序报道路工程质量监督站备案后方可使用。

④继续加强道路工程的现场管理和工序控制。对于高填路段、半填半挖路段要制定专项方案，采取技术措施防止沉降；加强对透层油的质量和撒布工艺的控制，透层油透入深度不小于5mm；沥青混凝土施工要避免沥青层间污染，除SMA施工外，必须配备不小于25吨的胶轮压路机，压实度控制必须采用试验室标准密度和最大理论密度进行双控，保证压实质量；路面面层厚度平均值不得低于设计值，且合格率须达到90%，保证面层厚度，否

则必须进行返工处理，如果合格率低于 80%，在北京市公路建设信用信息系统降一级别；沥青混合料的粗集料必须全部采用水洗， $<0.075\text{mm}$  颗粒含量不得超过 0.3%，保证材料质量；预制小构件须采用挤压成型产品。

**本款补充第 13.1.7 项：**

根据《关于印发公路水运工程混凝土质量通病治理实施方案的通知》的要求。施工管理要精细。承包人应细化施工组织设计，层层落实责任人。推行水泥混凝土集中拌和、工厂化预制，按标准化流程进行施工。加强对原材料及混凝土拌和、运输、振捣、养护等环节的精细管理。重视混凝土施工动态控制，加强试验检测及数据分析，对发生变异的数据应重点分析，查找原因，及时整改。开展文明工地建设达标活动，重点加强混凝土拌和场地和混凝土浇注现场的规范化管理。开展工地试验室管理达标活动，规范开展各项混凝土质量技术指标检测。

**本款补充第 13.1.8 项：**

工地试验室标准化建设是促进工程建设项目管理水平进一步提升，是工程质量管理精细化，检测工作规范化、硬件建设标准化和数据报告信息化。

严格执行《交通运输部办公厅关于印发工地试验室标准化建设要点的通知》（厅质监字〔2012〕200 号）及《工地试验室标准化建设要点》、《关于进一步加强公路水运工程工地试验室管理工作的意见》（厅质监字〔2009〕183 号）《关于进一步加强和规范公路水运工程试验检测工作的若干意见》（交质监发〔2013〕114 号）。

**本款补充第 13.1.9 项：**

凡质量不合格的工程，监理人将不予验收，承包人应自费修理完善或拆除重建

**本款补充第 13.1.10 项：**

承包人施工中应严格执行《北京市交通委员会路政局关于进一步加强局内工程质量管理工作的通知》（京交路建发〔2016〕227 号），各从业单位应按照规定、规程及合同，加强工地试验检测，特别是做好材料试验检测工作。试验检测数据应真实准确，客观反映工程质量。

施工单位应根据所承担施工项目的规模，建立工地试验室或委托区域试验室承担试验工作。施工合同额 3000 万以上须建立工地试验室；委托区域试验室的，施工单位应同时具备满足工程需要的现场试验检测能力，如标养室、现场试验检测设备。

各公路分局应组织协调相关单位建立区域试验室，区域试验室应具备公路工程综合乙级（含）以上等级且通过计量认证，经质监站认可后，试验室可接受委托，承担公路建设、养护项目的试验工作。

#### **本款补充第 13.1.11 项:**

承包人施工中,交通导行便道的路基强度、路面平整度等技术指标应满足现行的相关法律法规、技术规范标准的要求,应保证施工工期内的正常使用。

#### **本款补充 13.1.12 项:**

中标单位须严格执行《交通运输部关于打造公路水运品质工程的指导意见》(交安监发[2016]216号)、《北京市交通委员会路政局转发交通运输部《关于打造公路水运品质工程的指导意见》的通知》(京交路建发〔2017〕72号)、《交通运输部办公厅关于开展公路水运品质工程示范创建工作的通知》(交办安监〔2016〕193号)、《交通运输部关于打造公路水运品质工程的指导意见》(交安监发〔2016〕216号)、《北京市交通委员会关于印发公路品质工程创建工作实施方案的通知》(京交函〔2017〕870号)、《北京市交通委员会路政局转发《北京市交通委员会关于印发公路品质工程创建工作实施方案》的通知》(京交路建发〔2017〕350号)、原北京市交通委员会路政局关于印发《公路工程质量通病治理专项活动方案》的通知(京交路建发[2017]201号)、原北京市交通委员会路政局关于印发《水泥混凝土外观质量提升行动方案》的通知(京交路建发[2017]202号)的要求。

#### **本款补充 13.1.13 项:**

3.1.13 承包人施工中应严格执行《公路路面基层施工技术细则》JTG / TF20-2015、《北京市交通委员会路政局关于进一步加强局内公路工程路面基层质量管理的通知》(京交路建发〔2016〕136号)。

中标单位施工中严格执行《北京市交通委员会路政局关于转发混凝土搅拌站检查及通报相关文件的通知》(京交路建发〔2017〕13号)、北京市住房和城乡建设委员会、北京市生态环境局关于2018年度《预拌混凝土绿色生产规程》专项执法检查结果的通报(京建发【2018】(583号)文件的有关规定,须选择2018年度《预拌混凝土绿色生产规程》专项执法检查结果为良好以上等级的商品混凝土厂家。针对本条,如在本项目建设期间相关主管部门对商品混凝土厂家有最新规定,则执行新规定。

#### **本款补充 13.1.14 项:**

承包人须按照竣工长城杯的质量验收标准和验收要求精心组织施工,强化施工质量管理和施工工序控制,实现一次创优。

### **13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查**

#### **本款补充第 13.5.5 项:**

无论监理人检查与否,承包人均应对将覆盖或隐蔽的工程进行拍照,以备存查,并作

为竣工资料的一部分。

#### **14. 试验和检验**

##### **14.2 现场材料试验**

###### **本款补充第 14.2.3 项：**

承包人应按照国家规范、规程及合同，加强工地试验检测，特别是做好材料试验检测工作。试验检测数据应真实准确，客观反映工程质量。

承包人应根据所承担施工项目的规模，建立工地试验室或委托区域试验室承担试验工作。施工合同额 3000 万以上必须建立工地试验室；委托区域试验室的，区域试验室应具备公路工程综合乙级（含）以上等级且通过计量认证，并经质监站认可。承包人应同时具备满足工程需要的现场试验检测能力，如标养室、现场试验检测设备等。

#### **15. 变更**

##### **15.1 变更的范围和内容**

###### **本款补充：**

（1）北京段：工程变更以及变更、洽商费用须按执行《北京市交通委员会路政局道路建设工程变更管理办法》（京交路项目函【2013】364 号）及北京市交通委员会通州公路分局相关文件等现行的管理办法相关规定进行。

（2）河北段：

- a、按照《公路工程设计变更管理办法》（交通运输部令 2005 年第 5 号）规定，重大设计变更由发包人负责报批，管理建设单位按批复实施，费用在本合同建设费用外，单独核算，另行支付。
- b、发包人要求增加的工程项目或国家强制性标准及规定变化引起的工程项目增加，发包人和管理建设单位双方协商同意后，由发包人负责审批，管理建设单位按批复实施，费用在本合同建设费用外，单独核算，另行支付。
- c、其他变更由管理建设单位按照其项目管理程序批准后实施，并将变更批准文件按时报发包人备案。

##### **15.3 变更程序**

###### **本款补充第 15.3.4 项：**

15.3.4 设计变更程序应执行《公路工程设计变更管理办法》的相关规定。

北京段：设计变更管理按照《北京市交通委员会路政局通州公路分局关于印发《道路工程设计变更实施细则》的通知（通路发〔2014〕48 号）》等现行的道路工程管理办法相关



规定进行。

**河北段：**

- a、按照《公路工程设计变更管理办法》（交通运输部令 2005 年第 5 号）规定，重大设计变更由发包人负责报批，管理建设单位按批复实施，费用在本合同建设费用外，单独核算，另行支付。
- b、发包人要求增加的工程项目或国家强制性标准及规定变化引起的工程项目增加，发包人和管理建设单位双方协商同意后，由发包人负责审批，管理建设单位按批复实施，费用在本合同建设费用外，单独核算，另行支付。
- c、其他变更由管理建设单位按照其项目管理程序批准后实施，并将变更批准文件按时报发包人备案。

**16. 价格调整**

**16.1 物价波动引起的价格调整**

**第 16.1.2 项细化为：**

根据上级部门相关政策执行。

在开工令签发前发生的材料、机械、人工的市场价格涨落，属于承包人的风险，发包人不会因此调整合同价格。

**17. 计量与支付**

**17.1 计量**

17.1.5 本项目工程量清单中总额价子目的支付原则和支付进度：详见本项目招标文件第八章工程量清单计量规则。

**本款补充第 17.1.6-17.1.13 项：**

17.1.6 工程量清单的任何遗漏和错误，均不应导致合同的作废，也不免除承包人根据合同规定的义务和其应按图纸、规范履行合同的责任。若有关的遗漏和错误属承包人投标时的失误，则应视为已含入其它工程细目的单价之中，不予以纠正。除此之外的遗漏和错误应由监理人根据合同条款予以纠正，并以书面形式通知发包人。

17.1.7 承包人应在合同协议签订后的 14 天内，对图纸和清单的项目、数量均进行核实，并按发包人提供的“工程支付清单”格式的要求，在原清单基础上进行分解、合并。监理人审核并经发包人批准后，方可填报总体计量申请。

17.1.8 经监理人验收合格的工程，在资料齐全合格的基础上，承包人必须按时上报正确的计量资料，否则将停止拨付。

17.1.9 经监理人验收质量合格的工程才能计量。

工程的计量应严格按工程量与支付说明书进行。计量工作由监理人主持，承包人应派出代表做好计量，并按要求提供记录、图纸等资料。发包人审批计量工作，工程量单必须有承包人代表、监理人、发包人的签名。

对于上述计量须经发包人最终审核。

17.1.10 对于隐蔽工程、合同外工程的计量，承包人和监理人要事先通知发包人，发包人届时委派合同管理人员协助计量。如果承包人和监理人不事先通知发包人而进行计量，则发包人可认定其计量结果无效，由此产生的一切后果由承包人和监理人负责。

17.1.11 本工程计量、支付采用软件进行管理。工程量的计量支付须采用符合分局要求的计量支付与决算管理系统软件，与此相关的费用由承包人自行承担。

17.1.12 承包人驻地建设计量将按原北京市交通委员会路政局〈关于印发《北京市公路工程施工标准化指南（试行）》的通知〉（京交路建发【2012】271号）的相关规定执行，作为承建单位驻地建设费用支付的依据。

17.1.13 承包人要严格按照招标文件的要求组织施工，并确保不发生债务纠纷。

## **17.2. 预付款**

### **17.2.1 预付款**

本项（1）细化为：

在承包人提交了履约担保和签订了合同协议书，同时驻地建设完成，主要人员和设备进场，监理人应按规定签发开工预付款证书，报发包人审批，支付开工预付款的100%的价款。

开工预付款只能用于支付永久性工程和设备费用。承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即向银行索赔履约保证金，并解除合同。

为避免工程款挪用，保证工程款专款专用，本工程采用工程款（包括开工预付款等招标人支付承包商的各款项）专款专用监管制度，承包人须在招标人认可的商业银行设立帐号，招标人有权实施监管该帐号。

### **17.2.2 预付款保函**

本项细化为：

承包人无须向发包人提交预付款保函。发包人向承包人支付的预付款，应按照本合同第17.2.1项规定使用，承包人提交的履约保证金对预付款的正常使用承担保证责任。

## **17.3 工程进度付款**

17.3.5 农民工工资保证金的缴存时间：进入施工现场前提交相关证明材料；

农民工工资保证金的缴存金额：根据《北京市工程建设领域保障农民工工资支付工作管理办法》京人社监发〔2021〕12号相关要求执行；

农民工工资保证金缴存形式：采用银行保函形式。由承包人从北京银行、中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国光大银行、中信银行、交通银行、北京农商银行等九家银行的任意一家银行的支行或以上级别的银行开具，并保证其在发包人出具交工验收证书后 28 天内一直有效，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

农民工工资保证金的扣留条件：在本项目建设期间承包人存在拖欠农民工工资的情形，且经人力资源社会保障行政部门或其他主管部门查实；

农民工工资保证金的返还时间：已办理保函的施工企业保函有效期到期，由人力资源和社会保障行政部门返还。

**本款补充第 17.3.6 项：**

依据合同条款及支付程序，发包人按工程进度拨付工程款，由发包人按监理认可的工程量清单支付给各施工单位。

针对本项目河北段，发包人根据管理建设单位提交的资金申请，30 日内向承包人支付合同价款。由于资金不到位造成的索赔、工期延误等损失，由发包人承担。

**本款补充第 17.3.7 项：**

工程变更、洽商增加费用由发包人按照上级主管部门、北京市交通委员会通州公路分局现行的养护工程管理办法相关规定进行或新颁发及补充的文件办理。承包人上报的中间计量单后必须附有上月农民工的工资发放表，它将做为发包人支付本月工程款的前提之一。

**本款补充第 17.3.8 项：**

对所有公路工程造价包括预算、投标报价、工程结算、工程决算必须由获得交通运输部颁发的资格证书的造价人员签名，并加盖资格证章，作为办理上述文件的编制、审批、评价、拨付工程价款和工程结算、决算的依据，对无签名或无加盖资格证章的造价文件不予受理。

**本款补充第 17.3.9 项：**

17.3.9 发包人支付给施工单位的进度工程款，以交通委年度使用资金计划及资金到位情况为准；且本项目完工后最终支付的工程款总额以评审确认的金额为准。

**17.4 质量保证金**

第 17.4.1 项、第 17.4.2 项细化为：

17.4.1 交工验收证书签发后 14 天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。根据《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发〔2016〕49 号）文件，质量保证金采用银行保函形式，金额应符合项目专用合同条款数据表的规定。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，由承包人从北京银行、中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国光大银行、中信银行、交通银行、北京农商银行等九家银行的任意一家银行的支行或以上级别的银行开具，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满，且质量监督机构已按规定对工程质量检测鉴定合格，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

本款补充第 17.4.4 项：

17.4.4 根据《北京市公路建设从业单位信用奖惩办法》相关规定，对在北京市公路建设信用信息系统中信用考核定级为 AA 级的从业单位，质量保留金限额按结算价格的 3% 的金额 50% 扣留。对信用考核定级为 A 级的从业单位，质量保留金限额按按结算价格的 3% 的金额 80% 扣留。对信用考核定级为 B、C、D 级的从业单位，质量保留金限额按按结算价格的 3% 的金额 100% 扣留。初次进入本市公路建设市场，有全国综合评价的，其等级按全国综合评价结果确定；尚无全国综合评价，无不良记录的，按 B 级对待。

本款补充第 17.4.5 项目：

17.4.5 承包人应保证一次交工验收通过，如一次交工验收未通过，发包人有权扣除全部质量保证金，并有权要求承包人继续履行交工验收。

## **18. 交工验收**

### **18.2 交工验收申请报告**

本款第（2）项约定为：

竣工资料的内容：承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》和相关规定编制竣工资料。

竣工资料的份数在项目专用合同条款数据表中约定。

### **18.3 验收**

第 18.3.2 项补充：

交工验收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、设计、施工、运营、管理养护等有关部门代表组成交工验收小组，对本项目的工程质量进行评定，并写出交工验收报告报交通运输主管部门备案。承包人应按发包人的要求提交竣工资料，完成交工验收准备工作。

第 18.3.5 项约定为：

经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交交工验收申请报告的日期为准，并在交工验收证书中写明。

本款补充第 18.3.7 项：

组织办理交工验收和签发交工验收证书的费用由发包人承担。但按照第 18.3.4 项规定达不到合格标准的交工验收费用由承包人承担。

本款补充第 18.3.8 项：

18.3.8 在工程实施至交工验收以前，如存在以下情形，由承包人负责解决并承担一切责任，否则发包人将不予验收：

- (1) 施工期间公路用地及建筑控制区内新增违法建筑；
- (2) 桥上、桥下环境差，有堆物堆料现象；
- (3) 公路用地范围内堆物堆料；
- (4) 施工期间公路用地及建筑控制区内新增埋设管线、电缆；
- (5) 施工期间新增非公路标志；
- (6) 施工期间新增设计以外的平面交叉道口；
- (7) 施工期间桥梁上新增附着物。

本款增加 18.3.9 项：

18.3.9 交工验收报告提交 7 日内完成正式交工验收，正式交工验收前的养护费用由承包人承担。

## **18.9 竣工文件**

**本款细化为：**

承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部 2004 年 3 号令）、《北京市交通委员会路政局公路工程竣工文件资料立卷归档管理规定》的通知（京路公养发【2004】479 号）、《交通运输部办公厅转发国家档案局、国家发展和改革委员会关于印发建设项目电子文件归档和电子档案管理暂行办法的通知》（交办档【2016】171 号）、《关于保存各项工程项目改造前后影像资料的通知》（京路计发【2005】81 号）、《市政基础设施工程资料管理规程》[DBJ01-71-2003]以及招标人的补充规定，编制施工文件和提供满足编制竣工图表的基础资料。各分项工程编制竣工图的基础资料须在有关分项工程完工后在发包人规定的时间内提交监理人审查，全部工程完工后，在合同段交工验收之前，承包人须向发包人

提供一整套监理人认为完整、合格的施工文件和一整套满足编制竣工图表的基础资料，发包人将根据承包人提供的满足编制竣工图表的基础资料统一安排承包人编制竣工图表。合同段交工验收后 56 天内，承包人须向发包人提交六整套监理人认为完整、合格的竣工文件。在缺陷责任期内承包人应补充竣工资料，并在签发缺陷责任证书之前提交。

市级重点建设项目还应满足北京市档案局关于印发《北京市重点建设项目档案管理登记办法》的通知（京档发〔2011〕14 号）、北京市档案局关于印发《北京市重点建设项目档案工作检查办法》的通知（京档发〔2014〕10 号）的相关规定。

## **19. 缺陷责任与保修责任**

### **19.2 缺陷责任**

#### **本款补充第 19.2.5 项：**

已交付使用的工程，在设计使用年限内如发生重大质量事故，造成人员伤亡或重大经济损失，而事故的原因经查明确系施工质量所致，将由司法部门依法追究承包人的经济和刑事责任。

## **20. 保险**

### **20.1 工程保险**

#### **本款约定为：**

建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

建筑工程一切险由承包人按相关法律法规要求进行投保，其费用包含在所报的单价和总额价中，由承包人承担并支付，不单独报价。

### **20.4 第三者责任险**

#### **第 20.4.2 款约定：**

第三者责任险由承包人按相关法律法规要求进行投保，其费用包含在所报的单价和总额价中，由承包人承担并支付，不单独报价。

### **21. 1 不可抗力的确认**

21.1.1 （6）不可抗力的其他情形：\_\_\_\_/\_\_\_\_

## **22. 违约**

### **22.1 承包人违约**

22.1.2 当承包人发生 22.1.1 项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：无论发包人是否解除合同，发生时，根据违约情况，每次课以 1-10 万元违约金，违约金限额（包括逾期交工违约金）为合同总额的 10%。

### 本项补充第（5）目：

（5）如果监理人向发包人证明（抄承包人）认为承包人有下述情况，且发包人向承包人发出书面通知 14 天内未见明显纠正，则可以向承包人课以相应违约金或采取其他措施。

a. 在接到根据第 5.4 款关于修复或运走，替换不合格材料、设备的通知或指令 10 天内仍不遵守该通知或指令，除课以经监理人认可该种材料，设备价格的 20% 违约金外，发包人可请他人将不合格材料，设备移出现场，其费用由承包人负担。

b. 无正当理由而未能根据第 11.1 款规定开工，每推迟一天开工，课以 1 万元违约金，如果推迟 5 天仍未开工，则发包人可执行 22.1 款，接管本工程，中止承包人在本合同项目下的承包。

c. 按 11.5 款规定，承包人接到监理人通知后 7 天，工程进一步滞后，按合同工期，根据监理人批准的网络图推算，每推迟一天，课以 1 万元违约金，如果总工期推迟 7 天后，则发包人可执行 22.1 款，接管本工程，中止承包人在本合同项目下的承包。

d. 已经违反第 4.3 款关于分包的规定，则课以经监理人认定的已完成分包工程量的 20% 违约金。如承包人仍继续分包，则发包人可接管工程，中止承包人在本合同项目下的承包。

e. 如果经监理人验收并向发包人证明，承包人施工的主要分项工程质量评定为合格等级，未达到本条款第 13.1 规定的质量标准，则该分项工程将课以按下列公式计算的质量违约扣款：

质量违约扣款 = (90 - 分项工程质量评分) % × 该分项工程的合同价格。

f. 违反合同条款第 4.1.13 款关于设立专用帐户中的规定，课以涉及金额 1%—3% 的违约金，情节恶劣，可暂停支付。

g. 项目管理过程中凡涉及安全、环保、文明施工等问题，被执法部门查处或媒体曝光造成负面影响的，视情节严重程度扣减违约金。施工产生的废渣随意堆放或丢弃，施工区域内杂乱、环境差，情节严重的发现一次扣款 5000 元，在工程款支付时扣减。

### 22.2 发包人违约

#### 22.2.1 发包人违约的情形

本项（5）目细化为：

（5）发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的（根据本项目专用合同条款 17.4.5 及其他合同约定情形，或法律法规有相应规定的除外）；

（6）发包人不履行合同约定其他义务的。

#### 22.1.2 承包人有权暂停施工

本项细化为：

发包人发生除第 22.2.1（4）、（5）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

发包人发生第 22.2.1（5）目的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应按项目专用合同条款的约定向承包人支付逾期返还保证金的违约金。

#### 22.2.4 解除合同后的付款

本项（2）目细化为：

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有。

### 23. 索赔

#### 23.1 承包人索赔的提出

本款第（4）项细化为：

（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

本款增加第（5）项：

（5）在施工期间如遇到极端环境污染天气或恶劣天气被有关主管部门要求暂停施工的，或发生可预见的重大集会、庆祝活动、外国领导人访问参观等事项引起的承包人暂停施工的并造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，但不增加费用。

#### 23.2 承包人索赔处理程序

本款第（2）项细化为：

（2）监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第 23.1（2）~（4）项的规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那部分款额和（或）工期延长天数。

### 24. 争议的解决



### 24.3 争议评审

#### 第 24.3.1 项补充：

争议评审组由 3 人或 5 人组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系。争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。

本条补充第 24.4 款、第 24.5 款（适用于采用仲裁方式最终解决争议的项目）：

### 24.4 仲裁

（1）对于未能友好解决或未能通过争议评审解决的争议，发包人或承包人任一方均有权提交给第 24.1 款约定的仲裁委员会仲裁。

（2）仲裁可在交工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。

（3）仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。

（4）全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁委员会裁决的比例分担。

### 24.5 仲裁的执行

（1）任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请执行。

（2）任何一方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉。

### 第三节 合同附件格式

附件一 合同协议书

附件二 廉政合同

附件三 安全生产合同

附件四 其他管理和技术人员最低要求

附件五 主要机械设备和试验检测设备最低要求

附件六 项目经理委任书

附件七 履约保证金格式

附件八 规范性文件

附件九 公路建设项目施工单位工程质量责任登记表

## 附件一合同协议书

### 合同协议书（北京段）

\_\_\_\_\_（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施\_\_\_\_\_（项目名称），已接受\_\_\_\_\_（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目\_\_\_\_\_标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第\_\_标段：（例：由 K+ 至 K+ ，长约 km，公路等级为 ，设计时速为 ，路面 ，有立交 处；特大桥 座，计长 m；大中桥 座，计长 m；隧道 座，计长 m 以及其他构造物工程等。）

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料，如果有）；

（2）中标通知书

（3）补遗书（如有）；

（4）投标函及投标函附录（含承包人在评标期间递交和确认并经委托人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

（5）项目专用合同条款（含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

（6）公路工程专用合同条款（见《公路工程标准施工招标文件》2018 年版）；

（7）通用合同条款（见《标准施工招标文件》2007 年版）；

（8）工程量清单计量规则；

（9）技术规范（项目专用本〈含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有〉）；

（10）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

（11）已标价工程量清单（含算术性修正调整后的工程量清单，如果有）；

（12）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（13）廉政合同、安全生产合同；

（14）构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：

人民币（大写）\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_）。本工程最终工程款金额以最终评审确认的

金额为准。

4. 承包人项目经理：\_\_\_\_\_。承包人项目总工：\_\_\_\_\_。

5. 工程质量符合\_\_\_\_\_标准。

工程安全目标：\_\_\_\_\_。

扬尘控制目标：\_\_\_\_\_。

农民工工资保障目标：\_\_\_\_\_。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款，作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬。开工预付款在合同协议书签订后 14 天内支付，工程进度款在承包人提交发票后 7 天内支付。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为\_\_\_\_\_日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书由双方在北京市公共资源综合交易系统中以电子签章和电子签名的形式签署完成。也可通过纸质形式签订，则本合同正本一式\_\_\_\_\_份，副本\_\_\_\_\_份，合同双方各执正本一份，副本\_\_\_\_\_份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）

承包人：（盖单位章）

法定代表人或

法定代表人或

其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 三方协议书(河北段)

\_\_\_\_\_ (发包人名称, 以下简称“发包人”) 及 \_\_\_\_\_ (管理建设单位名称) 为实施 \_\_\_\_\_ (项目名称), 已接受 \_\_\_\_\_ (承包人名称, 以下简称“承包人”) 对该项目 (专业名称、标段) 施工的投标。发包人、承包人和管理建设单位共同达成如下协议。

1. 第\_\_标段: (例: 由 K+ 至 K+ , 长约 km, 公路等级为 , 设计时速为 , 路面 , 有立交 处; 特大桥 座, 计长 m; 大中桥 座, 计长 m; 隧道 座, 计长 m 以及其他构造物工程等。)

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

(1) 本协议书及各种合同附件 (含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料, 如果有)

(2) 中标通知书;

(3) 补遗书 (如有);

(4) 投标函及投标函附录 (含承包人在评标期间递交和确认并经委托人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等, 如果有);

(5) 项目专用合同条款 (含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分, 如果有);

(6) 公路工程专用合同条款 (见《公路工程标准文件》2020 年版);

(7) 通用合同条款 (见《标准施工招标文件》2007 年版);

(8) 工程量清单计量规则;

(9) 技术规范 (项目专用本 (含招标文件补遗书中与此有关的部分, 如果有));

(10) 图纸 (含招标文件补遗书中与此有关的部分, 如果有);

(11) 已标价工程量清单 (含算术性修正调整后的工程量清单, 如果有);

(12) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;

(13) 廉政合同、安全生产合同;

(14) 构成本合同组成部分的其他文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处, 以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:

人民币 (大写) \_\_\_\_\_ 元 (¥ \_\_\_\_\_)。本工程最终工程款金额以最终评审确认的

金额为准。

4. 承包人项目经理：\_\_\_\_。承包人项目总工：\_\_\_\_。

5. 工程质量符合标准：\_\_\_\_。

工程安全目标：\_\_\_\_。

扬尘控制目标：\_\_\_\_。

农民工工资保障目标：。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人根据管理建设单位提交的资金申请，30 日内向承包人支付合同价款。由于资金不到位造成的索赔、工期延误等损失，由发包人承担。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为\_\_\_\_日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由三方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书通过纸质形式签订，则本合同正本一式\_\_\_\_份，副本\_\_\_\_份，合同三方各执正本一份，副本\_\_\_\_份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，三方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人（甲方）：\_\_\_\_（盖单位章）

承包人（乙方）：\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

年月日

管理建设单位（丙方）：\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

## 附件二廉政合同

### 廉政合同（北京段）

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_的项目法人（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目标段的施工单位（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

#### 1. 发包人和承包人双方的权利和义务

- （1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
- （2）严格执行\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_标段施工合同文件，自觉按合同办事。
- （3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
- （4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
- （5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
- （6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

#### 2. 发包人的义务

- （1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人工作人员或个人支付的费用等。
- （2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
- （3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
- （4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
- （5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
- （6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中

介活动和安排个人施工队伍。

### 3. 承包人义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

### 4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8. 本合同一式\_\_\_\_\_份，由发包人和承包人双方各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。



发包人单位：\_\_\_\_\_

承包人单位（或牵头单位）：\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

发包人监督单位：（全称）（盖章）\_\_\_\_\_

承包人监督单位：（全称）（盖章）\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

承包人（成员）：

法定代表人或其委托代理人：

承包人监督单位：（全称）（盖章）\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

请注意，此文件仅用于预览，不可用于编制投标文件，请注册登录系统获取招标文件

## 廉政合同（河北段）

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，\_\_\_\_\_（项目名称）的项目法人（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

### 1. 发包人和承包人双方的权利和义务

- （1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
- （2）严格执行\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_标段施工合同文件，自觉按合同办事。
- （3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
- （4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
- （5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
- （6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

### 2. 发包人的义务

- （1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人工作人员或个人支付的费用等。
- （2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
- （3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
- （4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
- （5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
- （6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中

介活动和安排个人施工队伍。

### 3. 承包人义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

### 4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人双方各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人单位：\_\_\_\_\_

承包人单位（或牵头单位）：\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

发包人监督单位：（全称）（盖章）

承包人监督单位：（全称）（盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

承包人（成员）：

法定代表人或其委托代理人：

承包人监督单位：（全称）（盖章）

日期：            年            月            日

请注意，此文件仅用于浏览，不可用于编制投标文件，请注册并登录系统获取招标文件

# 附件三安全生产合同

## 安全生产合同（北京段）

为在\_\_\_\_\_工程（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人北京市交通委员会\_\_\_\_\_公路分局（以下简称“发包人”）与承包人（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

### 一、项目概况

1. 项目名称：\_\_\_\_\_工程
2. 地理位置：
3. 工程规模：\_\_\_\_\_ km
4. 主要工作内容：

### 二、安全生产目标

甲乙双方按照国家和北京市相关法律、法规以及本合同、工程施工合同要求安全地完成项目的建设施工任务。总的目标是：确保无重大工伤事故，杜绝死亡事故，轻伤频率小于 3‰ 以内，施工现场达到北京市文明安全工地验收合格标准。

### 三、安全生产费用

#### 1. 费用金额及使用

根据本项目招标文件和承包人投标文件工程量清单所确定的本项目安全生产费用总价为人民币（大写）\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_元）（已包含于施工合同协议书的合同总价当中）。

安全生产费用应当按照有关规定，在以下范围内使用安全生产费用，安全生产费用实行专款专用，不得挪做他用。

- （1）完善、改造和维护安全防护、检测、监测设备和设施支出。
- （2）配备必要的应急器材、设备和安全防护用品支出。
- （3）安全生产检查与评价支出。
- （4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。
- （5）安全教育培训费用及应急救援演练。
- （6）其他与安全生产直接相关的支出。

超出使用范围的安全生产相关的费用，均不计入安全生产费用。

## 2. 支付方式及条件

承包人应当根据招标文件要求,填报安全生产费用使用清单,经项目负责人签字盖章后,与当月工程款计量支付表同时报送监理人审核。监理人收到安全生产费用使用清单后,应在5个工作日内完成审核,核实无误后予以签字确认。发包人对经监理人签字确认的安全生产费用使用清单进行审批后,及时支付给承包人。

承包人安全生产费用实际投入使用超出合同约定的安全生产费用总额的,经监理人审核签字确认,报送建设单位审批后,超出部分的安全生产费用在合同总额的工程费用中给予计量支付;承包人安全生产费用实际投入使用少于合同中规定的安全生产费用总额的,发包人不得支付余额部分的安全生产费用。

发包人和承包人均应建立安全生产费用管理台账,明确安全生产费用使用项目、使用部位等。

## 四、双方职责

### 1. 发包人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收,投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对承包人施工现场安全生产检查,监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

### 2. 承包人职责

(1) 承包人必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》、《公路筑养路机械操作规程》、北京市交通委员会 北京市应急管理局、北京市总工会关于印发《北京市公路工程平安工地建设管理办法》的通知、《北京市公路工程平安工地建设管理办法》及附件《北京市公路工程平安工地建设考核评价标准》等有关安全生产的规定。依法承担建设工程安全生产责任,认真执行有关安全生产的相关规章制度。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 承包人应当对施工安全生产承担主体责任。主要负责人依法对本单位的安全生产

工作全面负责；项目负责人依法对项目的安全施工负责。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，并做好检查记录，发现生产安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的，应当立即制止。

(3) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育培训，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全生产管理人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定。

(4) 承包人应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对技术性较强、危险性较大的分部、分项工程以及长大隧道、高墩桥梁、高填方路基等建设工程，还必须编制安全专项施工方案，经项目技术负责人、监理工程师审查同意签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督、检查。必要时，承包人可组织专家进行论证、审查。

(5) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(6) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(7) 承包人必须具有安全生产许可证，主要负责人、项目负责人、专项安全生产管理人员必须取得安全生产考核合格证书。承包人必须组织参与施工的人员，接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现作业人员未接受安全教育培训或特种作业人员无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(8) 承包人应定期召开安全生产会议，并通知发包人，同时安排专人做好会议纪要；组织对施工现场的定期和专项安全生产检查，并做好安全生产检查记录。

(9) 建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；

承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(10) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(11) 承包人所采购、租赁的劳动保护用品、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，安全员必须进行定期检查，并有检查记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(12) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训，并制定相应的安全技术措施；

(13) 施工现场必须设置相关的安全标志牌，在悬崖、陡坎、沟、槽、坑、井等危险部位设有防护设施和安全、警示标志。严格遵守占路施工相关管理规定。

(14) 承包人应该详细核查建设单位提供的施工现场以及濒临区域内的地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料。同时承包人应对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取专项防护措施。

(15) 承包人在雨季、冬季、高温季节、夜间等特殊季节和环境条件下施工时，应采取相应的特殊安全措施。临时工程以及附属工程、生产设施应避开不良地质处所，并应符合防洪、防火、防雷、防风以及安全卫生 and 环境保护的要求。施工现场暂时停止施工的，应做好现场防护和成品保护。

(16) 承包人应将施工现场的办公、生活区以及作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所、医疗救助设施等应当符合卫生标准。

(17) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(18) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(19) 本工程开工至交工验收期间本标段范围内的任何生产以及因承包人责任引起的交通安全事故全部由承包人负责。

## 五、违约责任

如承包人未按照合同要求履行其安全职责，发包人有权要求限期改正，未限期改正的，



发包人有权暂付或扣除安全生产费用。如因承包人责任造成的安全事故，将视事故造成的人员伤亡和经济损失情况，扣除承包人的安全生产费用并由承包人承担相应的经济和刑事责任。

#### 六、合同生效、变更与终止

本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。本项目完成后，发包人与承包人办理完成项目交工验收和交工结算手续，在承包人收到安全生产费用尾款后，本合同终止。

本合同一方因客观原因不能履行合同义务，要求变更或解除合同时，应当以书面形式通知其他各方。因解除合同使其他各方遭受损失的，除依法可以免除责任的情况外，由责任方负责赔偿。

#### 七、附则

1. 本合同由以下文件组成：

- (1) 安全生产合同；
- (2) 附件：公路工程安全生产费用使用范围
- (3) 施工合同协议书所有组成部分。

2. 本合同正本一式二份，副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。也可由双方在北京市公共资源综合交易系统中以电子签章和电子签名的形式签署完成。

发 包 人：

法定代表人：

或其委托代理人：

日 期：年月日

承 包 人：

法定代表人：

或其委托代理人：

日 期：年月日

## 安全生产合同（河北段）

为在\_\_\_\_\_工程（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人\_\_\_\_\_（以下简称“发包人”）与承包人\_\_\_\_\_（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

### 一、项目概况

1. 项目名称：工程
2. 地理位置：
3. 工程规模：\_\_\_\_\_ km
4. 主要工作内容：

### 二、安全生产目标

甲乙双方按照国家和北京市相关法律、法规以及本合同、工程施工合同要求安全地完成项目的建设施工任务。总的目标是：确保无重大工伤事故，杜绝死亡事故，轻伤频率小于 3% 以内，施工现场达到北京市文明安全工地验收合格标准。

### 三、安全生产费用

#### 1. 费用金额及使用

根据本项目招标文件和承包人投标文件工程量清单所确定的本项目安全生产费用总价为人民币\_\_\_\_\_（大写）\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_元）（已包含于施工合同协议书的合同总价当中）。

发包人根据管理建设单位提交的资金申请，30 日内向承包人支付合同价款。由于资金不到位造成的索赔、工期延误等损失，由发包人承担。

安全生产费用应当按照有关规定，在以下范围内使用安全生产费用，安全生产费用实行专款专用，不得挪做他用。

- （1）完善、改造和维护安全防护、检测、监测设备和设施支出。
- （2）配备必要的应急器材、设备和安全防护用品支出。
- （3）安全生产检查与评价支出。
- （4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。
- （5）安全教育培训费用及应急救援演练。
- （6）其他与安全生产直接相关的支出。

超出使用范围的安全生产相关的费用，均不计入安全生产费用。

## 2. 支付方式及条件

承包人应当根据招标文件要求,填报安全生产费用使用清单,经项目负责人签字盖章后,与当月工程款计量支付表同时报送监理人审核。监理人收到安全生产费用使用清单后,应在5个工作日内完成审核,核实无误后予以签字确认。发包人对经监理人签字确认的安全生产费用使用清单进行审批后,及时支付给承包人。

承包人安全生产费用实际投入使用超出合同约定的安全生产费用总额的,经监理人审核签字确认,报送建设单位审批后,超出部分的安全生产费用在合同总额的工程费用中给予计量支付;承包人安全生产费用实际投入使用少于合同中规定的安全生产费用总额的,发包人不得支付余额部分的安全生产费用。

发包人和承包人均应建立安全生产费用管理台账,明确安全生产费用使用项目、使用部位等。

## 四、双方职责

### 1. 发包人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收,投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对承包人施工现场安全生产检查,监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

### 2. 承包人职责

(1) 承包人必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》、《公路筑养路机械操作规程》、北京市交通委员会 北京市应急管理局、北京市总工会关于印发《北京市公路工程平安工地建设管理办法》的通知、《北京市公路工程平安工地建设管理办法》及附件《北京市公路工程平安工地建设考核评价标准》等有关安全生产的规定。依法承担建设工程安全生产责任,认真执行有关安全生产的相关规章制度。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 承包人应当对施工安全生产承担主体责任。主要负责人依法对本单位的安全生产

工作全面负责；项目负责人依法对项目的安全施工负责。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，并做好检查记录，发现生产安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的，应当立即制止。

(3) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育培训，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全生产管理人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定。

(4) 承包人应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对技术性较强、危险性较大的分部、分项工程以及长大隧道、高墩桥梁、高填方路基等建设工程，还必须编制安全专项施工方案，经项目技术负责人、监理工程师审查同意签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督、检查。必要时，承包人可组织专家进行论证、审查。

(5) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(6) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(7) 承包人必须具有安全生产许可证，主要负责人、项目负责人、专项安全生产管理人员必须取得安全生产考核合格证书。承包人必须组织参与施工的人员，接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现作业人员未接受安全教育培训或特种作业人员无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(8) 承包人应定期召开安全生产会议，并通知发包人，同时安排专人做好会议纪要；组织对施工现场的定期和专项安全生产检查，并做好安全生产检查记录。

(9) 建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；

承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(10) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(11) 承包人所采购、租赁的劳动保护用品、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，安全员必须进行定期检查，并有检查记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(12) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训，并制定相应的安全技术措施；

(13) 施工现场必须设置相关的安全标志牌，在悬崖、陡坎、沟、槽、坑、井等危险部位设有防护设施和安全、警示标志。严格遵守占路施工相关管理规定。

(14) 承包人应该详细核查建设单位提供的施工现场以及濒临区域内的地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料。同时承包人应对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取专项防护措施。

(15) 承包人在雨季、冬季、高温季节、夜间等特殊季节和环境条件下施工时，应采取相应的特殊安全措施。临时工程以及附属工程、生产设施应避开不良地质处所，并应符合防洪、防火、防雷、防风以及安全卫生 and 环境保护的要求。施工现场暂时停止施工的，应做好现场防护和成品保护。

(16) 承包人应将施工现场的办公、生活区以及作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所、医疗救助设施等应当符合卫生标准。

(17) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(18) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(19) 本工程开工至交工验收期间本标段范围内的任何生产以及因承包人责任引起的交通安全事故全部由承包人负责。

## 五、违约责任

如承包人未按照合同要求履行其安全职责，发包人有权要求限期改正，未限期改正的，

发包人有权暂付或扣除安全生产费用。如因承包人责任造成的安全事故，将视事故造成的人员伤亡和经济损失情况，扣除承包人的安全生产费用并由承包人承担相应的经济和刑事责任。

#### 六、合同生效、变更与终止

本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。本项目完成后，发包人与承包人办理完成项目交工验收和交工结算手续，在承包人收到安全生产费用尾款后，本合同终止。

本合同一方因客观原因不能履行合同义务，要求变更或解除合同时，应当以书面形式通知其他各方。因解除合同使其他各方遭受损失的，除依法可以免除责任的情况外，由责任方负责赔偿。

#### 七、附则

##### 1. 本合同由以下文件组成：

- (1) 安全生产合同；
- (2) 附件：公路工程安全生产费用使用范围
- (3) 施工合同协议书所有组成部分。

2. 本合同正本一式二份，副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发 包 人：

法定代表人：

或其委托代理人：

日 期：年月日

承 包 人：

法定代表人：

或其委托代理人：

日 期：年月日

附件四 其他管理和技术人员最低要求

| 人员      | 数量 | 资格要求                                                                                                                              |
|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 道路工程师   | 1  | 道桥专业工程师（含）以上职称，5 年（含）以上公路工程施工经验，担任类似工程道路工程师岗位 3 年（含）以上。                                                                           |
| 结构工程师   | 4  | 道桥专业工程师（含）以上职称，5 年（含）以上公路桥梁施工经验，担任类似工程结构工程师岗位 3 年（含）以上。                                                                           |
| 合约计量工程师 | 2  | 道桥专业或建筑类相关专业工程师（含）以上职称，5 年（含）以上公路施工经验，担任类似工程合约计量工程师岗位 3 年（含）以上。取得交通运输部甲级造价工程师资格（满足京交公字[2002]473 号文件要求）或住房和城乡建设部注册造价工程师资格（交通工程专业）。 |
| 质检负责人   | 2  | 道桥或建筑类相关专业工程师（含）以上职称，具有质监总站颁发的《公路水运工程试验检测工程师证书》，5 年（含）以上公路施工经验，担任质量检测工程师岗位 3 年（含）以上。                                              |
| 测量工程师   | 2  | 道桥或建筑类相关专业助理工程师，5 年公路施工经验（，担任类似工程测量工程师岗位 3 年（含）以上，持有测量员上岗证或测量专业毕业。                                                                |
| 高压电工    | 2  | 5 年工作经验，具有高压电工证。                                                                                                                  |
| 低压电工    | 2  | 5 年工作经验，具有低压电工证。                                                                                                                  |
| 专职安全员   | 11 | 道桥或建筑类相关专业助理工程师（含）以上职称，5 年（含）以上公路工程施工经验，担任类似工程专职安全员岗位 3 年（含）以上，具有交通运输主管部门或住房和城乡建设部安全生产考核 C 类人员合格证书。                               |

|      |   |                                                                                   |
|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 专职人员 | 2 | 5 年工作经验，负责过投诉、扰民类事件处理工作。                                                          |
| 资料员  | 1 | 道桥或建筑类相关专业助理工程师（含）以上职称，5 年（含）以上公路施工经验（以资历表所报经历为准），担任类似工程资料管理岗位 3 年（含）以上，持有资料员上岗证。 |

注：

上述人员的具体人选由招标人和中标人在合同谈判阶段确定，且经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员，不允许更换。如中标人拟派驻的人员数量和资格条件不满足本表要求，招标人应取消其中标资格。招标人有权根据施工实际需要要求中标人增加人员，中标人须无条件予以配合。



附件五 主要机械设备和试验检测设备最低要求

| 设备名称       | 规格、功率及容量             | 单位 | 数量 |
|------------|----------------------|----|----|
| 起重机        | 300T 及以上             | 台  | 2  |
| 沥青砼摊铺机     | ABG423 及以上规格         | 台  | 1  |
| 双钢轮振动压路机   | 15T                  | 台  | 3  |
| 胶轮压路机      | 25T 以上               | 台  | 1  |
| 平地机        | 120KW 以上             | 台  | 1  |
| 挖掘机        | 1.0M3 以上             | 台  | 2  |
| 装载机        | ZL50                 | 台  | 2  |
| 振动压路机      | 15T                  | 台  | 2  |
| 碎石封层机      |                      | 台  | 1  |
| 铣刨机        | 维特根 2000 或等同规格型号及其以上 | 台  | 1  |
| 洒水车        | 4000L 以上             | 台  | 2  |
| 运输车        | 8t 及以上               | 台  | 2  |
| 反力架（压力试验机） |                      | 台  | 1  |
| 混凝土试模      | 150×150×150          | 台  | 1  |
| 电子秤        | 精度 0.01g             | 台  | 1  |
| 三米直尺       |                      | 台  | 1  |
| 电热鼓风干燥箱    |                      | 台  | 1  |
| 路面强度仪      |                      | 台  | 1  |
| 剂量滴定仪      |                      | 台  | 1  |
| 灌沙筒        | Φ150                 | 台  | 1  |
| 脱模器        |                      | 台  | 1  |

|            |                |   |   |
|------------|----------------|---|---|
| 击实仪        |                | 台 | 1 |
| 土壤液塑限联合测定仪 |                | 台 | 1 |
| 含水量快速测定仪   |                | 台 | 1 |
| 贝克曼梁弯沉仪    |                | 台 | 1 |
| 多功能取芯机     |                | 台 | 1 |
| 全站仪        |                | 台 | 1 |
| 自动安平水准仪    |                | 台 | 1 |
| 砼钻孔取芯机     | HQP—100        | 台 | 1 |
| 砼回弹仪       | HT225          | 台 | 1 |
| 塌落度筒       |                | 台 | 1 |
| 砼抗折夹具      | 150×150×150    | 台 | 1 |
| 万能材料试验机    | 100T           | 台 | 1 |
| 砼抗压强度试模    | 150×150×150    | 台 | 1 |
| 三联砂浆强度试模   | 70.7×70.7×70.7 | 台 | 1 |
| 标准养护箱      |                | 台 | 1 |

注：招标人将在合同谈判阶段要求中标人按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备，在经招标人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换。如中标人拟提供的设备数量和规格指标等不满足本表要求，招标人应取消其中标资格。招标人有权根据施工实际需要要求中标人增加设备的数量和类型，中标人须无条件予以配合。

附件六 项目经理委托书

(承包人全称)

(合同工程名称) 项目经理委托书

致：(发包人全称)

(承包人全称) 法定代表人 (职务、姓名) 代表本单位委任 (职务、姓名) 为 (合同工程名称) 的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 (姓名) 代表本单位全面负责。

承包人：(盖单位章)

法定代表人：(职务)

(姓名)

(签字)

年月日

年月 日

抄送：(监理人)

□附件七履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下：

## 履约保证金

（发包人名称）：

鉴于 \_\_\_\_\_（发包人名称，以下简称“发包人”）接受 \_\_\_\_\_（承包人名称，以下简称“承包人”）于 \_\_\_\_年\_\_月\_\_日参加 \_\_\_\_\_（项目名称）（专业名称、标段）施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写） \_\_\_\_\_元（¥ \_\_\_\_\_）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4. 发包人和承包人按合同条款第 15 条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称： \_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： \_\_\_\_\_（签字）

地址： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_

年 月 日

## 附件八规范性文件

### 规范性文件

1. 《关于实行公路工程造价人员“持证上岗”制度的通知》(京交公字〔2002〕473号)
2. 关于执行《北京市路政局公路工程竣工文件资料立卷归档管理规定》的通知(京路公养发〔2004〕479号)、《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》(交办发〔2010〕382号)、《交通建设项目档案管理登记办法》、《交通建设项目档案专项验收办法》
3. 《关于保存各项工程项目改造前后影像资料的通知》(京路计发〔2005〕81号)
4. 《关于进一步加强山区公路建设生态保护和水土保持工作的指导意见》(交公路发〔2005〕441号)
5. 《关于开展占道作业施工现场围挡专项整治工作的通知》(京路城养发〔2006〕70号)
6. 关于印发《北京市专项治理交通建设领域工程转包和违法分包实施方案》的通知(京交办发〔2006〕779号)、《北京市公路工程施工分包管理实施细则(试行)》(京交路建发〔2017〕431号)
7. 《公路工程建设项目招标投标管理办法》、《北京市公路工程建设项目招标投标管理细则》、《北京市交通委员会路政局公路工程项目履约检查管理办法》(京交路建发〔2012〕41号)、《关于加强招投标知识产权保护工作的通知》(京发改〔2006〕37号)
8. 《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》(交公路发〔2008〕116号)
9. 《关于加强河道采砂管理确保防洪和通航安全的紧急通知》(水明发〔2007〕10号)、《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》(商改发〔2007〕205号)
10. 《2017年北京市性病、艾滋病防治工作要点》、《建设工程施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2013)
11. 《北京市道路工程质量监督站关于开展混凝土保护层厚度通病治理活动的通知》(路质监〔2013〕41号)、《北京市道路工程质量监督站关于印发见证试验相关要求的通知》(路质办〔2016〕5号)、《关于进一步加强公路工程质量安全管理工作的通知》(京交路建发〔2011〕216号)
12. 《交通运输部办公厅关于印发工地试验室标准化建设要点的通知》(厅质监字〔2012〕200号)、《公路水运工程施工安全标准化指南》、《关于印发《水泥混凝土外观质量提

升行动方案》的通知》(京交路建发〔2017〕202号)、《北京市交通委员会路政局关于印发《公路工程质量通病治理专项活动方案》的通知》(京交路建发〔2017〕201号)、《关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估试行工作的通知》(交质监发〔2011〕217号)

13. 北京市交通委员会关于印发《本市公路工程安全生产费用管理办法》的通知(京交安全发〔2021〕48号)、北京市交通委员会北京市应急管理局、北京市总工会关于印发《北京市公路工程平安工地建设管理办法》的通知、《北京市公路工程平安工地建设管理办法》、及附件《北京市公路工程平安工地建设考核评价标准》
14. 《交通运输部关于印发《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》《公路水路行业安全生产隐患治理暂行办法》的通知》(交安发〔2017〕60号)、《北京市交通委员会路政局转发交通运输部国家安监总局关于切实加强道路运输安全生产工作有关文件的紧急通知》(京交安全发〔2011〕126号)、《北京市交通委员会路政局转发交通运输部关于印发《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》、《公路水路行业安全生产隐患治理暂行办法》的通知》(京交路安发〔2017〕176号)、《公路水运工程安全生产监督管理办法》(2017年第25号令)、《北京市交通委员会路政局关于转发交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》的通知》(京交路安发〔2017〕175号)、关于印发《公路水运工程施工企业项目负责人施工现场带班生产制度(暂行)》的通知(交质监发〔2012〕576号)、《北京市交通委员会关于印发《本市公路工程安全生产费用管理办法》的通知》(京交安全发〔2021〕48号)
15. 《交通运输部办公厅关于印发《公路水路行业安全生产监督管理工作责任规范导则》的通知》(交办安发〔2017〕59号)、《北京市交通委员会路政局转发交通运输部办公厅关于印发《公路水路行业安全生产监督管理工作责任规范导则》的通知》(京交路安发〔2017〕177号)、北京市交通委员会关于印发《本市公路工程安全生产费用管理办法》的通知(京交安全发〔2021〕48号)、北京市交通委员会路政局关于印发《北京市公路工程安全生产费用管理办法》的通知、关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财企〔2012〕16号)、《北京市公路工程生产辅助材料周转及摊销定额(试行)》(京路造价发〔2018〕15号)、《关于进一步加强本市公路工程建设安全生产监管工作意见的通知》(京政办函〔2011〕103号)
16. 《北京市人民政府关于印发北京市空气重污染应急预案(2018年修订)的通知》(京政发〔2018〕24号)、《关于进一步加强施工噪声污染防治工作的通知》(京政发〔2015〕

- 30 号)、《北京市交通委员会关于开展北京市公路工程施工标准化活动的通知》(京交工程发〔2011〕278 号)、《北京市公路工程施工标准化指南(试行)》、《北京市交通委工地民工管理二十项标准》、《公路工程建设现场安全管理标准化技术指南》、《公路工程工地试验室标准化指南》、《关于开展高速公路施工标准化活动的通知》(交公路发〔2011〕70 号)
17. 《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》的公告(国家税务总局公告 2016 年第 17 号)、《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》(交办公路〔2016〕66 号)、《关于建筑业营业税改征增值税调整北京市建设工程计价依据的实施意见》(京建发〔2016〕116 号)
18. 《国务院安委会办公室印发了《关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》》(安委办〔2017〕29 号)、《北京市交通委员会路政局转发国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》(京交路安发〔2017〕443 号)、《北京市交通委员会安全生产委员会办公室关于印发《北京市交通行业企业安全生产千分制评价实施办法》的通知》(交安办发〔2019〕65 号)
19. 《关于转发市交通委进一步加强公共安全和应急管理工作相关文件的通知》(京交路安发〔2011〕181 号)、《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理及建筑物拆除工程安全生产工作的通知》(京交路安发〔2011〕107 号)、关于印发《北京市公路工程安全事故应急预案》的通知(京交路建发〔2003〕15 号)、《关于转发市交通委进一步加强本市交通行业安全生产工作相关文件的通知》(京交路安发〔2011〕138 号)、《北京市交通委员会路政局转发市安监局关于做好安全生产等级评定技术规范(地方标准)实施工作有关文件的通知》(京交路安发〔2018〕40 号)
20. 《关于做好北京市建筑业工伤保险工作的通知》(京人社工发〔2015〕218 号)、《关于做好北京公路水运水利机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》(京人社工发〔2018〕229 号)、《北京市交通委员会路政局关于公路工程建设项目参加工伤保险工作的通知》(京交路安发〔2018〕34 号)
21. 《北京市交通委员会路政局关于进一步加强非道路移动机械使用管理工作的通知》(京交路建发〔2018〕286 号)、《关于组织本行业落实禁止使用高排放非道路移动机械有关规定的通知》(市大气办〔2017〕85 号)、《北京市交通委员会路政局转发北京市大气污染综合治理领导小组办公室关于组织本行业落实禁止使用高排放非道路移动机械有关规定的通知》(京交路建发〔2017〕449 号)、《关于开展非道路移动机械摸

- 底调查和编码登记工作的通知》(京环办〔2019〕97号)、《北京市人民政府关于划定禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》(京政发〔2019〕10号)
22. 《北京市交通委员会路政局转发关于开展建筑垃圾土方砂石运输车辆改造与新车购置工作和使用达标车辆运输建筑垃圾有关文件的通知》(京交路建发〔2014〕163号)、《关于加强涉路施工工程建筑垃圾土方砂石运输管理工作的通知》、《进一步加强建筑垃圾土石方砂石运输管理工作》(京建发〔2014〕56号)、《北京市交通委员会路政局关于进一步加强建筑垃圾综合管理的通知》(京交路建发〔2014〕239号)、《关于规范建筑垃圾运输车辆标准标识的通告》(2011年通告第9号)、《关于发布实施规范建筑垃圾运输车辆相关技术要求的通告》(2012年通告第1号)、《北京市建筑垃圾运输车辆全密闭机械式苫盖装置技术要求(试行)》、《北京市交通委员会路政局关于印发北京市交通路政行业建筑垃圾综合整治工作实施方案的通知》(京交路建发〔2016〕387号)、《北京市市政市容管理委员会关于实行建筑垃圾违规运输曝光制度的函》(京政容函〔2014〕105号)、《北京市市政市容管理委员会关于印发进一步加强建筑垃圾土方砂石运输管理工作意见任务分解表的函》(京政容函〔2014〕174号)、《关于深化落实进一步加强建筑垃圾土方砂石运输管理工作意见的九项措施》(京政容函〔2014〕295号)、《关于印发北京市建筑垃圾分类消纳管理办法(暂行)的函》(京管发〔2018〕142号)、《关于进一步加强建筑废弃物资源化综合利用工作的意见》(京建法〔2018〕7号)、《北京市建筑垃圾处置管理规定》(北京市人民政府令第293号)、北京市交通委员会关于印发《建筑垃圾运输整治相关工作实施方案》的通知(京交函〔2016〕1122号)、《北京市发展和改革委员会等4部门关于印发拆违建筑垃圾资源化处理工作机制的通知》(京发改〔2019〕1520号)、《北京市交通委员会关于印发《北京市交通行业生活垃圾分类工作实施方案》的通知》(京交客综发〔2020〕2号)
23. 《交通运输部办公厅关于加强公路水路建设工程防雷工作的通知》(交办公路函〔2017〕800号)、《北京市交通委员会路政局转发交通运输部办公厅关于加强公路水路建设工程防雷工作及市安全生产委员会办公室关于进一步加强防雷安全工作文件的通知》(京交路公养发〔2017〕225号)
24. 《北京市路政行业治理超限超载车辆专项行动方案》(京交路公管发〔2011〕178号)、《关于在道路建设、养护工程项目中治理超限超载运输的暂行规定》(京交路建发〔2011〕199号)、《关于印发整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案的通知》(交办公路〔2016〕109号)



25. 《北京市工程建设领域保障农民工工资支付工作管理办法》(京人社监发〔2021〕12号)、《保障农民工工资支付条例》、《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》(国办发〔2016〕1号)、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》和治理拖欠工程款问题的通知》(交办公路〔2016〕106号)、《关于印发《北京市工程建设领域农民工工资保证金管理办法》的通知》(京人社监发〔2018〕157号)、《关于印发《北京市工程建设领域农民工工资保证金管理工作程序》的通知》(京人社监发〔2018〕228号)、《关于建立农民工工资保证金的通知》(京交路建发〔2018〕418号)、《关于印发《2018年度保障农民工工资支付工作考核细则》的通知》(人社部发〔2018〕55号)、《关于印发《北京市<拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法>实施细则》的通知》(京人社监发〔2018〕94号)、人力资源社会保障部等十部门关于印发《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》的通知(人社部发〔2021〕53号)、《关于印发《北京市工程建设领域保障农民工工资支付工作管理办法》的通知》(京人社监发〔2021〕12号)、《关于印发《北京市工程建设领域农民工工资保证金实施办法》的通知》(京人社监发〔2021〕36号)
26. 《关于加强路用材料生产质量管理的通知》(路质监字〔2008〕7号)、《关于印发《无机结合料稳定材料质量管理规定》的通知》(京交路建发〔2012〕139号)、《关于印发《沥青混合料质量管理规定》的通知》(京交路建发〔2012〕158号)、《北京市交通委员会路政局关于进一步加强厂拌冷再生沥青路面工程质量管理工作的通知》(京交路发〔2014〕225号)、《北京市交通委员会路政局关于加强沥青混合料生产监理的通知》(京交路发〔2014〕263号)、《北京市交通委员会路政局关于沥青混凝土路面旧料回收利用有关工作的通知》(京交路计发〔2015〕25号)、《北京市道路工程质量监督站关于加强无机结合料稳定材料生产质量管理的通知》(路质监〔2016〕12号)、《北京市交通委员会路政局关于进一步加强局内公路工程路面基层质量管理的通知》(京交路建发〔2016〕136号)
27. 《交通运输部关于打造公路水运品质工程的指导意见》(交安监发〔2016〕216号)、《交通运输部办公厅关于开展品质工程示范创建工作的通知》(交办安监〔2016〕193号)、《交通运输部办公厅关于印发公路水运品质工程评价标准(试行)的通知》(交办安监〔2017〕199号)、《北京市交通委员会路政局转发交通运输部《关于打造公路水运品质工程的指导意见》的通知》(京交路建发〔2017〕72号)
28. 《关于实施绿色公路建设的指导意见》(交办公路〔2016〕93号)、《关于推进公路钢

结构桥梁建设的指导意见》(交公路发〔2016〕115号)、《关于进一步做好实施绿色公路建设和推进公路钢结构桥梁建设有关工作的通知》(交公便字〔2016〕167号)、《北京市交通委员会关于实施绿色公路和推进公路钢结构桥梁建设实施方案的报告》

29. 《关于开展公路 BIM 技术示范工程建设的通知》(交办公路函〔2017〕1283号)、《关于推进公路水运工程 BIM 技术应用的指导意见》(交办公路〔2017〕205号)
30. 《保障中小企业款项支付条例》(中华人民共和国国务院令 第 728 号)
31. 关于印发《北京市扬尘管控工作意见》的通知(京生态[2019]1号)、《关于做好空气重污染日应急响应工作的通知》、《在用非道路柴油机械烟度排放限值及测量方法》(DB11/184-2013)、《北京市生态环境局办公室关于开展非道路移动机械摸底调查和编码登记工作的通知》(京环办〔2019〕97号)、《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》(GB36886-2018)、北京市交通委员会关于印发《北京市公路建设工程扬尘污染综合管控方案(2021版)》的通知(京交公建发〔2021〕13号)、《北京市 VOCs 治理专项行动方案》
32. 《北京市公共资源交易担保金融服务管理办法(试行)》(京发改规【2020】1号)
33. 北京市交通委员会《关于进一步做好公路建设项目非道路移动机械信息编码登记的通知》
34. 交通运输部《公路工程项目评标委员会评标工作细则》、北京市交通委员会关于印发《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法(试行)》的通知(京交公建发〔2020〕1号)
35. 本项目实施期间,北京市和项目所在地政府发布的工程建设相关规章和规定
36. 本项目实施期间,发包人主管部门发布的规定
37. 其他相关主管部门发布的规范性文件和规定

在本项目实施过程中如有新的规范或规范性文件,以新的规范或规范性文件为准。

附件九 公路建设项目施工单位工程质量责任登记表

工程质量责任登记表

(该表由工程相关从业单位在合同谈判前分别填写)

工程质量责任登记表

中华人民共和国交通运输部

## 工程质量责任登记表填写说明

1、本意见所附工程质量责任登记表格由项目法人、代理建设管理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、试验检测单位和专业分包单位分别填写，填表单位要盖公章，各责任人要签字。

2、本工程质量责任登记表为参考格式，具体表格和内容 by 项目法人负责提供。项目法人应根据有关法律法规和规章制度的规定，结合工程建设实际情况，详细划分责任单位各岗位、各环节责任人的具体职责。其中，施工单位的质量责任应分解到分项工程。工程质量责任登记表中的责任人所承担的质量责任内容应能够覆盖整个工程建设，不得缺漏。项目法人对质量责任登记表的完整性负责。

3、项目法人在成立后填写工程质量责任登记表。其他从业单位在签订工程合同前，根据项目法人提供的工程质量责任登记表，结合所承担的工程合同内容填写。对于工期较长的项目，从业单位个别作业内容难以确定责任人的，该作业责任人可在实施前填报。

公路建设从业单位工程质量责任登记汇总表

项目名称：

签章：

|                   |          |                                      |            |
|-------------------|----------|--------------------------------------|------------|
| 项目基本情况            | 批准概算（预算） |                                      |            |
|                   | 施工许可批准时间 |                                      |            |
|                   | 工期与起讫时间  |                                      |            |
|                   | 质量目标     |                                      |            |
| 从业单位质量责任人         |          |                                      | 质量责任 责任人签字 |
| 项目法人              | 名称       |                                      |            |
|                   | 法定代表人    |                                      |            |
|                   | 项目负责人    |                                      |            |
| 代理建设管理单位<br>(如果有) | 名称       |                                      |            |
|                   | 法定代表人    |                                      |            |
|                   | 项目负责人    |                                      |            |
| 勘察单位              | 名称       |                                      |            |
|                   | 合同段号     |                                      |            |
|                   | 法定代表人    |                                      |            |
|                   | 项目负责人    |                                      |            |
| 设计单位              | 名称       |                                      |            |
|                   | 合同段号     |                                      |            |
|                   | 法定代表人    |                                      |            |
|                   | 项目负责人    |                                      |            |
| 施工单位              | 名称       |                                      |            |
|                   | 合同段号     |                                      |            |
|                   | 法定代表人    |                                      |            |
|                   | 项目负责人    |                                      |            |
| 监理单位              | 名称       |                                      |            |
|                   | 合同段号     |                                      |            |
|                   | 法定代表人    |                                      |            |
|                   | 项目负责人    |                                      |            |
| 试验检测单位            | 名称       |                                      |            |
|                   | 法定代表人    |                                      |            |
|                   | 项目负责人    |                                      |            |
| 交通主管部门或质监机构审核意见   |          | 签章：                      年    月    日 |            |

填报人：

年    月    日

注：本表由项目法人组织统一填报，内容可增加，可另附页。

公路建设项目施工单位工程质量责任登记表

项目名称:

合同段号:

签章:

|              |               |         |      |          |       |
|--------------|---------------|---------|------|----------|-------|
| 单位名称         |               | 承担工作内容: |      |          |       |
| 资质等级及证书编号    |               |         |      |          |       |
| 质量责任人        |               |         | 在岗时间 | 承担质量责任内容 | 责任人签字 |
| 法定代表人        | 姓名            |         |      |          |       |
|              | 身份证号          |         |      |          |       |
| 单位主管负责人      | 姓名            |         |      |          |       |
|              | 身份证号          |         |      |          |       |
| 单位技术负责人      | 姓名            |         |      |          |       |
|              | 身份证号          |         |      |          |       |
|              | 职称及证书编号       |         |      |          |       |
|              | 执业资格及证书编号     |         |      |          |       |
| 项目负责人        | 姓名            |         |      |          |       |
|              | 身份证号          |         |      |          |       |
|              | 职称及证书编号       |         |      |          |       |
|              | 执业资格及证书编号     |         |      |          |       |
| 项目技术负责人      | 姓名            |         |      |          |       |
|              | 身份证号          |         |      |          |       |
|              | 职称及证书编号       |         |      |          |       |
|              | 执业资格及证书编号     |         |      |          |       |
| 各专业工程师       | 姓名            |         |      |          |       |
|              | 身份证号          |         |      |          |       |
|              | 职称及证书编号       |         |      |          |       |
|              | 执业资格及证书编号     |         |      |          |       |
| 分包责任人        | 姓名            |         |      |          |       |
|              | 身份证号          |         |      |          |       |
|              | 职称及证书编号       |         |      |          |       |
| 工序负责人        | 姓名            |         |      |          |       |
|              | 身份证号          |         |      |          |       |
|              | 职称及证书编号       |         |      |          |       |
| 班组长          | 姓名            |         |      |          |       |
|              | 身份证号          |         |      |          |       |
|              | 职称及证书编号       |         |      |          |       |
| 监理单位<br>初审意见 | 签字: 盖章: 年 月 日 |         |      |          |       |
| 项目法人<br>审核意见 | 签字: 盖章: 年 月 日 |         |      |          |       |

填报人:

注：本表由施工单位填报，内容可增加。如有分包工程（专业分包或劳务分包），施工单位应填写本单位负责该分包工程管理的负责人。合同谈判前须提交此表（要求签字盖章齐全）。

请注意，此文件仅用于预览，不可用于编制投标文件，2022年10月14日请登录系统获取招标文件

## 第五章 工程量清单

1~3 条请参阅《公路工程标准施工招标文件》(2018 年版)交通运输部公告 2017 年第 51 号

### 4、其他说明

4.1 建筑工程一切险、第三者责任险、施工人员意外保险、安全生产责任保险、工伤保险、承包人装备险以及其他各类保险由承包人按相关法律法规要求进行投保,其费用包含在所报的单价和总额价中,由承包人承担并支付,不单独报价。

4.2 对作业和材料的一般说明或规定,未写入工程量清单内,在给工程量清单各子目标价前,应参阅招标文件中技术规范及工程量清单计量规则的有关部分。

4.3 对于符合要求的投标文件,在签订合同协议前,如发现工程量清单中有计算方面的算术差错,按投标须知有关条款规定修正。

4.4 工程量清单中所列工程量的变动,丝毫不会降低或影响合同条款的效力,也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

### 4.5 单价的合理性

(1) 每一项单价均被视为已包含了必要的工程费,并较为均衡地分摊了一定比例其他费用的报价。

由于报价复核时需对单价分析表部分材料要进行进一步审查,因此请投标人注意:严格按照如下分析子目提供单价分析表;组价合理,金额与工程量清单填写单价一致;所涉及上述任一种材料时,必须在单价分析表中“材料”一栏中填写出该材料的单价,以便在开标现场进行复核。

各标段须进行单价分析的子目为:全部子目均须单价分析;

(2) 发包人保留对中标人工程量清单中某项报价偏高且明显不合理而无法接受的单价调整的权利,并以此作为签定合同协议书的一个条件。

(3) 施工过程中,施工单位应确保安全生产费专款专用。

4.6 本工程涉及的各种配合费用、冬雨季施工措施费用、拆迁配合费用、受拆迁影响增加费用、赶工措施费用、区域货车限行增加费、夜间施工增加费用、夜间施工降效增加费用、错峰施工增加费、扰民扰影响增加费等均包括在单价中,不单独计量,且工期不予延长。

4.7 本工程施工时应应对现有各种道路设施、设备注意保护,涉及保护费用包括在相关单价中,不单独计量。如施工时对该设备造成了损坏,相关费用自行承担。



**4.8** 投标人应充分考虑到本项目对于 **12345** 投诉事件和涉及环保、噪音、震动、交通导行等原因进行的投诉事件，由此增加的费用包含在所报的单价或总额价中，不另行计量与支付。

**4.9** 对于疫情期间施工所涉及的疫情防控费用，包括施工作业区、生活区与外界封闭围挡、单独的隔离观察宿舍、医用口罩、体温检测仪器、消毒等防疫用品的费用、工人被隔离观察的费用、食堂实行分餐式错峰就餐增加费用、配备专职疫情防控人员的费用等满足防疫要求的相关费用请投标人在 **104-1** 承包人驻地建设中综合考虑报价。

**4.10** 关于垃圾分类，严格执行《北京市发展和改革委员会等 4 部门关于印发拆违建筑垃圾资源化处理工作机制的通知》（京发改[2019]1520 号）、北京市交通委员会关于印发《北京市交通行业生活垃圾分类工作实施方案》的通知（京交客综发[2020]2 号）。

**4.11** 投标人应充分考虑本项目涉河作业的现况，做好与有关部门的协调、沟通工作，确保相关施工手续及时办理，保障项目能够按期完工，因此而增加的费用综合考虑在各清单子目单价中。

投标人应在确保满足工程质量要求和工程进度要求前提下，结合本项目现场施工条件，涉及水上作业时，须加强与水务部门的沟通，做好安全、质量等相关措施，充分考虑汛期河道管理部门相关要求及涉及一切费用，综合考虑在各清单子目单价中。

**4.12** 投标人应充分考虑本项目施工过程中 **bim** 模型的应用（如：建立模型、碰撞检测、进度管理、成本管理等），涉及相关费用综合考虑在各清单子目单价中。

**4.13** 投标人应充分考虑本项目社会影响，前期宣传准备（如：沙盘模型展示、效果图布告板展示等）和项目驻地接待工作相关费用综合考虑在各清单子目单价中。

**4.14** 施工过程中，应当建立风险动态监控机制，按要求进行监测、评估、预警，及时掌握风险的状态和变化趋势。投标人应充分考虑在本项目施工过程中的施工智能监控，涉及相关费用综合考虑在各清单子目单价中。

**4.15** 投标人应充分考虑钢箱梁厂家深化设计、监造、钢材检测、工厂加工制作、组装焊接、焊缝检测、试拼装、涂装、运输及吊装架设（含专项设计、钢箱梁拼装辅助措施）、拼装、焊接探伤检测、高强螺栓检测、桩基完整性检测、季节性施工、水上作业（施工措施、安全措施等）、变形监测、线型监测、施工监控等相关情况，其费用由承包人承担并支付，并包含在所报的单价或总额价中，不单独报价。

**4.16** 投标人应充分考虑深基坑施工保障措施、监测措施、降水周期、施工期倒流围堰设置、与水务部门的配合及相关手续办理、水资源费用、旧桥拆除后的交通导行、钢箱梁吊装时的安全防护措施、钢便桥的适用性以及钢便桥架设专项方案（结合主桥钢箱梁吊装

和交通导改措施的使用)等相关情况,其费用由承包人承担并支付,并包含在所报的单价或总额价中,不单独报价。

4.17 投标人应按照交通运输部办公厅关于印发《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知(交办公路【2016】66号)、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号)的要求考虑相关税费调整,其费用包含在所报的单价和总额价中,合同实施及结算过程应依法纳税。

4.18 本工程执行《关于实行公路工程造价人员“持证上岗”制度的通知》(京交公字(2002)473号)、《关于启用新式公路工程造价人员资格印章及停止使用原印章的通知》(京路项目字[2007]94号)的规定,各投标单位遵照执行。报价文件中须附清单编制人员身份证、毕业证、学历证、职称证及造价证的复印件(正本附彩色打印件),造价人员在已标价工程量清单右上角签字并加盖资格印章(本文件内此条要求均指签字并加盖资格印章或加盖造价工程师执业 CA 电子印章和个人电子印章(或电子签名章)),其资格等级须满足上述文件规定。后附 1)《关于实行公路工程造价人员“持证上岗”制度的通知》

2)北京市公路工程安全生产监督管理办法(如颁布最新规定,承包人应按照最新相关规定执行)

3)北京市交通委员会关于印发《本市公路工程安全生产费用管理办法》的通知京交安全发(2021)48号

4)北京市交通委员会 北京市应急管理局 北京市总工会关于印发《北京市公路工程平安工地建设管理办法》的通知京交安全发(2021)24号

## 关于实行公路工程造价人员“持证上岗”制度的通知

为了加强公路建设市场管理，规范公路工程计价行为；提高公路建设项目各阶段工程造价文件的编制、审查质量和各阶段工程造价管理水平；合理确定和有效控制工程造价，按照交通部《公路工程造价人员资格认证管理实施细则》（公设字〔1996〕 039 号），结合我市公路工程造价人员培训、取证情况（见附表）。经研究决定从 2002 年 10 月 1 日起在我市实行公路工程造价人员“持证上岗”制度，现将具体事宜通知如下：

### 一、持证人员岗位职责

（一）持证人员职责：凡在公路建设部门及公路建设市场从事公路工程造价计价（包括估算、概算、预算和编审、养护资金计划编制），经济评价，编制招标标底、投标报价；造价监理，招标代理，办理工程结算、决算，承担工程造价咨询和调解工程造价纠纷等工程造价业务的单位和部门，在从事有关工程造价业务的文件上，必须由持有交通部颁发的资格证书的专业人员签名盖章。

（二）职责范围：持有甲级资格证书的公路工程造价人员可以在全国范围内从事高速公路及以下各等级公路和独立特大桥梁、长大隧道建设项目的工程造价业务。持有乙级资格证书的公路工程造价人员可以在本市范围内从事一般二级公路及以下各等级公路和独立大桥建设项目的工程造价业务。

### 二、具体要求

（一）自 2002 年 10 月 1 日起，所有公路工程造价文件（包括估算、概算、预算、投标报价、招标标底、工程结算、工程决算）必须由获得交通部颁发的资格证书的造价人员签名，并加盖资格证章，作为办理上述文件的编制、审批、评价、拨付工程价款和工程结算、决算的依据。工程造价文件的审查部门要严格把关，对无签名和无加盖资格证章的造价文件不予受理。

（二）工程造价持证上岗工作涉及建设、设计、施工、公路养护、监理、咨询等单位和部门。因此，各有关单位应根据实际工作需要设定岗位人数。

（三）公路工程造价资格证书每两年复查检验一次，在有效期满前 3 个月内，持证者应携带资格证书、身份证和公路工程造价工程师复检申请表（样表附后）到市交通局公路工程造价人员资格认证管理部门办理验证手续，未经复查检验的资格证书为无效证书。

（四）市交通局公路工程造价人员资格认证管理部门将随时对持证上岗执行情况进行监督和检查，对持证上岗人员的工作质量实行责任追究制度。

### 三、权利和义务

（一）取得资格证书的公路工程造价人员享有以下权利：

- 1、有独立开展工程造价业务并参与工程项目技术经济管理的权利。
- 2、有在所经办的工程造价和经过分析的成果文件上签字的权利；凡经公路工程造价人员签字的文件未经本人同意不得修改。
- 3、有对来自委托方违反法律法规的意见和报告提出劝告、拒绝执行并向上级或有关部门报告的权利。

(二) 取得资格证书的公路工程造价人员应尽以下义务：

- 1、严格执行国家工程造价方面有关政策、法律、法规和规定。
- 2、做好工程造价资料的积累工作，注意国内外新技术、新材料、新设备、新工艺的发展应用趋势，收集整理其技术经济资料，反馈给工程造价管理部门，为制定、修订工程计价依据（定额、指标等）提供基础资料，并为工程造价数据库提供相关资料。
- 3、定期参加知识更新、职业再教育的培训。
- 4、一个公路工程造价人员不能在同一项目上代表两个（含两个）以上单位出具造价文件。
- 5、对委托方的技术和经济秘密负有保密责任。

#### 四、行为规范

公路工程造价人员应遵纪守法；恪守职业道德和行为规范，秉公办事，在规定的范围内从事工程造价业务活动。对所负责的工作质量有不可推卸的责任。对有下列情况之一者，由公路工程造价人员资格认证管理部门给予通报批评、警告、降级的处理，情节严重的吊销资格证书。

- (一) 以不正当手段取得资格证书的；
- (二) 持有乙级资格证书，越级从事甲级资格证书范围内业务的；
- (三) 在公路工程造价文件编制或审查工作中出现重大失误的；
- (四) 涂改资格证书，允许他人借用或假冒别人名义执行业务的；
- (五) 违背职业道德、有意识作弊、弄虚作假、泄露标底等经济秘密的；
- (六) 因造价人员的过错造成利害关系人严重经济损失的，除追究其所在单位经济责任外，还应吊销其资格；收缴其《公路工程造价资格证书》并进行全市通报；构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任；
- (七) 未按规定办理复查检验的。

请各单位及时将执行过程中所遇到的问题上报市交通局公路工程造价人员资格认证管理部门。市交通局公路工程造价人员资格认证管理部门设在北京市公路局。

**关于启用新式公路工程造价人员资格印章及停止使用原印章的通知京路项目字[2007]94**

号

各有关单位：

根据交通部公路工程定额站《关于变更公路造价人员资格印章样式的通知》的要求，北京地区办理变更公路工程造价人员资格印章的工作已经结束。印章样式更换后，自 2007 年 9 月 25 日起启用新式印章，原 24mm×24mm 印章停止使用。

请注意，此文件仅用于浏览，不可用于编制投标文件，请注册并登录系统获取招标文件

## 北京市公路工程安全生产监督管理办法

（如颁布最新规定，承包人应按照最新相关规定执行）

### 第一章 总则

**第一条** 为加强本市公路工程安全生产监督管理工作，保障人身及财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《北京市交通行业安全生产监督管理办法（试行）》等有关规定，结合我市实际，制定本办法。

**第二条** 凡在本市行政区域内从事公路工程建设活动的从业单位安全生产行为以及对其实施的监督管理，应当遵守本办法。

**第三条** 本办法所称公路工程，是指本市公路工程新建、改建、扩建、提级改造、大中修、旧桥改造等建设项目。

本办法所称从业单位，是指从事公路工程建设、监理、施工、勘察、设计、检验检测、安全评价等工作的单位。

**第四条** 公路工程安全生产监督管理应当坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。

**第五条** 公路工程安全生产监督管理实行统一监管、分级负责。

北京市交通委员会路政局（以下简称“路政局”）负责全市公路工程安全生产的监督管理工作。

各区（县）公路分局负责本行政区域内公路工程安全生产的监督管理工作。

北京市道路工程质量监督站作为路政局道路工程安全生产监督机构，具体负责公路工程施工现场安全生产监督检查工作。

依照本条规定承担公路工程安全生产监督管理职能的部门或者机构，统称为公路工程安全生产监督管理部门。

**第六条** 公路工程安全生产监督管理部门的主要职责：

（一）宣传、贯彻、执行有关安全生产的法律、法规，按照法定权限制定公路工程安全生产管理规章和技术标准；

（二）依法对公路工程从业单位安全生产条件实施监督管理，负责组织相关文件规定的安全生产三类人员的考核发证及继续教育工作；

（三）建立公路工程安全生产应急管理机制，制定重大生产安全事故应急预案；

（四）建立公路工程从业单位安全生产信用体系，作为公路行业信用体系建设的一部分，对从业单位和人员实施安全生产动态管理；

(五) 受理公路工程安全生产方面的举报和投诉，依法对公路工程安全生产实施监督检查和相应的行政处罚；

(六) 依法组织或者参与调查处理生产安全事故，按照职责权限对公路工程生产安全事故进行统计分析，发布公路工程安全生产动态信息，逐级报送事故信息；

(七) 法律、法规规定的其他职责。

## 第二章 安全生产条件

**第七条** 从业单位从事公路工程建设活动，应当具备法律、行政法规规定的安全生产条件。任何单位和个人不得降低安全生产条件。

**第八条** 施工单位应当取得安全生产许可证，施工单位的主要负责人、项目负责人、专项安全生产管理人员（以下简称安全生产三类人员）必须取得考核合格证书，并按规定参加继续教育，方可参加公路工程投标及施工。

**第九条** 施工单位的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

**第十条** 施工单位在工程中使用施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收，使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由承租单位、出租单位和安装单位共同进行验收，验收合格的方可使用。验收合格后 30 日内，应当向当地交通主管部门登记。

**第十一条** 从业单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

## 第三章 建设单位安全生产责任

**第十二条** 建设单位在编制工程招标文件时，应当确定公路工程项目安全作业环境及安全施工措施所需的安全生产费用。

安全生产费用坚持“项目计取、据实支付、规范使用、政府监管”的原则，由建设单位根据监理工程师对工程安全生产情况的签字确认进行支付。

**第十三条** 建设单位在公路工程施工招标文件中应当按照法律、法规的规定对施工单位的安全生产条件、安全生产信用情况、安全生产的保障措施等提出明确要求。

建设单位不得对咨询、勘察、设计、监理、施工、设备租赁、材料供应、检测等单位

提出不符合工程安全生产法律、法规和工程建设强制性标准规定的要求。不得随意压缩合同规定的工期。

**第十四条** 建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

**第十五条** 在公路工程开工前，建设单位应向路政局道路工程安全生产监督机构申办工程施工安全生产监督手续。

**第十六条** 建设单位应与监理和施工单位等签订安全合同，明确安全生产管理职责。

**第十七条** 建设单位应建立项目安全生产例会制度、安全生产检查制度、安全生产教育培训制度、突发事件应急演练制度、安全信息管理及报送制度等。

#### **第四章 监理单位安全生产责任**

**第十八条** 监理单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行监理，对工程安全生产承担监理责任。应当编制安全生产监理计划，明确监理人员的岗位职责、监理内容和方法等。对危险性较大的工程应当加强巡视检查，配备负责安全生产的监理工程师。

**第十九条** 开工前，监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，审查合格后方可同意工程开工。监理单位应核实公路工程项目中安全费用及安全措施的落实。监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应立即书面指令施工单位整改，必要时，可下达施工暂停指令并向建设单位和有关部门报告。

**第二十条** 监理工程师应审查分包合同中是否明确了施工单位与分包单位各自在安全生产方面的责任。

**第二十一条** 监理单位应当填报安全监理日志和监理月报，并建立施工安全监理台帐。

#### **第五章 施工单位安全生产责任**

**第二十二条** 施工单位应当对施工安全生产承担主体责任。

施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度及安全生产技术交底制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的公路工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

施工单位的项目负责人依法对项目的安全施工负责，落实安全生产各项制度，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、



如实报告生产安全事故。

**第二十三条** 建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

**第二十四条** 施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。施工现场应当按照每 5000 万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全生产管理人员，不足 5000 万元的至少配备一名。

专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，并做好检查记录，发现生产安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的，应当立即制止。

**第二十五条** 施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列危险性较大的工程应当编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人、监理工程师审查同意签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：

- (一) 不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；
- (二) 滑坡和高边坡处理；
- (三) 桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；
- (四) 桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；
- (五) 隧道工程中的不良地质隧道等；
- (六) 爆破工程；
- (七) 大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；桥梁的加固与拆除；
- (八) 其他危险性较大的工程。

必要时，施工单位对前款所列工程的专项施工方案，还应当组织专家进行论证、审查。

**第二十六条** 施工单位在工程报价中应当包含安全生产费用，一般不得低于投标价的 1.5%，且不得作为竞争性报价。

安全生产费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善、加强安全生产管理等所需的费用，不得挪作他用。

**第二十七条** 施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所、医疗救助设施等应当符合卫生标准。

施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有生产（制造）许可证、产品合格证。

**第二十八条** 施工单位应当在施工现场出入口或者沿线各交叉口、施工起重机械、拌和场、临时用电设施、爆破物及有害危险气体和液体存放处以及孔洞口、隧道口、基坑边沿、脚手架、桥梁边沿等危险部位，设置明显的安全警示标志和必要的安全防护设施。

施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护。因施工单位安全生产隐患原因造成工程停工的，所需费用由施工单位承担，其他原因按照合同约定执行。

**第二十九条** 施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防管理制度和操作规程，设置消防通道，配备相应的消防设施和灭火器材。

**第三十条** 施工单位应当向作业人员提供必需的安全防护用具和安全防护服装，书面告知危险岗位的操作规程并确保其熟悉和掌握有关内容和违章操作的危害。

作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全生产问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

在施工中发生可能危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。

**第三十一条** 作业人员应当遵守安全施工的工程建设强制性标准、规章制度，正确使用安全防护用具、机械设备等。

**第三十二条** 施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前由专职安全管理人员进行检查。

施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。

**第三十三条** 施工单位应当对管理人员和作业人员进行每年不少于 2 次的安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

新进人员和作业人员进入新的施工现场或者转入新的岗位前，施工单位应当对其进行安全生产培训考核。

未经安全生产教育培训考核或者培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

**第三十四条** 施工单位应当为施工现场的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险费应由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。

**第三十五条** 建设单位、施工单位应当针对本工程项目特点制定生产安全事故应急预案，定期组织演练。发生生产安全事故，施工单位应当立即向建设单位、监理单位和公路工程安全生产监督管理部门以及地方安全监督部门报告。建设单位、施工单位应当立即启动事故应急预案，组织力量抢救，保护好事故现场。

## 第六章 勘察、设计及其他相关单位安全生产责任

**第三十六条** 勘察单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，重视地质环境对安全的影响，提交的勘察文件应当真实、准确，满足公路工程安全生产的需要。

勘察单位应当对有可能引发公路工程安全隐患的地质灾害提出防治建议。

勘察单位及勘察人员对勘察结论负责。

**第三十七条** 设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致安全生产隐患或者生产安全事故的发生。

设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。

采用新结构、新材料、新工艺的工程和特殊结构的工程，设计单位应当在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

设计单位和设计人员应当对其设计负责。

**第三十八条** 为公路工程提供施工机械设备、设施和产品的单位，应确保配备齐全有效的保险、限位等安全装置，提供有关安全操作的说明，保证其提供的机械设备和设施等产品的质量和安全性能达到国家有关标准。所提供的机械设备、设施和产品应当具有生产（制造）许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明。对于尚无相关国家标准或者行业标准的设备和设施，应当保障其质量和安全性能。

## 第七章 监督管理

**第三十九条** 公路工程安全生产监督管理部门在职责范围内履行安全生产监督检查职责时，有权采取下列措施：

（一）要求被检查单位提供有关安全生产的文件和资料；

- (二) 进入被检查单位施工现场进行检查;
- (三) 纠正施工中违反安全生产要求的行为, 依法实施行政处罚。

**第四十条** 公路工程安全生产监督管理部门对从业单位安全生产监督检查的主要内容有:

- (一) 从业单位安全生产条件的符合情况;
- (二) 施工单位安全生产三类人员和特种作业人员具备上岗资格情况;
- (三) 从业单位执行安全生产法律、法规、规章和工程建设强制性标准的情况;
- (四) 从业单位对安全生产管理制度、安全责任制度和各项应急预案的建立和落实情况;
- (五) 安全生产管理机构或者专职安全生产管理人员的设置和履行职责情况;
- (六) 员工的安全教育培训情况;
- (七) 其他应当监督检查的情况。

**第四十一条** 公路工程安全生产监督管理部门应当对公路工程下列施工现场的安全生产情况进行监督检查:

- (一) 现场驻地;
- (二) 施工作业点(面);
- (三) 危险品存放地;
- (四) 预制厂、半成品加工厂;
- (五) 非标施工设备组装厂。

公路工程安全生产监督管理部门对易发生生产安全事故的危险工程及施工作业环节应当进行重点监督检查。

**第四十二条** 公路工程安全生产监督管理部门对监督检查中发现的安全问题, 应当作出如下处理:

- (一) 从业单位存在安全管理问题需要整改的, 以书面方式通知存在问题单位限期整改;
- (二) 从业单位存在严重安全事故隐患的, 责令立即排除;
- (三) 重大安全事故隐患在排除前或者在排除过程中无法保证安全的, 责令其从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工;
- (四) 建设单位违反安全管理规定造成重大生产安全事故的, 对全部或者部分使用国有资金的建设项目, 暂停资金拨付;
- (五) 建设单位未列建设工程安全生产费用的, 责令其限期改正并不得办理监督手续;

逾期未改正的，责令该建设工程停止施工并通报批评。

被检查单位应当立即落实处理决定，并将整改结果书面报检查单位。责令停工的，应当经复查合格后，方可复工。

**第四十三条** 公路工程安全生产监督管理部门应当建立从业单位信用档案，并将监督检查情况和处理结果及时登录在安全生产信用管理系统中。

**第四十四条** 从业单位整改不力，多次整改仍然存在安全问题的，公路工程安全生产监督管理部门将其列入安全监督检查重点名单，登录在安全生产信用管理系统中，并向有关部门通报。

对存在重大安全事故隐患但拒绝整改或者整改效果不明显或者发生重特大安全事故等不再具备安全生产条件的，公路工程安全生产监督管理部门应当向安全生产许可证颁发部门通报，建议暂扣或者吊销安全生产许可证，同时向有关资质证书颁发部门建议降低资质等级。

**第四十五条** 公路工程安全生产监督管理部门可委托具备国家规定资质条件的机构对容易发生重特大生产安全事故的工程项目和危险性较大的工程施工进行安全评价和监测。

**第四十六条** 公路工程安全生产监督管理部门应当建立安全生产例会制度、安全生产检查制度、安全生产教育培训制度、突发事件应急演练制度、安全信息管理及报送制度、安全生产举报制度、安全生产通报制度，并及时受理对公路工程安全生产事故或者事故隐患以及监督检查人员违法行为的检举、控告和投诉。

**第四十七条** 公路工程安全生产监督管理部门的监督管理人员应当忠于职守，秉公办事，坚持原则，清正廉洁。与监督检查对象有利害关系的监督人员，应当回避。

## 第八章 附 则

**第四十八条** 违反本办法规定，按照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》的相关规定，给予行政处罚。

**第四十九条** 本办法自发布之日起一个月起施行。2006年11月15日发布的《北京市公路工程安全生产管理办法（试行）》同时废止。

# 北京市交通委员会文件

京交安全发〔2021〕48号

---

## 北京市交通委员会关于印发《本市公路工程 安全生产费用管理办法》的通知

各公路分局，各相关企业，委公路建设处：

为进一步规范本市公路工程安全生产费用管理，建立安全生产投入长效机制，切实保障公路工程施工安全，现将《北京市公路工程安全生产费用管理办法》印发你们，请结合实际，贯彻落实。

北京市交通委员会

2021年11月19日

北京市交通委员会办公室

2021年11月22日印发

## 本市公路工程安全生产费用管理办法

### 第一章 总则

第一条 为规范本市公路工程安全生产费用管理，建立安全生产投入长效机制，切实保障公路工程施工安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》、《北京市安全生产条例》等规定，结合本市交通行业实际，制定本办法。

第二条 本市公路新建、提级改造项目及道路养护工程项目，适用本办法。

第三条 本办法所称安全生产费用（以下简称“安全生产费”）是指由公路工程施工企业（以下简称施工单位）按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。

第四条 安全费用管理坚持“施工单位提取、建设单位管理、监管部门监督及确保需要、规范使用”的原则。

第五条 施工单位应当按照国家和市有关规定以及合同约定规范使用安全生产费用。禁止采用虚报等手段套取安全生产费用。

### 第二章 安全生产费计取

第六条 公路工程安全生产费应按有关规定，以不低于工程总造价1.5%的比例计提。对设定投标控制价上限的，不得低于投标控制价上限的1.5%；对未设投标控制价上限的，不得低于投标价的1.5%；且不得低于1万元。

第七条 公路工程建设单位（以下简称建设单位）可根据特大桥、长大隧、深基坑等重点施工部位安全防护、安全管理的实际需要，按照国家和北京市有关规定，在编制招标文件时，合理约定安全生产费计提比例。

第八条 施工单位在公路工程投标时，应当根据有关规定和工程特点，制定安全管理制度措施，提出安全费用使用清单，明确安全生产费计提比例，但不得低于本办法第六条的提取标准。安全生产费应单独报价且不得作为竞争性报价。

### 第三章 安全生产费支付

第九条 建设单位应在施工合同中明确安全生产费的总额、计量支付方式与时限、使用要求和调整方式等条款。

第十条 施工单位应当自合同签订之日起十个工作日内，编制安全生产费分期使用计划，并提交监理单位审核签认。监理单位应在5个工作日内完成审核，并报请建设单位审批。

第十一条 安全生产费支付分为预付和分期支付两类。施工单位申请支付时，应依据安全生产费分期使用计划，填写《公路工程安全生产费用支付申请表》（附件1），提交安全生产费支付凭证和支付清单，经监理审核签认并经建设单位同意后，由建设单位及时拨付。

第十二条 安全生产费预付比例原则上应不超过安全生产费总额的30%。

第十三条 施工单位未按照合同约定落实安全生产措施的，建设单位可以责令暂停施工或者暂停支付工程款。同时要求监理单位督促整改，直至施工单位完成整改。

第十四条 安全生产费用的计量与支付应当采用以现场计量为主，现场计量与总额包干相结合的方式。能够以具体单位数量进行计量的，应当采用现场计量、据实支付的方式进行计量与支付。无法以具体单位数量进行计量的，或者采用具体单位数量计量难度较大的，可以采用总额包干的方式进行计量与支付。

第十五条 采用现场计量的安全生产费，计量凭证包括发票原件（或收据）、工程确认



单、工程结算单、设备租赁合同、调拨单、任务结算单、影像及其他书面材料、建设单位和监理单位共同认可的凭证等反映安全生产投入的相关证据。计量凭证应当经施工单位项目经理和安全管理部 门确认，监理单位审核，建设单位认可。

采用总额包干的安全生产费计量由施工单位提供使用人签认、影像等材料，并经施工单位安全管理部 门验收，项目经理确认，监理单位审核，建设单位认可后，根据施工合同约定的要求办理。

第十六条 采用现场计量、据实支付方式进行计量与支付的安全生产材料或者可形成固定资产的设施、设备，能够重复使用的，应当仅计列摊销费用，具体摊销次数可依据施工合同约定确定。合同未约定的，由监理单位根据实际情况进行确定或者扣除残值后计列。具体摊销值可根据材料、设施或设施的使用年限和施工工期确定。使用年限在一年以内的，原则上可一次性摊销；使用年限在2年以内的，每年摊销值原则上应不超过50%；使用年限大于2年的，每年摊销值可依据实际使用年限计算，但原则上应不超过40%。

第十七条 施工单位安全生产费实际投入超出合同约定总额的，应依据合同约定的调整方式办理。施工单位安全生产费实际投入少于合同约定总额的，建设单位不得支付余额部分。

第十八条 施工过程中出现工程变更，应当按施工合同约定或相关规定及时办理工程变更价款，并按规定标准计提安全生产费用。

第十九条 实行工程总承包的工程，总承包单位应依法在分包合同中对安全生产费使用管理进行约定。

第二十条 建设单位、监理单位、施工单位均应按照国家和本市有关规定建立安全生产费管理制度、台账。

#### 第四章 安全生产费使用

第二十一条 安全生产费应按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的要求，在以

下范围内使用：

（一）完善、改造和维护安全防护设施设备（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）支出，包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出。

（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出。

（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出。

（四）安全生产检查、咨询、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）和标准化建设支出。

（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。

（六）安全生产宣传、教育、培训支出。

（七）安全生产适用的新技术、新装备、新工艺、新标准的推广应用支出。

（八）安全设施及特种设备检测检验支出。

（九）其他与安全生产直接相关的支出。

第二十二条 上述范围以外的其他生产费用，均不应计入安全生产费。

第二十三条 对有关安全生产监督管理部门、建设单位或监理单位发现的安全生产事故隐患，施工单位拒不整改或未能在规定期限内完成整改的，建设单位应采取责令停工、停止拨付工程款或按合同约定追究违约责任等措施，督促施工单位完成整改。

第二十四条 监理单位应定期检查施工单位安全生产费使用情况，确保安全生产费足额有效使用。对未按要求使用的，应督促施工单位立即整改。对拒不整改的，监理单位应及时向建设单位报告，必要时依法责令其暂停施工。

## 第五章 安全生产费监督管理

第二十五条 本市公路工程安全生产费提取和使用监督管理工作,由市交通委统筹指导,建设单位具体实施。

第二十六条 建设单位应建立安全生产费监督检查制度,定期对施工单位安全生产费使用情况进行监督检查。

第二十七条 建设单位在工程项目招标阶段,应按本办法要求,认真审查招标文件中安全生产费有关情况。

第二十八条 交通运输综合执法总队、委公路建设、养护主管处室及各区公路分局应及时受理对公路工程安全生产费不按规定计取、支付以及挪用安全生产费的检举、控告和投诉。

## 第六章 附则

第二十九条 本市农村公路建设项目,可参照执行。

第三十条 本办法自印发之日起施行。

## 北京市公路工程安全生产费用使用指南

根据交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部2017年第25号令）和财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号），结合本市公路工程安全生产费用使用实际情况，为合理确定公路工程安全生产费用的比例与使用范围，明确使用细目，统一计量支付方式，特编制该使用指南。

### 一、总则

- 1、建设单位安全生产费用必须专款专用，独立核算，不得侵占或者挪用。
- 2、建设单位与施工单位应当在安全合同中明确安全费用的总额、计量支付方式与时限、使用要求、调整方式等条款。相关计量支付细目参见《安全生产费用清单细目台账》（附表）。
- 3、本指南所列安全生产费用清单细目供参考使用，可根据项目的实际需要，增加细目。
- 4、安全生产费用的计量支付采用以现场计量为主，现场计量与总额包干相结合的模式。
- 5、能够以具体单位数量进行计量的安全生产费用，应当采用现场计量、按实支付的方式进行计量与支付。
- 6、无法以具体单位数量进行计量的，或者采用具体单位数量计量难度较大的安全生产费用，可以采用总额包干、分期支付的方式进行计量与支付，但该部分费用合计应当控制在合同中安全生产费用总额的30%以内。相关计量支付方式参见《安全生产费用清单细目台账》（附表）。
- 7、监理单位应对施工单位上报的安全生产投入的相关证明严格把关，签署审核意见。
- 8、建设单位按着合同约定和监理单位审核意见支付安全生产费用。

9、其它未尽事宜按合同约定执行或由建设单位和施工单位协商解决。

请注意，此文件仅用于预览，不可用于编制投标文件，2022年10月14日22:34在系统获取招标文件

公路工程安全生产费用支付申请表

施工单位：

编号：

|                      |                                                                                                                                                                |                                                          |         |         |         |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--|
| 工程概况                 | 工程名称                                                                                                                                                           |                                                          |         |         |         |  |
|                      | 工程位置                                                                                                                                                           |                                                          |         |         |         |  |
|                      | 工程规模                                                                                                                                                           | 道路                                                       |         | 隧道      |         |  |
|                      |                                                                                                                                                                | 桥梁                                                       |         | 等级标准    |         |  |
|                      | 计划开工时间                                                                                                                                                         |                                                          |         | 计划交工时间  |         |  |
|                      | 合同总额                                                                                                                                                           |                                                          |         | 安全生产费总额 |         |  |
|                      | 工程性质                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> 新改建 <input type="checkbox"/> 大修 |         |         |         |  |
| 安全生产费分期使用计划          | 预付款（万元）                                                                                                                                                        | 第一期（万元）                                                  | 第二期（万元） | 第三期（万元） | 第四期（万元） |  |
|                      |                                                                                                                                                                |                                                          |         |         |         |  |
| 安全生产费已支付数额           |                                                                                                                                                                |                                                          | 申请支付期次  |         |         |  |
| 当期安全防护措施落实情况（附支付凭证）： | 安全部门负责人：_____ 项目经理（签字）：_____                                                                                                                                   |                                                          |         |         |         |  |
| 施工单位申请意见             | 我单位已严格按道路工程建设强制性标准和北京市公路工程平安工地标准以及有关规定，完成第_____期安全施工任务，且已报经监理单位验收合格。该期安全生产费用计人民币_____万元，请予以审批支付。本工程已累计支付安全生产费用人民币_____万元（¥：_____元）<br>施工单位：（公章）<br>_____ 年 月 日 |                                                          |         |         |         |  |
| 监理单位审核意见             | 经我单位审核，该项目已落实上述安全防护措施，按照项目安全生产费用分期使用计划，同意支付上述安全生产费用。<br>安全监理工程师：_____ 总监理工程师：_____ 年 月 日                                                                       |                                                          |         |         |         |  |
| 建设单位审批意见             | 建设单位负责人：_____ 时间：_____ 年 月 日                                                                                                                                   |                                                          |         |         |         |  |

注：本表一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各执一份。

北京市交通委员会 北京市应急管理局

北京市总工会关于印发《北京市公路工程平安工地建设管理办法》的通知

各区应急管理局、各区总工会、市交通运输执法总队、各区公路分局、各公路工程建设单位，  
委机关相关处室：

为加强本市公路工程平安工地建设，引导和激励从业单位加强安全生产工作，落实企业安全生产主体责任，提升安全监管水平和安全保障能力，按照《交通运输部关于印发公路水运工程平安工地建设管理办法的通知》、《交通运输部办公厅 应急管理部办公厅 中华全国总工会办公厅关于组织公路水运建设项目平安工程冠名工作的通知》等文件要求，北京市交通委员会、北京市应急管理局和北京市总工会联合制定了《北京市公路工程平安工地建设管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

北京市交通委员会 北京市应急管理局 北京市总工会

2021年6月15日

（联系人：彭婧；联系电话：85981209）

# 北京市公路工程平安工地建设管理办法

## 第一章 总则

第一条 为加强本市公路工程平安工地建设,引导和激励从业单位加强安全生产工作,落实安全生产责任,提升安全管理水平,根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《公路水运工程安全生产监督管理办法》《公路水运工程平安工地建设管理办法》等法律法规和规章,制定本办法。

第二条 经依法审批、核准或者备案的本市公路基础设施的新建、改建、扩建工程在施工期间开展平安工地建设活动,适用本办法。

第三条 本办法所称平安工地是指项目从业单位以落实安全生产主体责任为核心,施工过程中以风险防控无死角、事故隐患零容忍、安全防护全方位为目标,推进施工现场安全文明与施工作业规范有序的有机统一,是不断深化平安交通发展的重要载体。

本办法所称从业单位,是指从事公路工程建设、施工、监理等工作的单位。

第四条 平安工地建设管理主要包括工程开工前的安全生产条件审核,施工过程中的平安工地建设、考核评价、示范创建、监督管理等。

第五条 北京市交通委员会安委办指导全市公路工程平安工地建设监督管理工作,负责组织市级平安工地建设示范创建项目监督管理和“平安工程”冠名评审工作,并组织制定《北京市公路工程平安工地建设考核评价标准》(以下简称《标准》,见附件1)。市交通委员会安委办指定委安全督查事务中心作为组织单位,负责具体工作。

北京市交通委员会公路建设处和北京市交通运输综合执法总队十六支队根据职责分工负责全市高速公路工程和城区公路工程平安工地建设监督管理工作;各区公路分局负责管辖范围内公路工程平安工地建设监督管理工作(以上部门和单位统称为直接监管的交通运输主管部门)。

## 第二章 建设内容



第六条 本市公路工程项目应实现平安工地建设全覆盖，推进公路工程项目、施工和监理合同段全面实施平安工地建设管理，加强考核评价，全面达到平安工地建设合格标准。

第七条 公路工程项目应当保障安全生产条件，落实安全生产责任，建立项目安全生产管理体系，实现安全管理程序化、现场防护标准化、风险管控科学化、隐患治理常态化、应急救援规范化，并持续改进。

第八条 公路工程项目应当具备法律、法规、规章和工程建设强制性标准规定的安全生产条件，并在项目招（投）标文件、合同文本，以及施工组织设计和专项施工方案中予以明确。从业单位应当保证本单位所应具备的安全生产条件必需的资金投入，任何单位和个人不得降低安全生产条件。

第九条 公路工程项目从业单位应当依法依规制定完善全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，并进行公示。施工、监理单位项目负责人安全生产责任考核结果应作为合同履行考核内容，每年定期向建设单位报送。

第十条 公路工程项目从业单位应当贯彻执行安全生产法律法规和标准规范，以施工现场和施工班组为重点，加强施工场地布设、现场安全防护、施工方法与工艺、应急处置措施、施工安全管理活动记录等方面的安全生产标准化建设。

第十一条 公路工程实施安全风险分级管控。项目从业单位应当全面开展风险辨识，按规定开展设计、施工安全风险评估，依据评估结论完善设计方案、施工组织设计、专项施工方案及应急预案。

施工作业区应当根据施工安全风险辨识、评估结果，确定不同风险等级的管理要求，合理布设。在风险较高的区域应当设置安全警戒和风险告知牌，做好风险提示或采取隔离措施。施工过程中，应当建立风险动态监控机制，按要求进行监测、评估、预警，及时掌握风险的状态和变化趋势。重大风险应当及时登记备案，制定专项管控和应急措施，并严格落实。

第十二条 安全生产事故隐患排查治理实行常态化、闭环管理。项目从业单位应当建立健全事故隐患排查治理制度，明确事故隐患排查、告知（预警）、整改、评估验收、报备、奖惩考核、建档等内容，逐级明确事故隐患治理责任，落实到具体岗位和人员。按规定对隐患排查、登记、治理、销号等全过程予以记录，并向从业人员通报。

重大事故隐患应当在确定后 5 个工作日内向直接监管的交通运输主管部门报备，其中涉及民爆物品、危险化学品及特种设备等重大事故隐患的，还应向相应的主管部门报备。

重大事故隐患整改应当制定专项方案，确保责任、措施、资金、时限、预案到位。整改完成后应当由施工单位成立事故隐患整改验收组进行专项验收，可组织专家对重大事故隐患治理情况进行评估。整改验收通过的，施工单位应将验收结论向直接监管的交通运输主管部门报备，并申请销号。

第十三条 公路工程从业单位应当按要求制定相应的项目综合应急预案、施工合同段的专项应急预案和现场处置方案，并定期组织演练。依法建立项目应急救援组织或者指定工程现场兼职的、具有一定专业能力的应急救援人员，定期开展专业培训。结合工程实际编制应急资源清单，配备必要的应急救援器材、设备和物资，进行经常性维护、保养和更新。

### 第三章 考核评价

第十四条 施工单位是平安工地建设的实施主体，应当确保项目安全生产条件满足《标准》要求，当项目安全生产条件发生变化时，应当及时向监理单位提出复核申请。

合同段开工后到交工验收前，施工单位应当按照《标准》要求，每月至少开展一次平安工地建设情况自查自纠，及时改进安全管理中的薄弱环节；每季度至少开展一次自我评价，对扣分较多的指标及反复出现的突出问题，应当采取针对性措施加以完善。施工单位自我评价报告应报监理单位。

第十五条 监理单位应当将平安工地建设作为安全监理的主要内容，危险性较大的分部分项工程开工前按照《标准》要求及时开展安全生产条件审核，并将审核结果报建设单位。

施工过程中，监理单位应当按照《标准》要求，每季度对监理范围内的合同段平安工地建设管理情况进行监督检查，发现问题及时督促整改，整改后仍不符合要求的合同段应当责令停工，并向建设单位报告；情节严重的还应当向直接监管的交通运输主管部门书面报告。

第十六条 建设单位是施工、监理合同段平安工地建设考核评价的主体，应当建立平安工地建设、考核、奖惩等制度，将平安工地建设情况纳入合同履行管理，加强过程督促检查，对项目平安工地建设负总责。

建设单位应当按照《标准》要求，在项目开工前组织安全生产条件审核，每半年对项目所有施工、监理合同段组织一次平安工地建设考核评价，对自身安全管理行为进行自评，建立相应考核评价记录并及时存档；开工前安全生产条件审核结果以及施工过程中的平安工地建设考核评价结果，应当及时通过平安工地建设管理系统(<http://sqadmin.mot.gov.cn>)，向北京市交通委员会安委办报送。

第十七条 平安工地建设考核评价按照百分制计算得分，考核结果在 70 分及以上的评定为合格，低于 70 分的评定为不合格。项目年度考核结果按照建设单位在本年度考核周期内考核结果累计的平均值计算。

施工、监理合同段首次考核不合格的应当及时整改，建设单位应组织复评，复评仍不合格的施工、监理合同段应当全部停工整改，并及时向直接监管的交通运输主管部门报告。对已经发生重特大生产安全责任事故、经查实存在重大事故隐患、被列入安全生产黑名单的合同段直接评为不合格。

#### 第四章 示范创建和冠名评审

第十八条 项目建设单位或总承包单位自愿提出平安工地示范创建的书面申请，经直接监管的交通运输主管部门申报推荐后，可列为市级平安工地示范创建项目，并在项目施工现场挂牌公示，接受社会监督。

第十九条 市级平安工地示范创建项目（标段）应符合但不限于以下条件：

（一）项目（标段）合同额不小于 3000 万元；

(二) 项目(标段)开工一年,或工程形象进度达到 30%;

(三) 项目(标段)安全管理目标明确,安全责任体系健全,安全生产条件满足规定要求,施工现场安全生产标准化开展情况较好;

(四) 项目(标段)建设规模或结构类型在全市内具有一定的代表性或影响力,施工工艺复杂、作业安全风险高;或者项目(标段)积极采用“四新”技术,安全投入大、创新性安全管理经验突出;

(五) 先期已开展的平安工地建设考核结果评为合格且考核得分大于等于 90 分。

第二十条 平安工地示范创建项目(标段)工程完工后,项目建设单位或工程总承包单位可提出市级“平安工程”冠名申请。冠名项目(标段)应是市级示范创建项目,且应符合以下条件:

(一) “平安工地”各阶段考核评结果均大于等于 90 分;

(二) 项目(标段)建设规模较大、施工工艺较为复杂、作业安全风险较高;

(三) 施工工期合理,工程质量符合合同约定的质量标准 and 目标;

(四) 项目(标段)施工期间积极推广、采用或消化吸收先进技术、工艺和装备,有效管控施工安全风险,安全管理经验突出,平安工地建设示范引导作用明显。

第二十一条 存在以下情况之一的工程项目(标段),不予受理冠名申请:

(一) 违反国家、行业有关法律法规和规章的规定,工程项目建设存在未批先建、违反招投标规定等问题的;

(二) 项目(标段)施工期间未落实国家、行业统一部署开展的工程建设安全生产专项行动要求,或执行不力、流于形式的;

(三) 项目(标段)施工期间发生生产安全责任事故的;

(四) 采用国家及有关行业主管部门明令禁止使用的施工工艺、设备和材料的;

(五)项目(标段)施工期间存在重大安全隐患,被市级及以上交通运输主管部门、应急管理部门和工会等部门通报批评、行政处罚或挂牌督办的,或被媒体曝光的,或被实名投诉举报并核实的;

(六)未按规定实施桥梁、隧道、高边坡等工程施工安全风险评估制度的;

(七)施工中使用的特种设备未按规定办理相关验收手续的;特种作业人员未按规定取得特种作业人员操作资格证书的;

(八)未按规定落实公路工程项目安全作业环境及安全施工措施所需的安全生产费用,或执行不严、落实不到位的;

(九)施工企业项目负责人、专职安全管理人员未按规定取得相应的安全生产管理考核合格证书的。

第二十二条 北京市交通委员会、北京市应急管理局、北京市总工会联合组织开展“平安工程”冠名工作。具体工作由北京市交通委员会安委办负责实施。

第二十三条 冠名申报程序:

(一)申报单位应向委安全督查事务中心提出书面申请,填报《北京市公路建设项目(标段)平安工程冠名申报表》(以下简称《项目申报表》,见附件2),同时辅以反映项目(标段)施工安全风险管控过程和安全管理特点的PPT及短视频(具体编制要求详见《项目申报表》)。申报单位须对申报资料的真实性负责;

(二)委安全督查事务中心对申报单位申请材料进行初审,最后统一将申报名单和材料提交给市交通委员会安委办;

(三)市交通委员会安委办组织对申报项目(标段)进行评审,并签署推荐意见,报送市交通委员会、市应急管理局和市总工会审定;

第二十四条 冠名评审方式:

对符合申报条件的项目(标段),采取专家会审和三部门联合审定等方式,确定冠名项目名单。

（一）专家会审。会审专家组由市交通委员会安委办负责组织，由市交通委员会、市应急管理局和市总工会推荐的相关专家联合组成。可能影响评审工作公正性的专家应当回避。

会审专家组按照冠名审核依据，对申报资料进行审查与评价，提出平安工程候选项目（标段）建议。

（二）联合审定。市交通委员会、市应急管理局和市总工会对专家评审结果进行联合审定，经审定通过后，作为“平安工程”候选项目（标段）向社会公示，公示期一周。

第二十五条 公示无异议的候选项目（标段），市交通委员会、市应急管理局、市总工会联合发文冠名，对项目建设单位、施工单位、监理单位授予北京市公路建设项目“平安工程”证书。

获得北京市公路建设项目“平安工程”冠名的单位，可作为安全生产信用良好证明，关键岗位的从业人员在评优评先时予以优先考虑。对以不正当手段骗取冠名的，一经查实立即撤销冠名资格，作为企业安全生产不良信用予以记录。

第二十六条 “平安工程”冠名是对本市公路建设项目安全生产过程管理状况良好的综合评价，原则上每年组织一次，每年5月31日为申报截止时间，次年1月底对外公布结果。

第二十七条 获得市级“平安工程”冠名的项目，整体项目交工验收后，方可具备申报交通运输部、应急管理部、中华全国总工会公路水运建设项目“平安工程”冠名资格。市交通委员会安委办将结合全市公路工程建设总体情况及交通运输部相关文件要求，经专家评审，并征求市应急管理局和市总工会的意见后，确定部级平安工程冠名项目推荐名单并上报交通运输部。

## 第五章 监督管理

第二十八条 市交通委员会安委办应将市级平安工地示范创建项目纳入年度监督检查范畴，成立联合监督检查组，对示范创建项目（标段）进行监督检查，抽查比例不少于10%。

对于年度评价结果未能达到 90 分的项目，或经监督检查发现存在未按期整改的重大隐患，或已发生生产安全责任事故的，取消平安工地示范创建项目资格。

第二十九条 直接监管的交通运输主管部门应当根据职责分工，在制定年度安全检查计划时，将公路工程平安工地建设情况作为重点内容，每年对辖区内公路工程项目建设单位的平安工地建设管理情况至少组织一次监督抽查，同时根据建设单位报送的平安工地建设考核评价情况，抽查一定比例的施工、监理合同段，抽查比例不少于 10%。对施工期限不足一年的项目，直接监管的交通运输主管部门应当在施工期间至少抽查一次。对发现存在重大事故隐患的项目要加大抽查频率。监督抽查重点应当包括项目建设单位考核评价工作的规范性、安全风险防控与事故隐患排查治理的实施情况等。

第三十条 直接监管的交通运输主管部门应加大平安工地建设管理的督导力度，对存在平安工地建设流于形式、考核弄虚作假、评价结果不合格等情况的，应当要求项目建设单位组织整改、重新考核，并在信息系统中予以记录，情节严重的应当通报批评，约谈建设单位负责人、施工和监理企业法定代表人；对存在重大安全风险未有效管控、重大事故隐患未及时整改的施工作业，应当责令停工整改、挂牌督办；对存在违法违规行为的从业单位和人员，应当给予安全生产信用不良记录，依法实施行政处罚。

## 第六章 附则

第三十一条 直接监管的交通运输主管部门的工作人员在平安工地建设监督管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十二条 本办法自发布之日起施行，有效期 5 年。原《关于修订〈北京市公路工程平安地考核评价管理办法（试行）〉的通知》（京交路安发〔2011〕215 号）、《关于印发〈北京市公路工程平安地标准〉的通知》（京交路安发〔2011〕160 号）和《关于组织开展北京市公路建设项目平安工程冠名工作的通知》（京交安全发〔2013〕84 号）同时废止。

附件：1、北京市公路工程平安工地建设考核评价标准

2、北京市公路建设项目（标段）“平安工程”冠名申报表

## 附件 1

### 北京市公路工程平安工地建设考核评价标准

#### 一、总则

(一) 为强化北京市公路工程安全生产管理,规范从业行为,落实安全责任,深入推进平安工地建设管理,确保平安工地考核评价工作有序开展,制定本标准。

(二) 本标准主要适用于北京市公路工程项目参建各方、直接监管的交通运输主管部门、市交通委员会安委办开展平安工地建设、考核评价及监督管理等工作。

#### 二、考核评价程序

(一) 项目施工单位负责组织平安工地建设,在合同段开工后、交工验收前,每月应当按照本标准至少开展一次自查自纠,每季度至少开展一次自我评价,自评结果经监理单位审核后报建设单位。

工程项目开工、危险性较大的分部分项工程开工前,施工单位应当将合同约定的安全生产条件落实情况向监理、建设单位申报。

(二) 项目建设单位负责施工、监理合同段平安工地建设情况的考核评价工作,每半年应当按照本标准对项目全部的施工、监理合同段平安工地建设情况进行考核评价,并对自身安全管理行为进行自我评价。

工程项目开工前,建设单位应按照本标准要求组织开展安全生产条件审核,对审核记录及结论负责,同时将审核结果报直接监管的交通运输主管部门。

危险性较大的分部分项工程开工前,监理单位按照本标准要求及时开展安全生产条件审核,并将审核结果报建设单位。

(三) 直接监管的交通运输主管部门按照本标准,结合年度安全督查计划,每年对辖区



内公路工程平安工地建设管理情况至少组织一次监督抽查,同时根据建设单位报送的平安工地建设考核评价情况,抽查一定比例的施工、监理合同段,抽查比例最低不少于 10%。

### 三、考核评价方法

(一) 平安工地建设考核评价,包括安全生产条件核查(附表 1)、施工、监理、建设等从业单位考核评价(附表 2 至附表 5)两方面。

安全生产条件核查,包括工程项目开工前安全生产条件核查表(附表 1.1)、危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查表(附表 1.2)两部分。

施工单位考核评价,包括施工单位基础管理考核评价表(附表 2)、施工单位施工现场考核评价表(附表 3)两部分。其中施工现场考核评价,由通用部分(附表 3.1)、专业部分(公路工程为附表 3.2)两部分组成。

(二) 考核评价采取扣分制,扣分上限为各考核项总赋分值。其中,标记“\*”的考核项目为必须考核的指标项。

(三) 安全生产条件符合率=符合项/(符合项+基本符合项)

安全生产条件是公路工程项目开工应当具备法律法规和技术标准规定、满足合同约定的基础条件,不得有不符合项。安全生产条件符合项,是指安全生产条件满足合同约定,符合法律法规和技术标准要求;基本符合项,是指该项安全生产条件总体满足,但在满足程度上还需要提升。

安全生产条件,由工程项目开工前安全生产条件、危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件两部分组成,其中,危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件,需按施工进度分阶段经监理单位审核、建设单位确认;这部分的安全生产条件是动态的,在计算这部分安全生产条件时,要结合施工单位进场报验单情况予以逐项确认统计,在监理、建设单位批复意见中明确要求修改、完善的,应视为基本符合项。

根据考核期内安全生产条件的符合程度,在当期施工单位考核评价总分的基础上扣除相应分数(内插法)。当安全生产条件符合率在 60%以下,视情节扣除 10-30 分;当安全生产

条件符合率在 60%（含）-85%之间，视情节扣除 5-10 分；当安全生产条件符合率超过 85%（含）以上的，则不扣分。

（四）施工单位考核评价分数=（施工单位基础管理考核评价分数 $\times$ 0.4+施工单位施工现场考核评价分数 $\times$ 0.6）-安全生产条件符合程度的扣分值

1. 施工单位基础管理考核评价分数=（考核项目实得分/考核项目应得分） $\times$ 100

2. 施工单位施工现场考核评价分数=（考核项目实得分/考核项目应得分） $\times$ 100

3. 施工单位施工现场考核评价内容为：公路工程为表 3.1 和表 3.2。

（五）监理单位考核评价分数=（考核项目实得分/考核项目应得分） $\times$ 100

（六）建设单位考核评价分数=（考核项目实得分/考核项目应得分） $\times$ 100

（七）工程项目考核评价分数=[建设单位考核评价分数 $\times$ 0.2+ $\Sigma$ 监理单位考核评价分数/监理单位个数 $\times$ 0.2+ $\Sigma$ （施工单位考核评价分数 $\times$ 合同价）/ $\Sigma$ 施工单位合同价 $\times$ 0.6]。

公路工程项目年度考核结果按照建设单位在本年度考核周期内考核结果累计的平均值计算。

各级交通运输主管部门抽查发现平安工地建设流于形式、考核弄虚作假、评价结果不合格等情况，应当要求项目建设单位组织整改、重新考核，并在信息系统予以记录；情节严重的应当通报批评，约谈建设单位负责人、施工和监理企业法定代表人；对存在重大安全风险未有效管控、重大事故隐患未及时整改的施工作业，应当责令停工整改、挂牌督办；对存在违法违规行为的从业单位和人员，应当给予安全生产信用不良记录，依法实施行政处罚。

#### 四、考核评价结果

（一）平安工地建设考核评价按照百分制计算得分，计算得分精确到小数点后 1 位。考核评价结果分为合格、不合格两类。考核评价分数 70 分及以上的为合格，70 分以下为不合格。

（二）施工单位考核评价结果即为施工合同段考核评价结果，监理单位考核评价结果即为监理合同段考核评价结果。

以施工总承包、PPP 模式等方式组织项目建设、施工、监理工作的，按照项目管理机构内部岗位定位及分工，开展平安工地建设管理考核评价。

（三）所有的施工、监理合同段考核评价结果均合格，工程项目总体考核评价结果方为合格。

（四）施工、监理合同段考核评价结果不合格的，该施工、监理合同段应当立即整改，整改完成后由建设单位组织复评，复评仍不合格的施工、监理合同段应当全部停工整改，并及时向直接监管的交通运输主管部门报告。

对已经发生重特大生产安全责任事故、存在未及时整改的重大事故隐患、被列入安全生产黑名单的合同段，直接评为不合格。

（五）发生 1 起一般及以上生产安全责任事故，负有主要责任的施工合同段直接评为不合格，负有直接责任的监理合同段在考核评价得分基础上直接扣 10 分；

发生 2 起一般或 1 起较大生产安全责任事故，负有直接责任的监理合同段在考核评价得分基础上直接扣 15 分，建设单位在考核评价得分基础上直接扣 15 分。

（六）项目因安全生产问题被停工整改 2 次以上，被主管部门通报批评、挂牌督办、行政处罚、约谈项目法人及企业法人，或逾期不落实书面整改要求的，或者在考核评价过程中，发现存在明显安全管理漏洞、事故隐患治理不力反复存在的，可根据实际情况在工程项目计算得分的基础上酌情扣 5-15 分。

#### 附表：1. 安全生产条件核查表

##### 1.1 工程项目开工前安全生产条件核查表

##### 1.2 危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查表

##### 2. 施工单位基础管理考核评价表

##### 3. 施工单位施工现场考核评价表

##### 3.1 施工单位施工现场（通用部分）考核评价表

3.2 施工单位施工现场（公路部分）考核评价表

4. 监理单位考核评价表

5. 建设单位考核评价表

请注意，此文件仅用于浏览，不可用于编制投标文件，2022年10月14日22时34分28秒获取招标文件

附表 1

## 安全生产条件核查表

表 1.1 工程项目开工前安全生产条件核查表

项目名称:

| 序号 | 安全生产条件核查内容                                                                  | 需附资料                      | 评判标准                                                                                                                                                                                | 核查结论<br>(符合、<br>基本符<br>合、不符<br>合) | 存在问<br>题说明<br>(可另<br>附页) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1  | 项目基本建设程序完备，施工图设计依法审批，施工工期合理。                                                | 附施工图审批文件复印件。              | <b>符合：</b> 项目建设程序完备、依法审批、工期符合设计要求。<br><b>基本符合：</b> 项目建设程序齐全，但审批时间有滞后现象。<br><b>不符合：</b> 施工图设计未经审批。                                                                                   |                                   |                          |
| 2  | 施工招（投）标文件及施工合同中载明项目安全管理目标、安全生产职责、安全生产条件、安全生产费用、安全生产信用情况及专职安全生产管理人员配备的标准等要求。 | 附施工招标、投标文件及施工合同中相关内容的复印件。 | <b>符合：</b> 施工招（投）标文件及施工合同中的安全管理要素符合法律法规要求，招标文件、投标文件及施工合同所对应的内容相一致。<br><b>基本符合：</b> 施工招（投）标文件及施工合同中的安全管理要素不缺项，但三个文件之间所对应的内容不尽一致。<br><b>不符合：</b> 施工招（投）标文件及施工合同中的安全管理要素不符合法律法规要求，或缺失。 |                                   |                          |
| 3  | 施工单位安全生产许可证及相应等级资质证书有效。                                                     | 附企业安全生产许可证及相应等级资质证书复印件。   | <b>符合：</b> 施工单位具备安全生产许可证及相应等级资质证书且均在有效期内。<br><b>不符合：</b> 施工单位没有安全生产许可证及相应等级资质证书，或已过期失效，或资质证书范围不符合要求。                                                                                |                                   |                          |

|   |                                                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 4 | 建设单位分别与施工、监理单位签订安全生产协议书，明确各方安全生产管理职责。                                | 附安全生产协议书复印件。                         | <p><b>符合：</b>建设单位按要求与施工、监理分别签订了安全生产协议，合同双方权力义务责任明确，项目安全管理目标明确。</p> <p><b>基本符合：</b>建设单位按要求与监理、施工分别签订了安全生产协议，但合同双方权力义务责任不明确或项目安全管理目标不明确。</p> <p><b>不符合：</b>建设单位未按要求与施工、监理分别签订安全生产协议。</p>                                                                                                                  |  |  |
| 5 | 建设单位设立负有安全管理职能的部门；监理单位按要求配备专职安全监理工程师；施工单位设立安全生产管理部门，按要求配备专职安全生产管理人员。 | 附组织机构图、部门（岗位）设置文件及相关证书复印件，相关人员任命文件等。 | <p><b>符合：</b>建设、施工单位按规定设置了安全管理部门，施工单位按合同要求配足了专职管理人员，监理单位按规定配备了专职安全监理工程师，机构有成立文件，岗位责任明确，人员有任命文件，符合岗位任职条件。</p> <p><b>基本符合：</b>建设、施工单位按规定设置了安全管理部门，明确了专职人员，但岗位任命文件缺失或滞后、或岗位责任不够清晰。</p> <p><b>不符合：</b>建设单位未按规定设立负有安全管理职能的部门，监理单位未按要求配备专职安全监理工程师，施工单位未按合同条件要求配备足够的专职安全生产管理人员，施工企业安全生产管理人员未经考核合格或未获得考核证书。</p> |  |  |
| 6 | 建设单位按规定开展施工安全总体风险评估，编制总体风险评估报告。                                      | 附总体风险评估报告。                           | <p><b>符合：</b>按规定开展了项目总体安全风险评估，编制了评估报告，评估程序规范、评估深度符合实际，可指导后期施工。</p> <p><b>基本符合：</b>按规定开展了项目总体安全风险评估，编制了评估报告，评估程序合理，但评估深度不足，对后期施工缺乏指导意义。</p> <p><b>不符合：</b>未按规定开展项目总体风险评估，或评估结论不合理，无法运用到后期施工中。</p>                                                                                                        |  |  |

|     |                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|-----|------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 7   | 施工组织设计文件中应按规定编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，并经监理审批。 | 附施工组织设计文件和施工现场临时用电方案。 | <p><b>符合：</b>按规定的程序编制施工组织设计文件和施工现场临时用电方案，并经监理审批通过。</p> <p><b>基本符合：</b>按规定编制了施工组织设计文件和施工现场临时用电方案并经监理审核通过，但安全技术措施和施工现场临时用电方案中存在较多需要改进完善之处。</p> <p><b>不符合：</b>施工组织设计文件中未考虑安全技术措施，或未按规定编制施工现场临时用电方案，或方案未经监理审批通过。</p> |  |  |
| 8   | 建设单位组织编制项目综合应急预案。                        | 附项目综合应急预案。            | <p><b>符合：</b>按规定编制了项目综合应急预案，各项应急管理要素齐全、应急程序合理、应急资源充足、应急指挥机制完备。</p> <p><b>基本符合：</b>按规定编制了项目综合应急预案，但部分应急管理要素不齐全、应急程序欠合理，应急资源不充分，应急指挥机制待改进。</p> <p><b>不符合：</b>未按规定编制项目综合应急预案。</p>                                   |  |  |
| 9   | 施工单位临时场站、驻地选址等符合安全性要求，施工单位根据企业规定组织了验收。   | 附验收材料。                | <p><b>符合：</b>施工单位临时场站、驻地选址符合安全性要求，项目部根据企业规定组织了验收。</p> <p><b>不符合：</b>项目部未根据企业规定组织验收或验收发现存在问题未及时整改到位。</p>                                                                                                          |  |  |
| 符合项 |                                          | 基本符合项                 | 符合率=符合项/（符合项+基本符合项）=                                                                                                                                                                                             |  |  |

建设单位(盖章):

核查人(签名):

核查日期: 年 月 日

注：本表由建设单位负责核查，核查完成后向直接监管的交通运输主管部门报送。其中，1-5项应附相关资料，其余项附建设单位核查意见。

表 1.2 危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查表

| 项目名称: |                                                                        | 施工合同段:                                 | 危险性较大的分部分项工程名称:                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 序号    | 安全生产条件核查内容                                                             | 需附资料                                   | 评判标准                                                                                                                                                                                                                                                     | 核查结论<br>(符合、<br>基本符合、不符合) | 存在问题说明<br>(可另附页) |
| 1     | 按规定开展专项风险评估工作,编制专项风险评估报告,制定重大风险管控方案。                                   | 附专项评估报告及风险管控方案。                        | <p><b>符合:</b> 按规定开展了专项风险评估,编制了评估报告,制定了重大风险管控方案,评估程序规范、评估深度符合实际,管控措施合理。</p> <p><b>基本符合:</b> 按规定开展了专项风险评估,编制了评估报告,制定了重大风险管控方案,评估程序合理,但评估深度不足,风险防控措施欠合理。</p> <p><b>不符合:</b> 未按规定开展专项风险评估,或评估结论与实际不符或出现误判,或无重大风险管控方案,或风险管控措施无针对性。</p>                        |                           |                  |
| 2     | 按规定编制专项施工方案,附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、监理工程师签字后实施,经专家论证、审查的专项施工方案应附专家论证、审查意见。 | 附专项施工方案,施工单位技术负责人、监理工程师审查意见和专家论证、审查意见。 | <p><b>符合:</b> 按规定编制了专项施工方案、附具安全验算结果,按程序履行了签字确认手续;超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案组织了专家论证、附专家审查意见。</p> <p><b>基本符合:</b> 按规定编制了专项施工方案、附具安全验算结果,但确认程序不够完整,或未按专家意见修改完善后重新发布;或未按专项风险评估结论修改完善专项施工方案。</p> <p><b>不符合:</b> 未按规定编制专项施工方案,或超过一定规模的危险性较大工程未编制专项施工方案,或未组织专家论证。</p> |                           |                  |



|   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 3 | <p>施工单位按规定对从业人员进行安全生产教育、培训和技术交底；</p> <p>特种作业人员按规定取得相应作业资格。</p>                                                                                                                                                        | <p>附教育培训档案、技术交底记录和资格证书复印件。</p>                                                                           | <p><b>符合：</b>施工单位按规定对从业人员进行了全员安全教育培训且考核合格，培训内容符合岗位要求，培训学时符合相关规定；分工种、工序组织了安全技术交底；特种作业人员按规定取得相应作业资格。</p> <p><b>基本符合：</b>施工单位按规定对从业人员进行了全员安全教育培训，但教育培训内容缺乏针对性；安全技术交底未分工种、工序组织，或教育培训和技术交底的台账不健全；或未建立特种作业人员台账。</p> <p><b>不符合：</b>施工单位按规定对从业人员进行了安全教育培训但仍存在未经教育培训考核上岗从业情形，或未组织安全生产教育培训、未组织安全技术交底，特种作业人员未按规定取得作业资格。</p> |  |  |
| 4 | <p>施工机械、设施、机具以及安全防护用品、用具和配件等具有生产（制造）许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明；</p> <p>特种设备使用单位依法取得特种设备使用登记证书，建立特种设备安全技术档案，并将登记标志置于该特种设备的显著位置；</p> <p>组织有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构对翻模、滑（爬）模等自升式架设设施，以及自行设计、组装或者改装的施工挂（吊）篮、移动模架等设施进行验收。</p> | <p>附机械设施及机具和安全防护用品的生产（制造）许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明复印件，特种设备使用登记证复印件和技术档案，翻模等自升式架设设施，自行设计、组装或者改装的设施等的验收材料。</p> | <p><b>符合：</b>各类施工机械、设施、机具及安全防护用品按规定取得生产（制造）许可证、产品合格证或法定检验检测合格证明，特种设备取得使用登记证书；各类专用设施设备通过了专项验收。</p> <p><b>不符合：</b>各类施工机械、设施、机具及安全防护用品未按规定取得相应的证书或检测合格证明；各类专用设施设备未按规定组织专项验收，或专项验收未通过，或验收手续不全，或无验收记录。</p>                                                                                                            |  |  |

|   |                                                                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 5 | 按规定编制合同段施工专项应急预案和现场处置方案，依法建立应急救援组织或者指定工程现场兼职的、具有一定专业能力的应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备和物资。 | 附专项应急预案、现场处置方案、应急人员名单和应急物资、设备、器材等清单。 | <p><b>符合：</b>按规定编制了合同段施工专项应急预案和现场处置方案，建立了应急救援组织，明确了现场应急救援人员和技术专家，配备必要的救援器材、设备和物资；应急预案中的各项应急管理要素齐全、程序合理、资源充足、应急救援组织机制完备。</p> <p><b>基本符合：</b>按规定编制了合同段施工专项应急预案和现场处置方案，但是部分应急管理要素不齐全，应急资源不充分，应急救援组织机制有待改进；或者现场处置方案覆盖面不足、内容深度不足、缺乏可操作性。</p> <p><b>不符合：</b>未按规定编制合同段施工专项应急预案和现场处置方案，或未明确现场应急救援组织和人员，未配备必要的应急救援器材、设备和物资。</p> |  |  |
| 6 | 劳务分包、专业分包等单位有符合法律法规的资质条件；<br>施工单位与从业人员订立的劳动合同，载明保障从业人员劳动安全、防止职业危害等事项。            | 附相关分包企业的资质条件复印件，劳动合同复印件。             | <p><b>符合：</b>劳务、专业分包等单位符合相关法律法规的资质条件，施工单位与从业人员订立的劳动合同符合法律法规要求，载明了保证从业人员劳动安全、防止职业危害等事项。</p> <p><b>基本符合：</b>施工企业与从业人员订立的劳动合同中保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项有漏项、待改进。</p> <p><b>不符合：</b>存在转包或违规分包情形，或劳务分包、专业分包等单位不符合法律法规的资质条件或技术实力，施工企业未按规定与从业人员订立劳动合同。</p>                                                                          |  |  |
| 7 | 施工现场的办公、生活区与作业区分开设置。办公、生活区的选址应当符合安全性要求，施工单位根据企业规定组织了验收。                          | 附“三区”布局规划图和驻地验收材料。                   | <p><b>符合：</b>施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，选址符合安全性要求，项目部根据企业规定对办公、生活区组织了验收。</p> <p><b>不符合：</b>施工现场的办公、生活区与作业区未分开设置，或选址存在地质风险或安全隐患，项目部未根据企业规定对办公、生活区组织验收或验收发现问题未及时整改到位。</p>                                                                                                                                                       |  |  |

|     |                                                     |           |                                                                                                                                                         |                      |  |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| 8   | 按规定办理跨线施工、交通管制及水上水下作业等相关手续。                         | 附相关手续材料。  | <b>符合：</b> 按规定办理了相关手续。<br><b>基本符合：</b> 各项手续都按规定办理，但时间有所滞后，或者部分手续还在办理中。<br><b>不符合：</b> 各项手续未按规定办理。                                                       |                      |  |
| 9   | 从业单位应当依法参加工伤保险，为从业人员交纳保险费。<br>为危险性较大的作业岗位人员购买意外伤害险。 | 附相关保单复印件。 | <b>符合：</b> 企业相对固定的职工按用人单位参加工伤保险，短期雇用的农民工按项目参加工伤保险。危险性较大的作业岗位有意外伤害险。<br><b>基本符合：</b> 未按要求续保，或企业未支付保险费。<br><b>不符合：</b> 投保范围未覆盖全部从业人员，特别是新入场或转场的农民工没有工伤保险。 |                      |  |
| 符合项 |                                                     | 基本符合项     |                                                                                                                                                         | 符合率=（符合项/符合项+基本符合项）= |  |

监理单位(盖章):

核查人(签名):

核查日期: 年 月 日

注：1. 本表由监理单位负责核查，核查结果报建设单位确认。在前序的危险性较大的分部分项工程中的某项安全生产条件核查结论为“符合”的情况下，后序的危险性较大的分部分项工程中相同项别的安全生产条件无实质变化的，可不重复报验。

二、危险性较大的分部分项工程范围划分可按照《公路工程施工安全技术规范》(JTGF90-2015)，同时参照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部令〔2018〕第37号)等文件，结合工程实际予以明确。

附表 2

施工单位基础管理考核评价表（满分 150 分）

项目名称：

施工合同段：

施工单位名称：

| 序号 | 类别            | 考核项目           | 考核内容及评价标准                                                                                                                                                    | 考核评价方法  | 扣分标准                                                                                                                          | 扣分说明 | 得分 |
|----|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1  | 安全管理目标策划（8分）  | 1.1 方针目标（4分）   | <b>*制定项目安全生产方针、目标和不低于合同约定的安全控制指标。</b>                                                                                                                        | 查文件、资料。 | <b>*未制定项目安全生产方针、目标，扣 4 分。</b><br>制定的项目安全生产方针、目标不具体，未以文件形式正式发布，视情节扣 1-2 分。<br><b>*制定的安全生产控制指标低于合同约定的安全控制指标，扣 4 分。</b>          |      |    |
|    |               | 1.2 策划设计（2分）   | 制定满足目标要求的安全生产策划方案。                                                                                                                                           | 查文件、资料。 | 未制定安全生产策划方案，扣 2 分。<br>安全生产策划方案不满足目标要求，视情节扣 1-2 分。<br>安全生产策划方案可操作性不强，视情节扣 1-2 分。                                               |      |    |
|    |               | 1.3 目标考核（2分）   | 制定安全生产目标考核与奖惩办法。<br>定期考核年度安全生产目标完成情况，并兑现奖惩。                                                                                                                  | 查文件、资料。 | 未制定安全生产目标考核和奖惩办法，扣 2 分。<br>安全生产目标考核与奖惩办法内容不全面、不具体，视情节扣 1-2 分。<br>未定期考核安全生产目标完成情况，或考核不连续，视情节扣 1-2 分。<br>未按办法要求对考核结果实施奖惩，扣 1 分。 |      |    |
| 2  | 安全生产管理制度（10分） | 2.1 建立制度体系（4分） | <b>*建立安全生产管理制度体系，应包含安全生产责任制及考核奖惩、安全会议、安全教育培训及技术交底、特种作业人员、安全费用管理、安全风险管控、安全检查及隐患排查、危险作业环节领导带班、事故报告、应急预案、劳动防护用品管理、职业健康、分包管理、作业技术规程、设备安全管理、消防安全管理、临时用电管理等制度。</b> | 查文件。    | <b>*未建立健全安全生产管理制度体系的，每缺一项扣 1 分。</b>                                                                                           |      |    |

| 序号 | 类别              | 考核项目            | 考核内容及评价标准                                                                             | 考核评价方法                 | 扣分标准                                                                                                                                  | 扣分说明 | 得分 |
|----|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 3  |                 | 2.2 制度合规性 (2分)  | 安全生产管理制度应符合国家、行业现行的法律法规和规章制度的要求。                                                      | 查文件。                   | 与现行相关法律法规、规章制度不符的，或未根据项目特点予以更新，发现一处扣1分。制度缺乏可行性、操作性或未执行，视情节扣1-2分。                                                                      |      |    |
|    |                 | 2.3 制度执行 (2分)   | 督促检查安全管理制度执行情况。                                                                       | 查文件。                   | 在安全生产责任制考核或安全检查中未对安全管理制度进行督促检查的，扣1分。                                                                                                  |      |    |
|    |                 | 2.4 安全会议 (2分)   | 安全会议管理制度应符合国家、行业现行的法律法规和规章制度的要求。                                                      | 查文件、资料。                | 未制定安全会议管理制度，扣1分。<br>未定期召开安全生产领导小组会议或专业安全会议，扣1分。<br>会议记录不完整、不连续，发现一次扣1分。                                                               |      |    |
|    | 安全管理机构和人员 (10分) | 3.1 安全组织机构 (2分) | 成立安全生产领导小组，建立专职安全管理机构，安全组织机构框图悬挂明显位置。                                                 | 查文件。                   | 未成立安全生产领导小组，扣1分。<br>未建立专职安全管理机构，扣1分。<br>安全组织机构框图未悬挂在明显位置，扣1分。                                                                         |      |    |
|    |                 | 3.2 安全管理人员 (3分) | <b>*主要负责人和安全生产管理人员经交通运输主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，持证上岗并与对应岗位人员身份相符。</b><br>安全生产管理人员工作记录完善。 | 查证件，查台账，同时对现场在岗人员对应检查。 | <b>*未按合同要求足额配备专职安全生产管理人员，发现少一人扣1分。</b><br><b>*安全生产管理人员未持有效证书，或证书与对应岗位人员身份不相符，发现一例扣1分。</b><br>安全生产管理人员无工作记录或记录不连续或记录流水账、无实质内容，发现一次扣1分。 |      |    |
|    |                 | 3.3 特殊作业人员 (3分) | <b>*特殊作业人员（包括租赁设备自带人员）、爆破相关人员持有效资格证书上岗，证书与从事的工作岗位相对应。</b>                             | 查证件，查台账，同时对现场在岗人员对应检查。 | <b>*每发现一例特种作业人员、爆破相关人员等未持有效证书，扣1分。</b><br><b>*持证人在岗情况不明，扣1分。</b><br><b>*租赁设备自带人员未持证上岗，扣2分。</b>                                        |      |    |

| 序号 | 类别          | 考核项目             | 考核内容及评价标准                                         | 考核评价方法      | 扣分标准                                                                                                          | 扣分说明 | 得分 |
|----|-------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |             | 3.4 从业人员劳动保护（2分） | 全员劳动用工登记，签订劳动合同。<br>编制劳动保护用品和职业健康防护用品发放记录。        | 查花名册、领用记录。  | 未与从业人员签订劳动合同，扣2分。<br>签订劳动合同的人员未覆盖所有从业人员，视情节扣1-2分。<br>未建立人员台账，扣2分，台账不完善，视情节扣1-2分。<br>无劳动保护用品和职业健康防护用品发放记录，扣2分。 |      |    |
| 4  | 安全生产责任（10分） | 4.1 责任制制定（3分）    | <b>*编制项目安全生产管理责任制度，应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。</b> | 查文件。        | <b>*未编制安全生产管理责任制度，或未明确各岗位的责任人员名单、责任范围和考核标准，扣3分。</b><br>制度内容不全面、未覆盖全员或考核标准、周期不明确，视情节扣1-3分。                     |      |    |
|    |             | 4.2 责任签认（2分）     | 项目、各部门及作业层安全岗位职责及责任人明确。                           | 查文件及落实考核资料。 | 未明确项目、各部门及作业层安全岗位职责或责任人，扣2分。<br>未进行全员安全责任签认，扣2分。<br>安全生产责任签认，每缺一人，扣1分。                                        |      |    |
|    |             | 4.3 责任考核（3分）     | 落实安全生产责任制并进行检查、考核。                                | 查文件及落实考核资料。 | 未组织安全生产责任考核，扣3分。<br>安全责任考核未覆盖全员、考核内容不全、考核周期不连续、考核结果未应用、无兑现奖惩，每缺一项扣1分。                                         |      |    |
|    |             | 4.4 责任追究（2分）     | 制定责任追究制度，按制度规定进行追责。                               | 查文件及落实考核资料。 | 未制定责任追究制度，扣2分。<br>未按规定追责，视情节扣1-2分。<br>未开展警示教育，视情节扣1-2分。                                                       |      |    |

| 序号 | 类别              | 考核项目           | 考核内容及评价标准                                                                                                                                                                                            | 考核评价方法                | 扣分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 扣分说明 | 得分 |
|----|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 5  | 安全风险管控<br>(20分) | 5.1 风险评估 (8分)  | <b>*按规定开展施工安全风险辨识和风险评估。</b><br>根据风险辨识和评估结果编制重大风险清单。                                                                                                                                                  | 查文件，<br>现场核对。         | <b>*未按规定开展公路工程施工安全风险评估，扣 8 分。</b><br><b>*未按规定开展公路工程施工安全风险辨识，扣 8 分。</b><br>风险辨识、评估结论不充分、不全面，视情节扣 2-4 分。<br>未编制重大风险清单，扣 8 分。<br>重大风险清单不全面，视情节扣 2-5 分。                                                                                                                                                   |      |    |
|    |                 | 5.2 风险控制 (10分) | <b>*对重大风险制定安全管控方案。</b><br><b>*重大风险按规定告知作业人员。</b><br><b>*对风险较高区域设置隔离区或警戒区以及风险告知牌。</b><br><b>*重大风险按规定向属地直接监管的安全监督管理部门进行报备。</b><br>作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，应当如实告知作业人员。<br>明确特殊时间、危险作业环节项目负责人带班制度。 | 查文件，<br>查资料，<br>现场核对。 | <b>*未制定重大风险安全管控方案，扣 5 分。</b><br>安全管控方案中未明确责任人或预控措施针对性不强，视情节扣 2-4 分。<br><b>*重大风险、危险因素、防范措施以及应急避险措施，未按规定告知作业人员，发现一次扣 3 分。</b><br><b>*未按规定设置隔离区、警戒区以及风险告知牌，发现一次扣 2 分。</b><br><b>*未按规定报备重大风险的，扣 4 分；报备时间延误导致重大风险演变为重大事故隐患的，扣 10 分。</b><br>未制定危险作业环节项目负责人带班制度，扣 4 分。<br>未执行带班制度，或制度执行不严格、记录不连续，视情节扣 1-3 分。 |      |    |
|    |                 | 5.3 风险监测 (2分)  | 建立风险动态监控机制，按规定进行监测、评估、预警，及时掌握风险的状态和变化趋势。<br>对重大风险进行监测、检查，建立风险动态监控台账。                                                                                                                                 | 查资料，<br>现场核对。         | 未建立风险动态监控机制，扣 2 分。<br>未开展重大风险动态监测、预警和控制的，扣 2 分。<br>未建立重大风险动态监测台账的，扣 1 分。                                                                                                                                                                                                                              |      |    |

| 序号 | 类别            | 考核项目             | 考核内容及评价标准                                                                                      | 考核评价方法        | 扣分标准                                                                                                                                                                                                                                  | 扣分说明 | 得分 |
|----|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 6  | 事故隐患排查治理（20分） | 6.1 安全检查（8分）     | 定期开展安全检查，项目部每月至少开展一次安全综合检查，每周开展专项安全检查，安全管理人员每日安全巡查。开（复）工、季节交替、恶劣天气和节假日应组织安全检查，并做好记录。           | 查文件，查检查记录。    | 未定期开展安全检查，或安全检查不连续，或检查发现的问题未及时整改，或问题整改不闭合，视情节扣3-6分。<br>安全检查记录缺失、不连续、不闭合，视情节扣2-4分。                                                                                                                                                     |      |    |
|    |               | 6.2 隐患排查治理（6分）   | <b>*制定隐患排查治理制度。</b><br>发现隐患限期整改，做好复查验证，确保闭合。<br><b>*建立隐患清单或台账。</b><br>隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 | 查文件，查隐患清单或台账。 | <b>*未制定隐患排查治理制度，扣6分。</b><br>未制定重大事故隐患治理方案，或重大事故隐患治理方案的责任、措施、资金、时限、预案（五到位）不落实的，视情节扣2-4分。<br>未限期整改隐患，或隐患反复出现，未对隐患整改情况进行复查验证，发现一处视情节扣2-4分。<br><b>*未建立隐患清单或台账，或清单、台账不全面、不闭合，视情节扣2-3分。</b><br>施工现场未张贴已发现的重大事故隐患清单，隐患治理情况未向从业人员通报，视情节扣2-4分。 |      |    |
|    |               | 6.3 隐患统计分析（2分）   | 定期统计分析隐患清单或台账，举一反三，制定治理措施。                                                                     | 查文件，查隐患清单或台账。 | 未定期统计分析事故隐患治理情况，扣2分。<br>未针对隐患多发部位或环节制定相应的管理措施，扣1分。                                                                                                                                                                                    |      |    |
|    |               | 6.4 重大事故隐患治理（4分） | <b>*重大事故隐患要挂牌整改，及时上报，项目负责人要带班检查。</b>                                                           | 查文件，查资料。      | <b>*重大事故隐患未及时按规定报告，扣4分。</b><br><b>*重大事故隐患未挂牌整改或整改不到位，视情节扣2-4分。</b><br><b>*项目负责人未进行带班检查，或检查记录不全，视情节扣1-2分。</b>                                                                                                                          |      |    |



| 序号 | 类别                     | 考核项目                  | 考核内容及评价标准                                                                                                                                                                                          | 考核评价方法    | 扣分标准                                                                                                                                                                                                                  | 扣分说明 | 得分 |
|----|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 7  | 施工设备、设施、机具及防护用品管理(10分) | 7.1 机械设备设施及防护用品管理(5分) | 建立机械设备分类管理台账。<br>自有或租赁的施工机械设备、设施、机具及配件,应当具有生产(制造)许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明。<br>施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理,定期进行检查、维修和保养,建立相应的资料档案,并按照国家有关规定及时报废。<br><b>*大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标设备,应组织专家论证和验收。</b> | 查台账,现场核对。 | 未建立机械设备分类管理台账,扣2分;台账不全、不连续,视情节扣1-2分。<br>设备租赁合同未明确安全责任,或未提供生产(制造)许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明,发现一台扣2分。<br>安全防护用具、机械设备、施工机具及配件未配备专职管理人员,或无管理档案,或未按规定及时更新的,发现一处视情节扣1-2分。<br><b>*按规定应当组织专家论证或验收的大型模板、承重支架、非标设备等未组织的,发现一台扣2分。</b> |      |    |
|    |                        | 7.2 特种设备管理(5分)        | <b>*特种设备安装拆除应由具备资质条件的单位承担,拆装应当编制方案、制定安全施工措施。</b><br>特种设备投入使用前经检验合格,日常检查、维修、保养记录齐全。<br>建立特种设备管理档案。                                                                                                  | 查台账,现场核对。 | <b>*特种设备安装、拆除无方案,或由不具备资质条件的单位承担,发现一台扣5分。</b><br>特种设备未经检验合格投入使用,每发现一台扣3分。<br>未申请办理使用登记手续的,每发现一台扣1分。<br>无日常检查、维修保养记录,每发现1台扣2分;记录不全面,视情节扣1-2分。<br>特种设备档案不规范,发现一处扣1分。                                                     |      |    |
| 8  | 安全技术管理(15分)            | 8.1 施工组织设计(5分)        | 施工组织设计应结合风险评估结论,制定有针对性的安全技术保障措施,并经施工企业技术负责人审核、签认,企业内部审批手续齐全。                                                                                                                                       | 查资料。      | 施工组织设计未结合施工风险评估结论完善安全技术保障措施,或安全技术保障措施不全、针对性不强、操作性不足,发现一项视情节扣2-4分。<br>施工企业内部审批手续不完善,或未根据企业审核意见及时更新施工组织设计,或企业审查意见不详细,发现一项视情节扣1-3分。                                                                                      |      |    |

| 序号 | 类别              | 考核项目               | 考核内容及评价标准                                                                                                              | 考核评价方法       | 扣分标准                                                                                                                                                           | 扣分说明 | 得分 |
|----|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                 | 8.2 专项施工方案<br>(5分) | <b>*对评估达到重大风险的工程和危险性较大分部分项工程，应编制专项施工方案。</b><br>按规定程序对专项施工方案组织评审。<br>超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案应组织专家论证。<br>严格按专项施工方案落实到位。 | 查台账、文件，现场核对。 | <b>*专项施工方案不齐全，或内容不完善，或针对性不强，发现一项视情节扣 1-3 分。</b><br>超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案未按规定组织专家论证的，发现一份扣 3 分。<br>专项施工方案未报批或未经评审通过，发现一份扣 2 分。<br>未按专项施工方案实施的，发现一次扣 2 分。     |      |    |
|    |                 | 8.3 安全技术交底<br>(3分) | 明确安全技术交底的责任人、对象、方法、内容。<br>逐级交底记录清晰、真实，内容合理。<br>建立安全技术交底台账。                                                             | 查文件、台账及记录。   | 安全技术交底资料不全，或未按岗位层级设置交底内容，或内容缺乏针对性，发现一处扣 1 分。<br>未建立安全技术交底台账，扣 1 分。<br>安全技术交底记录不真实，扣 2 分。<br>未交底至一线作业人员，视情节扣 1-2 分。                                             |      |    |
|    |                 | 8.4 临时用电方案<br>(2分) | 按规定制定临时用电方案。<br>标注临时用电平面布置图，附施工现场用电负荷计算资料。<br>施工现场临时用电的巡视、维修、保养记录完整。                                                   | 查方案、记录。      | 未按规定制定临时用电方案，扣 2 分，由非电气工程师编制方案或未按规定履行审批手续的，视情节扣 1-2 分。<br>临时用电方案中的用电设备清单、负荷计算、用电工程图纸等不完整，发现一处视情节扣 1-2 分。<br>未标注用电平面布置图，扣 2 分。<br>无电工巡视维修保养记录或记录不连续，视情节扣 1-2 分。 |      |    |
| 9  | 安全教育培训<br>(10分) | 9.1 三级安全教育<br>(5分) | <b>*制定年度安全教育培训计划并实施。</b><br>对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，考核合格后方可上岗。<br>新职工上岗前必须进行三级安全教育。转岗、复岗人员应重新接受教育。          | 查资料。         | <b>*未建立年度教育培训计划，扣 5 分。</b><br>教育培训计划不合理、未覆盖全员、经费无计划，视情节扣 2-4 分。<br>未按计划对相关人员进行教育培训，或未组织教                                                                       |      |    |

| 序号 | 类别           | 考核项目                  | 考核内容及评价标准                                                     | 考核评价方法    | 扣分标准                                                                                                                                                                                        | 扣分说明 | 得分 |
|----|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 10 | 应急预案及演练(10分) | 9.2 经常性培训和警示教育(3分)    | 结合季节特点、施工特点、安全形势等开展经常性教育和警示教育。                                |           | 育培训考核，视情节扣 2-5 分。<br><br>培训时间、内容，参加培训人员记录不清晰，发现一次扣 2 分。<br>经查实培训记录造假、或存在代签情况，发现一次扣 5 分。                                                                                                     |      |    |
|    |              | 9.3 “四新”培训(2分)        | 采用新工艺、新技术前或使用新设备、新材料前，应对从业人员进行专门的安全生产培训。                      |           |                                                                                                                                                                                             |      |    |
|    |              | 10.1 应急预案(4分)         | 制定操作性强的各类专项应急预案及现场处置方案。<br>建立应急管理组织，配备兼职的应急队伍。                | 查文件、记录。   | 未制定合同段施工专项应急预案和现场处置方案，扣 4 分。<br>合同段施工专项应急预案或现场处置方案不全，发现一项扣 1 分。<br>应急预案应急管理要素不全、操作性不强，视情节扣 1-3 分。<br>未按规定配置兼职的应急管理人员，扣 2 分。                                                                 |      |    |
|    |              | 10.2 应急演练(4分)         | 有针对性的开展应急培训和演练，并及时总结完善。                                       | 查文件、记录。   | 未开展应急培训及预案演练，视情节扣 2-4 分。<br>应急演练后未总结或未根据演练情况实时更新预案，视情节扣 2-3 分。                                                                                                                              |      |    |
|    |              | 10.3 应急器材、设备、物资管理(2分) | 建立应急救援的器材、设备、物资清单，应急物资不得随意使用。<br>建立消防设施和灭火器材等消防器材设备清单，定期检查维护。 | 查台账，现场核对。 | 应急救援器材、设备、物资配备不足或台账不清晰，视情节扣 1-2 分。<br>应急救援器材、设备、物资未实施单独管理，与日常物资混用，扣 2 分。<br>应急救援器材、设备、物资清单与现场应急救援物资不对应，发现一项扣 1 分。<br>未对应急物资进行定期检查，扣 1 分。<br>未建立消防设备和灭火器材等清单，扣 2 分；无定期检查、维护、更新台账，视情节扣 1-2 分。 |      |    |
|    |              |                       |                                                               |           |                                                                                                                                                                                             |      |    |

| 序号 | 类别          | 考核项目              | 考核内容及评价标准                                                                          | 考核评价方法   | 扣分标准                                                                                                                                        | 扣分说明 | 得分 |
|----|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 11 | 安全生产费用（8分）  | 11.1 安全生产费用提取（3分） | <b>*根据年度施工计划编制年度安全生产费用提取、使用计划，并按规定足额提取。</b>                                        | 查文件。     | <b>*未制定年度安全生产费用提取、使用计划，扣3分。年度安全生产费用提取、使用计划与年度施工计划不相符，扣2分。</b><br><b>*未按规定足额提取安全生产费用，视情节扣1-3分。</b><br><b>*未明确安全生产费用使用范围，视情节扣1-3分。</b>        |      |    |
|    |             | 11.2 安全生产费用使用（5分） | 按规定提取使用年度安全生产费用，建立使用台账。                                                            | 查文件、资料。  | 未按规定使用的，发现一次视情节扣2-4分。<br>未建立安全生产费用使用台账，或台账所附证明不齐全、不真实，发现一次视情节扣1-3分。                                                                         |      |    |
| 12 | 分包队伍管理（10分） | 12.1 资质管理（2分）     | <b>*对分包单位营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、安全生产考核合格证书等进行审查备案。</b><br><b>*分包协议明确双方安全管理责任义务。</b> | 查资料。     | <b>*分包单位相关资质证书、安全生产许可证过期失效，扣2分。</b><br><b>*未留存相关证书复印件的，扣2分。</b><br><b>*分包协议双方安全管理责任义务缺少、不明确、不对等，视情节扣1-2分。</b>                               |      |    |
|    |             | 12.2 安全教育培训（3分）   | 及时组织对分包单位入场作业人员进行安全教育培训。建立班组实名登记台账。                                                | 查资料。     | 未及时对新入场作业人员进行安全教育培训的，或未建立班组实名登记台账的，或登记台账不齐全的，发现一人次扣1分。                                                                                      |      |    |
|    |             | 12.3 日常管理（3分）     | 组织分包单位定期开展安全风险辨识和告知。施工前所有人员应接受安全技术交底并签字确认。定期开展安全检查，及时开展事故隐患排查治理。配备合格的劳动防护用品。       | 查资料，查现场。 | 未开展安全风险辨识的，扣3分。<br>未对安全风险进行告知的，视情节扣1-2分。<br>安全技术交底没有签字的，发现一人扣1分。<br>未及时整改事故隐患的，或存在屡改屡犯的，发现一处扣1分。<br>劳动防护用品未经检验合格的，或检验合格证书已过期仍在使用的，视情节扣1-2分。 |      |    |
|    |             | 12.4 分包考核（2分）     | 定期对分包单位关键岗位人员进行考核，考核不合格不用。                                                         | 查资料。     | 未对分包单位关键岗位人员进行定期考核的，或未建立考核合格的分包队伍台账的，视情节扣1-2分。                                                                                              |      |    |

| 序号  | 类别                 | 考核项目                      | 考核内容及评价标准                                        |     | 考核评价方法                | 扣分标准                                                                                                                              | 扣分说明 | 得分 |
|-----|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 13  | 落实行业主管部门安全生产工作（9分） | 13.1 行业主管部门安全生产工作落实情况（4分） | 严格落实行业主管部门布置的安全生产专项工作。制定具体的落实方案或行动计划。严格按方案或计划执行。 |     | 查文件、记录，现场核对。          | 未按要求制定安全生产专项工作方案或行动计划，发现一次扣1分。<br>安全生产专项工作落实不到位，或应付了事、走过场，发现一次视情节扣2-4分。                                                           |      |    |
|     |                    | 13.2 考核评价（5分）             | <b>*按照平安工地建设考核评价标准，定期开展自我评价。</b><br>评价资料真实、准确。   |     | 查文件、资料。               | <b>*未按规定开展平安工地自我评价的，扣5分。</b><br>自我评价走过场或不及时的，或未根据评价情况进行自我纠正的，视情节扣2-4分。<br>评价资料欠真实、不准确，视情节扣1-3分。<br>平安工地自我评价结果未按要求及时上报监理单位审核的，扣2分。 |      |    |
| 应得分 |                    |                           |                                                  | 实得分 | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |                                                                                                                                   |      |    |

考核评价（或监督抽查）单位(盖章):

评价（或抽查）人（签名）:

实施日期:     年   月   日

注：此表用于施工单位每季度自我评价、监理单位季度复核，建设单位每半年考核评价，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织考核评价、谁负责盖章签认。本表第1类安全管理目标策划、第2类安全生产管理制度等，在项目开工后第一次考核评价中已考核，后续如无变化，再考核时可沿用第一次考核评价结果，但需注明。

附表 3

施工单位施工现场考核评价表

表 3.1 施工单位施工现场（通用部分）考核评价表（满分 150 分）

项目名称：

施工合同段：

施工单位名称：

| 序号 | 类别                      | 考核项目                             | 考核内容及评价标准                                                                                                                                                                                                                                                      | 考核评价方法 | 扣分标准                                                                                                                                                                                                                                                                   | 扣分说明 | 得分 |
|----|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1  | 施工现场<br>布设<br>(44<br>分) | 1.1 办公、生活、生产区域以及临时生产、堆存场地布设（8 分） | <p><b>*办公、生活区严禁设置在危险区域。距离集中爆破区应不小于 500m。</b></p> <p><b>*生活区严禁存放易燃易爆等危险品。</b></p> <p><b>*装配式房屋应有材料合格证或验收证明，满足安全使用要求。</b></p> <p>生产、生活区分别设置并封闭管理，设置满足紧急疏散要求的通道。</p> <p>职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。</p> <p>施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。</p> <p>钢筋加工场、预制场、拌和站等区域分区明显。</p> | 查看现场。  | <p><b>*办公、生活区设置在危险区域，扣 8 分。</b></p> <p><b>*生活区内存放易燃易爆危险品，发现一处扣 4 分。</b></p> <p><b>*装配式房屋不满足安全使用要求的，发现一处扣 4 分。</b></p> <p>办公、生活、生产区未分开设置、布局不合理，或有条件封闭的未封闭管理，未安排专人值班，发现一处扣 2 分。</p> <p>办公、生活、生产区布置不满足防火防爆要求，发现一处扣 4 分。</p> <p>临时生产、堆存场地以及施工区域未结合风险辨识结论实施分区管理的，扣 2 分。</p> |      |    |
|    |                         | 1.2 拌和站（5 分）                     | <p><b>*拌和站基础按照方案施工并经验收合格，排水系统完善，实施封闭管理。</b></p> <p><b>*拌合及起重设备应设置防倾覆和防雷设施。</b></p> <p>料仓墙体强度和稳定性应满足要求，料仓墙体外围应设警戒区。</p> <p>防雨棚稳固。</p>                                                                                                                           | 查看现场。  | <p><b>*场地硬化、排水系统不符合要求，扣 2 分。</b></p> <p><b>*拌合及起重设备未设置防倾覆设施，发现一处扣 2 分；应设而未设置防雷设施的，发现一处扣 2 分。</b></p> <p>区域划分不合理，标识不明显，视情节扣 1-3 分。</p> <p>料仓墙体外围未设警戒区，扣 1 分。</p> <p>拌合站未封闭管理，发现一次扣 1 分。</p> <p>防雨棚不稳固，视情节扣 1-2 分。</p> <p>拌合站出入口安全防护措施、安全警示标志标牌不足的，视情节扣 1-2 分。</p>       |      |    |

| 序号 | 类别 | 考核项目          | 考核内容及评价标准                                                                                                                                  | 考核评价方法     | 扣分标准                                                                                                                                                                                                                             | 扣分说明 | 得分 |
|----|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |    | 1.3 预制场（5分）   | *预制场地面应进行硬化处理。<br>*构件存放场地基应进行处理，排水顺畅，满足存放要求。<br>*大型构件存放层数和间距符合规范要求，并采取有效防倾覆措施。<br>*张拉作业应设置警戒区，并有安全防护措施。<br>*龙门吊应设置夹轨器、尾端止挡、行程限位器等。         | 查看现场。      | *预制场地面未进行硬化处理，扣2分。<br>*存梁场排水不畅，扣2分。<br>*梁板堆放层数不符合规范要求、无防倾覆措施，发现一处扣2分。<br>*张拉作业没有安全防护措施，扣2分。<br>*龙门吊未设置夹轨器、尾端止挡、行程限位器，或龙门吊有行程限位器但失效、或停止作业时未夹轨，发现一处扣2分。<br>*龙门吊轨道地基下沉、轨道松动，视情节扣1-3分。<br>轨道的螺栓未上紧，发现一处扣1分。<br>安全警示标志标牌不足的，视情节扣1-2分。 |      |    |
|    |    | 1.4 钢筋加工场（5分） | *钢筋加工场设置钢筋加工棚，实行封闭管理。<br>*钢筋加工场应设置加工区与材料存放区。材料存放应按照成品、半成品、原材料进行区分。<br>*龙门吊应设置夹轨器、尾端止挡、行程限位器等。场内应设置明显的安全警示标志及相关工作的操作规程。                     | 查看现场。      | *钢筋加工场未实行封闭管理，扣2分。<br>*钢筋加工厂未分区管理，现场管理混乱，视情节扣2-3分。<br>*龙门吊未设置夹轨器、尾端止挡、行程限位器，或龙门吊有行程限位器但失效、或停止作业时未夹轨，发现一处扣2分。<br>*龙门吊轨道地基下沉、轨道松动，视情节扣1-3分。<br>轨道的螺栓未上紧，发现一处扣1分。<br>场内未设置明显的安全警示标志及操作规程，发现一处扣1分。                                   |      |    |
|    |    | 1.5 临时用电（5分）  | *施工现场临时用电按“三级配电，逐级回路保护”设置。<br>*水上或潮湿地带电缆线必须绝缘良好并具有防水功能，电缆线接头必须经防水处理。<br>*每台用电设备必须设独立开关箱；开关箱必须装设隔离开关及短路、过载、漏电保护器；配电箱、开关箱电源进线端严禁用插头或插座做活动连接。 | 方案与现场对比检查。 | 现场临时用电未按临时用电方案布设，扣2-4分。<br>*未按“三级配电、逐级回路保护”设置的，发现一处扣2分。<br>*需经防水处理的电缆未做防水处理的，发现一处扣2分。<br>*用电设备未设独立开关箱的，发现一台扣1分。<br>*开关箱未设短路、过载、漏电保护器的，发现一                                                                                        |      |    |

| 序号 | 类别 | 考核项目             | 考核内容及评价标准                                                                                                                                              | 考核评价方法 | 扣分标准                                                                                                                                                                               | 扣分说明 | 得分 |
|----|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |    |                  | 电缆应采用架空或埋地敷设。<br>配电箱、开关箱应装设端正、牢固。<br>工程使用的电线电缆入场前应当按规定抽样检测，无检测合格报告的不得使用。                                                                               |        | 处扣 1 分。<br><b>*开关箱电源进线端用插头或插座做活动连接的，发现一处扣 1 分。</b><br>电线架空和入地埋设不规范的，发现一处扣 1 分。<br>配电箱、开关箱锈蚀严重、或无锁、或装设不牢固的，发现一处扣 1 分。<br>工程使用的电线电缆入场前未按规定开展抽样检测，或无检测合格报告的，发现一次扣 1 分。                |      |    |
|    |    | 1.6 消防安全（5 分）    | <b>*施工生产、生活、办公区域消防设施、消防通道和安全距离符合消防安全要求。</b><br>消防区域悬挂责任铭牌。<br>办公、生活区建筑构件使用的材质燃烧性能等应当达到 A 级。                                                            | 查看现场。  | <b>*施工生产、生活、办公区域的消防设施配备不足，或配备不正确，或维护、更新不及时，发现一处视情节扣 2-3 分。</b><br><b>*消防通道不满足要求，扣 5 分。</b><br>未悬挂消防责任铭牌，发现一处扣 1 分。<br>办公、生活区建筑构件使用的材质燃烧性能等未达到 A 级或未注明等级的，扣 5 分。                    |      |    |
|    |    | 1.7 施工便道便桥（6 分）  | <b>*便桥应进行专项设计，并对隐蔽工程应组织验收，按设计荷载使用。</b><br><b>*施工便桥应设置限宽、限速、限载标志，并有验收手续。跨航道便桥应设置防撞设施和警示标志。</b><br>便道在急弯、陡坡、连续转弯等危险路段应硬化，在平交道口设置警示标志。<br>便道具有必要的通行能力。    | 查看现场。  | <b>*便桥未开展专项设计或未经验收即投入使用，扣 5 分。便桥超限超载使用的，发现一处扣 2 分。</b><br><b>*便桥未设限宽、限速、限载标志，发现一处扣 1 分。</b><br><b>*跨航道便桥缺少防撞设施和警示标志的，发现一处扣 1 分。</b><br>便道应当硬化未硬化、临时排水设施不到位，通行能力不足的，发现一处视情节扣 1-3 分。 |      |    |
|    |    | 1.8 临时码头与栈桥（5 分） | <b>*临时码头与栈桥应进行专项设计，并对隐蔽工程组织验收，按设计荷载使用。</b><br><b>*应设置安全警示标志，配备相应的安全防护及救生设施。</b><br><b>*栈桥和临时码头应设专人管理，非施工车辆、人员及船舶不得进入或靠泊。</b><br>按经审批的方案开展码头或栈桥的沉降位移观测， | 查看现场。  | <b>*临时码头及栈桥未开展专项设计，或未组织隐蔽验收即投入使用的，或未按设计荷载使用，扣 5 分。</b><br><b>*未配备安全防护及救生设备的，发现一处扣 2 分。</b><br><b>*未设置或未合理设置安全警示标志的，视情节扣 1-2 分。</b>                                                 |      |    |



| 序号 | 类别             | 考核项目                            | 考核内容及评价标准                                                                                                                                                                                                 | 考核评价方法 | 扣分标准                                                                                                                                                                                                          | 扣分说明 | 得分 |
|----|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                |                                 | 及时检查、维护。<br>通过栈桥的电缆应绝缘良好，并应固定在栈桥的一侧。<br>栈桥应设置满足施工安全要求的照明设施。                                                                                                                                               |        | <b>*未进行专人管理，扣 2 分。</b><br>未按方案对码头、栈桥开展观测、检查和维修，或相关工作不规范、不连续的，视情节扣 2-4 分。<br>栈桥未按规定设置照明设施的，视情节扣 1-2 分。                                                                                                         |      |    |
| 2  | 安全防护<br>(36 分) | 2.1 防护栏杆、安全网及其它防打击、防坠落措施 (13 分) | <b>*高处、临边、临水作业及孔洞应设置防护栏杆及安全网。</b><br><b>*下方有人员通行或作业的，应设置挡脚、防滑设施、安全网、安全通道等。</b><br><b>*跨越既有公路施工时，应搭设防护棚架。棚架应进行专项设计。</b>                                                                                    | 查看现场。  | <b>*未按规定设置防护栏杆、安全网或其它安全防护设施的，发现一处扣 1 分。</b><br><b>*防护设施搭设不规范，发现一处扣 1 分。</b><br><b>*安全通道未搭设或搭设不规范，发现一处扣 1 分。</b><br><b>*跨越既有公路施工时，未搭设防护棚架或搭设不规范的，视情节扣 3-5 分。</b><br><b>*棚架应进行专项设计而未设计的，扣 5 分。</b>              |      |    |
|    |                | 2.2 文明施工、安全警示标志、标牌 (10 分)       | 区域分区标牌合理。重大风险、重大事故隐患应在明显位置公示。<br><b>*施工现场应按规定设置封闭围挡，并在明显位置设置“五牌一图”。</b><br><b>*交通要道、重要作业场所，危险区域设置安全警示标志、标牌。</b><br><b>*施工便道与既有道路平面交叉处设置道口警示标志，有高度限制的应设置限高架。</b><br>施工机械、设备按要求设置安全操作规程牌。<br>按规定落实施工扬尘防控措施。 | 查看现场。  | 施工现场未设置封闭围挡，或无五牌一图，或未公示重大风险、重大事故隐患的，发现一处扣 3 分。<br><b>*未按规定设置文明施工、安全警示标志、标牌及操作规程牌的，发现一处扣 1 分。</b><br><b>*施工便道与既有道路平面交叉处未设置道口警示标志，发现一处扣 1 分。</b><br><b>*有高度限制未设置限高架，发现一处扣 1 分。</b><br>未按规定落实施工扬尘防控措施，发现一处扣 1 分。 |      |    |
|    |                | 2.3 避雷设备 (5 分)                  | 拌和、打桩和起重等高耸设备及其它电器设备按规定设置避雷设施。                                                                                                                                                                            | 查看现场。  | 未按要求设置避雷设施的，发现一处扣 1 分。<br>未测试防雷接地电阻或防雷接地电阻不符合要求的，发现一处扣 1 分。                                                                                                                                                   |      |    |
|    |                | 2.4 个体防护 (8 分)                  | <b>*进入施工现场的人员及作业人员应按规定配置和正确使用防护用品。</b>                                                                                                                                                                    | 查看现场。  | <b>*未按照规定配置和使用个体防护用品，发现一人次扣 1 分。</b><br><b>*使用假冒伪劣的防护用品，或使用超过合格期的防护用品，发现一人次扣 3 分。</b>                                                                                                                         |      |    |

| 序号 | 类别            | 考核项目            | 考核内容及评价标准                                                                                                                                                                                                                       | 考核评价方法     | 扣分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 扣分说明 | 得分 |
|----|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 3  | 施工作业<br>(70分) | 3.1 高处作业 (10分)  | *高处作业必须设置人员上下专用通道，基础应牢固。<br>*作业平台脚手板应铺满且固定牢固，不应有翘头板，并挂置安全网。配备必须的消防器材。<br>5m 以下应设置防护梯。<br>5m 以上应设置“之”字形人行斜梯。<br>40m 以上宜安装附着式电梯。                                                                                                  | 查看现场。      | *高处作业未按要求设置人员上下专用通道，发现一处扣 5 分。<br>*作业平台搭设不牢固，发现一处扣 3 分。<br>*作业平台有翘头板或漏洞，发现一处扣 2 分。<br>*未按规定挂置安全网，发现一处扣 1 分。<br>未按规定设置防护梯、人行梯、电梯的，发现一处扣 3 分。                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |
|    |               | 3.2 支架脚手架 (12分) | *施工现场搭设和拆除支架脚手架应满足方案要求。拆除作业应设置警戒区。<br>*支架和脚手架基础牢固。<br>*排水设施完善。<br>*脚手架与建筑结构物按规定进行拉结牢靠。夜间不得进行支架脚手架的拆除作业。<br>*搭设支架和脚手架的材料应逐批次进场检验，每批材料抽检一组，应有检测报告。<br>*搭设高度大于 10m 的脚手架应设置缆风绳或固定措施。<br>*承重支架搭设应制定专项施工方案，搭设后应按规定组织验收，验收通过后应挂牌公示及告知。 | 方案与现场比对检查。 | *未按方案搭设和拆除支架脚手架，视情节扣 4-8 分。<br>*拆除作业未设置警戒区的，扣 4 分。<br>*基础处理不符合方案要求，扣 2 分。<br>*排水设施不完善，扣 2 分。<br>*脚手架与建筑结构物未拉结或拉结不牢的，发现一处扣 3 分。<br>*夜间组织拆除支架脚手架的，发现一次扣 5 分。<br>*对支架和脚手架的材料抽检数量不足，或材料无出厂合格证明，或抽检质量不合格，每发现一处，扣 5 分。<br>*承重支架搭设未制定专项施工方案，视情节扣 4-6 分。<br>*对搭设的承重支架和脚手架未组织验收，发现一处扣 4 分。<br>*未挂牌公示和公告，发现一处扣 1 分。<br>*承重支架使用前未进行预压，或预压不符合要求，发现一处扣 2 分。<br>*未按要求设置缆风绳或固定措施，发现一处扣 2 分。<br>*缆风绳搭设不规范，发现一处视情节扣 1-2 分。 |      |    |
|    |               | 3.3 模板工程 (8分)   | *大型模板搭设和拆除应有专项施工方案，并应设置工作平台和符合规范要求的爬梯。                                                                                                                                                                                          | 方案与现场比     | *大型模板搭设、拆除未制定专项施工方案，或方案未经审批，或方案内容有缺项、操作性不强，                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |

| 序号 | 类别 | 考核项目                 | 考核内容及评价标准                                                                                                                                                                                                                                                | 考核评价方法       | 扣分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 扣分说明 | 得分 |
|----|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |    | 分)                   | <p><b>*模板吊环不得采用螺纹钢。</b><br/>模板制作、存放、使用、拆除满足方案要求。<br/>大型模板使用前应组织验收。重复使用时应逐次检查并予以记录。</p>                                                                                                                                                                   | 对检查。         | <p>视情节扣 2-6 分。<br/><b>*模板吊环采用螺纹钢的，发现一处扣 2 分。</b><br/>模板制作、存放、防倾覆、使用、拆除等不符合方案要求，发现一处扣 2 分。<br/>大型模板使用前未组织验收，扣 6 分。<br/>大型模板验收程序不规范、验收记录不完善，视情节扣 3-6 分。<br/>重复使用的大型模板再次投入使用前无检验记录，发现一次扣 3 分。</p>                                                                                                  |      |    |
|    |    | 3.4 焊接切割作业<br>(6 分)  | <p><b>*电工、焊接与热切割作业人员应持证上岗，并正确佩戴、使用劳动防护用品。</b><br/><b>*密闭空间内实施焊接及切割，应采取相应的通风、绝缘、照明装置和应急救援装备，并由专人现场监护，气瓶及焊接电源应置于密闭空间外。</b><br/>电焊机一次侧电源线长度不得大于 5m，二次侧焊接线应采用防水绝缘橡胶护套铜芯软电缆，长度不宜大于 30m，进出线处应设置防护罩。<br/>电焊机外壳应接地，接地电阻不得大于 4Ω。<br/>气割作业氧气瓶与乙炔瓶之间的距离不得小于 5m。</p> | 查看现场。        | <p><b>*电工、焊接与热切割作业人员未持证上岗，或未佩戴、使用劳动防护用品，发现一人次扣 1 分。</b><br/><b>*密闭空间焊接，未实施通风、绝缘、照明等措施，或无应急装备等，发现一处扣 4 分。</b><br/>电焊机电源线不足，进出线未设防护罩，扣 2 分。<br/>电焊机外壳未接地，发现一处扣 2 分。<br/>氧气瓶、乙炔瓶等作业的安全距离不足，发现一处扣 2 分。</p>                                                                                          |      |    |
|    |    | 3.5 机械设备作业<br>(16 分) | <p><b>*吊装作业应设置警戒区，警戒区不得小于起吊物坠落影响范围。</b><br/><b>*高空调转梁等大型构件应在构件两端设溜绳。</b><br/><b>*垂直升降设备基础满足要求，架体附着装置牢固，不超载运行。</b><br/><b>*塔吊基础和架体附着装置牢固，轨道式起重机限位及保险装置有效。</b><br/>吊装大、重、新结构构件和采用新的吊装工艺应先进进行试吊。<br/>起重机严禁吊人。<br/>作业人员严禁在已吊起的构件下或起重臂旋转范</p>                 | 查看现场与资料对比检查。 | <p><b>*吊装作业未设置警戒区的，扣 3 分。</b><br/><b>*垂直升降设备、塔吊基础及附着装置不稳定牢固，发现一处扣 5 分。</b><br/><b>*轨道式起重机无有效限位及保险装置，电缆拖地行走，发现一次扣 2 分。</b><br/><b>*起重设备安全保险装置、钢丝绳、滑轮、吊索、卡环、地锚等损坏或不规范的，发现一处扣 1 分。</b><br/><b>*起重设备违章操作、停机，发现一次扣 1 分，铭牌未按要求悬挂，发现一处扣 1 分。</b><br/>操作人员无证，发现 1 人次扣 2 分。<br/>特种设备未报验即投入使用，扣 10 分。</p> |      |    |

| 序号  | 类别 | 考核项目          | 考核内容及评价标准                                                                                                         |                       | 考核评价方法           | 扣分标准                                                                                                                                                                                      | 扣分说明 | 得分 |
|-----|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|     |    |               | 围内作业或通行。<br>起重设备安全保险装置、钢丝绳、滑轮、吊索、卡环、地锚等应安全可靠。<br>检验合格铭牌悬挂于明显位置。<br>操作人员持证上岗。                                      |                       |                  | 使用过程中起重臂下站人，发现一次扣1分。                                                                                                                                                                      |      |    |
|     |    | 3.6 爆破作业（10分） | *从事爆破工作的爆破员、安全员、保管员应持证上岗。<br>*爆破作业应严格按照审批的爆破设计方案或说明书进行施工。<br>*爆破作业必须设置警戒区和警戒人员。                                   |                       | 查证件、查看现场与资料对比检查。 | *从事爆破工作的爆破员、安全员、保管员未持证上岗，发现一人次扣2分。<br>*未按爆破设计方案进行作业，扣10分。<br>*爆破作业未设置警戒区和警戒人员，或警戒时间不足的，或起爆前未按规定检查、起爆后未按规定清查哑炮的，发现一次视情节扣2-4分。                                                              |      |    |
|     |    | 3.7 基坑施工（8分）  | *深基坑施工应编制专项施工方案并经审核通过。<br>*严格按方案开挖和支护。<br>*降排水系统合理可靠。<br>*深基坑边坡、支护结构等应进行沉降和位移监测。基坑边坡的堆载安全间距及安全防护措施应满足设计或相关技术规范要求。 |                       | 查看现场与资料对比检查。     | *未编制专项施工方案，或方案未经审批通过，扣6分。施工方案内容不全、操作性差，视情节扣2-4分。<br>*基坑开挖和支护与施工方案不符，视情节扣2-4分。<br>*未按方案要求进行基坑沉降和位移观测，或观测不规范、不连续，视情节扣2-4分。<br>*基坑临时降排水系统失效，发现一处扣3分。基坑边坡堆载安全间距及安全防护措施不满足设计或相关技术规范要求，发现一处扣1分。 |      |    |
| 应得分 |    |               | 实得分                                                                                                               | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |                  |                                                                                                                                                                                           |      |    |

考核评价(或监督检查)单位(盖章):

评价(或抽查)人(签名):

实施日期: 年 月 日

注: 此表用于施工单位每季度自我评价, 监理单位季度复核, 建设单位每半年考核评价, 以及交通运输主管部门监督检查等, 谁组织实施、谁负责盖章签认。本表第1类施工场地布设中第1.1、1.2、1.3、1.4等考核项目, 考核后如无变化, 再考核时可沿用上一次考核评价结果, 但需注明。

表 3.2 施工单位施工现场（公路部分）考核评价表（满分 150 分）

项目名称：

施工合同段：

施工单位名称：

| 序号 | 类别        | 考核项目          | 考核内容及评价标准                                                                                                                                                                                                                                                  | 考核评价方法     | 扣分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 扣分说明 | 得分 |
|----|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 4  | 桥梁工程（60分） | 4.1 基础施工（10分） | <p><b>*桥梁扩大基础、挖孔桩、钻孔桩、沉入桩、沉井和地下连续墙等施工严格按照施工方案实施。</b></p> <p>施工区域应设置警戒设施或警示灯。</p> <p>桩基钢筋笼下放采用专用吊具。</p> <p>作业人员不得将安全带系与钢筋笼上。</p> <p>深基坑四周距基坑边缘不小于 1m 处应设立钢管护栏，挂密目式安全网，靠近道路侧应设置安全警示标志和夜间警示灯带。</p> <p>挖孔桩施工应对有害气体进行监测，保持通风；孔内采用安全特低电压照明；起吊设备应装设限位器和防脱钩装置。</p> | 方案与现场比对检查。 | <p><b>*桥梁扩大基础、挖孔桩、钻孔桩、沉入桩、沉井和地下连续墙等施工无方案的扣 10 分；未严格按照施工方案实施，发现一处视情节扣 4-6 分。</b></p> <p>在城市、村镇等人口密集区域未设置警戒设施或警示灯，发现一处扣 2 分。</p> <p>扩大基础、挖孔桩或钻孔桩施工区域，未悬挂设置安全告知牌的，发现一处扣 1 分。</p> <p>挖孔桩施工未按规定对有害气体进行监测，并保持通风，孔内未采用安全特低电压照明的，发现一处扣 2 分。</p> <p>起吊设备未安装限位器和防脱钩装置，或拆除了上述装置的，发现一处扣 2 分。</p> |      |    |

| 序号 | 类别 | 考核项目               | 考核内容及评价标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 考核评价方法     | 扣分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 扣分说明 | 得分 |
|----|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |    | 4.2 墩台施工<br>(20 分) | <p>*高墩台施工严格按照专项施工方案组织实施。</p> <p>*高处作业必须设置人员上下专用通道。</p> <p>*严禁使用塔吊、汽车吊载人上下墩台。</p> <p>*墩身高度超过 40m 宜设施工电梯，电梯司机应按照规定经过专门培训，取得相应资格证书。</p> <p>墩台施工应搭设脚手架及作业平台，保证作业人员有安全作业空间。</p> <p>墩身钢筋绑扎高度超过 6m 应采取临时固定措施。</p> <p>模板安装必须牢固，模板之间连接螺栓必须全部安装到位。</p> <p>钢围堰应按照设计及专项施工方案组织实施；钢围堰内部支撑设置规范，不得碰撞、随意拆除、擅自削弱或在其上堆放重物；有效开展监测、监控和预报、预警，工况发生变化时及时采取措施；钢围堰有相应的防撞措施，侧壁不得随意驻泊施工船舶；排水和防汛措施落实。</p> | 方案与现场比对检查。 | <p>*高墩台施工未严格按专项施工方案组织实施，视情节扣 4-8 分。</p> <p>*未按规定搭设高处作业平台、或未设置人员上下通道，或高处作业空间严重不足的，发现一处扣 6 分。</p> <p>*发现使用起重设备载人上下墩台，发现一处扣 6 分。</p> <p>*电梯未经检验合格的，扣 8 分。</p> <p>墩台作业出入口未设置防护措施，发现一处扣 3 分。</p> <p>模板螺栓连接不规范，发现一处扣 2 分。</p> <p>钢围堰未按设计及专项施工方案实施，视情节扣 4-8 分。</p> <p>钢围堰未有效开展监测、监控和预报、预警，工况发生变化时未及时采取措施，扣 5 分。</p> <p>钢围堰侧壁随意驻泊施工船舶，发现一处扣 3 分。</p> <p>钢围堰施工的排水、防汛措施未落实、或措施存在漏洞，视情节扣 3-5 分。</p> |      |    |

| 序号 | 类别 | 考核项目                   | 考核内容及评价标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 考核评价方法     | 扣分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 扣分说明 | 得分 |
|----|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |    | 4.3 桥梁上部结构及桥面系施工 (30分) | <p>*桥梁上部结构施工严格按专项施工方案实施。</p> <p>*挂篮按方案组拼后, 要进行全面检查, 做静载试验。</p> <p>*架桥机应有限制运动行程和工作位置的装置、锚定、防风和防滑移的装置, 联锁保护装置和紧急停止开关等安全防护装置。</p> <p>梁板吊装就位后及时进行稳固。</p> <p>架桥机平衡配重、限位及支垫稳固。</p> <p>桥面系施工临边应设置安全防护栏杆及安全网。</p> <p>支架现浇基础处理良好, 排水系统完善, 支架材料有出厂合格证, 且经检测检验合格; 架体搭设规范, 按规定进行了预压、验收。</p> <p>挂篮悬臂浇筑桥梁 0 号块及边跨现浇段支架、托架稳固。</p> <p>连续梁墩顶梁段的临时墩梁固结装置满足设计要求。</p> <p>拱桥施工顺序及工艺满足设计及规范要求, 拱架基础处理良好, 搭设规范。缆索吊机主缆连接锚固可靠, 经过检测检验或型式试验合格。</p> <p>斜拉桥、悬索桥的斜拉索、主缆安装、架设及防护施工规范; 跨缆吊机、桥面吊机经过型式试验或检测检验合格, 锚固及移动安全可靠; 吊装作业规范; 节段连接合理。施工支架(托架)结构稳固。</p> | 方案与现场比对检查。 | <p>*桥梁上部结构施工未按专项施工方案组织实施, 视情节扣 4-8 分。</p> <p>*未按要求对挂篮进行静载试验, 或无检查记录, 视情节扣 3-6 分。</p> <p>*架桥机安全防护装置缺失的, 发现一项扣 2 分。梁板吊装就位后, 未及时进行稳固, 或稳固措施不足, 发现一处扣 2 分。</p> <p>人员违规作业, 发现一人次扣 2 分。</p> <p>架桥机平衡配重、限位及支垫不稳固, 或支垫材质不符合要求的, 发现一处扣 3 分。</p> <p>吊装使用的钢丝绳磨损、断丝超标, 发现一处扣 3 分。</p> <p>起重设备基础、轨道固定等不符合要求, 发现一处扣 3 分。</p> <p>桥面系施工时未按要求设置安全防护栏杆或安全网, 发现一处扣 2 分。</p> <p>支架基础不牢固、排水不畅, 发现一处扣 2 分。</p> <p>支架材料未经检验, 或搭设不规范, 或未按规定预压, 发现一项视情节扣 3-5 分。</p> <p>连续梁墩顶梁段的临时墩梁固结装置不满足设计要求, 扣 5 分。</p> <p>挂篮锚固不规范, 扣 2 分。</p> <p>拱桥的施工顺序及工艺不满足设计及规范要求, 或搭设不规范, 扣 5 分。</p> <p>斜拉桥、悬索桥施工使用的缆索吊机、跨缆吊机、桥面吊机未经检测检验或型式试验合格便投入使用的, 发现一处扣 3 分。</p> <p>缆索吊机主缆连接、锚固不可靠, 扣 3 分。</p> <p>跨缆吊机、桥面吊机锚固不稳固的, 扣 2 分。</p> |      |    |

| 序号 | 类别            | 考核项目                   | 考核内容及评价标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 考核评价方法         | 扣分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 扣分说明 | 得分 |
|----|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 5  | 隧道工程<br>(55分) | 5.1 施工基本要求及开挖<br>(10分) | <p>*严格执行隧道洞口值班登记制度。</p> <p>*洞口工程严格按施工方案组织实施。</p> <p>*双侧壁导坑法施工导坑跨度宜为整个隧道跨度的三分之一，左右导坑施工时，前后拉开距离不宜小于15m，导坑与中间土体同时施工时，导坑应超前30-50m。</p> <p>*按照施工方案开挖，严禁擅自变更开挖方法，严格控制超欠挖。</p> <p>*隧道内严禁存放汽油、柴油、煤油、变压器油、雷管、炸药等易燃易爆物品。</p> <p>洞口工程排水系统完善。</p> <p>洞口工程边坡及仰坡自上而下开挖，保证稳定。</p> <p>各类施工作业台架、台车防坠设施设置齐全，安全可靠。</p> <p>施工现场悬挂风险辨识牌及警示标志。</p> <p>全断面法施工断面尺寸应满足设计要求。</p> <p>台阶法施工台阶长度不宜超过隧道开挖宽度的1.5倍，控制钢架下沉和变形。</p> <p>环形开挖留核心土法施工进尺控制在0.5-1m，相邻钢架必须用钢筋连接，按设计要求施工锁脚锚杆。</p> <p>试爆要制定专项施工方案并按方案实施。</p> | 方案与现场对比检查，查记录。 | <p>*隧道值班登记制度执行不严格，发现一次扣4-8分。</p> <p>*洞口施工与方案不符，扣2-4分。</p> <p>*双侧壁导坑法施工距离不满足要求，发现一次扣2-3分。</p> <p>*未按方案组织开挖，发现一次视情节扣4-6分。</p> <p>*超欠挖超标，发现一次视情节扣1-4分。</p> <p>*隧道内堆放易燃易爆物品，发现一处视情节扣4-6分。</p> <p>洞口工程排水系统不完善，视情节扣2-4分。</p> <p>洞口开挖发现掏底或上下重叠开挖、不稳定，发现一次视情节扣2-4分。</p> <p>各类施工作业台架、台车防坠设施不足，发现一处扣2分。</p> <p>隧道内存放杂物，存在通道被堵塞的现象，发现一处扣2分。</p> <p>施工现场未悬挂风险辨识牌、重大隐患公示牌，扣2分。</p> <p>安全警示标志数量不足，发现一处扣2分。</p> <p>全断面法施工断面尺寸不满足设计要求，扣2分。</p> <p>台阶法施工台阶长度超过隧道开挖宽度的1.5倍，发现一次扣1分，钢架下沉或变形，发现一处扣1分。</p> <p>开挖进尺控制不严，发现一次扣2分。</p> <p>相邻钢架未用钢筋连接，发现一处扣1分，未按设计要求施工锁脚锚杆，发现一处扣1分。</p> <p>未按专项施工方案组织爆破，扣6分。</p> |      |    |



| 序号 | 类别 | 考核项目                      | 考核内容及评价标准                                                                                                                                                                                                                                    | 考核评价方法         | 扣分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 扣分说明 | 得分 |
|----|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |    | 5.2 初期支护及二衬<br>(10 分)     | *在专项施工方案中明确仰拱与掌子面、二衬与掌子面的距离并严格执行。<br>*钢架拱脚必须放在牢固的基础上。<br>*初期支护和二衬必须按施工方案组织实施。<br>相邻钢架之间必须用纵向钢筋连接。<br>仰拱开挖宽度应符合规范要求。                                                                                                                          | 方案与现场对比检查,查资料。 | *专项施工方案中未明确软弱围岩及不良地质隧道的二次衬砌应及时施作,二次衬砌距掌子面的距离 IV 级围岩大于 90m, V 级及以上围岩大于 70m, 发现一处扣 6 分。<br>*仰拱与掌子面、二衬与掌子面的距离未严格按照要求控制,发现一处视情节扣 4-6 分。<br>*拱脚基础不牢固,发现一处视情节扣 1-2 分。<br>*初期支护和二衬施工与方案不符,视情节扣 6-8 分。<br>相邻钢架之间纵向钢筋连接不规范,发现一处视情节扣 1-2 分。<br>仰拱开挖宽度不满足规范要求,扣 2 分。                                                                                            |      |    |
|    |    | 5.3 监控量测,超前地质预报<br>(10 分) | *长大隧道和不良地质隧道必须进行超前地质预报。<br>*岩溶、采空区等不良地质隧道、瓦斯隧道施工需配置超前地质钻机进行预报地质,地质预报必须进行地质素描。<br>*监控量测数据应当真实、准确,数据出现异常时应当及时报告。<br>*对量测数据定期进行分析,编写分析报告,施工负责人、技术负责人及设计代表签字齐全。<br>制定监控量测及超前地质预报专项施工方案,按方案组织实施。<br>监控量测及超前地质预报监控点数量满足方案要求。<br>对掌子面稳定性开展巡视检查,有记录。 | 查看现场、查资料记录。    | *长大隧道和不良地质隧道未进行超前地质预报,扣 6 分。<br>*未按规定配备超前地质钻机进行预报地质,扣 3 分;地质预报没有地质素描,扣 3 分。<br>*监控量测数据不准确、不连续,视情节扣 1-2 分;数据出现异常时未及时报告,扣 4 分。<br>*量测数据未定期分析,或未编写分析报告,视情节扣 2-4 分。监测量测数据不真实的,扣 6 分。<br>*报告签字不齐全,发现一处扣 1 分。<br>未制定监控量测及超前地质预报专项施工方案的,扣 6 分,或方案不完善,或未按照方案实施,发现一处扣 2 分。<br>监控量测及超前地质预报监控点数量不满足方案要求,发现一处扣 1 分。<br>没有掌子面稳定性巡视检查记录,扣 2 分。<br>巡视检查记录不完善,扣 1 分。 |      |    |

| 序号 | 类别 | 考核项目                               | 考核内容及评价标准                                                                                                                                                                                                                       | 考核评价方法    | 扣分标准                                                                                                                                                                                                                                                                   | 扣分说明 | 得分 |
|----|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |    | 5.4 逃生通道<br>(5 分)                  | <b>*软弱围岩隧道开挖掌子面至二次衬砌之间应设置逃生通道。</b><br>逃生通道距离开挖掌子面不得大于 20m。                                                                                                                                                                      | 查看现场。     | <b>*软弱围岩隧道开挖掌子面至二次衬砌之间未按要求设置逃生通道，扣 5 分。</b><br>逃生通道设置不合理，或距离超标的，发现一处扣 2 分。                                                                                                                                                                                             |      |    |
|    |    | 5.5 通风<br>防尘照明、排水及消防、应急管理<br>(5 分) | <b>*对隧道有毒有害气体进行监测，并公示监测数据。</b><br><b>*隧道施工必须采用机械通风。</b><br><b>*隧道内应定期清扫、冲洗，保持干净整洁。隧道掘进 50m 后应进行供风，在进入隧道 150m 以后须以设计风量全速通风。</b><br>压入式通风管的送风口距掌子面不超过 15m，排风式风管吸风口距掌子面不超过 5m。<br>隧道内照明充足。<br>排水设施完善。<br>有足够数量的消防器材。<br>设置逃生管、应急箱。 | 查看现场、查资料。 | <b>*未对隧道内有毒有害气体进行监测，或无监测数据记录，扣 1 分。</b><br><b>*隧道内施工未按要求通风，或通风管送（吸）风口距掌子面距离不足，视情节扣 2-4 分。</b><br><b>*隧道内未定期清扫、冲洗，粉尘超标，发现一次视情节扣 1-3 分。</b><br>隧道内照明不符合要求，扣 2 分。<br>隧道内积水较严重，扣 1 分。<br>隧道内消防器材不足，扣 2 分。<br>隧道内未设置逃生管、应急箱，或距离掌子面等作业区域较远的，视情节扣 1-2 分。<br>隧道内电缆布设不规范，扣 1 分。 |      |    |

| 序号 | 类别            | 考核项目              | 考核内容及评价标准                                                                                                                                                     | 考核评价方法     | 扣分标准                                                                                                                                                                                                                                                                               | 扣分说明 | 得分 |
|----|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |               | 5.6 瓦斯隧道<br>(10分) | *瓦斯隧道施工要编制专项施工方案并严格执行。<br>*瓦斯隧道应使用具有防爆性能的机械设备。<br>*掌子面瓦斯浓度超标时严禁施工。<br>*瓦斯隧道通风必须进行专项设计，一般配置可靠主风机和备用风机，性能满足设计要求，并制定与瓦斯监测对应的通风管理制度、动火管理制度等。设置灭火器、消防水池、消防用砂等消防设施。 | 方案与现场对比检查。 | *瓦斯隧道施工未编制专项施工方案，或方案未经专家评审的，扣6分。<br>*瓦斯隧道施工不按方案实施的，视情节扣2-4分。<br>*瓦斯隧道施工未按要求使用具有防爆性能的机械设备，发现一处扣2分。<br>*掌子面瓦斯浓度超标继续施工，扣10分。<br>*瓦斯隧道未按规定进行瓦斯浓度检测，或测试数据不连续，发现一次扣4分。<br>*瓦斯隧道通风未进行专项设计，或未制定通风、动火管理制度，扣6分；通风、动火管理制度操作性不强、通风设备不满足相关要求，发现一次视情节扣2-4分。<br>瓦斯隧道施工现场消防设备不齐全，或失效的，发现一处情节扣2-3分。 |      |    |
|    |               | 5.7 信息管理<br>(5分)  | *长大隧道需设置门襟系统，以及施工监控、动态信息、通讯及车辆、人员识别定位等电子安全信息管理系统。                                                                                                             | 查看现场、查资料。  | *未按要求配备信息管理系统，缺一项扣2分。监控视频、通讯和定位信息失效，发现一处扣1分。                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |
| 6  | 路基工程<br>(25分) | 6.1 边坡施工<br>(10分) | *边坡施工开挖一级防护一级。<br>*高边坡、滑坡体、危石段应设置风险告知牌，并设置必要的安全防护措施，严禁设置施工驻地。<br>*高边坡施工自上而下，严禁多级坡同时立体交叉作业。不良地质边坡在雨后或雪融后不得直接开挖。<br>挡土墙施工排水设施完善。不良地质边坡开挖前应提前施作排水设施。             | 查看现场，查方案。  | *边坡施工未实现开挖一级防护一级，发现一处扣3分；未按要求设置安全防护措施，发现一处扣2分。<br>*边坡施工未按要求设置风险告知牌，扣1分。<br>*在高边坡、滑坡体、危石段设置施工驻地，发现一处扣5分。<br>*雨后或雪融后，对不良地质边坡直接开挖的，发现一次扣3分。<br>挡土墙排水不完善，发现一处扣2分。<br>不良地质边坡开挖前未施作排水设施或排水设施不完善的，发现一次扣2分。                                                                                |      |    |

| 序号 | 类别 | 考核项目                | 考核内容及评价标准                                                                                                                     | 考核评价方法    | 扣分标准                                                                                                                                                                                              | 扣分说明 | 得分 |
|----|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |    | 6.2 抗滑桩施工<br>(5 分)  | *孔桩开挖应当间隔跳槽开挖。<br>*抗滑桩未施工完毕下级边坡严禁开挖。<br>抗滑桩开挖过程中应设置观测点。                                                                       | 查看现场。     | *孔桩开挖未采取间隔跳槽开挖方式的,发现一处扣 2 分。<br>*抗滑桩施工中上、下级边坡同时交叉开挖,发现一处扣 3 分。<br>抗滑桩开挖过程中未设置观测点,发现一处扣 2 分。                                                                                                       |      |    |
|    |    | 6.3 爆破作业<br>(5 分)   | *路基土石方爆破作业应编制专项施工方案,严格按照方案实施。<br>*炸药库应当远离村庄、驻地等人员聚集区域。<br>*民爆器材设置专人负责,严格执行出库、入库和退库手续管理。<br>*爆破前应设置警戒区。<br>爆破后应先进行排险后方可进行下步施工。 | 查看现场,查方案。 | *路基土石方爆破作业与方案不符,视情节扣 3-5 分。<br>*炸药库位置与村庄、驻地等人员聚集区域的距离不符合要求,扣 5 分。<br>*施工作业未严格按照施工方案实施,视情节扣 3-5 分。<br>*民爆器材未设置专人管理,未严格执行出库、入库、退库管理手续,发现一次扣 2 分。<br>*爆破前未设置警戒区,扣 5 分。<br>爆破后未进行排险就进行下步施工,发现一次扣 2 分。 |      |    |
|    |    | 6.4 锚固工程施工<br>(5 分) | 锚杆、锚索施工应当设置警戒区。<br>作业平台应稳固,防护栏杆、安全通道设置规范。<br>张拉作业千斤顶后方不得站人。                                                                   | 查看现场,查方案。 | 锚杆、锚索施工未按规定设置警戒区,发现一处扣 2 分。<br>锚固作业未按规定搭设作业平台,或作业平台不稳固,发现一处扣 2 分。<br>张拉作业时有人站在千斤顶后方,每发现一人次扣 2 分。                                                                                                  |      |    |

| 序号  | 类别            | 考核项目           | 考核内容及评价标准                                                                                                                                                       | 考核评价方法                | 扣分标准                                                                                                                                                                                                  | 扣分说明 | 得分 |
|-----|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 7   | 路面工程<br>(10分) | 7.1 路面施工 (10分) | *在通车道路上施工或夜间作业时,应采取限速、导流及渠化等措施,交通指挥人员和上路作业人员应按规定穿着安全反光标志服或反光背心。<br>施工区域实行交通管制。<br>严禁工程施工车辆违规载人或超速行驶。<br>路面摊铺机、压实机械等设备夜间停放应有反光装置,并做好提前警示、防撞措施。<br>摊铺施工应安排专人负责指挥。 | 查看现场。                 | *在通车道路上施工或夜间作业时,未设置限速、导流及渠化等措施,扣5分。<br>*交通指挥人员和上路作业人员未按规定穿着安全反光标志服或反光背心,发现一人次扣1分。<br>施工区域交通封闭管理不严,发现一次扣2分。<br>发现用施工车辆违规载人,或在施工区域超速行驶,发现一次扣5分。<br>路面摊铺机、压实机械反光装置不符合要求,发现一处扣1分。<br>摊铺施工期无专人指挥的,发现一次扣2分。 |      |    |
| 应得分 |               |                | 实得分                                                                                                                                                             | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |                                                                                                                                                                                                       |      |    |

考核评价(或监督抽查)单位(盖章):

评价(或抽查)人(签名):

检查日期: 年 月 日

注:公路工程施工现场考核评价对象为表3.1、3.2中所有考核项目。

此表用于施工单位每季度自我评价、监理单位季度复核,建设单位每半年考核评价,以及交通运输主管部门监督抽查等,谁组织实施、谁负责盖章签认。

附表 4

监理单位考核评价表（满分 150 分）

项目名称：

监理合同段：

监理单位名称：

| 序号 | 类别            | 考核项目             | 考核内容及评价标准                                   | 考核评价方法 | 扣分标准                                                                                                                           | 扣分说明 | 得分 |
|----|---------------|------------------|---------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1  | 责任落实<br>(10分) | 1.1 岗位职责 (3分)    | 明确监理各岗位的安全管理职责。                             | 查文件。   | 无监理各岗位职责，扣 5 分。<br>监理各岗位职责缺少安全管理职责，或安全管理内容不全，视情节扣 1-4 分。<br>监理各岗位安全管理责任针对性不强，视情节扣 2-3 分。                                       |      |    |
|    |               | 1.2 规章制度 (3分)    | 按规定建立健全安全管理制度。                              | 查文件。   | 安全管理制度不健全，视情节扣 2-4 分。<br>安全管理制度针对性不强、可操作性差，视情节扣 1-3 分。                                                                         |      |    |
|    |               | 1.3 监理细则 (4分)    | <b>*按规定编制监理规划或实施细则，并包含安全管理内容。</b>           | 查文件。   | <b>*监理规划或实施细则中缺乏安全管理内容，扣 5 分。</b><br>监理细则安全管理内容的针对性不强，视情节扣 2-4 分。                                                              |      |    |
| 2  | 审查审批<br>(45分) | 2.1 施工组织设计 (5分)  | 按规定对施工组织设计中的安全技术措施进行审查、审批。                  | 查文件。   | 未审查施工组织设计的安全技术措施，扣 5 分。<br>审核不严格，或审查意见不具体，或未按照规定时间及时回复，视情节扣 2-4 分。                                                             |      |    |
|    |               | 2.2 专项施工方案 (10分) | <b>*对危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行审查、审批，并监督实施情况。</b> | 查文件。   | <b>*未及时对施工单位上报的专项施工方案进行审查审批，视情节扣 5-8 分。</b><br>审批的专项施工方案不符合有关要求，视情节扣 5-8 分。<br>危险性较大的分部分项工程专项施工方案未经审查同意已实施，监理未及时纠正的，发现一项扣 5 分。 |      |    |

| 序号 | 类别 | 考核项目                        | 考核内容及评价标准                                                         | 考核评价方法      | 扣分标准                                                                                                                                     | 扣分说明 | 得分 |
|----|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |    | 2.3 危险性较大的分部分项工程安全生产条件（10分） | <b>*对危险性较大的分部分项工程施工前的安全生产条件进行审核，审核结果报建设单位。</b>                    | 查文件、查记录。    | <b>*未对危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件进行审核，扣10分。</b><br><b>*对危险性较大的分部分项工程施工前的安全生产条件审核把关不严，或审核有缺项，视情节扣2-6分。</b><br><b>*安全生产条件审核结果不报或迟报，视情节扣2-4分。</b> |      |    |
|    |    | 2.4 风险预控（10分）               | 按规定对风险评估报告进行审核。<br>对合同段施工专项应急预案和现场处置方案进行审查，监督检查演练情况。              | 查文件、查记录。    | 未督促施工单位提交风险评估报告、合同段施工专项应急预案和现场处置方案审查的，扣5分。<br>方案审查不认真，或不及时审查，或审查意见过于笼统、缺乏指导性，视情节扣2-6分。<br>未对应急演练进行监督检查的，或无检查记录的，视情节扣2-4分。                |      |    |
|    |    | 2.5 安全生产费用（10分）             | 按规定对安全生产费用提取、使用情况进行核对、计量和审批。<br>审查安全生产费用使用凭证。<br>建立安全生产费用管理的监理台账。 | 查记录、现场检查核对。 | 未按规定核对、计量和审批安全生产费用的，扣10分。<br>安全生产费用的核对、计量和审批不认真或不及时，视情节扣4-6分。<br>未建立安全生产费用管理的监理台账、或台账不清晰，视情节扣2-4分。                                       |      |    |

| 序号 | 类别                 | 考核项目           | 考核内容及评价标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 考核评价方法         | 扣分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 扣分说明 | 得分 |
|----|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 3  | 安全检查与督促整改<br>(30分) | 3.1 安全检查 (20分) | <p>检查施工单位安全生产责任制建立、落实和考核情况。</p> <p>按规定对施工单位进场的施工机械、设备、材料以及人员履约、持证上岗等进行检查。</p> <p>按规定督促施工单位开展风险辨识、评估,审核重大风险管控措施并督促落实。</p> <p>定期组织安全检查及事故隐患排查,督促施工单位整改落实。</p> <p><b>*发现重大事故隐患应要求施工单位立即停工整改、跟踪督办,并履行报告职责。</b></p> <p>对检查发现的问题,及时督促施工单位整改。对施工单位不能立即整改的安全问题和事故隐患,督促施工单位按整改计划改进,并对整改情况进行复核。</p> <p>对有关部门通报施工单位存在的问题,认真督促整改。</p> <p>对有关部门检查通报的监理管理问题,积极整改。</p> | 查文件、记录,现场检查核对。 | <p>对应该检查而未全面、及时检查的,或安全检查、隐患排查等走过场,或对检查所发现的问题没有采取监理措施,或问题整改后没有组织复查的,发现一次扣3分。</p> <p>未建立安全检查台账、或台账不清晰,可追溯性差,视情节扣5分。</p> <p><b>*对重大事故隐患未发监理指令,发现一次扣5分</b></p> <p><b>*对发现重大事故隐患未跟踪督办的,发现一次扣3分。</b></p> <p><b>*未履行重大事故隐患报告义务的,扣15分。</b></p> <p>对重大事故隐患的检查和复查未附影像资料,发现一次扣3分。</p> <p>监理指令、通知记录不闭合,发现一份扣2分。</p> <p>未对专项施工方案实施情况进行分析评价,扣2分。</p> <p>对有关部门检查通报的监理管理问题未及时整改的,发现一次扣5分。</p> |      |    |
|    |                    | 3.2 考核评价 (10分) | <p><b>*定期对施工单位开展平安工地建设情况进行检查复核。</b></p> <p><b>*检查复核资料真实、准确。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 查文件、资料。        | <p><b>*未定期对施工单位平安工地建设情况进行检查复核,或者检查复核走过场,或不及时组织实施,发现一次视情节扣5-10分。</b></p> <p><b>*未根据检查复核结果督促施工单位整改的,或无督促整改记录的,视情节扣4-8分。</b></p> <p><b>*检查复核资料欠真实、不准确,发现一次视情节扣3-5分。</b></p>                                                                                                                                                                                                      |      |    |
| 4  | 监理人员管理<br>(10分)    | 4.1 持证上岗 (3分)  | <p>按照合同文件配置安全监理人员。</p> <p>编制监理人员名册。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 查合同、资料。        | <p>安全监理人员不满足合同文件要求,缺一人扣1分。</p> <p>未提供监理人员名册,扣1分。</p> <p>未提供监理人员上岗及离岗记录(如考勤表等),扣2分。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |



| 序号  | 类别                  | 考核项目                        | 考核内容及评价标准                                              | 考核评价方法                | 扣分标准                                                                                   | 扣分说明 | 得分 |
|-----|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|     |                     | 4.2 监理人员内部培训教育(2分)          | 建立安全管理培训教育计划,对进场的监理人员定期组织安全培训教育。                       | 查资料、记录。               | 未组织项目监理部安全培训教育,扣2分。<br>未制定安全管理培训教育计划,或培训教育计划可行性不强,视情节扣1-2分。<br>未按计划组织全员培训,视情节扣1-2分。    |      |    |
|     |                     | 4.3 安全监理日志(5分)              | 认真填写安全监理日志。<br>按规定旁站和巡视,记录准确、详细、连续。                    | 查日志。                  | 安全监理日志不连续、签字不全,或未经总监定期审查,旁站巡视未记录或不准确,发现一处(次)扣1分。<br>发现安全问题或事故隐患未及时记录的,视情节扣1-3分。        |      |    |
| 5   | 行业主管部门安全生产专项工作(10分) | 5.1 行业主管部门安全生产专项工作落实情况(10分) | 严格落实行业主管部门布置的安全生产专项工作。<br>制定相应的工作方案或行动计划。<br>按方案或计划执行。 | 查文件、记录,现场核对。          | 未制定安全生产工作方案或行动计划,或未督促施工单位落实安全生产专项工作的,发现一次扣2分。<br>安全生产专项工作落实不到位,或应付了事、走过场,发现一次视情节扣2-5分。 |      |    |
| 6   | 档案管理(5分)            | 6.1 安全档案资料(5分)              | 安全资料归档及时、齐全,台账明晰。                                      | 查台账、文件、资料及记录。         | 安全档案资料不真实,发现一份扣2分。<br>管理台账不全、或不明晰,视情节扣1-2分。<br>应当存档的资料不齐全,视情节扣1-2分。                    |      |    |
| 7   | 监理工作效能(40分)         | 7.1 所监理的施工单位考核评价情况(40分)     | 所监理的各施工合同段考核评价得分平均值×0.4即为监理工作效能得分。                     | 查考核评价资料。              | 各施工合同段(施工单位)考核评价得分平均值×0.4即为监理工作效能得分。                                                   |      |    |
| 实得分 |                     |                             | 应得分                                                    | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |                                                                                        |      |    |

考核评价(或监督检查)单位(盖章):

评价(或抽查)人:

实施日期: 年 月 日

注:此表用于建设单位每半年考核评价,以及交通运输主管部门监督检查等,谁组织实施,谁负责盖章签认。

附表 5

建设单位考核评价表（满分 150 分）

项目名称：

建设单位名称：

| 序号 | 类别                     | 考核项目                | 考核内容及评价标准                                                                                                | 考核评价方法        | 扣分标准                                                                                                                                                                | 扣分说明 | 得分 |
|----|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1  | 安全管理<br>责任落实<br>(25 分) | 1.1 组织机构及人员配备 (5 分) | 按规定设立负有安全管理职能的部门，项目安全组织机构健全。<br>项目主要领导和分管领导、各部门安全责任明确，明确归口部门和责任人。                                        | 查文件。          | 未按规定建立负有安全管理职能的部门，扣 3 分。<br>项目安全组织机构不健全，扣 2 分。<br>岗位安全管理责任不明确，或未落实，视情节扣 1-3 分。                                                                                      |      |    |
|    |                        | 1.2 规章制度 (5 分)      | 建立健全项目安全生产管理制度。                                                                                          | 查文件。          | 未按规定建立项目安全生产管理制度，或未以项目文件形式发布，扣 5 分。<br>安全管理制度不齐全，视情节扣 3 分。<br>安全管理制度的针对性不强、可操作性差，或未及时更新、与上位法不符，或用上级部门制度代替项目管理制度，视情节扣 2-3 分。                                         |      |    |
|    |                        | 1.3 责任落实情况 (5 分)    | 认真贯彻执行国家、行业及上级有关工程安全生产管理的各项工作部署。<br>制定安全工作计划，明确安全管理目标，并督促落实。                                             | 查文件、资料及会议记录等。 | 项目实施过程中，安全生产工作走过场、形式化、存在明显安全问题的，发现一处视情节扣 2-4 分。<br>未制定安全工作计划的，或安全管理目标不明确的，扣 3 分。<br>未督促落实安全工作计划的，视情节扣 1-3 分。                                                        |      |    |
|    |                        | 1.4 风险评估 (10 分)     | 按规定组织开展高速公路桥梁、隧道、公路路堑高边坡、沿海码头、护岸和防波堤工程施工安全风险总体评估。<br>督促施工单位根据风险评估结论，完善施工组织设计和专项施工方案。<br>按规定组织开展其它风险评估工作。 | 查资料、记录。       | 未按规定组织开展高速公路桥梁、隧道、公路路堑高边坡、沿海码头、护岸和防波堤工程施工安全风险总体评估，视情节扣 3-6 分。<br>未督促施工单位根据风险评估结论，完善施工组织设计和专项施工方案，或风险评估与施工组织设计、专项施工方案存在“两张皮”现象，视情节扣 3-5 分。<br>未按规定组织其它风险评估工作的，扣 2 分。 |      |    |

| 序号 | 类别            | 考核项目                | 考核内容及评价标准                                                                                                                                                     | 考核评价方法      | 扣分标准                                                                                                                                                                                                                                                | 扣分说明 | 得分 |
|----|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 2  | 安全生产费用管理（15分） | 2.1 安全生产费用列支情况（15分） | <p><b>*安全生产费用不低于投标价的 1.5%。</b><br/>按要求及时支付安全生产费用，并检查安全生产费用使用情况。</p>                                                                                           | 查招标文件及相关账目。 | <p><b>*在招投标文件中，未明确不低于 1.5%的安全生产费用，安全生产费用未单独列出，扣 10 分。</b><br/>安全生产费用未及时支付，发现一次扣 5 分。<br/>安全生产费用使用不符合要求，视情节扣 6-8 分。</p>                                                                                                                              |      |    |
| 3  | 安全生产条件管理（15分） | 3.1 安全生产条件审查（15分）   | <p><b>*招标文件、施工合同应明确量化项目安全生产条件。</b><br/><b>*工程项目开工前按照安全生产条件核查表考核项目进行审核。</b><br/><b>*对监理单位提交的危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件审核结果进行确认。</b><br/>对施工单位、监理单位合同履行情况进行不定期检查</p> | 查资料、记录。     | <p><b>*招标文件、施工合同未明确量化项目安全生产条件，或项目安全生产条件与现行法律、法规、规章、标准严重不符的，扣 15 分。</b><br/><b>*项目开工前安全生产条件未审核，或审核不严，存在明显问题的，视情节扣 10-15 分。</b><br/><b>*未对监理提交的危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件审核结果进行确认，发现一处扣 5 分。</b><br/>对施工、监理单位合同履行检查不严格，视情节扣 3-5 分。</p>                     |      |    |
| 4  | 安全检查考核（30分）   | 4.1 安全检查及隐患排查（15分）  | <p>建立安全检查及隐患排查计划，实行闭环管理。<br/>开（复）工、季节交替、恶劣天气、节假日等特殊时段及时安排安全检查，发现问题督促整改到位。<br/>对施工单位重大事故隐患排查治理情况开展监督检查，对发现的重大事故隐患跟踪督办。</p>                                     | 查文件，查回复资料。  | <p>未制定项目安全检查、隐患排查计划，或未按计划开展安全检查及隐患排查，视情节扣 4-10 分；<br/>安全检查或隐患排查没有记录，或记录不连续、不闭合，发现一次扣 3 分。<br/>特殊时段没有安排安全检查，视情节扣 3-5 分；<br/>或者没有检查及整改记录的，发现一次扣 2 分。<br/>未对施工单位重大事故隐患排查治理情况开展监督检查，或无检查记录，视情节扣 5-8 分。<br/>未督促施工单位专项治理已发现的重大事故隐患，或缺乏相应记录，发现一次扣 5 分。</p> |      |    |

| 序号 | 类别                  | 考核项目                        | 考核内容及评价标准                                           | 考核评价方法     | 扣分标准                                                                                                                                                                                               | 扣分说明 | 得分 |
|----|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                     | 4.2 考核评价（15分）               | <b>*定期对施工和监理单位开展平安工地建设情况进行考核评价。</b><br>考核评价资料真实、准确。 | 查文件、资料。    | <b>*未按规定对施工、监理单位平安工地建设管理情况进行考核评价的，扣15分。</b><br>对施工和监理单位平安工地建设管理情况考核评价工作不连续，或考核评价走过场或不及时，或未及时向直接监管的交通运输主管部门报送考核评价结果的，视情节扣5-10分。<br>未根据考核结果督促施工、监理单位整改，或未提供整改记录的，视情节扣4-8分。<br>考核评价资料欠真实、不准确，发现一次扣3分。 |      |    |
| 5  | 事故应急处置（15分）         | 5.1 事故报告及处理（10分）            | 执行事故月报及快报制度。事故发生后应当按照“四不放过”原则开展警示教育和合同履约处罚。         | 查台账、资料。    | 未执行事故快报或存在瞒报、迟报事故情形的，扣10分。<br>未执行事故月报制度，扣2分。<br>发生事故未按“四不放过”原则进行警示教育、或未实施合同履约处罚的，视情节扣4-8分。<br>未建立事故管理档案，扣2分。                                                                                       |      |    |
|    |                     | 5.2 应急预案（5分）                | 编制项目总体应急预案，组织应急演练。                                  | 查文件、记录。    | 未编制项目总体应急预案，扣5分。<br>预案针对性差、缺项多或演练不及时，发现一项扣1-3分。                                                                                                                                                    |      |    |
| 6  | 行业主管部门安全生产专项工作（10分） | 6.1 行业主管部门安全生产专项工作落实情况（10分） | 严格落实行业主管部门布置的安全生产专项工作。制定落实方案或行动计划。按方案或计划执行到位。       | 查文件、资料及记录。 | 未制定安全生产专项工作方案或行动计划，发现一次扣5分。<br>安全生产专项工作落实不到位，或未督促施工、监理单位落实工作方案或行动计划的，或无相关落实记录的，发现一次扣2-4分。                                                                                                          |      |    |

| 序号  | 类别            | 考核项目                     | 考核内容及评价标准                                                |  | 考核评价方法                | 扣分标准                                                     | 扣分说明 | 得分 |
|-----|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------------------------------|------|----|
| 7   | 建设单位工作效能(40分) | 7.1 监理单位和施工单位考核评价情况(40分) | 监理单位各合同段考核评价得分平均值×0.1+施工单位各合同段考核评价得分平均值×0.3即为建设单位工作效能得分。 |  | 查考核评价资料。              | 监理单位各合同段考核评价得分平均值×0.1+施工单位各合同段考核评价得分平均值×0.3即为建设单位工作效能得分。 |      |    |
| 实得分 |               |                          | 应得分                                                      |  | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |                                                          |      |    |

考核评价(或监督检查)单位(盖章):

评价(或抽查)人:

实施日期: 年 月 日

注: 此表用于项目建设单位自评, 以及交通运输主管部门监督检查等, 谁组织实施, 谁负责盖章签认。

附件 2

北京市公路建设项目（标段）  
“平安工程”冠名申报表

项目名称（全称）：\_\_\_\_\_

申报单位（盖章）：\_\_\_\_\_

申报时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

请注意，此文件仅用于浏览，不可用于编制投标文件，请注册并登录系统获取招标文件

## 填 表 说 明

一、申报单位应如实填写申报表，内容要翔实，文字表述要简练，填写可附页；申报单位对审查材料的真实性负责。

二、申报表一式三份，单独装订，包含电子文档；申报表宜采用打印稿，或用蓝黑墨水正楷字体填写；其他相关材料按标准规格装订成册，首页为目录。

三、申报还需补充相应的验证性资料（仅为电子文档），包括：

（一）证明性材料：

1. 项目立项批复文件（扫描件）；
2. 工程项目施工许可证或开工备案手续（扫描件）；
3. 交工验收报告（扫描件）；
4. 交工验收报告应附交工验收结论、遗留问题及处理意见、交工验收专家签字等。
5. 桥梁、隧道、高边坡等工程施工安全风险评估情况：附风险评估报告封面，评估小组签字、评估单位盖章和评估结论页，以及监理审批页（扫描件）；

6. 施工单位资料：包括施工企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理执业资格证书、专职安全生产管理人员（俗称“三类人员”）安全生产考核合格证书（均为扫描件）。

8. 监理单位资料：包括监理企业资质证书、总监理工程师执业资格证书（均为扫描件）。

9. 特种设备和特种作业人员台账清单（各类证照可不附）；

10. 其他体现项目安全生产管理特色的证明性材料。

（二）反映施工安全管理的照片：

1. 项目（标段）施工全景图或局部施工全景图 3~5 张；
2. 反映施工安全措施图片 15~20 张（应附重大风险部位和隐蔽工程施工图片、现场安全防护措施图片）；
3. 项目（标段）建成后全景图或局部全景图 3~5 张；
4. 单张图片精度不低于 3M，分辨率不低于 300dpi，且照片应为原始图片，图片名称应能反映图片内容。

（三）项目（标段）申报的 PPT：PPT 大小控制在 20M~50M 以内，不超过 50M。内容应包括：基本概况、形式审查、工程规模及项目特点、施工技术难度及主要风险、平安工地建设特色及经验、获奖情况等。

（四）项目（标段）影像资料：影像资料格式应为 AVI 或 MPEG 格式，时长 5~7 分钟，内容主要包括：反映项目（标段）规模及主要特征、项目主要施工工艺、项目施工过程风险控制以及项目“平安工地”建设实效等。

请注意，此文件仅用于浏览，不可用于编制投标文件，2022年10月14日请登录系统获取招标文件



### 一、项目（标段）基本情况

|                                                  |                                                                              |                        |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| 项目（标段）名称                                         |                                                                              |                        |  |
| 项目（标段）建设地点                                       |                                                                              |                        |  |
| 申报单位                                             |                                                                              | 手机号码                   |  |
| 传真号码                                             |                                                                              | Email                  |  |
| 立项批文文号及<br>施工许可（开工）证                             |                                                                              |                        |  |
| 实际开工时间                                           |                                                                              | 交工时间（未交工验收<br>可不填）     |  |
| 申报时工程进度                                          |                                                                              | 交工质量等级评定（未<br>交工验收可不填） |  |
| 交工验收组织部门及<br>验收报告（证书）名称                          |                                                                              |                        |  |
| 项目批准概算                                           |                                                                              | 项目安全生产费用               |  |
| 本项目生产安全事故                                        | 无（ ），有（ ），若有，请填写以下内容：<br>责任事故（ ）起，死亡（ ）人，事故类型（ ）<br>非责任事故（ ）起，死亡（ ）人，事故类型（ ） |                        |  |
| 项目（标段）建设规模<br>及主要技术指标                            |                                                                              |                        |  |
| 项目（标段）建设主要<br>内容、主要施工工艺、<br>施工安全风险特征<br>（不足可另附页） |                                                                              |                        |  |

申报单位（盖章）：

填报人签名：

## 二、项目（标段）参建单位

| (一) 项目（标段）建设单位（或项目总承包单位）       |                               |                                 |                    |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 建设单位（或总承包单位）名称                 |                               |                                 |                    |
| 建设单位法人代表或总承包单位负责人的姓名以及手机号码     |                               |                                 |                    |
| 建设单位（或总承包单位）的安全管理部门名称          |                               |                                 |                    |
| 建设单位（或总承包单位）的安全管理部门负责人姓名以及手机号码 |                               |                                 |                    |
| (二) 项目（标段）监理单位                 |                               |                                 |                    |
| 序号                             | 主要监理单位名称、监理资质等级以及证书编号         | 总监理工程师姓名、执业资格证书号                |                    |
|                                |                               |                                 |                    |
|                                |                               |                                 |                    |
| (三) 项目（标段）施工单位                 |                               |                                 |                    |
| 序号                             | 施工单位名称、施工资质等级以及证书号、企业安全生产许可证号 | 项目经理、副经理和总工的姓名、执业资格证书和安全生产考核证书号 | 专职安全员姓名以及安全生产考核证书号 |
|                                |                               |                                 |                    |
|                                |                               |                                 |                    |

### 三、项目（标段）安全生产业绩

平安工地建设成效总结（申报项目的特点、先进的管理理念、管理成果及技术创新情况，如：采用保障质量安全的先进技术、施工装备、工艺和管理方法，特种设备及特种作业人员的管理情况，危险性较大工程管理经验，安全教育培训情况，安全费用投入使用情况，安全防护的主要做法等）（内容要翔实，文字表述要简练，控制在 1000 字以内，不足可附页。）

安全生产奖惩情况说明（包含北京市及以上交通运输主管部门或应急管理部门、北京市总工会等部门作出的表彰决定或通报批评、行政处罚，约谈、重大隐患挂牌督办，有相关证明文件应附后。）

本项目在施工期内曾发生的事故或险情情况补充说明（事故或险情发生时间、经过、类型、死亡人数、初步经济损失、事故性质，按事故发生的先后时间顺序逐一简述，有事故处理报告的应附后。不足可附页。）

我在此慎重声明我单位所提供的申报材料都是真实、客观和有效的。

申报单位负责人签名：

申报单位（盖章）          年    月    日

### 四、申报单位自查表

| 序号 | 文件名称                   | 主要检查内容与方法                                                                 | 检查结果 |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 项目立项审批文件以及交工验收报告（证书）   | 了解项目建设是否符合基本建设管理程序。                                                       |      |
| 2  | 工程项目施工许可证（或开工报告）       | 核对施工许可证（或开工报告）中工程项目名称、地点、规模、建设各方主体名称。                                     |      |
| 3  | 工程项目投标文件（施工、监理）        | 核对标书中（分包合法性）施工、监理资质等级、营业执照。                                               |      |
| 4  | 工程项目施工、监理合同（含分包合同）     | 检查合同内容（总、分包单位是否将安全生产、文明施工管理内容纳入合同）。                                       |      |
| 5  | 从业单位安全生产许可证            | 检查总包单位、分包单位的安全生产许可证。                                                      |      |
| 6  | 现场施工企业“三类人员”安全生产考核合格证书 | 检查项目经理、副经理、总工和专职安全员是否持有效的安全生产考核合格证书，是否按时延期。                               |      |
| 7  | 施工组织设计文件               | 检查施工组织设计文件审批程序是否合法，是否包含安全保障措施，危险性较大的工程专项方案是否审查或经专家论证。                     |      |
| 8  | 监理单位安全管理文件             | 检查监理规划工作内容（监理单位对安全生产、文明施工管理工作的落实情况），检查安全台帐、安全监理细则、监理日志、旁站记录、整改通知、会议记录等文件。 |      |
| 9  | 特种设备管理情况               | 检查是否按规定办理安装告知、检验验收和使用登记等手续，检查设备管理台账。                                      |      |
| 10 | 特种作业人员管理情况             | 检查特种作业人员台帐，是否按岗位配置，是否持有效的特种作业合格证书，是否有连续的继续教育记录。                           |      |

#### 四、申报单位自查表（续表）

| 序号 | 文件名称 | 主要检查内容与方法 | 检查结果 |
|----|------|-----------|------|
|----|------|-----------|------|

|    |                      |                                                               |  |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| 11 | 施工安全风险管理工作情况         | 检查施工安全技术交底和风险告知制度执行情况，桥梁、隧道、高边坡和港口等工程施工按风险评估制度执行情况。           |  |
| 12 | 三级安全教育培训情况           | 检查施工项目部三级安全教育培训台账是否真实、齐全，是否按岗位、专业分级培训。                        |  |
| 13 | 总监理工程师以及安全监理工程师情况    | 检查总监理工程师执业资格证书。                                               |  |
| 14 | 安全防护、文明施工措施费使用情况     | 检查是否落实《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，安全费用使用审批程序是否合理，台账是否齐全，使用是否规范。       |  |
| 15 | 签订《劳动合同》，提供劳动保护条件情况  | 检查现场施工企业用工合同、工伤保险和意外保险，以及劳动保护用品和消防用品的发放资料，施工驻地条件安全性情况。        |  |
| 16 | 项目施工期间年度安全生产达标考核评价情况 | 根据交通运输主管部门考核评价文件检查核实。                                         |  |
| 17 | 项目生产安全事故情况           | 核实事故统计报表、事故结案报告等。                                             |  |
| 18 | 项目安全生产奖惩情况           | 核实是否获得省级及以上交通运输主管部门或应急管理或总工会等部门的安全奖励、通报批评或行政处罚，施工、监理企业信用等级情况。 |  |

说明：1. 上表列出的 18 项检查内容采取安全承诺方式，作为申报单位自查项目，填报不能缺项。检查通过的，在检查结果相应栏目中打√，不通过的打×并说明理由，可附页。  
该检查表结果应作为申报材料之一。

## 5.工程量清单

### 5.1工程量清单表

工程量清单表

合同段：厂通路潮白河大桥

| 第100章 总 则    |                                  |    |      |         |         |
|--------------|----------------------------------|----|------|---------|---------|
| 子目号          | 子目名称                             | 单位 | 数量   | 单价      | 合价（元）   |
| 102          | 工程管理                             |    |      |         |         |
| 102-1        | 竣工文件                             | 总额 | 1    |         |         |
| 102-2        | 施工环保费                            | 总额 | 1    |         |         |
| 102-3        | 安全生产费                            |    |      |         |         |
| -a           | 安全生产费（北京段）                       | 总额 | 1    | 4074136 | 4074136 |
| -b           | 安全生产费（河北段）                       | 总额 | 1    | 4096452 | 4096452 |
| 103          | 临时工程与设施                          |    |      |         |         |
| 103-1        | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护、施工便桥、交通导改） |    |      |         |         |
| -a           | 临时便道                             | m  | 1575 |         |         |
| -b           | 施工便桥                             | m  | 750  |         |         |
| -c           | 交通导改                             | 总额 | 1    |         |         |
| 103-3        | 临时供电设施架设、维护与拆除                   | 总额 | 1    |         |         |
| 104          | 承包人驻地建设                          |    |      |         |         |
| 104-1        | 承包人驻地建设                          | 总额 | 1    |         |         |
| 清单第100章合计人民币 |                                  |    |      | 元       |         |

## 工程量清单表

合同段：厂通路潮白河大桥

| 第200章 路基     |            |                |      |    |       |
|--------------|------------|----------------|------|----|-------|
| 子目号          | 子目名称       | 单位             | 数量   | 单价 | 合价（元） |
| 202          | 场地清理       |                |      |    |       |
| 202-1        | 清理与掘除      |                |      |    |       |
| -b           | 砍树挖根（含回填）  | 棵              | 1190 |    |       |
| 202-3        | 拆除结构物      |                |      |    |       |
| -c           | 砖、石及其他砌体结构 | m <sup>3</sup> | 15   |    |       |
| 清单第200章合计人民币 |            |                |      | 元  |       |

## 工程量清单表

合同段：厂通路潮白河大桥

| 第400章 桥梁、涵洞（主桥） |                                    |                |         |    |       |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---------|----|-------|
| 子目号             | 子目名称                               | 单位             | 数量      | 单价 | 合价（元） |
| 403             | 钢筋                                 |                |         |    |       |
| 403-1           | 基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）           |                |         |    |       |
| -a              | 光圆钢筋（HPB235、HPB300）                | kg             | 18800   |    |       |
| -b              | 带肋钢筋（HRB335、HRB400）                | kg             | 1528550 |    |       |
| 403-2           | 下部结构钢筋                             |                |         |    |       |
| -a              | 光圆钢筋（HPB235、HPB300）                | kg             | 1450    |    |       |
| -b              | 带肋钢筋（HRB335、HRB400）                | kg             | 579300  |    |       |
| 403-3           | 上部结构钢筋                             |                |         |    |       |
| -b              | 带肋钢筋（HRB335、HRB400）                | kg             | 251370  |    |       |
| 403-4           | 附属结构钢筋                             |                |         |    |       |
| -b              | 带肋钢筋（HRB335、HRB400）                | kg             | 9660    |    |       |
| -c              | 栏杆                                 | t              | 89.8    |    |       |
| -d              | 防撞护栏                               | t              | 388.75  |    |       |
| 404             | 基坑开挖及回填                            |                |         |    |       |
| 404-5           | 挖方                                 | m <sup>3</sup> | 18483.8 |    |       |
| 405             | 钻孔灌注桩                              |                |         |    |       |
| 405-1           | 钻孔灌注桩                              |                |         |    |       |
| -b              | 水中钻孔灌注桩                            | m              | 2495.6  |    |       |
| 410             | 结构混凝土工程                            |                |         |    |       |
| 410-1           | 混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁、钢管桩围堰，但不包括桩基） |                |         |    |       |
| -a              | 承台混凝土                              |                |         |    |       |
| -a-1            | 现浇C30混凝土                           | m <sup>3</sup> | 5390.7  |    |       |
| -a-2            | 现浇C35混凝土                           | m <sup>3</sup> | 3450.7  |    |       |
| 410-2           | 混凝土下部结构                            |                |         |    |       |



## 工程量清单表

合同段：厂通路潮白河大桥

| 第400章 桥梁、涵洞（主桥） |                           |                |          |    |       |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------|----|-------|
| 子目号             | 子目名称                      | 单位             | 数量       | 单价 | 合价（元） |
| -b              | 桥墩混凝土                     |                |          |    |       |
| -b-1            | 主桥桥墩（现浇C40混凝土）            | m <sup>3</sup> | 1174.54  |    |       |
| -b-2            | 过渡桥墩（现浇C40混凝土）            | m <sup>3</sup> | 786.4    |    |       |
| -c              | 盖梁混凝土                     |                |          |    |       |
| -c-1            | 现浇C50混凝土                  | m <sup>3</sup> | 833.4    |    |       |
| 410-6           | 现浇混凝土附属结构                 |                |          |    |       |
| -a              | 现浇C50支座                   | m <sup>3</sup> | 7.54     |    |       |
| 411             | 预应力混凝土工程                  |                |          |    |       |
| 411-5           | 后张法预应力钢绞线                 | kg             | 25000    |    |       |
| 415             | 桥面铺装                      |                |          |    |       |
| 415-1           | 沥青混凝土桥面铺装                 |                |          |    |       |
| -a              | SMA10 35mm                | m <sup>3</sup> | 358.1866 |    |       |
| -b              | 高粘高弹沥青粘层                  | m <sup>2</sup> | 10233.9  |    |       |
| 415-2           | 水泥混凝土桥面铺装                 |                |          |    |       |
| -a              | 超高韧性混凝土 STC               | m <sup>3</sup> | 511.7    |    |       |
| 415-4           | 桥面排水                      |                |          |    |       |
| -a              | 竖、横向集中排水管                 | m              | 660      |    |       |
| 416             | 桥梁支座                      |                |          |    |       |
| 416-4           | 球形支座                      |                |          |    |       |
| -a              | KZQZ15000ZX-400/400-0.02C | 个              | 3        |    |       |
| -b              | KZQZ15000HX-400/400-0.02C | 个              | 3        |    |       |
| -c              | KZQZ15000DX-400/400-0.02C | 个              | 3        |    |       |
| -d              | KZQZ15000GD-400/400-0.02C | 个              | 3        |    |       |
| 417             | 桥梁接缝和伸缩装置                 |                |          |    |       |
| 417-3           | 梳齿板式伸缩装置                  |                |          |    |       |

## 工程量清单表

合同段：厂通路潮白河大桥

| 第400章 桥梁、涵洞（主桥） |          |    |         |    |       |
|-----------------|----------|----|---------|----|-------|
| 子目号             | 子目名称     | 单位 | 数量      | 单价 | 合价（元） |
| -a              | 160型伸缩装置 | m  | 90.32   |    |       |
| -b              | 320型伸缩装置 | m  | 90.32   |    |       |
| 424             | 钢结构      |    |         |    |       |
| 424-1           | 钢箱梁      |    |         |    |       |
| -a              | Q345qD   | t  | 7656.96 |    |       |
| 424-2           | 钢拱及吊杆    |    |         |    |       |
| -a              | Q420qE   | t  | 598.03  |    |       |
| -b              | Q345qD   | t  | 1647.19 |    |       |
| 426             | 其他工程     |    |         |    |       |
| 426-1           | 灯杆等预埋设施  | t  | 1.43    |    |       |
| 426-2           | 防雷接地引线   | 项  | 1       |    |       |
| 清单第400章合计人民币    |          |    |         | 元  |       |

## 工程量清单表

合同段：厂通路潮白河大桥

| 第400章 桥梁、涵洞（引桥） |                                    |                |            |    |       |
|-----------------|------------------------------------|----------------|------------|----|-------|
| 子目号             | 子目名称                               | 单位             | 数量         | 单价 | 合价（元） |
| 403             | 钢筋                                 |                |            |    |       |
| 403-1           | 基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）           |                |            |    |       |
| -a              | 光圆钢筋（HPB235、HPB300）                | kg             | 69157      |    |       |
| -b              | 带肋钢筋（HRB335、HRB400）                | kg             | 2708881    |    |       |
| 403-2           | 下部结构钢筋                             |                |            |    |       |
| -a              | 光圆钢筋（HPB235、HPB300）                | kg             | 12672      |    |       |
| -b              | 带肋钢筋（HRB335、HRB400）                | kg             | 1991333.3  |    |       |
| 403-3           | 上部结构钢筋                             |                |            |    |       |
| -a              | 光圆钢筋（HPB235、HPB300）                | kg             | 6170.64    |    |       |
| -b              | 带肋钢筋（HRB335、HRB400）                | kg             | 5309124.92 |    |       |
| -c              | 冷轧带肋钢筋焊网                           | kg             | 410956.1   |    |       |
| 403-4           | 附属结构钢筋                             |                |            |    |       |
| -a              | 光圆钢筋（HPB235、HPB300）                | kg             | 3663       |    |       |
| -b              | 带肋钢筋（HRB335、HRB400）                | kg             | 97573.1    |    |       |
| -c              | 栏杆                                 | t              | 220.704    |    |       |
| -d              | 防撞护栏                               | t              | 641.3632   |    |       |
| -e              | 抗震挡块                               | t              | 38.195     |    |       |
| 404             | 基坑开挖及回填                            |                |            |    |       |
| 404-5           | 挖方                                 | m <sup>3</sup> | 25892.3    |    |       |
| 405             | 钻孔灌注桩                              |                |            |    |       |
| 405-1           | 钻孔灌注桩                              |                |            |    |       |
| -a              | 陆上钻孔灌注桩                            | m              | 15199      |    |       |
| 410             | 结构混凝土工程                            |                |            |    |       |
| 410-1           | 混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁、钢管桩围堰，但不包括桩基） |                |            |    |       |

## 工程量清单表

合同段：厂通路潮白河大桥

| 第400章 桥梁、涵洞（引桥） |                 |                |         |    |       |
|-----------------|-----------------|----------------|---------|----|-------|
| 子目号             | 子目名称            | 单位             | 数量      | 单价 | 合价（元） |
| -a              | 承台混凝土           |                |         |    |       |
| -a-1            | 现浇C30混凝土        | m <sup>3</sup> | 9056.1  |    |       |
| -a-3            | 现浇C15混凝土        | m <sup>3</sup> | 387.1   |    |       |
| 410-2           | 混凝土下部结构         |                |         |    |       |
| -a              | 桥台混凝土           |                |         |    |       |
| -a-1            | 现浇C40混凝土        | m <sup>3</sup> | 183.8   |    |       |
| -b              | 桥墩混凝土           |                |         |    |       |
| -b-3            | 引桥桥墩（现浇C40混凝土）  | m <sup>3</sup> | 5361.1  |    |       |
| -c              | 盖梁混凝土           |                |         |    |       |
| -c-1            | 现浇C50混凝土        | m <sup>3</sup> | 4126.6  |    |       |
| -c-2            | 现浇C40混凝土        | m <sup>3</sup> | 112.2   |    |       |
| -d              | 台帽混凝土           |                |         |    |       |
| -d-1            | 现浇C40混凝土        | m <sup>3</sup> | 74.8    |    |       |
| -e              | 耳背墙及挡块混凝土       |                |         |    |       |
| -e-1            | 现浇C40混凝土        | m <sup>3</sup> | 42.2    |    |       |
| 410-3           | 现浇混凝土上部结构       |                |         |    |       |
| -a              | 补偿收缩C50混凝土      | m <sup>3</sup> | 3674.78 |    |       |
| -b              | 现浇C50混凝土        | m <sup>3</sup> | 8130.4  |    |       |
| -c              | 现浇C40混凝土        | m <sup>3</sup> | 0.5     |    |       |
| 410-4           | 预制混凝土上部结构       |                |         |    |       |
| -a              | C50混凝土          | m <sup>3</sup> | 10181.1 |    |       |
| 410-5           | 桥梁上部结构现浇整体化混凝土  |                |         |    |       |
| -a              | C50混凝土          | m <sup>3</sup> | 1335.2  |    |       |
| 410-6           | 现浇混凝土附属结构       |                |         |    |       |
| -b              | 现浇C50栏杆及防撞护栏混凝土 | m <sup>3</sup> | 1275.3  |    |       |

## 工程量清单表

合同段：厂通路潮白河大桥

| 第400章 桥梁、涵洞（引桥） |                       |                |          |    |       |
|-----------------|-----------------------|----------------|----------|----|-------|
| 子目号             | 子目名称                  | 单位             | 数量       | 单价 | 合价（元） |
| -c              | 现浇C50抗震挡块             | m <sup>3</sup> | 132.5    |    |       |
| -d              | 现浇C30搭板               | m <sup>3</sup> | 193.2    |    |       |
| -e              | 现浇C40抗震挡块             | m <sup>3</sup> | 5.5      |    |       |
| 411             | 预应力混凝土工程              |                |          |    |       |
| 411-5           | 后张法预应力钢绞线             | kg             | 901552.7 |    |       |
| 415             | 桥面铺装                  |                |          |    |       |
| 415-1           | 沥青混凝土桥面铺装             |                |          |    |       |
| -c              | AC-13C                | m <sup>3</sup> | 1701.7   |    |       |
| -d              | AC-20C                | m <sup>3</sup> | 2142.3   |    |       |
| -e              | 改性乳化沥青粘层              | m <sup>2</sup> | 42544.7  |    |       |
| 415-2           | 水泥混凝土桥面铺装             |                |          |    |       |
| -b              | C50桥面混凝土              | m <sup>3</sup> | 3333     |    |       |
| 415-3           | 防水层                   |                |          |    |       |
| -a              | 桥面混凝土表面处理             | m <sup>2</sup> | 41993.7  |    |       |
| -b              | 铺设防水层                 | m <sup>2</sup> | 41993.7  |    |       |
| 415-4           | 桥面排水                  |                |          |    |       |
| -a              | 竖、横向集中排水管             | m              | 3463     |    |       |
| 416             | 桥梁支座                  |                |          |    |       |
| 416-1           | 板式橡胶支座                |                |          |    |       |
| -a              | GBZJ 350×600×99(CR)   | 个              | 180      |    |       |
| -b              | GBZJH 350×600×102(CR) | 个              | 80       |    |       |
| -c              | GBZY 500x110(CR)      | 个              | 80       |    |       |
| -d              | GBZY 550x110(CR)      | 个              | 40       |    |       |
| -e              | GBZYH 500x112(CR)     | 个              | 40       |    |       |
| -f              | GBZYH 550x113(CR)     | 个              | 20       |    |       |

## 工程量清单表

合同段：厂通路潮白河大桥

| 第400章 桥梁、涵洞（引桥） |                          |    |         |    |       |
|-----------------|--------------------------|----|---------|----|-------|
| 子目号             | 子目名称                     | 单位 | 数量      | 单价 | 合价（元） |
| 416-2           | 盆式支座                     |    |         |    |       |
| -a              | GPZ(2019)2-JZZX-±100-C   | 个  | 32      |    |       |
| -b              | GPZ(2019)2-20%-SX-±100-C | 个  | 16      |    |       |
| -c              | GPZ(2019)3.0-JZZX-±100-C | 个  | 21      |    |       |
| -d              | GPZ(2019)3.5-JZZX-±100-C | 个  | 20      |    |       |
| -e              | GPZ(2019)5-JZGD-C        | 个  | 16      |    |       |
| -f              | GPZ(2019)5-JZHX-±50-C    | 个  | 8       |    |       |
| -g              | GPZ(2019)3-JZGD-C        | 个  | 8       |    |       |
| -h              | GPZ(2019)6-JZGD-C        | 个  | 28      |    |       |
| -i              | GPZ(2019)7-JZGD-C        | 个  | 16      |    |       |
| -j              | GPZ(2019)8-JZGD-C        | 个  | 12      |    |       |
| -k              | GPZ(2019)6-JZHX-±50-C    | 个  | 8       |    |       |
| 417             | 桥梁接缝和伸缩装置                |    |         |    |       |
| 417-2           | 模数式伸缩装置                  |    |         |    |       |
| -a              | 异型钢（Z）80型模数式             | m  | 77.1    |    |       |
| -b              | 异型钢（Z）160型模数式            | m  | 339.1   |    |       |
| 424             | 钢结构                      |    |         |    |       |
| 424-1           | 钢箱梁                      |    |         |    |       |
| -a              | Q345qD                   | t  | 3890.2  |    |       |
| 426             | 其他工程                     |    |         |    |       |
| 426-1           | 灯杆等预埋设施                  | t  | 39.5466 |    |       |
| 426-5           | 锥坡                       | 座  | 2       |    |       |
| 427             | 污水处理设施                   |    |         |    |       |
| 427-1           | 应急池                      | 座  | 4       |    |       |
| 427-2           | 进出水雨水管道                  | 米  | 47      |    |       |

## 工程量清单表

合同段：厂通路潮白河大桥

| 第400章 桥梁、涵洞（引桥） |                   |    |    |    |       |
|-----------------|-------------------|----|----|----|-------|
| 子目号             | 子目名称              | 单位 | 数量 | 单价 | 合价（元） |
| 427-3           | D=500钢筋混凝土承插口管（Ⅱ） | 米  | 66 |    |       |
| 427-4           | 圆形直线雨水检查井         | 座  | 3  |    |       |
| 清单第400章合计人民币    |                   |    |    | 元  |       |

请注意，此文件仅用于预览，不可用于编制投标文件，请注册并登录系统获取招标文件

工程量清单表

合同段：厂通路潮白河大桥

| 第600章 安全设施及预埋管线 |           |                |      |    |       |
|-----------------|-----------|----------------|------|----|-------|
| 子目号             | 子目名称      | 单位             | 数量   | 单价 | 合价（元） |
| 605             | 道路交通标线    |                |      |    |       |
| 605-1           | 热熔型涂料路面标线 |                |      |    |       |
| -a              | 热熔型涂料路面标线 | m <sup>2</sup> | 1710 |    |       |
| -b              | 振动标线      | m <sup>2</sup> | 240  |    |       |
| 605-5           | 轮廓标       |                |      |    |       |
| -c              | 栏式轮廓标     | 块              | 274  |    |       |
| 清单第600章合计人民币    |           |                |      | 元  |       |



5.2、5.3 本工程不适用

5.4 投标报价汇总表

工程量清单汇总表

合同段：厂通路潮白河大桥

| 序号 | 章次                                            | 科目名称      | 金额（元）   |
|----|-----------------------------------------------|-----------|---------|
| 1  | 100                                           | 总则        |         |
| 2  | 200                                           | 路基        |         |
| 3  | 300                                           | 路面        |         |
| 4  | 400                                           | 桥梁、涵洞     |         |
| 5  | 500                                           | 隧道        |         |
| 6  | 600                                           | 安全设施及预埋管线 |         |
| 7  | 700                                           | 绿化及环境保护   |         |
| 8  | 第100章至第700章清单合计                               |           |         |
| 9  | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计                   |           |         |
| 10 | 已包含在清单合计中的安全生产费                               |           | 8170588 |
| 11 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价、安全生产费合计（8-9-10=11）（评标价） |           |         |
| 12 | 按上项（11）金额的3%作为不可预见因素的暂列金额                     |           |         |
| 13 | 投标价（8+12=13）                                  |           |         |

5.5 工程量清单单价分析表

| 序号 | 编码 | 子目<br>名称 | 人工费    |        |        | 材料费      |    |    |         |             |    | 机械使<br>用费 | 其他 | 管理费 | 税费 | 利润 | 综合<br>单价 |
|----|----|----------|--------|--------|--------|----------|----|----|---------|-------------|----|-----------|----|-----|----|----|----------|
|    |    |          | 工<br>日 | 单<br>价 | 金<br>额 | 主材       |    |    |         | 辅<br>材<br>费 | 金额 |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        | 主材<br>耗量 | 单位 | 单价 | 主材<br>费 |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |
|    |    |          |        |        |        |          |    |    |         |             |    |           |    |     |    |    |          |

5.6 修改为:

5.6 人材机汇总表

工程名称:

工程

| 序号  | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
|-----|-------|----|----|----|----|
| 一   | 人工    |    |    |    |    |
| 1   |       |    |    |    |    |
| 2   |       |    |    |    |    |
| ... |       |    |    |    |    |
| 二   | 材料    |    |    |    |    |
| 1   |       |    |    |    |    |
| 2   |       |    |    |    |    |
| ... |       |    |    |    |    |
| 三   | 机械    |    |    |    |    |
| 1   |       |    |    |    |    |
| 2   |       |    |    |    |    |
| ... |       |    |    |    |    |
|     |       |    |    |    |    |
|     |       |    |    |    |    |
|     |       |    |    |    |    |

## 5.7 修改为:

### 5.7 公路工程安全费用使用清单表

| 序号 | 费用类别                          | 使用项目 | 费用（元） |
|----|-------------------------------|------|-------|
| 1  | 设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出         |      |       |
| 2  | 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出    |      |       |
| 3  | 重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出          |      |       |
| 4  | 安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出          |      |       |
| 5  | 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出           |      |       |
| 6  | 安全生产宣传、教育、培训支出                |      |       |
| 7  | 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出 |      |       |
| 8  | 安全设施及特种设备检测检验支出               |      |       |
| 9  | 其他与安全生产直接相关的支出                |      |       |
| 10 | 安全生产费用合计（为投标控制价上限的 1.5%）      |      |       |

注：1. 列入本表内的安全费支出项目不得在其他部分重复计列；

2. 施工单位应结合工程实际，根据北京市交通委员会关于印发《本市公路工程安全生产费用管理办法》的通知（京交安全发〔2021〕48号）、北京市交通委员会北京市应急管理局、北京市总工会关于印发《北京市公路工程平安工地建设管理办法》的通知（京交安全发〔2021〕24号）及附件《北京市公路工程平安工地建设考核评价标准》填写费用类别和使用项目。

3、安全生产费用总额为投标控制价上限的 1.5%，应单独报价且不得作为竞争性报价。

4、安全生产费用合计应与工程量清单 100 章 102-3 项子目所报合价一致。

请注意，此文件仅用于预览，不可用于编制投标文件，2022年10月14日请登录系统获取招标文件

# 第 二 卷

请注意，此文件仅用于预览，不可用于编制投标文件，请注册并登录系统获取招标文件

## 第六章 图纸

(另册)

# 第 三 卷

请注意，此文件仅用于预览，不可用于编制投标文件，2022年10月14日请登录系统获取招标文件



## 编制说明

1. 厂通路潮白河大桥施工招标文件（项目专用本）技术规范部分，是由中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》（本文件中简称《范本》）第三卷第七章技术规范和本施工招标文件（项目专用本）组成。

2. 《项目专用本》是对《范本》的补充和细化，共同构成完整的招标文件，投标人应对照《范本》和《项目专用本》相应编号的条款一起阅读和理解。凡《范本》与《项目专用本》就同一规定、要求或数据有不一致时，以《项目专用本》为准；凡《项目专用本》中未编入的内容应以《范本》为准。

## 第 100 章 总 则

### 第 101 节 通 则

#### 101.01 范围

删去技术规范通用本中第 1、2 条的内容，代之以：

1. 本规范适用于厂通路潮白河大桥施工及管理，结合本工程特点而编制。
2. 标段工程交工验收的质量评定：全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）的合格等级。

桥梁工程还需满足《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）、《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205-2020）等相关规范标准。

竣工验收的质量评定：工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣工验收办法实施细则》（交公路发【2010】65 号）规定的优良等级。

#### 101.03 缩写词

第 2 条增加以下内容：

计量精度：

1. 单价精确到人民币“分”。
2. 金额（工程数量与单价的乘积）精确到人民币“元”。

#### 101.04 标准与规范

删除 101.04-4 条原内容，改为：

4. 除《范本》规定的条文必须执行外，当适用于本工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理人作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。若在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

- a. 本《技术规范专用条款》；
- b. 《范本》（2018 年版）；
- c. 中华人民共和国国家标准；
- d. 有关部门的标准与规范。

增加第 5、6、7 条：

5. 若技术规范与图纸设计要求不一致时，按照标准较高者执行。
6. 对于试验段的要求，执行北京市公路局质量监督处文件一《关于公路工程施工试验段的若干要求（路质监〔2003〕38 号）》中的有关规定及发包人的相关规定。
7. 严格执行《关于印发公路水运工程混凝土质量通病治理活动实施方案的通知（交质监发

【2009】174号)》中的有关规定。

## 第102节 工程管理

### 102.01 一般要求

增加第5条,内容如下:

#### 5. 安全文明施工

(1) 现场施工人员需佩戴标牌和戴好安全帽。

(2) 施工现场清洁整齐,各种材料分仓堆放有序、标识清晰。

(3) 施工标段起、终点设置长久固定醒目的标志牌各一块。标志牌的内容应包括:工程名称、工程地点、施工范围、开竣工日期、发包人名称、设计单位名称、承包人名称、监理名称。并要求每个构造物也都设立固定标志牌,其内容应包括:桩号、构造物名称、跨径组合、开竣工日期、监理人姓名、施工负责人等。标牌规格尺寸及所用材料应符合监理人要求。

(4) 承包人应当在施工现场出入口或者沿线各交叉口、施工起重机械、拌和场、临时用电设施、爆破物及有害危险气体和液体存放处以及孔洞口、基坑边沿、脚手架、桥梁边沿等危险部位,设置明显的安全警示标志或者必要的安全防护设施。因承包人安全生产隐患原因造成工程停工的,所需费用由施工单位承担,其他原因按照合同约定执行。

(5) 作业人员要严格遵守文明、安全生产的强制性标准。如《北京市建设工程施工现场管理办法》[2013](市政府令第247号)、《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》(DB11/945-2012)、《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)、《建设工程施工现场环境与卫生标准》(JGJ 146-2013)等。

(6) 按照北京市交通委员会路政局京路城养发[2006]70号文的要求,作好占道作业施工现场围挡的设置工作。

(7) 承包人应执行交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2017年第25号)。安全生产费用应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善,严禁挪作他用。

### 102.04 施工工艺图

增加第8条,内容如下:

8. 提供施工工艺图的同时要按监理人的要求提供相对应的电子文件。

### 102.05 施工方法与质量控制

增加第1条:

1. 承包人是工程质量责任的主体, 开工前, 项目经理部必须建立“横向到边, 纵向到底, 控制有效”的质量自检体系, 严格执行“三检”(自检、互检、交接检)制度。

原第 1 条改为第 2 条, 原内容全部删除, 代之以:

2. 承包人应在开工前 14 天内, 根据监理人的要求、合同工程的规模、施工管理和质量检验评定的需要, 按《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80 / 1—2017)、《钢结构工程施工质量验收标准》(GB 50205—2020)的有关规定, 将工程划分为单位工程、分部工程和分项工程, 经发包人和监理人批准执行。现场质量检查、质量验收资料按划分的分项、分部和单位工程归纳整理, 现场质检原始资料必须真实、准确、可靠, 不得追记, 不得复印。接受质量检查时, 必须出示原始资料。

分项工程完成 14 天内或石灰粉煤灰碎石、水泥砂浆、水泥混凝土标养期结束 14 天内, 承包人应将该分项的全部工程资料和质量评定结果报监理人审查。监理人有权拒绝资料不齐全的分项工程交工和计量。对承包人分项工程交工的时限和工程资料的检查, 作为对承包人履约评价的重要内容。

原第 2 条改为第 3 条, 并在文末增加:

承包人应组织现场施工人员(包括劳务人员)进行所在岗位和工序的应知应会教育。质量检查活动中应对现场人员的岗位职责、工序应知应会知识进行检查。施工及质量负责人应佩戴证件上岗。特殊工种都应持证上岗, 并应保持证件的有效性。

原第 3、4 条改为第 4、5 条, 内容不变。

增加第 6~8 条:

6. 承包人应重视质量通病的防治, 对各类质量通病必须根据技术规范要求制定预控措施。

7. 凡本篇中任何章、节的“质量检验”小节中的基本要求、检查项目和外观鉴定三条与《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)、《钢结构工程施工质量验收标准》(GB 50205-2020)中的对应项目有不符合处, 一律按《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)、《钢结构工程施工质量验收标准》(GB 50205-2020)执行。

8. 各导线控制桩点需按监理人要求进行维护, 由此发生的费用由各责任单位负责。

## 102.06 材料

### 1. 质量要求

102.06-1(2)款修改为:

(2)用于永久性工程的材料, 均应按规定进行抽检、试验, 经检验不合格的材料严禁进入工地料场及施工现场。

增加 102.06-1(7)款内容:

(7) 按国家八部、局发布的二〇〇四年第五号令《散装水泥管理办法》的要求使用散装水泥。个别零散、偏僻施工项目可小量使用袋装水泥,其使用量不得超过本合同段使用总量的 20%。承包人要自费及时足额缴纳《散装水泥专项资金征收和使用管理办法》中规定的相关费用。

## 2. 搬运与贮存

删除 102.06-2 (3) 款内容,代之以:

(3) 材料采用分类分仓堆放、树立标识牌的贮存方式,石灰、粉煤灰和水泥等粉质材料应有遮盖及防潮防水措施。应保证其质量的完好并适应工程进度的要求,同时不污染环境,又便于检查。

删去 102.06-2 (4) 款中的“除非监理人准许”文字。

## 3. 取样与试验

删去 102.06-3 (1) 款中的“除非监理人另有准许”文字。

102.06-3 (2) 款内容修改为:

(2) 试验应在监理人在场的情况下由承包人在现场的试验室进行,所有试验结果应提供给监理人原件一份,监理人另有规定者除外。

## 102.08 工程记录与竣工文件

删除本小节全部原内容,改为:

1. 承包人应自费与施工进度同步形成、积累、整理及保管工程进度、隐蔽工程、试验报告、障碍物拆除以及所有影响工程的记录(包括资料、设备的来源),以备需要评定工程进度和工程质量时查阅。

2. 当分项(或分部)工程完工时,承包人须按监理人规定的分项工程资料目录和表式,将上述施工记录、检验报告、抽查试验记录以及中间交工图表等有关的所有资料编订成册,并复印 2 份,提交监理人作为该分项工程中间交验和计量支付的书面依据。其中发承包人和监理人各保存一份,资料的原始件由承包人保存。

3. 当工程接近完成时,承包人须按照《公路工程竣(交)工验收办法》(交通部 2004 年 3 号令)、交通部[2010]第 65 号发布的《关于印发公路工程竣交工验收办法实施细则的通知》、交办发【2010.】382 号《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》、“关于保存各项工程项目改造前后影像资料的通知”(京路计发【2005】81 号)、《市政基础设施工程资料管理规程》[DB11/T808-2011]以及招标人的补充规定,编制交工验收(质量鉴定)所需的竣工文件六套。该部分竣工文件应在交工验收前 15 天提交监理人审查;

承包人还应按交通部交财发[2000]207 号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求,编制(由他实施的部分)竣工决算一式六套,提交监理人审核。

4. 竣工文件的组卷成册,如档案部门另有规定的,除内容按上述文件要求编制外,还应符合档案部门的要求。

5. 竣工文件的原始件应单独集中编订在一套内,归发包人所有(留存)。

6. 当工程通过缺陷责任期评估后,承包人应提供缺陷责任期的竣工文件资料六套。其内容包括缺陷责任期内所进行的修复、返工或新增的工程项目应具备的资料。该文件资料应在竣工验收(竣工检验)前10天送交监理人审查。

7. 有关本工程的情况,承包人不能以任何手段出版任何资料和刊物。承包人应将合同的所有细节作为保密资料对待,没有监理人的批准,合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露,包括工程技术详图。承包人不得用工程照片作宣传,除非事先得到监理人及发包人的书面同意。

#### 102.11 环境保护

##### 1. 一般要求

第(1)款后补充“如发生索赔和罚款应由承包人负责”。

增加第(7)~(8)款:

(7) 承包人应遵守国家和地方所有关于控制环境污染的法律和法规。采取必要的措施防止施工中的燃料、油、沥青、化学物质、污水、废料和垃圾以及土方等有害物质对大气的污染,并且应采取科学和规范化的施工方法,把施工对环境、邻近单位和居民生活的影响减少到最低程度。

(8) 如果是由于承包人的过失、疏忽或者未按照图纸和监理人指示实施永久性的环境保护工程而导致需要采取环境保护措施,那么这部分工作的费用应由承包人负担,否则按照监理人指示办理。

第4条第(2)款增加第e~q项

e. 现场暂存土方必须采取覆盖或洒水、固化或绿化措施;对黑、白料生产厂等易起尘的地方如需要可完善防尘设备和设施,严格控制扬尘;基层路用材料需拌和的必须采用厂拌;

f. 严格执行四级风以上天气停止土方施工的规定;

g. 工地驻地要及时清运垃圾渣土,适宜地段实行绿化;

h. 施工主要便道须硬化处理,机械存放、修理场地要平整夯实,施工现场按要求进行围挡;

i. 土方运输和运料车辆必须严密遮盖,防止出现遗撒和扬尘;

j. 要求各施工现场项目经理负责扬尘治理工作,成立文明施工保洁队,配备洒水设备,及时处理降尘工作;

k. 各项目法人与工程监理单位联合加强工地扬尘治理工作。

1. 严格贯彻执行《北京市交通委员会路政局关于沥青混凝土路面旧料回收利用有关工作的通知》（京交路计发〔2015〕25号）。沥青混凝土旧料必须回收，保证旧料全部运至选定的料厂，不得采用其他方式处理。

m. 严格贯彻执行北京市交通委员会路政局关于印发《北京市交通路政行业建筑垃圾综合整治工作实施方案》的通知（京交路建发〔2016〕387号），规范建筑垃圾管理秩序，健全建筑垃圾管控机制，完善建筑垃圾相关工作措施。

n. 施工单位要办理渣土消纳行政许可手续，优先选用建筑垃圾运输绿色车队，严格使用具有《北京市流体散装货物运输车辆准运证》和《北京市渣土消纳许可证》的合格运输车辆运输建筑垃圾、材料。落实围挡、路面硬化、车辆冲洗设施，及时苫盖、清运渣土，将建筑垃圾送指定的处置场所消纳，不得随意倾倒，加强建筑垃圾或材料运输过程的监督管理，杜绝道路遗撒。

o. 减少工地扬尘污染和加强非道路移动机械排放监管，落实《北京市打赢蓝天保卫战三年行动计划》的通知（京政发〔2018〕22号）、北京市交通委员会关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划专项落实方案的通知（京交函〔2018〕1092号）、北京市交通委员会关于印发《2019年北京市公路养护工程及道路扬尘污染综合管控工作方案》的通知（京交公管发〔2019〕19号）、《北京市生态环境局办公室关于开展非道路移动机械摸底调查和编码登记工作的通知》京环办〔2019〕97号，符合北京市交通委员会和相关部门要求。

p. 严格执行《北京市建设工程施工现场环境保护标准》要求，对扬尘污染防治工作负主体责任，做好“五个百分百”，对工地出口两侧各100米路面实行“三包”（包干净、包秩序、包美化），专人进行冲洗保洁，确保扬尘不出院、路面不见土、车辆不带泥、周边不起尘；各类工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；工地现场配置喷淋装置、洒水车、移动喷雾机等降尘设备；各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工；各类房屋拆迁（拆除）施工，实行提前浇水焖透的湿法拆除、湿法运输作业；园林绿化工地施工前进行必要的铺垫，做到黄土不落地。

第5条第（3）款后增加以下内容：

由于施工单位自身原因，造成超出不可避免的工程占地、砍伐范围的绿化破坏由施工单位自费恢复。

增加第8~11条：

## 8. 公众干扰的防治

承包人应采取以下防治措施：

- (1) 确保公路施工行为不破坏沿线的公众服务设施。
- (2) 承包人应装备临时供电、通讯、供水以及其它装置。
- (3) 对利用现有道路进行施工物资运输应进行合理的规划并同当地政府或主管部门进行协调以避免现有道路的交通堵塞。
- (4) 在每一个施工现场的入口设置一个广告牌，写明工程承包者、施工监督单位以及当地环保局的热线电话号码和联系人的姓名，以便群众受到施工带来的噪声、大气污染、交通以及其它不利影响时与有关部门进行联系。

## 9. 公众健康和安全

为了公众健康和安全，承包人必须采取以下措施：

- (1) 对施工人员进行疾病控制等知识的教育，尤其是一些疫情、传染病等。
- (2) 为施工工人提供必要的自我保护装备，例如安全帽、耳塞、防尘面罩（尤其是在隧道施工时）以及其它安全防护装置。
- (3) 为沿线群众的安全采取有效的防护措施。在施工场地和其它疫情未解除地点设置围挡禁止公众通行；当公路在公众集中区进行施工时，采取有效的保护措施。
- (4) 对炸药的运输和储存需特别警惕，对炸药爆炸作业和爆炸地点进行仔细严格的管理。
- (5) 炸药爆破作业前，应将距爆炸地点 500m 之内的居民房屋进行详细的调查，对那些经不起爆炸带来强烈震动的房屋，应在爆破作业前首先自费进行加固维修。

## 10. 施工营地

承包人应按照安全、环保、文明、适用的原则进行施工营地的建设，并做到：

- (1) 施工营地应设置化粪池并对其进行定期的清理。
- (2) 严禁各种废水直接排入河流、鱼塘、湖泊等自然受纳水体。
- (3) 定期收集施工营地的市政固体废物，将其送到指定的市政固体废物处理站进行处理。
- (4) 确保饮用水达到国家饮用水水质标准。
- (5) 随时保持施工营地的整洁、卫生、有序。

11. 承包人应严格执行北京市交通委员会关于印发《2019 年北京市公路养护工程及道路扬尘污染综合管控工作方案》的通知（京交公管发〔2019〕19 号）的规定。

## 102.13 安全保护与事故报告

第 1 条第（1）款修改为：

- (1) 承包人应贯彻《中华人民共和国安全生产法》，严格地遵守《建设工程安全生产管理



条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》、《北京市安全生产条例》、《北京市公路工程平安工地建设管理办法》的通知 京交安全发〔2021〕24 号、北京市交通委员会关于印发《本市公路工程安全生产费用管理办法》的通知京交安全发〔2021〕48 号和《公路工程施工安全技术规程》的有关规定，制定安全制度和采取安全措施，并负责检查实施情况，切实地做到施工安全。

第 1 条第（3）款修改为：

（3）承包人应与发包人签订《安全生产合同》，在安全合同中制定相应的职责和措施，明确责任，明确安全费用的总额、使用要求、调整方式等条款。

第 1 条增加第（8）（9）款：

（8）承包人应按照《北京市道路养护工程平安工地标准》的要求，全面履行安全生产职责，执行平安工地标准对施工现场规划与布置、安全防护设施设置、安全防护、安全生产教育培训、安全生产费用管理、隐患排查管理等要求，达到平安工地标准。

（9）灯控路口工程实施完直至市交管局正式接管期间的所有交通安全责任均由施工单位负责。

增加 102.14 节

#### 102.14 工程施工有见证取样和送检

删去技术规范范本中 102.14 计量与支付小节的全部内容，代之以：102.14 工程施工有见证取样和送检执行《北京市建设工程见证取样和送检管理规定（试行）》的通知（京建质〔2009〕289 号）的有关规定及满足监督部门有关要求。

增加 102.15 节

#### 102.15 农民工安置

承包商必须严格执行国家相关劳动用工制度，在工程建设期间为参与工程建设的农民工创造良好、舒适、安全的生产、生活条件，按月、及时、足额发放农民工工资，工程结束时，妥善安排农民工下一步工作和生活需求。承包人必须保证没有相关于农民工安置问题的投诉、举报和新闻曝光情况发生，由此发生的费用由承包人在清单报价中综合考虑。

### 第 103 节 临时工程与设施

### 103.03 临时道路、桥涵

#### 1、一般要求

增加 103.03-1（3）款内容为：

（3）修建的临时工程应保证被跨越道路的交通畅通。

#### 2、临时道路、桥涵

103.03-2（1）款后增加：

（1）……必要时，应按原有路面标准修建，对原无路面的临时道路（土路），应加以改善，至少应改建为砂石或泥结碎石路面，必要时加铺沥青面层，以确保施工期间交通的畅通。

### 103.04 临时占地

删除 103.04-1、2 条内容，代之以：

1、临时用地范围包括承包人驻地、办公室、施工场地、预制场地、仓库、工地试验室、临时道路用地、堆土及用于绿化复耕表土临时堆放场地等，承包人应按合同条件规定制定临时工程用地计划表报监理人审批，经监理人审批后的临时工程用地，在发包人协助下由承包人自行解决。未经审批的占地和超过审批时间占地的一切费用和后果由承包人负责。

2、承包人为临时工程（临时设施、施工通道桥、出入通道等）需要占地时，由承包人提出用地数量（包括电力、电讯、房屋）等，这部分数量进入工程量清单中按总额计，包干使用，临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时用地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。如果工程量清单中所报本项总额价不能满足实际需要，则承包人自行承担增加部分。

3、承包人修筑路基必须借土时，应在用地红线外按设计要求的土质选定位置，报监理人批准。取土用地的地点和面积均由承包人自行确定，并承担全部费用。借土前，场地清理不另计量，借土完成后，承包人应自费将借土坑进行整修、绿化，防止造成水土流失，达到国家规定的复耕要求。

4、承包人在筑路过程中如有路基挖方未被利用完的剩余土石方，现场清理的淤泥、腐殖土、垃圾和杂物，以及不适应作填料的材料。这些物质的废弃，由承包人提出弃土场地。弃土场应设在用地红线外。弃土堆不得干扰正常交通，污染环境或者堵塞附近灌溉渠道和天然水流，必要时承包人应自费将弃土堆的坡脚加固，设置排截水设施等，任何因弃土造成的污染和淤塞，承包人应自费负责处理或赔偿。

5、承包人要认真执行国家“实行最严格的耕地保护制度”及交通部（交公路发[2004]164号）《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》等相关文件规定精神。严格控制临时用地数量。施工便道、各种料场、预制场、承包人驻地要根据工程进度统筹考虑、周密计划、合理安排。尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田。

6、工程完工后，承包人还耕或复耕，使监理人满意并取得当地土管部门的签认。

7、如承包人临时用地退还时因未复垦而与当地发生纠纷，导致发包人发生额外支出时，发包人将从对承包人支付的任何款项中或保函扣除相应的金额。

8、施工过程中，承包人应保证地方道路的正常通行，恢复因施工造成坏。

## 第 104 节 承包人驻地建设

### 104.01 一般要求

删去第 2 条的内容，代之以：

2、承包人应建立施工与管理所需的与工地较近，满足正常工作生活的办公室、住房、医疗卫生、车间、工作场地、仓库与贮料场及消防设施。承包人驻地建设应满足《北京市交通委工地民工管理二十项标准》中的相关要求。

增加第 6 条内容：

6. 承包人驻地建设应按照《北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标准》（京建施[2003]382 号和北京市交通委员会路政局《加强民工管理的有关规定》（京路发[2003]26 号）、北京市交通委员会路政局《关于印发《北京市公路工程施工标准化指南（试行）》的通知》（京交路建发[2012]271 号）的相关规定执行，以上规定作为承建单位驻地建设费用支付的依据，并由监理单位实施驻地建设日常检查。

### 104.03 工地实验室

删除本小节全部内容，代之以：

承包人严格执行《北京市交通委员会路政局关于进一步加强局内工程质量管理工作的通知》（京交路建发〔2016〕227 号），各从业单位应按照规定、规程及合同，加强工地试验检测，特别是做好材料试验检测工作。试验检测数据应真实准确，客观反映工程质量。

承包人应根据所承担施工项目的规模，建立工地试验室或委托区域试验室承担试验工作。

施工合同额 3000 万以上必须建立工地试验室；委托区域试验室的，承包人应同时具备满足工程需要的现场试验检测能力，如标养室、现场试验检测设备等。区域试验室应具备公路工程综合乙级（含）以上等级且通过计量认证，经质监站认可后，试验室可接受委托，承担公路建设、养护项目的试验工作。

#### 104.06 承包人驻地设施的拆迁

在原文文末增加：

必须按照发包人的要求，在规定的期限内完成驻地设施的拆迁工作。如承包人未按照发包人要求及时进行拆迁而导致与当地发生纠纷，致使发包人发生额外支出时，发包人将从对承包人的支付金额或保留金中扣除相应的金额。

## 第 200 章 路 基

### 第 201 节 通 则

#### 201.02 材料

删除本小节第 1 条原内容，改为：

##### 1、路基土石方材料

##### （1）挖土石方

在公路路基土石挖方中用不小于 112.5kW（150 马力）推土机、单齿松土器无法松动，须用爆破或用钢钎大锤或用气钻方法开挖的，以及体积大于或等于  $1\text{m}^3$  的孤石为石方，余为土方。其土石分类和土石比应由监理人报业主批准确定。

##### （2）弃方

非适用材料（包括场地清理的淤泥、腐植土和杂物）或保证路基及其它工程利用填筑之后剩余的并经监理人批准可弃的材料，且必须清运到公路用地以外的挖方为弃方。

##### （3）利用方

根据设计要求或监理人指示，路基挖方中的适用材料，用来填筑路基或其它填筑工程的为利用方。

##### （4）借方

根据设计要求或监理人的批准，从公路用地范围外的借土场取得的适用材料，用来填筑路基或其它填筑工程的为借方。

### 201.03 一般要求

#### 1、路基土石方工程

##### (1) 施工测量

增加 f. 项:

f. 施工过程中, 每三个月对控制点检测一次, 每年退场前或来年进场后开工前, 对各控制点联测一次, 并将结果报监理人审批。

##### (3) 施工期间防水、排水

增加 f. 项:

f. 施工期间的防水、排水作业不能影响附近居民正常生活, 由此引起的损失, 均由承包人承担。

#### 3、防护工程

删除第(7)款中“……除有监理人的书面允许外……”字样。

增加第4条

#### 4、材料试验

本章工程中, 使用的材料试验要求见表201-1。

表201-1

| 材料名称                   | 试验项目     | 频率要求              | 适用规程         | 适用条款       | 备注         |
|------------------------|----------|-------------------|--------------|------------|------------|
| 土<br>(含粗、<br>中细粒<br>土) | 含水量      | 每层压实前2次           | JTG E04-2007 | T0103-2007 |            |
|                        |          |                   |              | T0104-2007 |            |
|                        | 重型击实     |                   |              | T0131-2007 |            |
|                        | 液限及塑性指数  |                   |              | T0118-2007 |            |
|                        | 承载比（CBR） | 每种土质              |              | T0134-2007 |            |
|                        | 颗粒分析     | 每5000m3或土质<br>变化时 |              | T0115-2007 |            |
|                        | 最大干密度    |                   |              | T0116-2007 | 必要时        |
|                        |          |                   |              | T0132-2007 |            |
|                        |          |                   |              | T0133-2007 |            |
|                        | 有机质      |                   |              |            | T0151-2007 |

## 第 202 节 场地清理

### 202.01 范围

删除本小节内容，代之以：

本节工作内容为清理与掘除、拆除结构物等施工及其有关的作业。

## 第400章 桥梁、涵洞

### 第 401 节 通 则

#### 401.02 一般要求

##### 3. 复测

原文后增加：

承包人应依据相关资料建立施工用平面控制网与高程控制网点。施工控制测量所需仪器、设备必须事先进行检验、校正，并做记录。

##### 5. 预制场地

原文后增加：

场地应该平整、有良好排水系统，根据需要预制场部分地段应该硬化。预制场应有足够承载力，在施工过程中不会因模板移动、养生设备移动和混凝土浇筑以及预制好构件重量作用下发生下陷或者沉降。

删除 401.02-7 内容，代之为：

7. 承包人必须按照国家有关的基本建设程序进行施工，并建立完善的内部质量管理体系，在施工过程中对工程首先进行自检，自检合格后报监理人并配合监理人进行检查验收。

##### 8. 安全技术措施

在第（7）款内后增加：

针对相应的桥梁编制详细的安全技术实施方案，并提交监理人审批后方可实施。

增加第 9、10、11、12 条内容：

9. 桥涵台背、锥坡、护坡等填土，应使用透水性良好的土或经监理人批准的材料，对称分层填筑压实，每层压实厚度一般不超过 20cm，密实度应达到图纸规定，图纸无规定时，应达到 204 节填方路基的要求。台背填土顺路线方向长度，一般应自台身起，顶面不小于桥台高度加 2m，底面不小于 2m，拱桥台背填土和长度不应小于台高的 3~4 倍。台背填土应与锥坡填土同时进行，并按设计宽度一次填足。

10. 水泥混凝土桥面应在浇筑的混凝土达到其设计强度时，才可开放交通，其车辆荷载不得大于设计荷载。如果采用快硬水泥混凝土，则应依据混凝土试验结果确定开放时间，并经监理人批准。无论任何原因，如车辆在早于规定时间通行而使结构物遭受损坏时，承包人应自行

承担风险。

11、确保原材料质量。加强水泥、钢筋(钢绞线)、集料等进场检验,发现不合格的原材料必须立刻清退出场并做好记录,规范原材料存放、保管和使用。严禁使用锈蚀严重的钢筋(钢绞线),杜绝使用不合格材料。

确保施工工艺规范。模板质量要符合要求,制作安装必须牢固;钢筋加工与安装要规范,严格控制钢筋位置和保护层厚度;混凝土振捣要规范,合理控制浇注厚度,避免过振松顶和漏振;混凝土保湿养护要加强,养护时间必须达到规范要求;预应力混凝土张拉要实行强度和龄期双控,孔道压浆必须确保密实。

## 12. 材料

本项目所有桥涵结构混凝土均采用外购混凝土,所选商品砼搅拌站应取得具有良好信誉。

### 401.03 质量检验

#### 2. 外观要求

删除第(1)款内容中“除非监理人另有书面批准,”字样。

修改(7)、(8)、(9)款内容:

(7)泄水管周围不允许漏水,进水口应略低于桥面防水混凝土铺装层顶面1~2cm。

(8)预制构件尺寸准确,拼装时接头平顺。各种预埋件位置应准确。

(9)为了获得满意的外观质量,监理人根据规范相关要求,认为有必要进行修整时,承包人应按照规范要求进行修整,其费用由承包人负责。

增加(10)~(14)款内容:

(10)在二次混凝土浇筑前,须对已浇筑混凝土表面进行凿毛处理,并经监理人认可后方可进入下道工序。

(11)桥梁的内外轮廓线条应顺滑清晰。

(12)栏杆、防护栏、灯柱和缘石的线形顺滑流畅,无折角现象。

(13)踏步顺直,与边坡一致。

(14)桥梁修复完成后,清理桥梁污渍,对桥梁外观进行简单清理。

### 401.04 桥梁荷载试验:

增加第5、6、7条:

5. 承包人应在做荷载试验前14天向监理人提交一份试验方法及测试机具的详细报告,包括必要的加载图和说明书,以供审批。

6. 对监理人指定桥跨的荷载试验应按最不利的荷载分布布置。

7. 试验结束后,承包人应向监理人提供一份完整的试验报告及分析说明书。

## 第403节 钢筋

### 403.01 范围

删除本小节内容,代之以:

工作内容为基础钢筋、下部结构钢筋、上部结构钢筋、附属结构钢筋等施工及其有关的作业。

## 第404节 基坑开挖及回填

### 404.01 范围

删除本小节内容，代之以：

工作内容为挖方等施工及其有关的作业。

## 第 405 节 钻孔灌注桩

### 405.01 范围

删除本小节内容，代之以：

工作内容为钻孔灌注桩等施工及其有关的作业。

### 405.11 质量检验

1. 混凝土质量的检查和验收，应符合本规范第 410.19 小节的规定。钻孔桩混凝土抗压强度评定应按下列规定制取试件：每根钻孔桩至少应制取 2 组；桩长 20m 以上者不少于 3 组；桩径大、浇筑时间很长时，不少于 4 组。如换工作班时，每工作班制取 2 组。

2. 公路工程基桩应进行 100% 的完整性检测，检测方法的选定应具有代表性和满足工程检测的特定要求，且应符合《公路工程基桩动测技术规程》（JTG/T F81-01-2004）的规定。

3. 承包人应在监理人在场的情况下，对下列规定的钻孔桩，采用经监理人同意的低应变反射波法或高应变动测法或超声波法，进行桩的质量检验和评价。

(1) 小桥选有代表性的桩或重要部位的桩及桩长大于 45m 的桩，应采用超声波进行检测，其余小桥的钻孔桩，可采用低应变反射法进行检测。

(2) 中桥、大桥及特大桥的钻孔桩，应采用超声波法对逐根桩进行检测。

4. 承包人应在工地配备能对全桩长钻取 70mm 直径或较大的芯样的设备和经过训练的工作人员，也可以分包给经监理人认可的钻探队来承担钻取芯样的工作。

5. 若设计有规定和监理人对桩的质量有疑问时，或在施工中遇到的任何异常情况，说明桩的质量可能低于要求的标准时，应采用钻取芯样法对桩进行检测，以检验桩的混凝土灌注质量。对支承桩应钻到桩底 0.5m 以下。钻芯检验应在监理人指导下进行，检验结果若不合格，则应视为废桩，即按第 405.12 小节处理。

6. 当监理人对每一根成桩平面位置的复查、试验结果及施工记录都认可后，监理人应以书面进行批准，在未得到监理人的批准前，不得进行该桩基础的其他工作。



7. 钻孔灌注桩的检查项目及检查方法见表 405-2。

## 第 410 节 结构混凝土工程

### 410.01 范围

删除本小节内容，代之以：

工作内容为混凝土基础、混凝土下部结构、现浇混凝土上部结构、预制混凝土上部结构、桥梁上部结构现浇整体化混凝土、现浇混凝土附属结构等施工及其有关的作业。

## 第 411 节 预应力混凝土工程

### 411.01 范围

删除本小节内容，代之以：

工作内容为后张法预应力钢绞线等施工及其有关的作业。

## 第 415 节 桥面铺装

### 415.01 范围

删除本小节内容，代之以：

工作内容为沥青混凝土桥面铺装、水泥混凝土桥面铺装、防水层、桥面排水等施工及其有关的作业。

## 第 416 节 桥梁支座

### 416.01 范围

删除本小节内容，代之以：

工作内容为板式橡胶支座、盆式支座、球形支座等施工及其有关的作业。

## 第 417 节 桥梁接缝和伸缩装置

### 417.01 范围

删除本小节内容，代之以：

工作内容为模数式伸缩装置、梳齿板式伸缩缝装置等施工及其有关的作业。

## 第 424 节 钢结构

#### 424.01 范围

删除本小节内容，代之以：

工作内容为钢箱梁、钢拱及吊杆等施工及其有关的作业。

### 第 426 节 其他工程

#### 426.01 范围

工作内容为灯杆等预埋设施、防雷接地引线、锥坡及其有关的作业。

### 第 427 节 污水处理设施

#### 427.1 范围

工作内容为应急池、进出水雨水管道、D=500钢筋混凝土承插口管（Ⅱ）、圆形直线雨水检查井及其有关的作业。

## 第 600 章 安全设施及预埋管线

### 第 601 节 通 则

#### 601.02 一般要求

增加第 5 款：

5.施工过程中不得破坏道路的构造物，不得污染路面和其他道路设施，由于施工造成的损坏所发生的一切恢复费用和后果，由承包人自行负责。

### 第 605 节 道路交通标线

#### 605.01 范围

删除本小节内容，代之以：

本节工作内容为热熔型涂料路面标线、轮廓标施工及其有关的作业。

## 说明

工程名称：厂通路潮白河大桥

工程量计量规则说明：

1. 一般要求增加第（12）条：

（12）除监理人另有批准外，凡超过图纸所示的面积或体积、数量，都不予计量与支付。

2. 土方增加第（5）（6）条：

（5）在土方工程开工前的7天内，承包人应在监理人管理下对原地面线进行横断测量，并绘制土方横断面图，连同土方的面积与体积的计算过程，一并提交监理人批准。横断面图及土方计算应使用经监理人同意的软件。一旦横断面图得到最后批准，承包人应将原版及一份复印件交监理人核备存档，同时不应擅自对土方量进行更改。

（6）堆土、垃圾堆放区域，承包人应按监理人指示清除堆物后，进行原地面线测量。

## 第100章 总 则

工程名称：厂通路潮白河大桥

| 子目号   | 子目名称       | 单位 | 工程量计量                                                 | 工程内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 102   | 工程管理       |    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 102-1 | 竣工文件       | 总额 | 以总额为单位计量                                              | 1.按《公路工程竣（交）工验收办法》《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》及合同条款规定进行编制；<br>2.经档案馆接收竣工资料后以总额支付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 102-2 | 施工环保费      | 总额 | 以总额为单位计量                                              | 1.按《公路工程标准施工招标文件》技术规范 102.11 小节及合同条款规定落实环境保护；<br>2.承包人应严格执行北京市交通委员会关于印发《2019年北京市公路养护工程及道路扬尘污染综合管控工作方案》的通知（京交公管发〔2019〕19号）、《北京市生态环境局办公室关于开展非道路移动机械摸底调查和编码登记工作的通知》京环办〔2019〕97号的规定，涉及费用在该子目报价；<br>3.施工现场设置的全封闭围挡费用、按最新发布的相关文件采取的控制扬尘措施费用，在该子目报价；<br>4.按《北京市交通委员会通州公路分局扬尘治理工作方案》执行，落实“六个百分百”等要求；<br>5.施工环保费工作内容包括施工场地砂石化、控制扬尘、降低噪声、扰民及民扰、铲冰除雪、防汛、合理排污、取（弃）土场整治、施工遮挡、场地绿化美化、施工场地必要的绿网覆盖等一切与此有关的作业；<br>6.经监理人确认符合要求后，支付总额的80%。末期支付总额的20%； |
| 102-3 | 安全生产费      |    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -a    | 安全生产费（北京段） | 总额 | 按投标价的 1.5%<br>（若招标人公布了最高投标限价时，按最高投标限价的 1.5%），以总额为单位计量 | 1.根据安全生产费用清单子目台账，经监理人审核，发包人确认并审批后与工程进度款同时支付。施工单位安全生产费实际投入超出合同约定总额的，应依据合同约定的调整方式办理。施工单位安全生产费实际投入少于合同约定总额的，建设单位不得支付余额部分；<br>2.按《公路工程标准施工招标文件》技术规范102.13小节及合同条款规定落实安全生产                                                                                                                                                                                                                                                                |

|       |                                  |    |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -b    | 安全生产费（河北段）                       | 总额 | 按投标价的 1.5%<br>（若招标人公布了最高投标限价时，按最高投标限价的 1.5%），以总额为单元计量                                             | 1.根据安全生产费用清单子目台账，经监理人审核，发包人确认并审批后与工程进度款同时支付。施工单位安全生产费实际投入超出合同约定总额的，应依据合同约定的调整方式办理。施工单位安全生产费实际投入少于合同约定总额的，建设单位不得支付余额部分；<br>2.按《公路工程标准施工招标文件》技术规范102.13小节及合同条款规定落实安全生产                                                                                                         |
| 103   | 临时工程与设施                          |    |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 103-1 | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护、施工便桥、交通导改） |    |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -a    | 临时便道                             | m  | 以米为单位计量                                                                                           | 1.按《公路工程标准施工招标文件》技术规范 103.03 小节及合同条款、图纸规定完成临时道路的修建、养护与拆除；<br>2.完工并投入使用后，由监理人验收合格分期支付，支付所报总额的80%，与工程进度同步支付。所报总额中余下的20%待承包人拆除并恢复原状后支付                                                                                                                                          |
| -b    | 施工便桥                             | m  | 1.依据图示或监理人指示实施，以米为单位计量；<br>2.请投标人充分考虑其地质条件并满足导行需求选择满足要求的施工便桥，综合报价；<br>3.充分考虑汛期河道管理部门相关要求，综合考虑相关费用 | 1.场地清理；<br>2.搭、拆操作平台；<br>3.钢材的保护、防腐、储存及除锈；<br>4.钢材的焊接、安设及固定；<br>5.基底处理；<br>6.桥台、基础、垫层等的浇筑；<br>7.桥梁下部结构、上部结构及桥面系的铺装；<br>8.使用后拆除；<br>9.装卸、暂存、运输、移运处理、钢材的回收、渣土消纳；<br>10.场地恢复等；<br>11.其他为完成此项工作的全部内容；<br>12.完工并投入使用后，由监理人验收合格分期支付，支付所报总额的80%，与工程进度同步支付。所报总额中余下的20%待承包人拆除并恢复原状后支付 |

|       |                |    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------------|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -c    | 交通导改           | 总额 | <p>1.以总额为单位计量；</p> <p><b>2.本项目交通导改使用智慧锥桶，请投标人综合考虑报价</b></p> | <p>1.依据图纸或监理人指示制定交通导改方案，且经发包人和交通主管部门批准后实施交通导改；</p> <p>2.工作内容包括原有道路（包括路基边坡、排水边沟）的维修、养护、既有沿线设施（包括交通、绿化、监控及其他管线）的保护，各单项工程实施完毕至交工时的道口看护、临时标志标牌的制安、道口栏杆制安、临时道路指示牌、导行和绕行的指示标志、警示设施、围挡等；</p> <p>3.对于交通导改费用，由承包人按照实际情况经现场认真考察后综合计入。社会交通导流线路的实施方案必须经相关管理部门审核批准，承包人应妥善组织交通，确保导流段的通行顺畅，做到施工不堵车，由于交通导流不善而造成的一切损失由承包人承担。临时道路及社会交通导流线路标准，除满足施工及社会交通需要外，还应满足环保、交管部门的要求，并应在报价中充分考虑与当地政府和其他各相关业务部门的配合费用，做好交通导改的各种报批手续和施工组织设计；桥梁、涵洞施工的临时便道、便桥同时应满足水利部门的有关要求；</p> <p>4.水务等相关部门的配合费用；</p> <p>5.完工并投入使用后，由监理人验收合格分期支付，支付所报总额的80%，与工程进度同步支付。所报总额中余下的20%待承包人拆除并恢复原状后支付</p> |
| 103-3 | 临时供电设施架设、维护与拆除 | 总额 | 以总额为单位计量                                                    | <p>1.按《公路工程标准施工招标文件》技术规范 103.02 小节及合同条款规定完成临时供电设施架设、维护与拆除；</p> <p>2.建成并投入使用，经监理验收合格后，支付所报总额的80%，待承包人拆除并恢复原状后，支付总额的20%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 104   | 承包人驻地建设        |    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|       |         |    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|---------|----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | <p>1.以总额为单位计量；</p> <p>2.请投标人综合考虑施工标准化费用，在本项清单子目综合报价</p> | <p>1.承包人驻地建设包括：施工与管理所需的办公室、住房、工地试验室、车间、工作场地、预制场地、仓库与储料场、拌和场、医疗卫生与消防设施等；</p> <p>2.驻地的建设、管理与维护；</p> <p>3.工程交工时，按照合同或协议要求将驻地移走、清除、恢复原貌；</p> <p>4.按《公路工程标准施工招标文件》技术规范 105小节施工标准化及合同条款规定的内容和要求执行；</p> <p>5.承包人应根据现行的新冠疫情相关文件规定开展工作，涉及费用在该子目报价；</p> <p>6.按《关于受新冠肺炎疫情影响工程造价和工期调整的指导意见》</p> <p>（1）疫情防控措施费用。受疫情影响期间，根据国家和本市有关疫情防控规定增加的防疫物资、现场封闭隔离防护措施、隔离劳务人员工资、通勤车辆和其它相关投入等发生的费用，发承包双方应当按照实际发生情况办理同期记录并签证，作为结算依据。</p> <p>（2）人工费。受疫情影响增加的劳务工人工资，由发承包双方根据建筑工人实名登记结果、市场人工工资和疫情影响期间完成的工程量确定。发承包双方应当本着实事求是的原则，办理同期记录并签证，作为结算价差的依据。</p> <p>（3）材料和机械价格。受疫情影响造成材料（设备）、施工机械等价格异常波动的，由发承包双方根据实际材料（设备）、施工机械的市场价格确定相应的价差，发承包双方应当及时进行认价、办理同期记录并签证，作为结算价差的依据。</p> <p>（4）施工降效增加成本。因疫情防控措施要求导致工人和机械设备施工降效增加的费用，由发承包双方根据实际情况协商确定；协商不能达成一致的，受疫情影响的人工和机械消耗量可按照我市现行预算定额人工和机械消耗量标准的5%调增，价格由发承包双方根据相关签证确定。</p> <p>（5）其他费用。包括但不限于疫情防控增加现场管理人员投入、因顺延工期发生的其他额外费用等，由发承包双方办理同期记录并签证，据实核算；</p> <p>7.经监理人和发包人确认符合要求后，支付总额的80%，余下的20%，应在承包人驻地建设已经移走和清除，并经监理人验收合格时予以支付</p> |
|-------|---------|----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 第200章 路基

工程名称：厂通路潮白河大桥

| 子目号   | 子目名称       | 单位             | 工程量计量                                                                        | 工程内容                                                                                                                                                             |
|-------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 202   | 场地清理       |                |                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 202-1 | 清理与掘除      |                |                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| -b    | 砍树挖根（含回填）  | 棵              | 1.依据图纸以及监理人书面指示（路基范围以外临时工程用地清场等除外），以监理确认的清表线为基准，以棵为单位计量；<br>2.挖除树根工程量计入本项子目内 | 1.灌木、竹林、树木的砍伐及挖根；<br>2.清除场地表面0~30cm范围内的垃圾、废料、表土（腐殖土）、石头、草皮；<br>3.购买土方，与清理现场有关的一切挖方、坑穴的回填、整平、压实；<br>4.适用材料的装卸、移运、堆放、非适用材料的移运及消纳处理；<br>5.现场清理；<br>6.其他为完成此项工作的全部内容 |
| 202-3 | 拆除结构物      |                |                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| -c    | 砖、石及其他砌体结构 | m <sup>3</sup> | 依据图纸所示及监理人的指示施工完成，并经监理人验收合格后，以立方米为单位计量                                       | 1.挖除；<br>2.装卸、移运、弃土消纳处理；<br>3.场地清理、平整；<br>4.其他为完成此项工作的全部内容                                                                                                       |



## 第400章 桥梁、涵洞

工程名称：厂通路潮白河大桥

| 子目号   | 子目名称                     | 单位 | 工程量计量                                                                                      | 工程内容                                                                                               |
|-------|--------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 403   | 钢筋                       |    |                                                                                            |                                                                                                    |
| 403-1 | 基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等） |    |                                                                                            |                                                                                                    |
| -a    | 光圆钢筋（HPB235、HPB300）      | kg | 1.依据图纸所示承台、钻孔灌注桩钢筋质量以千克为单位计量；<br>2.钢筋接头、吊装钢筋、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作，不另行计量                        | 1.钢筋的保护、储存及除锈；<br>2.钢筋整直、接头；<br>3.钢筋截断、弯曲；<br>4.钢筋安设、支承及固定；<br>5.钢筋笼制作（焊接）、运输；<br>6.其他为完成此项工作的全部内容 |
| -b    | 带肋钢筋（HRB335、HRB400）      | kg |                                                                                            |                                                                                                    |
| 403-2 | 下部结构钢筋                   |    |                                                                                            |                                                                                                    |
| -a    | 光圆钢筋（HPB235、HPB300）      | kg | 1.依据图纸所示台身及侧墙、台帽、挡块及挡土板、盖梁、墩柱的钢筋及冷轧带肋钢筋焊网质量以千克为单位计量；<br>2.钢筋接头、吊装钢筋、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作，不另行计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈；<br>2.钢筋整直、接头；<br>3.钢筋截断、弯曲；<br>4.钢筋安设、支承及固定；<br>5.其他为完成此项工作的全部内容                    |
| -b    | 带肋钢筋（HRB335、HRB400）      | kg |                                                                                            |                                                                                                    |
| 403-3 | 上部结构钢筋                   |    |                                                                                            |                                                                                                    |
| -a    | 光圆钢筋（HPB300）             | kg | 1.依据图纸所示现浇箱梁、钢混凝土合梁、小箱梁、桥面铺装的钢筋及冷轧带肋钢筋焊网质量以千克为单位计量；<br>2.钢筋接头、吊装钢筋、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作，不另行计量  | 1.钢筋的保护、储存及除锈；<br>2.钢筋整直、接头；<br>3.钢筋截断、弯曲；<br>4.钢筋安设、支承及固定；<br>5.其他为完成此项工作的全部内容                    |
| -b    | 带肋钢筋（HRB335、HRB400）      | kg |                                                                                            |                                                                                                    |
| -c    | 冷轧带肋钢筋焊网                 | kg |                                                                                            |                                                                                                    |
| 403-4 | 附属结构钢筋                   |    |                                                                                            |                                                                                                    |
| -a    | 光圆钢筋（HPB300）             | kg | 1.依据图纸所示支座垫石、伸缩缝、抗震设施、搭板的钢筋质量以千克为单位计量；<br>2.钢筋接头、吊装钢筋、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作，不另行计量               | 1.钢筋的保护、储存及除锈；<br>2.钢筋整直、接头；<br>3.钢筋截断、弯曲；<br>4.钢筋安设、支承及固定；<br>5.其他为完成此项工作的全部内容                    |
| -b    | 带肋钢筋（HRB335、HRB400）      | kg |                                                                                            |                                                                                                    |

## 第400章 桥梁、涵洞

工程名称：厂通路潮白河大桥

| 子目号   | 子目名称    | 单位             | 工程量计量                                                                              | 工程内容                                                                                                                      |
|-------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -c    | 栏杆      | t              | 1.依据图纸所示钢筋、钢板、不锈钢复合管、无缝管质量以吨为单位计量；<br>2.螺栓、螺母、垫片、附属结构钢板防腐作为附属工作，不另行计量，请投标人综合报价     | 1.基础施工（成孔、埋入或预埋套筒或预埋地脚螺栓钢板等）；<br>2.栏杆立柱扶手及其匹配件安装；<br>3.场地清理，弃方移运及渣土消纳；<br>4.附属结构钢板防腐；<br>5.其他为完成此项工作的全部内容                 |
| -d    | 防撞护栏    | t              | 1.依据图纸所示钢筋、型钢及钢板、防撞护栏钢材Q355D质量以吨为单位计量；<br>2.螺栓、螺母、垫片、附属结构钢板防腐作为附属工作，不另行计量，请投标人综合报价 | 1.基础施工（成孔、埋入或预埋套筒或预埋地脚螺栓钢板等）；<br>2.横栏、立柱、防阻块、连接钢架、加劲钢板、柱帽及其匹配件安装；<br>3.场地清理，弃方移运及渣土消纳；<br>4.附属结构钢板防腐；<br>5.其他为完成此项工作的全部内容 |
| -e    | 抗震挡块    | t              | 1.依据图纸所示型钢及钢板（引桥）质量以吨为单位计量；<br>2.螺栓、螺母、垫片、氯丁橡胶片作为附属工作，不另行计量，请投标人综合报价               | 1.钢板的保护、储存及除锈；<br>2.钢板整直、接头；<br>3.钢板截断、弯曲；<br>4.钢板安设、支承及固定；<br>5.附属结构钢板防腐；<br>6.其他为完成此项工作的全部内容                            |
| 404   | 基坑开挖及回填 |                |                                                                                    |                                                                                                                           |
| 404-5 | 挖方      | m <sup>3</sup> | 1.根据图示，以立方米为单位计量；<br>2.请投标单位充分考虑现场条件，不区分干处还是水下，综合报价                                | 1.场地清理；<br>2.排水；<br>3.基坑开挖；<br>4.基坑支护；<br>5.基坑检查、修整；<br>6.基坑回填、压实；<br>7.弃方清运、渣土消纳；<br>8.其他为完成此项工作的全部内容                    |
| 405   | 钻孔灌注桩   |                |                                                                                    |                                                                                                                           |
| 405-1 | 钻孔灌注桩   |                |                                                                                    |                                                                                                                           |

## 第400章 桥梁、涵洞

工程名称：厂通路潮白河大桥

| 子目号 | 子目名称    | 单位 | 工程量计量                                                                                                                                                                                                                                 | 工程内容                                                                                                                                                      |
|-----|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -a  | 陆上钻孔灌注桩 | m  | 1.依据图纸所示桩长及混凝土强度等级，按照不同桩径的桩长以米为单位计量；<br>2.施工图设计水深小于2米（含2米）的为陆上钻孔灌注桩；<br>3.桩长为桩底高程至承台底面或系梁底面；对于与桩连为一体的柱式墩台，如无承台或系梁时，则以桩位处原始地面线为分界线，地面线以下部分为灌注桩桩长。若图纸有标示的，按图纸标示为准；<br>4.钢护筒、检测管作为灌注桩的附属工作，不另行计量；<br>5.投标人应充分考虑挖淤泥、流沙产生的挖、装、运、消纳等费用，综合报价 | 1.安设护筒及设置钻孔平台；<br>2.钻机安拆，就位；<br>3.钻孔、成孔、成孔检查；<br>4.安装声测管；<br>5.混凝土购置、运输、浇筑；<br>6.破桩头；<br>7.按招标文件技术规范 405.11 的规定进行桩基检测；<br>8.其他为完成此项工作的全部内容                |
| -b  | 水中钻孔灌注桩 | m  | 1.依据图纸所示桩长及混凝土强度等级，按照不同桩径的桩长以米为单位计量；<br>2.投标人充分考虑现场施工条件及满足施工的平台，综合报价；<br>3.桩长为桩底高程至承台底面或系梁底面。对于与桩连为一体的柱式墩台，如无承台或系梁时，则以桩位处原始地面线为分界线，地面线以下部分为灌注桩桩长。若图纸有标示的，按图纸标示为准；<br>4.投标人应充分考虑挖淤泥、流沙产生的挖、装、运、消纳等费用，综合报价                              | 1.搭设水中钻孔平台（含钢管桩内填心、平台拆除）；<br>2.钻机安拆，就位；<br>3.钻孔、成孔、成孔检查；<br>4.安装声测管、钢护筒；<br>5.混凝土制备、运输、浇筑；<br>6.破桩头；<br>7.按招标文件技术规范 405.11 的规定进行桩基检测；<br>8.其他为完成此项工作的全部内容 |

## 第400章 桥梁、涵洞

工程名称：厂通路潮白河大桥

| 子目号   | 子目名称                               | 单位             | 工程量计量                                                                                                                                                                                                   | 工程内容                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 410   | 结构混凝土工程                            |                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |
| 410-1 | 混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁、钢管桩围堰，但不包括桩基） |                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |
| -a    | 承台混凝土                              |                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |
| -a-1  | 现浇C30混凝土                           | m <sup>3</sup> | 1.依据图纸所示承台体积分不同强度等级以立方米为单位计量；<br>2.围堰（请投标人综合考虑其地质条件及施工方案选择合格的围堰）、降水等作为其附属工作，不另行计量，请投标人综合报价；<br>3.围堰需要满足其施工要求及相关规范要求；<br>4.橡胶密封条等材料作为附属工作不另行计量，请投标人综合报价；<br>5.钢材回收计入在410-1-a-2清单子目内，请投标人报价时综合考虑，请投标人综合报价 | 1.场地清理；<br>2.搭拆作业平台；<br>3.安拆钢板桩围堰、钢管桩围堰或模板（含围堰围檩钢梁、支撑钢梁）；安设预埋件、抽水降水、清除泥浆、渣土消纳（含钢管桩填心）；<br>4.混凝土购置、运输、浇筑、振捣、养护、封底表面凿毛；<br>5.施工缝、沉降缝设置处理；<br>6.混凝土的冷却管制作安装，通水、降温；<br>7.防水、防冻、防腐措施；<br>8.其他为完成此项工作的全部内容 |
| -a-2  | 现浇C35混凝土                           | m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |
| -a-3  | 现浇C15混凝土                           | m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |
| 410-2 | 混凝土下部结构                            |                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |
| -a    | 桥台混凝土                              |                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |

## 第400章 桥梁、涵洞

工程名称：厂通路潮白河大桥

| 子目号  | 子目名称           | 单位             | 工程量计量                                                                         | 工程内容                                                                                                                                              |
|------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -a-1 | 现浇C40混凝土       | m <sup>3</sup> | 1.依据图纸所示台身及侧墙体积分不同强度等级以立方米为单位计量；<br>2.直径小于200mm的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除 | 1.场地清理；<br>2.搭拆作业平台、支架；<br>3.安拆模板；安设预埋件(包括支座预埋件、防震锚栓及套筒等)；<br>4.混凝土配运料、拌和（购买）、运输、浇筑、振捣、养护；<br>5.施工缝、沉降缝设置处理；<br>6.防水、防冻、防腐措施；<br>7.其他为完成此项工作的全部内容 |
| -b   | 桥墩混凝土          |                |                                                                               |                                                                                                                                                   |
| -b-1 | 主桥桥墩（现浇C40混凝土） | m <sup>3</sup> | 1.依据图纸所示桥墩体积分不同强度等级以立方米为单位计量；<br>2.直径小于200mm的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除    | 1.场地清理；<br>2.搭拆作业平台、支架；<br>3.安拆模板；安设预埋件（包括支座预埋件、防震锚栓及套筒等）；<br>4.混凝土制备、运输、浇筑、振捣、养护；<br>5.防水、防冻、防腐措施；<br>6.其他为完成此项工作的全部内容                           |
| -b-2 | 过渡桥墩（现浇C40混凝土） | m <sup>3</sup> |                                                                               |                                                                                                                                                   |
| -b-3 | 引桥桥墩（现浇C40混凝土） | m <sup>3</sup> |                                                                               |                                                                                                                                                   |
| -c   | 盖梁混凝土          |                |                                                                               |                                                                                                                                                   |
| -c-1 | 现浇C50混凝土       | m <sup>3</sup> | 1.依据图纸所示盖梁体积分不同强度等级以立方米为单位计量；<br>2.直径小于200mm的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除    | 1.场地清理；<br>2.搭拆作业平台、支架；<br>3.安拆模板；安设预埋件(包括支座预埋件、防震锚栓及套筒等)；<br>4.混凝土制备、运输、浇筑、振捣、养护；<br>5.其他为完成此项工作的全部内容                                            |
| -c-2 | 现浇C40混凝土       | m <sup>3</sup> |                                                                               |                                                                                                                                                   |
| -d   | 台帽混凝土          |                |                                                                               |                                                                                                                                                   |
| -d-1 | 现浇C40混凝土       | m <sup>3</sup> | 1.依据图纸所示台帽体积分不同强度等级以立方米为单位计量；<br>2.直径小于200mm的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除    | 1.工作面清理；<br>2.搭拆作业平台、施工支架等；<br>3.安拆支架、模板；<br>4.混凝土配运料、拌和（购置）、运输、浇筑、养护；<br>5.其他为完成此项工作的全部内容                                                        |
| -e   | 耳背墙及挡块混凝土      |                |                                                                               |                                                                                                                                                   |

## 第400章 桥梁、涵洞

工程名称：厂通路潮白河大桥

| 子目号   | 子目名称           | 单位             | 工程量计量                                                                                                                  | 工程内容                                                                                                                      |
|-------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -e-1  | 现浇C40混凝土       | m <sup>3</sup> | 1.依据图纸所示挡块及挡土板、耳背墙及挡块体积分不同强度等级以立方米为单位计量；<br>2.直径小于 200mm 的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除                                | 1.工作面清理；<br>2.搭拆作业平台、施工支架等；<br>3.安拆支架、模板；<br>4.混凝土配运料、拌和（购置）、运输、浇筑、养护；<br>5.其他为完成此项工作的全部内容                                |
| 410-3 | 现浇混凝土上部结构      |                |                                                                                                                        |                                                                                                                           |
| -a    | 补偿收缩C50混凝土     | m <sup>3</sup> | 1.依据图纸所示钢混叠合梁混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量；<br>2.直径小于 200mm 的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除；<br>3.橡胶垫圈作为其附属工作，不另行计量，请投标人综合报价    | 1.工作面清理；<br>2.搭拆作业平台、施工支架（含预压）等；<br>3.安拆支架、模板；<br>4.混凝土配运料、拌和（购置）、运输、浇筑、养护；<br>5.其他为完成此项工作的全部内容                           |
| -b    | 现浇C50混凝土       | m <sup>3</sup> | 1.依据图纸所示现浇箱梁体积分不同强度等级以立方米为单位计量；                                                                                        | 1.工作面清理；<br>2.搭拆作业平台、施工支架（含预压）等；                                                                                          |
| -c    | 现浇C40混凝土       | m <sup>3</sup> | 2.直径小于 200mm 的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除                                                                            | 3.安拆支架、模板；<br>4.混凝土配运料、拌和（购置）、运输、浇筑、养护；<br>5.其他为完成此项工作的全部内容                                                               |
| 410-4 | 预制混凝土上部结构      |                |                                                                                                                        |                                                                                                                           |
| -a    | C50混凝土         | m <sup>3</sup> | 1.依据图纸所示小箱梁体积分不同强度等级以立方米为单位计量；<br>2.直径小于200mm的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除；<br>3.减震橡胶块、Q235NH钢板作为其附属工作，不另行计量，请投标人综合报价 | 1.搭拆工作平台、架桥设备；<br>2.安拆模板；安设预埋件（吊环、预埋连接件）；<br>3.混凝土配运料、拌和（购置）、运输、浇筑、养护；<br>4.构件预制、运输、安装；<br>5.安装减震橡胶块；<br>6.其他为完成此项工作的全部内容 |
| 410-5 | 桥梁上部结构现浇整体化混凝土 |                |                                                                                                                        |                                                                                                                           |

## 第400章 桥梁、涵洞

工程名称：厂通路潮白河大桥

| 子目号   | 子目名称            | 单位             | 工程量计量                                                                                | 工程内容                                                                                               |
|-------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -a    | C50混凝土          | m <sup>3</sup> | 1.依据图纸所示小箱梁现浇混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量；<br>2.直径小于 200mm 的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除   | 1.工作面清理；<br>2.搭拆作业平台、施工支架（含预压）等；<br>3.安拆支架、模板；<br>4.混凝土配运料、拌和（购置）、运输、浇筑、养护；<br>5.其他为完成此项工作的全部内容    |
| 410-6 | 现浇混凝土附属结构       |                |                                                                                      |                                                                                                    |
| -a    | 现浇C50支座         | m <sup>3</sup> | 依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量                                                             | 1.工作面清理；<br>2.搭拆作业平台、施工支架等；<br>3.安拆支架、模板；<br>4.混凝土配运料、拌和（购置）、运输、浇筑、养护；<br>5.其他为完成此项工作的全部内容         |
| -b    | 现浇C50栏杆及防撞护栏混凝土 | m <sup>3</sup> | 1.依据图纸所示栏杆、防撞护栏混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量；<br>2.直径小于 200mm 的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除 | 1.工作面清理；<br>2.搭拆作业平台、施工支架等；<br>3.安拆支架、模板；<br>4.混凝土配运料、拌和（购置）、运输、浇筑、水泥砂浆的施工、养护；<br>5.其他为完成此项工作的全部内容 |
| -c    | 现浇C50抗震挡块       | m <sup>3</sup> | 依据图纸所示抗震设施混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量                                                      | 1.工作面清理；<br>2.搭拆作业平台、施工支架等；<br>3.安拆支架、模板；<br>4.混凝土配运料、拌和（购置）、运输、浇筑、养护；<br>5.其他为完成此项工作的全部内容         |

## 第400章 桥梁、涵洞

工程名称：厂通路潮白河大桥

| 子目号   | 子目名称      | 单位             | 工程量计量                                                                                                                                                                                                                                        | 工程内容                                                                                                                                                         |
|-------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -d    | 现浇C30搭板   | m <sup>3</sup> | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量；<br>2.直径小于 200mm 的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除；<br>3.土工格栅、玻纤格栅、1cm厚橡胶垫、水泥稳碎石等作为其附属工作，不另行计量，请投标人综合报价；<br>4.AC-13C沥青混凝土已在415-1-c子目内计列，不再另行计量；<br>5.AC-20C已在415-1-d子目内计列，不再另行计量；<br>6.改性乳化沥青粘层已在415-1-e子目内计列，不再另行计量 | 1.工作面清理；<br>2.搭拆作业平台、施工支架等；<br>3.安拆支架、模板；<br>4.混凝土配运料、拌和（购置）、运输、浇筑、养护；<br>5.铺设、固定土工格栅、玻纤格栅；<br>6.购置、安装橡胶垫；<br>7.水泥稳定碎石购置、运输、整型，碾压，初期养护；<br>8.其他为完成此项工作的全部内容  |
| -e    | 现浇C40抗震挡块 | m <sup>3</sup> | 依据图纸所示抗震设施混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量                                                                                                                                                                                                              | 1.工作面清理；<br>2.搭拆作业平台、施工支架等；<br>3.安拆支架、模板；<br>4.混凝土配运料、拌和（购置）、运输、浇筑、养护；<br>5.其他为完成此项工作的全部内容                                                                   |
| 411   | 预应力混凝土工程  |                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
| 411-5 | 后张法预应力钢绞线 | kg             | 依据图纸所示构件长度（含锚固长度）计算的预应力钢材质量，分不同材质以千克为单位计量                                                                                                                                                                                                    | 1.搭、拆临时脚手架及操作平台；<br>2.制作安装预应力钢材；<br>3.制作安装波纹管；<br>4.安装锚具、锚板；<br>5.智能张拉机安装及拆除；<br>6.张拉；<br>7.放张；<br>8.切割钢绞线（束）头、封锚头、清洗孔道及孔道压浆；<br>9.封锚头；<br>10.其他为完成此项工作的全部内容 |
| 415   | 桥面铺装      |                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
| 415-1 | 沥青混凝土桥面铺装 |                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |



## 第400章 桥梁、涵洞

工程名称：厂通路潮白河大桥

| 子目号   | 子目名称       | 单位             | 工程量计量                                   | 工程内容                                                                                     |
|-------|------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| -a    | SMA10 35mm | m <sup>3</sup> | 依据图纸所示位置、尺寸，按照铺筑体积以立方米为单位计量             | 1.检查、清理、压实、找平下承层；<br>2.材料制备、运输等；<br>3.摊铺、碾压、成型；<br>4.接缝；<br>5.初期养护；<br>6.其他为完成此项工作的全部内容  |
| -b    | 高粘高弹沥青粘层   | m <sup>2</sup> | 依据图纸所示沥青品种、规格、喷油量，按照洒布面积以平方米为单位计量       | 1.检查和清扫下承层；<br>2.材料制备、运输；<br>3.试洒；<br>4.沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量；<br>5.初期养护；<br>6.其他为完成此项工作的全部内容 |
| -c    | AC-13C     | m <sup>3</sup> | 1.依据图纸所示位置、尺寸，按照桥面铺装沥青混凝土铺筑体积以立方米为单位计量； | 1.检查、清理、压实、找平下承层；<br>2.材料制备、运输等；<br>3.摊铺、碾压、成型；<br>4.接缝；<br>5.初期养护；<br>6.其他为完成此项工作的全部内容  |
| -d    | AC-20C     | m <sup>3</sup> | 2.搭板沥青混凝土在本项子目内综合考虑费用，不再单独计量            |                                                                                          |
| -e    | 改性乳化沥青粘层   | m <sup>2</sup> | 依据图纸所示沥青品种、规格、喷油量，按照洒布面积以平方米为单位计量       | 1.检查和清扫下承层；<br>2.材料制备、运输；<br>3.试洒；<br>4.沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量；<br>5.初期养护；<br>6.其他为完成此项工作的全部内容 |
| 415-2 | 水泥混凝土桥面铺装  |                |                                         |                                                                                          |

## 第400章 桥梁、涵洞

工程名称：厂通路潮白河大桥

| 子目号   | 子目名称       | 单位             | 工程量计量                                                                                                                        | 工程内容                                                                          |
|-------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| -a    | 超高韧性混凝土STC | m <sup>3</sup> | 1.依据图纸所示位置、尺寸，分不同厚度、强度等级，按铺装体积以立方米为单位计量；<br>2.钢纤维、桥面板防腐(冷镀锌)等均作为该项目的附属工作，不另行计量，请投标人综合报价<br>3.加强钢板、栓钉已在424-1-a子目内计量，本项目不再单独计量 | 1.场地清理；<br>2.混凝土购置（配制）、运输、浇筑、振捣、养护；<br>3.施工缝、沉降缝设置处理；<br>4.其他为完成此项工作的全部内容     |
| -b    | C50桥面混凝土   | m <sup>3</sup> | 1.依据图纸所示位置、尺寸，分不同厚度、强度等级，按桥面铺装体积以立方米为单位计量；<br>2.掺入聚丙烯纤维作为该项目的附属工作，不另行计量，请投标人综合报价                                             | 1.场地清理；<br>2.混凝土购置（配制）、运输、浇筑、振捣、养护；<br>3.施工缝、沉降缝设置处理；<br>4.其他为完成此项工作的全部内容     |
| 415-3 | 防水层        |                |                                                                                                                              |                                                                               |
| -a    | 桥面混凝土表面处理  | m <sup>2</sup> | 按图示处理的桥面混凝土表面净面积以平方米为单位计量                                                                                                    | 1.场地清理；<br>2.混凝土抛丸处理；<br>3.清理、平整；<br>4.其他为完成此项工作的全部内容                         |
| -b    | 铺设防水层      | m <sup>2</sup> | 依据图纸所示位置及尺寸，在桥面铺装前铺设防水材料，按图示铺装净面积分不同材质以平方米为单位计量                                                                              | 1.场地清理；<br>2.桥面清洁；<br>3.铺装防水材料；<br>4.安拆作业平台；<br>5.安设排水设施；<br>6.其他为完成此项工作的全部内容 |
| 415-4 | 桥面排水       |                |                                                                                                                              |                                                                               |

## 第400章 桥梁、涵洞

工程名称：厂通路潮白河大桥

| 子目号   | 子目名称                     | 单位 | 工程量计量                                                                                                                                                                                                             | 工程内容                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -a    | 竖、横向集中排水管                | m  | 1.依据图纸所示位置及尺寸，以米为单位计量；<br>2.接头、固定泄水管的金属构件不予计量；<br>3.Q345qD钢板、Q355D钢板、铸件、螺母、吊杆、槽钢、雨水口三通、伸缩补偿器、DN500钢管、清扫口带密封盖三通作为附属工作，不另计量，请投标人综合报价；<br>4.钢筋、型钢及钢板、排水钢管、Q345qD钢板、螺栓、螺母、垫片、铸铁泄水管、PVC套管、盲沟碎石、橡胶垫作为附属工作，不另计量，请投标人综合报价 | 1.场地清理；<br>2.安拆作业平台；<br>3.预埋钢板、钢筋的保护、储存、除锈、整直、接头、截断、弯曲、安设、支承及固定；<br>4.钻孔；<br>5.安装螺栓、螺母、垫片、夹处、垫块、橡胶垫、补偿器；<br>6.安装铸铁泄水管（口）、PVC套管、排水钢管、三通、盖板；<br>7.安装吊杆、钢垫板、肋槽、托板、底托槽钢、压条钢板；<br>8.填灌缝胶封闭；<br>9.热镀锌防腐处理、陶瓷粉末防腐处理、防腐涂装；<br>10.其他为完成此项工作的全部内容 |
| 416   | 桥梁支座                     |    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 416-1 | 板式橡胶支座                   |    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| -a    | GBZJ<br>350×600×99(CR)   | 个  | 依据图纸所示位置及尺寸，安装图纸所示类型及规格板式橡胶支座就位，按图示体积，分不同的材质及形状以个为单位计量                                                                                                                                                            | 1.清洁整平混凝土表面；<br>2.砂浆配运料、拌和，接触面抹平；<br>3.钢板制作与安装；<br>4.支座定位安装；<br>5.其他为完成此项工作的全部内容                                                                                                                                                        |
| -b    | GBZJH<br>350×600×102(CR) | 个  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| -c    | GBZY<br>500x110(CR)      | 个  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| -d    | GBZY<br>550x110(CR)      | 个  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| -e    | GBZYH<br>500x112(CR)     | 个  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| -f    | GBZYH<br>550x113(CR)     | 个  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |

## 第400章 桥梁、涵洞

工程名称：厂通路潮白河大桥

| 子目号   | 子目名称                          | 单位 | 工程量计量                                                                                                                            | 工程内容                                                                                                              |
|-------|-------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 416-2 | 盆式支座                          |    |                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
| -a    | GPZ(2019)2-JZZX-<br>±100-C    | 个  | 依据图纸所示位置及尺寸，<br>安装图纸所示类型及规格盆<br>式支座就位，按图示数量分<br>不同型号、支座反力以个为<br>单位计量                                                             | 1.清洁整平混凝土表面；<br>2.砂浆配运料、拌和，接触面抹<br>平；<br>3.钢板制作与安装；<br>4.吊装设备安拆；<br>5.支座定位安装；<br>6.支座焊接固定；<br>7.其他为完成此项工作的全部内容    |
| -b    | GPZ(2019)2-20%-<br>SX±100-C   | 个  |                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
| -c    | GPZ(2019)3.0-<br>JZZX±100-C   | 个  |                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
| -d    | GPZ(2019)3.5-<br>JZZX±100-C   | 个  |                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
| -e    | GPZ(2019)5-JZGD-<br>C         | 个  |                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
| -f    | GPZ(2019)5-JZHX-<br>±50-C     | 个  |                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
| -g    | GPZ(2019)3-JZGD-<br>C         | 个  |                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
| -h    | GPZ(2019)6-JZGD-<br>C         | 个  |                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
| -i    | GPZ(2019)7-JZGD-<br>C         | 个  |                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
| -j    | GPZ(2019)8-JZGD-<br>C         | 个  |                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
| -k    | GPZ(2019)6-JZHX-<br>±50-C     | 个  |                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
| 416-4 | 球形支座                          |    |                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
| -a    | KZQZ15000ZX-<br>400/400-0.02C | 个  | 1.依据图纸所示位置及尺<br>寸，安装图纸所示类型及规<br>格球形支座就位，按图示数<br>量分不同型号、支座反力以<br>个为单位计量；<br>2.环氧砂浆、调平钢板及附<br>属结构钢板防腐作为附属工<br>作，不另行计量，请投标人<br>综合报价 | 1.清洁整平混凝土表面；<br>2.砂浆制备，接触面抹平；<br>3.钢板制作与安装；<br>4.吊装设备安拆；<br>5.支座定位安装；<br>6.支座焊接固定；<br>7.防腐处理；<br>8.其他为完成此项工作的全部内容 |
| -b    | KZQZ15000HX-<br>400/400-0.02C | 个  |                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
| -c    | KZQZ15000DX-<br>400/400-0.02C | 个  |                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
| -d    | KZQZ15000GD-<br>400/400-0.02C | 个  |                                                                                                                                  |                                                                                                                   |

## 第400章 桥梁、涵洞

工程名称：厂通路潮白河大桥

| 子目号   | 子目名称          | 单位 | 工程量计量                                                                                                            | 工程内容                                                                                               |
|-------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 417   | 桥梁接缝和伸缩装置     |    |                                                                                                                  |                                                                                                    |
| 417-2 | 模数式伸缩装置       |    |                                                                                                                  |                                                                                                    |
| -a    | 异型钢（Z）80型模数式  | m  | 1.依据图纸所示位置及尺寸，安装图示类型和规格的模数式伸缩装置，按图示长度（包括人行道、缘石、护栏底座与行车道等全部长度），分不同伸缩量以米为单位计量<br>2.钢纤维混凝土、橡胶止水条等附属工程不另行计量，请投标人综合报价 | 1.切割清理伸缩装置范围内混凝土；设置预埋件；<br>2.伸缩装置定位、安装、嵌塞橡胶止水条；<br>3.钢纤维混凝土拌合（购置）、运输、浇筑、压纹、养护；<br>4.其他为完成此项工作的全部内容 |
| -b    | 异型钢（Z）160型模数式 | m  |                                                                                                                  |                                                                                                    |
| 417-3 | 梳齿板式伸缩装置      |    |                                                                                                                  |                                                                                                    |
| -a    | 160型伸缩装置      | m  | 1.依据图纸所示位置及尺寸，按图示的梳齿板式伸缩装置长度（包括人行道、缘石、护栏底座与行车道等全部长度），分不同伸缩量以米为单位计量；<br>2.钢纤维混凝土、防撞挡板等附属工程不另行计量，请投标人综合报价          | 1.场地清理；设置预埋件；<br>2.伸缩装置定位、安装；<br>3.钢纤维混凝土拌合（购置）、运输、浇筑、压纹、养护；<br>4.其他为完成此项工作的全部内容                   |
| -b    | 320型伸缩装置      | m  |                                                                                                                  |                                                                                                    |
| 424   | 钢结构           |    |                                                                                                                  |                                                                                                    |
| 424-1 | 钢箱梁           |    |                                                                                                                  |                                                                                                    |

## 第400章 桥梁、涵洞

工程名称：厂通路潮白河大桥

| 子目号   | 子目名称    | 单位 | 工程量计量                                                                                                                                                                                                               | 工程内容                                                                                                              |
|-------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -a    | Q345qD  | t  | 1.依据图纸所示及钢材表所列钢箱梁、铺装钢板Q345qD、抗震设施（主桥）、剪力钉、槽钢Q235B、角钢Q235B、角钢Q345qD质量以吨为单位计量；<br>2.请投标人充分考虑其架设条件及施工方案选择相应支架（含基础及地基处理）和吊装设备（含回收），综合报价；<br>3.密封橡胶条、焊缝、氯丁橡胶片、螺栓、防腐涂装（喷漆）、冷镀锌处理、高强螺栓、钢筋、检查车、铺装栓钉、橡胶垫圈等附属工程不另行计量，请投标人综合报价 | 1.搭、拆架桥辅助设施及操作平台；<br>2.钢材（含桥面板）的保护、防腐、涂漆、储存及除锈；<br>3.钢材的焊接、拼装（含试拼装）；<br>4.钢材的架设及固定；<br>5.其他为完成此项工作的全部内容           |
| 424-2 | 钢拱及吊杆   |    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |
| -a    | Q420qE  | t  | 1.依据图纸所示及钢材表所列钢材质量以吨为单位计量；<br>2.焊缝、钢筋、防腐、拱肋支架等附属工程不另行计量，请投标人综合报价                                                                                                                                                    | 1.搭、拆架桥辅助设施及操作平台；<br>2.钢材（含桥面板）的保护、防腐、涂漆、储存及除锈；<br>3.钢材的焊接、拼装（含试拼装）；<br>4.钢材的架设及固定、拱肋合拢，调整线形；<br>5.其他为完成此项工作的全部内容 |
| -b    | Q345qD  | t  | 1.依据图纸所示型钢及钢板、钢筋质量以吨为单位计量；<br>2.螺栓、螺母、垫片、垫圈、附属结构钢板防腐等附属工程不另行计量，请投标人综合报价                                                                                                                                             | 1.预埋钢板切割、焊接、挖孔、打眼、埋设；<br>2.安装螺栓、垫圈；<br>3.场地清理；<br>4.防腐处理；<br>5.其他为完成此项工作的全部内容                                     |
| 426   | 其他工程    |    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |
| 426-1 | 灯杆等预埋设施 | t  | 1.依据图纸所示型钢及钢板、钢筋质量以吨为单位计量；<br>2.螺栓、螺母、垫片、垫圈、附属结构钢板防腐等附属工程不另行计量，请投标人综合报价                                                                                                                                             | 1.预埋钢板切割、焊接、挖孔、打眼、埋设；<br>2.安装螺栓、垫圈；<br>3.场地清理；<br>4.防腐处理；<br>5.其他为完成此项工作的全部内容                                     |

## 第400章 桥梁、涵洞

工程名称：厂通路潮白河大桥

| 子目号   | 子目名称   | 单位 | 工程量计量            | 工程内容                                                                                                                                                                              |
|-------|--------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 426-2 | 防雷接地引线 | 项  | 依据图纸所示，以项为单位计量   | 1.预埋钢板、钢筋切割、打眼、焊接、埋设；<br>2.接地扁钢、接地铜质连接带、接地安装角钢、挂锡铜板平直、断料、测位、打眼、卡子制作、埋卡子、焊接、固定、刷油、埋设；<br>3.安装螺栓、螺母、垫片；<br>4.其他为完成此项工作的全部内容                                                         |
| 426-5 | 锥坡     | 座  | 依据图纸所示位置，以座为单位计量 | 1.基础清理；<br>2.基底检查；<br>3.选修石料；<br>4.铺筑基础砂砾垫层、铺筑石灰土垫层；<br>5.搭、拆脚手架；<br>6.购买、运输砂浆；<br>7.砌筑、勾缝、砂浆卧底、抹面、养护；<br>8.混凝土购买、运输、浇筑、养护；<br>9.沉降缝设置；<br>10.挖装运土，洒水，平土，夯实；<br>11.其他为完成此项工作的全部内容 |

## 第400章 桥梁、涵洞

工程名称：厂通路潮白河大桥

| 子目号   | 子目名称              | 单位 | 工程量计量                                          | 工程内容                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------------------|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 427   | 污水处理设施            |    |                                                |                                                                                                                                                                                                                     |
| 427-1 | 应急池               | 座  | 1.依据图纸所示位置，以座为单位计量；<br>2.设备及钢构件详见图集PT685-62至92 | 1.基坑土方开挖、回填、整平、弃方移运、渣土消纳；<br>2.基底压实、铺筑级配砂石垫层；<br>3.钢筋除锈、整直、接头、截断、弯曲、安设、支承及、固定；<br>4.混凝土购买、运输、浇筑、养护；<br>5.砂浆购置、勾缝、砂浆卧底、养护；<br>6.预埋件、闸门、闸槽、栏杆、活动栏杆、爬梯（踏步）、警示标志等构件购置、安装；<br>7.检修步道、工作平台、盖板、变形缝等设置；<br>8.其他为完成此项工作的全部内容 |
| 427-2 | 进出水雨水管道           | 米  | 依据图纸所示位置，以米为单位计量                               | 1.土方开挖、回填、整平、压实、弃方移运、渣土消纳；<br>2.级配砂石垫层铺筑；<br>3.购置运输砂浆、选修石料、砌筑、勾缝、养护；<br>4.混凝土购置、运输、浇筑、养护；<br>5.其他为完成此项工作的全部内容                                                                                                       |
| 427-3 | D=500钢筋混凝土承插口管（Ⅱ） | 米  | 依据图纸所示位置，以米为单位计量                               | 1.土方开挖、回填、整平、压实、弃方移运、渣土消纳；<br>2.级配砂石垫层铺筑；<br>3.排管、下管、调直、找平、清理管口、调运砂浆、填缝、抹带、压实、养护；<br>4.其他为完成此项工作的全部内容                                                                                                               |



## 第400章 桥梁、涵洞

工程名称：厂通路潮白河大桥

| 子目号   | 子目名称      | 单位 | 工程量计量                                   | 工程内容                                                                                                                                                                                     |
|-------|-----------|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 427-4 | 圆形直线雨水检查井 | 座  | 依据图纸所示位置，参图集，分不同类型及规格，按设置的检查井数量，以座为单位计量 | 1.基坑开挖及废方弃运处置；<br>2.地基平整夯实，回填，垫层及基础施工；<br>3.模板制作、安装、拆除、修理；<br>4.钢筋制作与安装；<br>5.混凝土拌和（购置）、运输、浇筑、养护；<br>6.井壁外围回填，夯实；<br>7.模块的砌筑；<br>8.盖板、井盖、井座、井筒、踏步的制作（购置）、运输、安设等；<br>9.其他为完成此项工作涉及的所有工作内容 |

## 第600章 安全设施及预埋管线

工程名称：厂通路潮白河大桥

| 子目号   | 子目名称      | 单位             | 工程量计量                          | 工程内容                                                                      |
|-------|-----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 605   | 道路交通标线    |                |                                |                                                                           |
| 605-1 | 热熔型涂料路面标线 |                |                                |                                                                           |
| -a    | 热熔型涂料路面标线 | m <sup>2</sup> | 依据图纸所示位置和平面尺寸，按图示标线面积以平方米为单位计量 | 1.路面清扫；<br>2.刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮）标线，撒布玻璃珠（反光标线），初期养护；<br>3.其他为完成此项工作涉及的所有工作内容 |
| -b    | 振动标线      | m <sup>2</sup> | 依据图纸所示位置和平面尺寸，按图示标线面积以平方米为单位计量 |                                                                           |
| 605-5 | 轮廓标       |                |                                |                                                                           |
| -c    | 栏式轮廓标     | 块              | 依据图纸所示位置，以块为单位计量               | 1.制作、粘贴反光片（或反光膜）；<br>2.螺栓固定镀锌白铁皮支架；<br>3.其他为完成此项工作涉及的所有工作内容               |

# 第 四 卷

请注意，此文件仅用于预览，不可用于编制投标文件，2022年10月14日请登录系统获取招标文件

## 第九章 投标文件格式

请注意，此文件仅用于浏览，不可用于编制投标文件，请注册并登录系统获取招标文件

北京市

\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（专业名称、标段）施工招标

## 投 标 文 件

（商务及技术文件）

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

请注意，此文件仅用于预览，不可用于制作投标文件，请注册并登录系统获取招标文件

# 目 录

## 目录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、授权委托书或法定代表人身份证明
- 三、联合体协议书
- 四、投标保证金
- 五、施工组织设计
- 六、项目管理机构
- 七、拟分包项目情况表
- 八、资格审查资料
- 九、其他资料

# 一、投标函及投标函附录

## （一）投标函

\_\_\_\_\_（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（专业名称、标段）施工招标文件的全部内容（含补遗书第\_\_\_\_\_号至第\_\_\_\_\_号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3. 工程质量：\_\_\_\_\_；

安全目标：\_\_\_\_\_；

扬尘控制目标：\_\_\_\_\_；

农民工工资保障目标：\_\_\_\_\_；

工期：\_\_\_\_\_日历天；

项目经理姓名：\_\_\_\_\_，注册建造师执业资格证书：\_\_\_\_\_，安全生产考核合格证书编号：\_\_\_\_\_。

项目总工姓名：\_\_\_\_\_，安全生产考核合格证书编号：\_\_\_\_\_。

项目经理备选人姓名：\_\_\_\_\_，注册建造师执业资格证书：\_\_\_\_\_，安全生产考核合格证书编号：\_\_\_\_\_。

项目总工备选人姓名：\_\_\_\_\_，安全生产考核合格证书编号：\_\_\_\_\_。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

☒ (5) 在你方和我方进行合同谈判之前,我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备,经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求,你方有权取消我方中标资格。

5. 我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6. 在合同协议书正式签署生效之前,本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件,对双方具有约束力。

7. 我方在此承诺,在投标过程中不存在串通投标,弄虚作假,行贿或其他违法违规行为。

8. （其他补充说明）。

投 标 人: \_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字)

地 址: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

投标人仅须在投标函上加盖单位章,或法定代表人或其委托代理人签字。



## (二) 投标函附录

| 序号 | 条款名称       | 合同条目号      | 约定内容                                            | 备注 |
|----|------------|------------|-------------------------------------------------|----|
| 1  | 缺陷责任期      | 1.1.4.5    | 自实际交工日期起计算____年                                 |    |
| 2  | 逾期交工违约金    | 11.5 (3)   | ____元/天                                         |    |
| 3  | 逾期交工违约金限额  | 11.5 (3)   | ____%签约合同价                                      |    |
| 4  | 提前交工的奖金    | 11.6       | ____元/天                                         |    |
| 5  | 提前交工的奖金限额  | 11.6       | ____%签约合同价                                      |    |
| 6  | 价格调整的差额计算  | 16.1.1     | 因物价波动引起的价格调整按照第16.1.2项约定的原则处理                   |    |
| 7  | 开工预付款金额    | 17.2.1 (1) | ____%签约合同价                                      |    |
| 8  | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1 (2) | _____                                           |    |
| 9  | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3 (1) | ____万元                                          |    |
| 10 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3 (2) | 逾期付款违约金的利率：中国人民银行发布的同期六个月以内（含六个月）短期贷款基准利率（不计复利） |    |
| 11 | 质量保证金金额    | 17.4.1     | ____%结算价格，<br>按合同专用条款数据表21项规定填写                 |    |
| 12 | 保修期        | 19.7 (1)   | 自实际交工日期起计算____年                                 |    |

## 二、授权委托书或法定代表人身份证明

### （一）授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）（专业名称、标段）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年 月 日

注：

1. 法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
2. 以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
3. 委托代理人需提供近 1-3 个月任意一个月的社保缴纳明细资料（盖单位章）（委托代理人必须为投标人自有人员，且为本单位的正式员工并正常缴纳社会保险）。

如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书

法定代表人身份证

(法定代表人身份证扫描件)

委托代理人身份证和社保缴纳明细资料

(委托代理人身份证扫描件、社保缴纳明细资料)

## （二）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：（法定代表人签字） 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：（盖单位章）

年 月 日

注：\_\_\_\_\_（需要说明的事项）\_\_\_\_\_。

法定代表人身份证

(法定代表人身份证扫描件)

请注意，此文件仅用于浏览，不可用于编制投标文件，请注册并登录系统获取招标文件

### 三、联合体协议书

\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成\_\_\_\_\_（联合体名称）联合体，共同参加\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（专业名称、标段）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. \_\_\_\_\_（某成员单位名称）为\_\_\_\_\_（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担\_\_\_\_\_专业工程，占总工程量的\_\_\_\_\_%；（成员一名称）承担\_\_\_\_\_专业工程，占总工程量的\_\_\_\_\_%；……。

5. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 本协议书自所有成员单位由法定代表人签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

联合体成员名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

联合体成员名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

……

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

## 四、投标保证金

若采用现金，投标人应在此提供“电子交易平台”显示的保证金转账信息。

若采用电子保函，投标人应在此提供“北京市公共资源交易担保金融服务平台”出具的电子保函扫描件。

若采用银行保函，投标人应在此提供银行保函扫描件，格式如下。

\_\_\_\_\_（招标人名称）：

鉴于\_\_\_\_\_（投标人名称）（以下称“投标人”）于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日参加（项目名称）\_\_\_\_\_（专业名称、标段）施工的投标，\_\_\_\_\_（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）\_\_\_\_\_元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 五、施工组织设计

一、评审内容分为以下各项，投标人应按以下要点编制施工组织设计：

- 1、总体施工组织布置及规划；
- 2、主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施，如：桥面铺装、上部结构施工方案、下部结构施工方案、施工措施方案）；
3. 工期关键线路图及保证措施；
4. 关键工程质量保证措施；
5. 安全保证措施（本项须依据《北京市公路工程平安工地标准》并结合本工程特点进行编制）；
6. 环境保护、水土保持、文明施工、文物保护保证措施（其中环境保护内容部分要有：制定有效防止施工现场扬尘污染、空气重污染应急预案、防治大气污染、非道路移动机械作业方案、建筑垃圾堆放、装载、运输处置方案等；投标人应结合国家、北京市及副中心、河北省大厂县交通管理部门的相关要求编制本项目的环境保护措施）；
7. 项目风险预测与防范，事故应急预案、疫情防控措施；
8. 交通导改措施、季节性施工安排（如对冬雨季、大风等不利天气施工方案、汛期施工专项方案、水上作业保障方案）、落实项目治理超限超载运输的预案；
9. 12345 接诉即办，接诉反映时效保障措施及投诉事件处理方案。

二、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求按相应内容填报。

附表一 施工总体计划表

附表二 分项工程进度率计划（斜率图）

附表三 工程管理曲线

附表四 分项工程生产率和施工周期表

附表五 施工总平面图

附表六 劳动力计划表

附表七 临时占地计划表

附表八 外供电力需求计划表



附表一 施工总体计划表


| 年 度          | ____年 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | ____年 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | ____年 |   |   |   |     |
|--------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------|---|---|---|-----|
| 主要工程项目 \ 月份  | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1     | 2 | 3 | 4 | ... |
| 1.施工准备       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |     |
| 2.路基处理       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |     |
| 3.路基填筑       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |     |
| 4.涵洞         |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |     |
| 5.通道         |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |     |
| 6.防护及排水      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |     |
| 7.路面基层       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |     |
| (1) 底基层      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |     |
| (2) 基层       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |     |
| 8.路面铺筑       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |     |
| 9.路面标志标线     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |     |
| 10.桥梁工程      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |     |
| (1) 基础工程     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |     |
| (2) 墩台工程     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |     |
| (3) 梁体工程     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |     |
| (4) 梁体安装     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |     |
| (5) 桥面铺装及人行道 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |     |
| 11.隧道        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |     |
| 12.其他        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |     |

附表二 分项工程进度率计划（斜率图）

| 年 度    |     | ____年 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | ____年 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |  |
|--------|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|--|
| 季 度    |     | 一     |   |   | 二 |   |   | 三 |   |   | 四  |    |    | 一     |   |   | 二 |   |   | 三 |   |   | 四  |     |  |
| 月 份    |     | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... |  |
| 图例：    | 100 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |  |
| 施工准备   | 90  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |  |
| 路基填筑   | 80  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |  |
| 路面基层   | 70  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |  |
| 路面面层   | 60  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |  |
| 防护及排水  | 50  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |  |
| 涵洞及通道  | 40  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |  |
| 桥梁下部工程 | 30  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |  |
| 桥梁上部工程 | 20  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |  |
| 隧道     | 10  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |  |

注：1.应按各标段实际工程内容填写。  
2.各个项目的进程可用线条的长短来表示。

附表三 工程管理曲线



附表四 分项工程生产率和施工周期表

| 序号 | 工程项目    | 单位               | 数量 | 平均每生产单位规模（__人，<br>各种机械__台） | 平均每单位生产率<br>（数量、每周） | 每生产单位<br>平均施工时间（周） | 生产单位总数<br>（个） |
|----|---------|------------------|----|----------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 1  | 特殊路基处理  | km               |    |                            |                     |                    |               |
| 2  | 路基填筑    | 万 m <sup>3</sup> |    |                            |                     |                    |               |
| 3  | 路面基层    | 万 m <sup>2</sup> |    |                            |                     |                    |               |
| 4  | 路面面层    | 万 m <sup>2</sup> |    |                            |                     |                    |               |
| 5  | 路基防护及排水 | km               |    |                            |                     |                    |               |
| 6  | 涵洞      | 道                |    |                            |                     |                    |               |
| 7  | 通道      | 道                |    |                            |                     |                    |               |
| 8  | 桥梁基桩    | 根                |    |                            |                     |                    |               |
| 9  | 桥梁墩台    | 座                |    |                            |                     |                    |               |
| 10 | 梁体预制安装  | 片                |    |                            |                     |                    |               |

注：互通立交、分离立交的匝道、匝道涵洞、通道、桥梁分别归入表中相关的项目内。

## 附表五 施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明施工营地、料场、临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

请注意，此文件仅用于预览，不可用于编制投标文件，2022年10月14日22:34在登录系统获取招标文件









六、项目管理机构

(拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示)

(说明)

## 七、拟分包项目情况表

| 拟分包的工程项目      | 主要工程内容 | 预计造价（万元） | 备 注                    |
|---------------|--------|----------|------------------------|
|               |        |          | 注：若无分包计划，则投标人应在本表填写“无” |
|               |        |          |                        |
|               |        |          |                        |
|               |        |          |                        |
|               |        |          |                        |
|               |        |          |                        |
|               |        |          |                        |
|               |        |          |                        |
|               |        |          |                        |
|               |        |          |                        |
|               |        |          |                        |
|               |        |          |                        |
|               |        |          |                        |
|               |        |          |                        |
|               |        |          |                        |
|               |        |          |                        |
|               |        |          |                        |
|               |        |          |                        |
|               |        |          |                        |
|               |        |          |                        |
| 拟分包工程造价合计（万元） |        |          |                        |

## 八、资格审查资料

请注意，此文件仅用于浏览，不可用于编制投标文件，2022年10月14日22时登录系统获取招标文件

## （一）投标人基本情况表

|               |                                      |  |        |        |      |  |  |
|---------------|--------------------------------------|--|--------|--------|------|--|--|
| 投标人名称         |                                      |  |        |        |      |  |  |
| 注册地址          |                                      |  |        |        | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式          | 联系人                                  |  |        |        | 电 话  |  |  |
|               | 传 真                                  |  |        |        | 电子邮件 |  |  |
| 法定代表人         | 姓名                                   |  | 技术职称   |        | 电话   |  |  |
| 技术负责人         | 姓名                                   |  | 技术职称   |        | 电话   |  |  |
| 统一社会信用<br>代码  |                                      |  | 员工总人数： |        |      |  |  |
| 企业资质等级        |                                      |  | 其中     | 项目经理   |      |  |  |
| 注册资本          |                                      |  |        | 高级职称人员 |      |  |  |
| 成立日期          |                                      |  |        | 中级职称人员 |      |  |  |
| 基本账户开户<br>银行  |                                      |  |        | 初级职称人员 |      |  |  |
| 基本账户银行<br>账号  |                                      |  |        | 技工     |      |  |  |
| 经营范围          |                                      |  |        |        |      |  |  |
| 投标人关联企<br>业情况 | (1) 投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例：          |  |        |        |      |  |  |
|               | _____                                |  |        |        |      |  |  |
|               | (2) 投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例： |  |        |        |      |  |  |
|               | _____                                |  |        |        |      |  |  |
|               | (3) 与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称：    |  |        |        |      |  |  |
|               | _____                                |  |        |        |      |  |  |
| 备注            |                                      |  |        |        |      |  |  |

注：1. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

2. 以联合体形式参与投标的，联合体各方应分别填写。

3. （补充其他要求） 。

---

请注意，此文件仅用于浏览，不可用于编制投标文件，2022年10月14日请登录系统获取招标文件

企业法人营业执照

(企业法人营业执照副本扫描件)

施工资质证书

(施工资质证书副本扫描件)

安全生产许可证证书

(安全生产许可证副本扫描件)

基本账户信息

(基本账户信息扫描件)

公路工程施工资质企业名录

(投标人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程施工资质企业名录中的网页截图)

国家企业信用信息公示系统

(投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息(体现股东及出资详细信息)的网页截图)

其他

## (二) 投标人企业组织机构框图

以框图方式表示。

说明

注：本表须加盖公章。

附件 申请人与其他单位资产关联、隶属关系框图

以框图方式表示。

注：

- 1、本框图用于表示投标人投资参股的关联企业情况、或具有直接管理和被管理关系的母子  
公司之间的隶属关联情况、或同一母公司的子公司、或同一自然人在两个及两个以上担任法定  
代表人的法人企业名称。
- 2、本框图须提供涉及投标人利益关系的所有资产关联情况，应在本框图内明确显示投标人  
的投资人、母公司、子公司、分公司及其控股和参股公司。
- 3、本表须加盖公章。



(三) 近年财务状况

财务状况表

| 项目或指标      | 单位 | _____年 | _____年 | _____年 |
|------------|----|--------|--------|--------|
| 一、 注册资本    | 万元 |        |        |        |
| 二、 净资产     | 万元 |        |        |        |
| 三、 总资产     | 万元 |        |        |        |
| 四、 固定资产    | 万元 |        |        |        |
| 五、 流动资产    | 万元 |        |        |        |
| 六、 流动负债    | 万元 |        |        |        |
| 七、 负债合计    | 万元 |        |        |        |
| 八、 营业收入    | 万元 |        |        |        |
| 九、 净利润     | 万元 |        |        |        |
| 十、 现金流量净额  | 万元 |        |        |        |
| 十一、 主要财务指标 |    |        |        |        |
| 1. 净资产收益率  | %  |        |        |        |
| 2. 总资产报酬率  | %  |        |        |        |
| 3. 主营业务利润率 | %  |        |        |        |
| 4. 资产负债率   | %  |        |        |        |
| 5. 流动比率    | %  |        |        |        |
| 6. 速动比率    | %  |        |        |        |

注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。

### 资产负债表

(近三年资产负债表扫描件)

### 现金流量表

(近三年现金流量表扫描件)

### 利润表

(近三年利润表扫描件)

### 财务情况说明书

(近三年财务情况说明书扫描件)

### 其他

财务情况说明书是企业对一定时期（通常为一年）财务、成本等情况进行分析、总结所做的书面文字说明。

## 银行信贷证明

银行名称：

地 址：

日期：

致：\_\_\_\_（招标人全称）\_\_\_\_

兹开具最高限额为人民币万元的银行信贷，供（投标人注册地点）（投标人名称）于年月日之前，在\_\_\_\_（项目名称）需要时使用。我行保证由（投标人名称）提供的财务报表中所开列的作为流动资产的各项中无一项包含在上述提到的银行信贷中。

此项目若未中标，该信贷证明自动失效，无须退回我行。

银 行 （单位盖章）：

银 行 主 要 负 责 人 （ 签 字 ）：

银行主要负责人的姓名、职务：\_\_\_\_（打印）\_\_\_\_

银 行 电 话：

银 行 传 真：

注：

1、如最近一年年度财务报表中所列营运资金满足附录2 资格审查条件（财务最低要求）要求，则不需要办理银行信贷证明；否则须出具银行信贷证明。

2、银行信贷证明原件须附于投标文件正本中且签字盖章齐全，信贷证明有效期限须满足本工程工期要求。

3、允许投标人实际开具的银行信贷证明的格式与招标文件提供的格式有所不同，但不得更改招标文件提供的银行信贷证明格式中的实质性内容。

4、银行主要负责人应亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替，否则，视为无效。

5、出具银行信贷证明的银行，应为国有商业银行或股份制银行的地（市）级支行及以上的银行。

## （四）近年完成的类似项目情况表

|           |  |
|-----------|--|
| 序 号       |  |
| 项目名称      |  |
| 项目所在地     |  |
| 发包人名称     |  |
| 发包人地址     |  |
| 发包人电话     |  |
| 合同价格      |  |
| 开工日期      |  |
| 交工日期      |  |
| 承担的工作     |  |
| 工程质量      |  |
| 项目经理      |  |
| 项目总工      |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述      |  |
| 备注        |  |

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4. 以联合体形式参与投标的，联合体各方应分别填写。

5. （补充其他要求） 。

### 业绩证明材料

根据招标文件投标人须知第 3.5.3 项的要求附相关证明材料)

### 其他

投标人应根据招标文件投标人须知第 3.5.3 项的要求附其他相关证明材料

请注意，此文件仅用于预览，不可用于编制投标文件，请注册并登录系统获取招标文件  
44418f2-geel802b68ef6=20221010140234228

(五) 投标人的信誉情况表

| 项 目 | 投标人情况说明 |
|-----|---------|
|     |         |
|     |         |
|     |         |
|     |         |
|     |         |
|     |         |

注：

- 1、投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 4 和投标人须知第 1.4.3 项规定、“投标人须知”第 1.4.4 项规定，逐条说明其信誉情况。
- 2、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 4 和“投标人须知”第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

(国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图)

(“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图)

其他

投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 4 和“投标人须知”第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

## 承诺书

致：\_\_\_\_\_（招标人全称）

我方参加了\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（专业名称、标段）施工  
投标，在此承诺：

近三年内，投标人、法定代表人、拟委任的项目经理（以及备选人）、项目  
总工（含备选人）均无行贿犯罪行为。

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

请注意，此文件仅用于浏览，不可用于编制投标文件，请通过系统获取招标文件



## (六) 拟委任的项目经理和项目总工资历表

|        |                         |                                                                                                                                    |  |               |          |
|--------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|
| 姓 名    |                         | 年 龄                                                                                                                                |  | 专 业           |          |
| 技术职称   |                         | 学 历                                                                                                                                |  | 拟在本标段<br>工程任职 |          |
| 工作年限   |                         |                                                                                                                                    |  | 类似施工经验<br>年限  |          |
| 毕业学校   | __年__月毕业于__学校__专业，学制__年 |                                                                                                                                    |  |               |          |
| 经 历    |                         |                                                                                                                                    |  |               |          |
| 时间     | 参加过的类似工程项目名称            |                                                                                                                                    |  | 担任职务          | 发包人及联系电话 |
|        |                         |                                                                                                                                    |  |               |          |
|        |                         |                                                                                                                                    |  |               |          |
|        |                         |                                                                                                                                    |  |               |          |
|        |                         |                                                                                                                                    |  |               |          |
|        |                         |                                                                                                                                    |  |               |          |
|        |                         |                                                                                                                                    |  |               |          |
|        |                         |                                                                                                                                    |  |               |          |
| 获奖情况   |                         |                                                                                                                                    |  |               |          |
| 说明在岗情况 |                         | <input type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：_____。<br><input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：____。 |  |               |          |
| 备 注    |                         |                                                                                                                                    |  |               |          |

注：1. 本表应填写项目经理（以及备选人）和项目总工（以及备选人）相关情况。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.5项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 项目经理备选人员、项目总工备选人员由投标人自行决定是否填报。若填报则须满足项目经理、

项目总工相应资格要求。如投标文件填报了备选人员，则评标委员会按照评标办法分别对项目经理和备选

人、项目总工和备选人进行评审。

请注意，此文件仅用于浏览，不可用于编制投标文件，2022年10月14日请登录系统获取招标文件

身份证

(身份证扫描件)

职称资格证书

(职称资格证书扫描件)

建造师注册证书

(建造师注册证书扫描件、在政府相关部门网站上公开信息的网页截图)

安全生产考核合格证书

(安全生产考核合格证书扫描件、在政府相关部门网站上公开信息的网页截图)

社保证明

(社保证明材料扫描件)

业绩证明

(根据招标文件投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料 )

其他

投标人应根据招标文件投标人须知第 3.5.5 项的要求附其他相关证明材料

## 承诺书

格式自拟

请注意，此文件仅用于预览，不可用于编制投标文件，2022年10月14日22:3428系统获取招标文件

## 九、其他资料

附表一：

投标人近三年企业信用等级评定表

| 投标人名称     |         |    |         |    |         |    |
|-----------|---------|----|---------|----|---------|----|
| 投标人企业信用等级 | 2019 年度 |    | 2020 年度 |    | 2021 年度 |    |
|           | 北京      | 全国 | 北京      | 全国 | 北京      | 全国 |
|           |         |    |         |    |         |    |

备注：优先使用北京市信用评价，初次进入北京市公路建设市场（无北京市公路市场信用评价），有全国综合评价的，其等级按全国综合评价结果确定；尚无全国综合评价，无不良记录的，按 B 级对待。

全国企业信用评价结果，以《交通运输部全国公路建设市场信用信息管理系统》公布的年度公路施工企业信用评价结果公告内的信用等级为准。2021 年度“全国综合评价”以《交通运输部全国公路建设市场信用信息管理系统》公布的施工企业信用等级为准。

各投标人应按本项目投标截止时间之前，正式发布的公告（2021 年度）中所评定的信用考核定级确定。如截止本项目投标截止时间仍未发布 2021 年度全国企业信用评价结果公告，则 2021 年度全国信用评价结果按照 B 级计算。

投标人企业信用等级由投标人自行进入北京市公路建设市场信用信息管理系统（或全国公路建设市场信用信息管理系统、或北京市交通委员会网站）查询后据实填写，评审时以北京市公路建设市场信用信息管理系统（或全国公路建设市场信用信息管理系统、或北京市交通委员会网站或北京市交通委员会网站）等级优先。

企业信用等级分为 AA 级、A 级、B 级、C 级、D 级，查询结果无评价的填写“无”。

北京市公路施工企业信用等级依据《北京市公路建设市场信用信息管理系统（或北京市交通委员会网站）》公布的年度信用等级计算，即：

(1)北京市交通委员会关于发布 2021 年度北京市公路施工企业信用评价结果的公告中 2021 年度北京市公路**土建**工程施工企业信用评价结果汇总表；

(2)北京市交通委员会关于发布 2020 年度北京市公路施工企业信用评价结果的公告中 2020 年度北京市公路**土建**工程施工企业信用评价结果汇总表。

(3)北京市交通委员会关于发布 2019 年度北京市公路施工企业信用评价结果的公告中 2019 年度北京市公路**土建**工程施工企业信用评价结果汇总表。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或授权委托人：（签字）

请注意，此文件仅用于预览，不可用于编制投标文件，2022年10月14日请登录系统获取招标文件

## 附件二

### 投标人同一利益集团情况表

| 投标人名称 |                         |         |               |
|-------|-------------------------|---------|---------------|
| 序号    | 项目                      | 单位/个人名称 | 备注            |
| 1     | 投标人的投资人                 |         |               |
| 2     | 投标人的母公司                 |         |               |
| 3     | 投标人同一母公司的其他子公司          |         |               |
| 4     | 投标人被控股公司                |         | 控股比例： %       |
| 5     | 投标人被参股公司                |         | 参股比例： _____ % |
| 6     | 投标人参股的公司                |         | 参股比例： _____ % |
| 7     | 投标人控股的公司                |         | 控股比例： %       |
| 8     | 投标人的子公司                 |         |               |
| 9     | 投标人的分公司                 |         |               |
| 10    | 同一自然人在两个及两个以上担任法定代表人的企业 |         |               |

注：

1、本表用于表示投标人投资参股的关联企业情况、或具有直接管理和被管理关系的母子公司之间的隶属关联情况、或同一母公司的子公司、或同一自然人在两个及两个以上担任法定代表人的法人企业名称。

2、本表须提供涉及投标人利益关系的所有资产关联情况，应在本表内明确填写投标人的投资人、母公司、子公司、分公司及其控股和参股公司。

3、投标人如对关联、隶属企业情况隐瞒不报、不据实填写，经评标委员会核实后按否决投标处理。

4、不存在以上情况的填写“无”。

5、本表格式可扩展。

投标人：（盖单位章）

附件三

拟用于本项目的钢箱梁、钢拱肋供货意向书

| 序号    | 厂商名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
|-------|------|----|-----|------|----|
| 钢箱梁   |      |    |     |      |    |
| 1     |      |    |     |      |    |
| ..... |      |    |     |      |    |
| 钢拱肋   |      |    |     |      |    |
| 1     |      |    |     |      |    |
| ...   |      |    |     |      |    |

注：本表后须附制作厂家的合作意向书、厂家简介资料、制作能力证明材料及其他相关内容（须逐页加盖材料厂商公章）。

投标人：（盖单位章）



附件四

拟用于本项目的材料（沥青混合料）供货意向书

| 序号  | 主选材料厂商名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
|-----|----------|----|-----|------|----|
| 1   |          |    |     |      |    |
| 2   |          |    |     |      |    |
| ... |          |    |     |      |    |
| 序号  | 备选材料厂商名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| 1   |          |    |     |      |    |
| 2   |          |    |     |      |    |
| ... |          |    |     |      |    |

注：

- 1、须分别提供主选、备选材料厂家。
- 2、只需填报投标人拟用主选及备选料厂的名单。
- 3、料厂供料前必须通过质监站组织的产品质量核查。
- 4、所填报料厂必须在公路工程路用材料企业产品质量标准名录内，且满足有效期。
- 5、本表后须提供拟选定材料厂商的资质、生产能力、备案证明及其他相关证明材料（须逐页加盖材料厂商公章）。

投标人：（盖单位章）

附件五 招标文件规定的各项承诺书

注：1、承诺书格式由投标人自拟；

2、承诺书内容应满足招标文件相关要求。

请注意，此文件仅用于预览，不可用于编制投标文件，2022年10月14日22:34在系统获取招标文件

附件六 投标须知前附表规定的其他资料

注：格式由投标人自拟

请注意，此文件仅用于预览，不可用于编制投标文件，2022年10月14日22:34在系统获取招标文件

附件七 参加开标会的法定代表人（或授权委托代理人）承诺书格式

法定代表人（或授权委托代理人）承诺书

本人 \_\_\_\_\_ 为 \_\_\_\_\_（投标单位名称）的法定代表人（或授权委托代理人），  
全权处理（项目名称）的相关招投标事宜。本人社保参保单位为 \_\_\_\_\_（投标单位  
名称），投标期间无围标、串标行为，不参与围标、串标，且提供的资料真实  
有效，其法律后果本人自行承担。

特此承诺。

承诺人： \_\_\_\_\_（签字）

投标人： \_\_\_\_\_（盖单位章）

年 月 日

注：本承诺书在参加开标会前提交，如参加投标文件第一个信封（商务及技术文  
件）和第二个信封（报价文件）开标会的投标人代表非同一人，须分别提交承诺  
书。

## 无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及招投标管理的有关规定。我公司在参加本次项目\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_活动中，无以下围标、串标行为：

- 1、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- 2、投标人之间约定中标人；
- 3、投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- 4、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- 5、投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
- 6、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 7、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 8、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- 9、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 10、不同投标人的投标文件相互混装；
- 11、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

如发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿意承担一切法律责任。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

附件六（如有）

补遗书（如果有）或编号的书面答复文件

请注意，此文件仅用于预览，不可用于编制投标文件，2022年10月14日22:34在登录系统获取招标文件

北京市

\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（专业名称、标段）施工招标

## 投 标 文 件

（报价文件）

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

请注意，此文件仅用于预览，不可用于编制投标文件，请登录系统获取招标文件

## 目 录

### 目录

#### 一、投标函

#### 二、已标价工程量清单

#### 三、合同用款估算表

#### 四、造价编制人员资料

#### 五、其他资料

请注意，此文件仅用于预览，不可用于编制投标文件，2022年10月14日08:23在登录系统获取招标文件



# 一、投标函

\_\_\_\_\_（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（专业名称、标段）施工招标文件的全部内容（含补遗书第\_\_\_\_\_号至第\_\_\_\_\_号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_）的投标总报价（其中，暂估价（小写）\_\_\_\_\_元、安全生产费（小写）\_\_\_\_\_元，暂列金额（不计日工总额）（小写）\_\_\_\_\_元），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3. 评标价人民币（大写） 元（¥ ）（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为 ）。

4. 我们同意在从规定的开标之日起120天的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

5. 我们理解，你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接到的其他任何投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

6. 如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件；或拒绝接受按投标人须知规定的对投标文件中细微偏差进行澄清与补正；或在中标通知书发出之日起30日内未能或拒绝签订合同协议书或未能提交履约保证金；或在投标过程中发生串通投标报价行为，或在投标过程中提供了虚假材料，或其他违反招标管理有关规定，妨碍公平竞争准则的舞弊行为，你单位有权没收上述投标保证金，另选中标单位。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

投标人仅须在投标函上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。

请注意，此文件仅用于浏览，不可用于编制投标文件，2022年10月14日请登录系统获取招标文件

## 二、已标价工程量清单

注：投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表 5.1～表 5.7）。

请注意，此文件仅用于预览，不可用于编制投标文件，请注册并登录系统获取招标文件。

### 三、合同用款估算表

| 从开工月算起的时间<br>(月) | 投标人的估算 |        |        |     |
|------------------|--------|--------|--------|-----|
|                  | 分 期    |        | 累 计    |     |
|                  | 金额 (元) | (%)    | 金额 (元) | (%) |
| 第一次开工预付款         |        |        |        |     |
| 1 ~ 3            |        |        |        |     |
| 4 ~ 6            |        |        |        |     |
| 7 ~ 9            |        |        |        |     |
| 10 ~ 12          |        |        |        |     |
| 13 ~ 15          |        |        |        |     |
| .....            |        |        |        |     |
| .....            |        |        |        |     |
|                  |        |        |        |     |
| 缺陷责任期            |        |        |        |     |
| 小 计              |        | 100.00 |        |     |
| 投标价:             |        |        |        |     |
| 说                |        |        |        |     |
| 明                |        |        |        |     |

注：1.投标人可按工程进度估算并填写本表。

2.用款额按所报单价和总额价估算，不包括价格调整和暂列金额、暂估价，但应考虑开工预付款的扣回以及签发付款证书后到实际支付的时间间隔。

3.\_\_\_\_\_（补充其他要求）\_\_\_\_\_。

#### 四、造价编制人员资料

注：附造价编制人员身份证及造价人员资格证书的扫描件。

请注意，此文件仅用于浏览，不可用于编制投标文件，2022年10月14日22:34在登录系统获取招标文件

## 五、其他资料

请注意，此文件仅用于预览，不可用于编制投标文件，2022年10月14日22时获取招标文件

（一）主要材料价格单价表（除税单价）

| 序号 | 材料名称               | 单位 | 招标文件中<br>材料价格<br>(元) | 招标文件中<br>主要<br>材料价格的<br>80% (元) | 投标报价<br>中<br>材料价格<br>(元) | 详见报价<br>文件<br>第__页 |
|----|--------------------|----|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1  | 普 C30 (商)          | m³ | 469                  | 37.52                           |                          |                    |
| 2  | 普 C35 (商)          | m³ | 489                  | 39.12                           |                          |                    |
| 3  | 普 C40 (商)          | m³ | 500                  | 40.00                           |                          |                    |
| 4  | 普 C50 (商)          | m³ | 535                  | 42.80                           |                          |                    |
| 5  | AC-13 细粒式沥青混凝土 (商) | t  | 423                  | 33.84                           |                          |                    |
| 6  | AC-20 中粒式沥青混凝土 (商) | t  | 404                  | 32.32                           |                          |                    |
| 7  | HPB300 钢筋          | t  | 5124                 | 409.92                          |                          |                    |
| 8  | HRB400 钢筋          | t  | 4926                 | 394.08                          |                          |                    |
| 9  | 钢绞线                | t  | 5841                 | 467.28                          |                          |                    |
| 10 | Q345qD 钢箱梁         | t  | 7962                 | 636.96                          |                          |                    |
| 11 | Q345qD 钢拱及吊杆       | t  | 8965                 | 717.20                          |                          |                    |
| 12 | Q420qD 钢拱及吊杆       | t  | 9465                 | 757.20                          |                          |                    |

## (二) 其他资料

请注意，此文件仅用于预览，不可用于编制投标文件，请注册并登录系统获取招标文件