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府前街路面养护工程
绩效评价结论
平谷区府前街位于平谷城区中心，建于上世纪80年代，是城区东西方向的交通干道，两侧主要为政府机构及学校。2006年进行过改建，使用至今已超过15年，已达到使用年限。平谷新城东部片区雨污水改造列入2022年北京市重点工程，府前街路面修复工程作为项目组成部分，由平谷公路分局负责承建。
经专家评议，府前街路面养护工程项目综合评价得分83.04分，其中项目决策平均得分13.74分，过程管理平均得分12.50分，产出效果平均得分32.80分，效益指标平均得分24.00分，绩效级别评价结论为“良”。具体情况详见下表：
府前街路面养护工程项目绩效评价结论

	评价内容
	标准分值
	评价得分
	得分率

	项目决策
	15
	13.74
	91.60%

	过程管理
	15
	12.50
	83.33%

	产出效果
	40
	32.80
	82.00%

	效益指标
	30
	24.00
	80.00%

	综合得分
	100
	83.04
	83.04%

	绩效级别评价
	良
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北京市财政支出项目绩效评价报告

一、项目概述

（一）项目概况

为切实提高政府资金使用效益，减少施工对周边民众出行影响，本着“系统谋划、统筹兼顾、统一实施”的原则，避免出现地上设施齐全、地下管线混乱、地面被反复“开膛破肚”的问题，由平谷区区政府编制《平谷新城东部片区雨污水排除规划》，统筹地上、地下工程，多方筹措资金，协调市发改委支持管网改造，协调市交通委支持路面修复，协调通信企业架空线入地，自筹资金进行环境提升。
本工程起点桩号K0+000与城南路规中相交，终点桩号K2+355与西外环路规中相交，道路总长度2.355公里，道路技术等级为二级公路，设计行车速度40km/h。
本次修复道路工程具体内容为车行道、机动车道、辅路面层及基层修复。
（二）项目资金情况

平谷公路分局安排的府前街路面修复项目列入市交通委《2022年交通财政性资金计划》（京交函〔2022〕427号）“2022年普通公路路面养护工程计划”，并于2022年6月27日取得市交通委初步设计及概算批复。概算批复总金额为2996.2488万元, 2022年资金计划使用1600.00万元。
（三）绩效目标

1、项目总体目标

府前街路面养护工程，位于平谷城区，起点为城南路，终点为西外环路，全长2.36公里，工程内容为路面修复、恢复交通标线、更换护栏。项目完工后，将有效提升行车舒适性，改善交通环境。
2、项目实施具体目标

（1）产出数量指标：

完成路面修复工程2.36公里。
（2）产出质量指标：二级公路，符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级阶段性评定为合格。
（3）产出进度指标：路面修复工程，方案制定和前期准备于5月底前完成，招标采购于7月底前完成，合同签订于8月底前完成，工程施工于8月底前开工， 12月底前完工，交竣工验收于12月底前完成。
（4）产出成本指标：资金支付不超批复预算额度。年度预算使用资金1600.00万元。

  （5）经济效益指标：完成通车后，将带动平谷地区经济发展。
（6）生态效益指标：保障道路使用功能，保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境。
（7）社会效益指标：路面面层使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃。
（8）可持续影响指标：通过路面修复，延长道路使用寿命，持续为群众提供交通便利。
二、评价工作简述

（一）基本情况

1、评价目的

运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，完整收集并分析项目绩效相关资料，对项目财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价，加强财政预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

2、评价原则

实施项目绩效评价时，遵循科学规范原则，采用定量与定性分析相结合的方法；依据公开公正原则，绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；依据相关性原则，清晰反映项目支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

3、评价方法

实施项目绩效评价时，根据评价对象实际情况，具体采用成本效益分析法、因素分析法、比较法、公众评判法、实际查看法等多种方法，定量或定性地对项目相关指标进行综合评价。通过因素分析法，综合分析影响绩效目标、实施过程和实现效果的内外因素，对项目决策、管理以及绩效等方面进行评价；通过比较法，对可以量化的评价指标，采用项目前后对比、目标与结果对比来进行具体评价，主要应用于项目工程数量、质量、进度、投资等相关指标；通过公众评判法、实地查看法等方法综合评价项目实施后实现的效果和影响。
4、指标体系

府前街路面养护工程项目绩效评价时，参照《北京市财政支出项目绩效评价指标体系（参考样表）》，根据项目特点，对前述指标体系相关三级指标进行完善，确定府前街路面养护工程项目绩效评价指标体系。

（二）评价组织实施

按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》，结合项目特点，府前街路面养护工程项目绩效评价分三个阶段进行。前期准备阶段（2023年4月18日～2023年4月25日），主要是确定委托中介机构，明确评价对象、目的、内容，联系、布置项目单位准备相关资料，商讨绩效评价指标体系，编制项目绩效报告；中期实施阶段（2023年4月26日～2023年5月12日），深入被评价项目单位，充分搜集、整理考评相关资料，协助项目单位完善绩效报告，实施公众或专家意见调查，对项目进行实地查看，编制项目中期工作情况报告。期末报告与总结阶段（2023年5月13日～2023年5月18日），编写府前街路面养护工程项目绩效评价报告初稿，组织召开专家绩效评价会，整理专家评价意见、根据专家评价意见对绩效评价报告进行完善。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标评价分析

根据北京市财政支出绩效评价管理暂行办法要求，府前街路面养护工程项目设定了总体绩效目标和8项具体目标。

1、目标明确性分析

项目绩效目标填报表中明确了项目绩效总目标以及具体目标，项目绩效目标明确。

2、目标合理性分析

该项目设有绩效总目标和具体目标，从数量和质量等多方面设定，目标设定合理。

3、目标细化程度分析

该项目具体目标包括了项目产出数量、质量、时效、成本、效益方面的指标内容。具体目标既有定量表述形式，也包含定性描述形式，能够全面反映项目管理、项目产出、项目实施效果和影响，目标设定详细。

（二）项目绩效控制评价分析

1、资金使用及管理情况

府前街路面养护工程项目2022年项目预算共1600万元，支出1600万元，支付率为100%。其中支付印花税0.3677万元，勘察设计费53.2252万元，监理预付款15万元，工程预付款717.5219万元，咨询服务费1.976万元，招标代理费9.7369万元，工程材料预付款802.1723万元。
平谷公路分局严格遵守《预算法》《预算法实施条例》等法律法规和财政部、北京市财政局有关财政、财务规章制度，并制定了适合本单位的制度，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金，建设项目预算支出整体受控。

预算管理按照市财政局及市交通委相关规定，严格执行《平谷公路分局预算管理办法》（京平路发〔2020〕81号），做好预算申报工作。预算批复后，平谷公路分局严格执行《平谷公路分局经费支出管理办法》（京平路发〔2021〕66号）、《平谷公路分局合同管理工作规定》（京平路发〔2022〕49号）等规定，按照项目管理的要求，对项目资金实行单独核算，严格按照政府会计准则的要求应用会计科目，确保项目核算明确、核算结果准确。资金使用过程中履行完整的审批手续。定期编制会计报表，及时反映工程项目资金的收支情况。
2、项目组织情况

（1）招标投标情况
平谷公路分局按照北京市交通委员会关于印发《北京市公路养护工程项目招标投标管理办法》的通知（京交公管发〔2022〕16 号）等招投标管理办法，府前街修复养护工程于2022年5月13日发布招标计划，2022年8月8日发布招标公告（按照市交通委要求在公告中约定7.3条款本项目投标文件递交截止时间及开标时间为暂定时间，财政预算评审出结果后如有变化，将另行确定投标文件递交截止时间及开标时间）。2022年9月20日发布中标通知书，2022年9月29日签订施工合同。施工单位为北京首发公路养护工程有限公司，监理单位为北京逸群工程咨询有限公司。
（2）项目管理情况
1）建立工作机制
平谷公路分局在平谷区政府整体统筹部署下与区城管委加强党建引领，成立项目临时党支部，发挥党支部战斗堡垒作用和党员模范先锋作用。创新工作机制，成立东部片区工程指挥部，建立共建协作机制。建立信息上报机制，向主管区长报告，平谷公路分局累计上报工作专报16期次，请示报告3份。
2）加强工程过程协调管理
指挥部定期或不定期召开协调会，解决具体问题。仅2022年9月28日-2022年11月期间，就召开协调会5次，推进了工程的实施。
a.质量管理 
检查监督参建单位建立的质量管理制度；落实质量岗位责任制；运用全面质量管理原理，抓好施工全过程质量控制，确保工程完工后达到合同文件规定的质量要求。认真检查执行质量管理制度，技术交底制，质量自检、互检、工序交接检验制，隐蔽工程检查签证制，分项工程质量评定制等行之有效的质量管理制度，具体落实到施工活动中，使质量控制做到群、专结合；上、下结合，内、外结合，贯彻于施工全过程。特别是针对在与管线单位交叉作业中及时就路面裂缝、沉降、管线回填压实等存在质量问题及时提出并监督落实整改，有力的保证了后续施工质量。
b.建立健全工地各项例会制
定期召开工地周例会，工地会议由监理办主持，必要时提前和有关方面进行沟通，确保会议效果。工地会议有正式的记录和签到，会后由监理办整理出会议纪要后下发。参加人员包括承包人项目经理、技术负责人、业主代表及相关监理人员。
专题工地会议不定期召开，一般由业主代表与监理共同商定，会议由业主代表或监理主持，与专题有关的业主代表、施工单位代表、设计代表和特邀人员参加。专题工地会议提前通知，以便与会人员进行专题调查、研究和准备。专题工地会议既可就重点工程技术、施工方案、施工工艺等质量问题召开，也可就工程进度、费用事宜和合同事宜召开。
c.日常检查与巡查
对该项目进行日常性检查，包括质量、安全等情况的检查，并将检查结果填写到日常检查情况记录表内。
d.安全生产检查
安全文明施工管理办法依据《中华人民共和国安全生产法》、《本市公路工程安全生产费用管理办法》（京交安全发〔2021〕48号）、《北京市安全生产条例》《关于印发北京市建筑垃圾分类消纳管理办法（暂行）的函》（京管发[2018]142号）、《北京市建筑垃圾处置管理规定》（北京市人民政府令第293号）《大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》等文件开展工作。
安全生产目标：确保无重大工伤事故，杜绝死亡事故，轻伤频率小于3‰，施工现场达到北京市文明安全工地验收合格标准。
减少工地扬尘污染和加强非道路移动机械排放监管，使用在北京市进行信息编码登记且符合排放标准的非道路移动机械，并符合北京市交通委员会和相关部门要求。
业主代表定期对施工单位进行安全生产检查，并认真填写安全生产检查情况记录表，对存在安全隐患等问题及时督促整改落实。
e.履约检查
平谷公路分局工程科对施工单位进行履约检查。履约以招、投标文件、承诺书为依据，对承包商进场的人员、机械设备等进行检查，并填写检查表。
3)强化分工，落实责任
平谷公路分局项目管理实行“政府监督、社会监理、企业自检”的保证体系。首发养护负责该项目施工，北京逸群负责监理。分局工程科、计划科各派出一名人员作为业主代表负责工程管理、计量支付。分局安监科负责对该项目的安全监督。北京市道路工程质量监督站负责监督管理。
4)制度及执行
分局按照《北京市公路养护工程项目招标投标管理办法》的通知（京交公管发〔2022〕16 号）要求，开展公开招标工作。按照《平谷公路分局公路大修工程项目管理细则》（京平路发〔2021〕29号）、《北京市交通委员会平谷公路分局普通国市县道公路工程设计变更管理细则》（京平路发〔2021〕4号）、《公路养护工程质量检验评定标准》等要求对该项目进行管理工作。
5)加强交通安全管理
制定交通导改方案，按照《公路养护安全作业规程》进行设施布设，同时在各相交路口设专人看管并指挥引导交通，项目施工期间，未发生交通安全事故。协调交通支队，审核交通导改方案，加派警力支援；协调交通局，提前发布公交绕行方案，提醒乘客注意；协调属地政府，做好居民出行提示。
6)加强舆论引导
通过沿路设置公告牌，道路可变情报板、手机短信发布施工公告信息提醒市民经过施工路段注意行车安全，及早规划出行路线。通过属地政府微网格线上、线下同时发放《致市民朋友的的一封信》争取市民理解和支持。 
（3）项目验收情况
按照平谷区及市交通委统筹安排，项目工程工期为105天，因本项目在雨污合流管网改造工程施工完毕后进行路面修复，实际开工时间12月1日，在气温允许条件下完成交接路段西外环路-新平西路约300米二灰摊铺及底面层沥青混凝土面层施工。在2023年3月21日复工以后，平谷公路分局组织施工单位抓紧实施已交接路段施工，截止2023年4月29日，完成新平西路-大龙环岛、大龙环岛-国泰路口2段约1公里全部主路路面及西外环路-新平西路约300米上面层路面的施工。经施工单位自检，监理单位抽检，第三方检测单位质量检测，目前已完成施工段落工程质量合格。
（三）项目产出及效果评价分析

1、经济性分析

项目预算控制数为1600.00万元，实际完成投资1600.00万元。

平谷公路分局严格控制项目投资成本。该项目2022年支出与批复持平，实现控制工程投资成本的绩效目标。
2、效率性分析

（1）项目产出数量

完成1.3公里路面修复；摊铺沥青混凝土面层1.9814万平米；二灰基层1.9814万平米；现况雨水口修复25座；路缘石安装1933延米；沥青旧料回收1702吨；热熔标线1089平米；箭头及标识101个。
（2）项目完成质量
符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级阶段性评定为合格。

（3）项目的实施进度
6月底前完成方案制定和前期准备；9月29日完成合同签订；11月28日进场开工。本项目为平谷区统筹建设的系统工程的一部分，各项目推进互相制约，难度较大。在平谷区区政府统筹推进下，各部门工作积极，进展迅速。但因受管网进度影响，本工程较计划有滞后。
3、项目效益性分析

（1）经济及社会效益

本项目的实施，将大大改善现状道路的通行舒适度，为沿线党政机关及周边居民提供更好的出行条件，提升平谷区市容市貌及对外整体形象，为区域经济发展注入新的活力。
（2）生态及可持续性分析

项目建设中使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃，有效改善传统材料对周边环境产生的污染；修复完成将显著提高道路通行能力，使车辆行驶更加畅通。同步交通设施等工程，为沿线增加优美静态景观有助于道路沿线路域环境提升；改善周边居民出行环境，提高车辆通行效率，较少了能耗，所有这些努力都为环境治理做出了贡献。
四、评价结论

依照《北京市项目支出绩效评价管理办法》相关规定，考评工作组充分与项目单位沟通，搜集相关资料、实地查看并作综合分析、评价，适时组织召开了专家评价会。

经考评工作组综合评价，结合专家评价意见，府前街路面养护工程项目绩效目标实现，项目绩效评价得分 83.04 分，绩效级别评定为“良”。

五、问题 

1、绩效目标申报质量有待进一步提高

项目绩效目标申报表在指标设置全面性、量化细化程度等方面有待进一步提高，以更好地指导、约束项目执行。一是绩效目标全面性有待提高，二是个别指标细化程度有待进一步提高；例如数量指标仅有修复路面2.36公里，未设置其他产出设施指标，恢复交通标线、更换护栏等。
2、项目缺少总体实施方案
项目缺少总体实施方案，仅有施工单位编制的施工组织设计，不利于项目的整体实施，缺少职责分工、项目监督等方面的管理内容。

六、建议

1、提升绩效管理意识，科学设置绩效目标
建议项目单位加强财政支出绩效意识，科学合理设置绩效目标及指标。根据财政预算绩效管理的工作要求及项目实施内容，提高产出指标设定的规范性和科学性，充分挖掘效益指标，提高指标细化量化程度，并将绩效目标应用于指导项目实施。
2、加强项目管理，编制项目实施方案。在方案中体现项目的各方职责，保障措施、等内容。
七、附件

1、项目支出绩效目标申报表
2、专家意见汇总书
3、指标体系及打分情况表
4、反映绩效的相关图片（2-3幅，扉页位置）

附件1: 项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表
	项目名称
	府前街路面养护工程
	项目类型
	其他综合管理

	一级主管部门名称
	北京市交通委员会
	项目申报单位名称
	北京市交通委员会平谷公路分局

	项目实施责任人
	崔国银
	项目实施责任人联系电话
	89985966

	年度资金总额（万元，6位小数）
	1,600.0000

	其中：财政拨款（万元，6位小数）
	1,600.0000

	其他资金（万元，6位小数）
	

	总
体
目
标
	府前街路面修复工程，位于平谷城区，起点为城南路，终点为西外环路，全长2.36公里，工程内容为路面修复、恢复交通标线、更换护栏。项目完工后，将有效提升行车舒适性，改善交通环境。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产
出
指
标
	数量指标
	检测内容
	完成路面修复工程2.36公里

	
	
	质量指标
	工程质量标准
	符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格

	
	
	
	工程验收通过率
	100%

	
	
	
	设计标准
	二级公路

	
	
	时效指标
	路面修复工程
	方案制定和前期准备时间：5月底前完成，招标采购时间：7月底前完成，合同签订时间：8月底前完成，施工时间：8月底前开工，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成

	
	
	
	资金支付进度
	根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付

	
	
	成本指标
	项目预算控制数
	1600万元

	
	效
果
指
标
	效益指标
	经济效益指标
	带动平谷地区经济发展

	
	
	
	生态效益指标
	保障道路使用功能，保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境。

	
	
	
	社会效益指标
	路面面层使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃。

	
	
	
	可持续影响指标
	通过路面修复，延长道路使用寿命，持续为群众提供交通便利


附件2: 专家意见汇总书
北京市项目支出绩效评价
    专家意见汇总书

项目名称： 府前街路面养护工程项目 
项目单位： 北京市交通委员会平谷公路分局  
主管部门： 北京市交通委员会            

评价时间： 2023 年 5 月  12 日
	评价指标及分值
	专家评分汇总

	评价指标
	分值
	专家1
	专家2
	专家3
	专家4
	专家5
	平均

	决策
	项目立项
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	立项依据充分性
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	立项程序规范性
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	绩效目标　
	5
	5
	4.7
	5
	3
	5
	4.54

	
	绩效目标合理性
	3
	3
	3
	3
	2
	3
	2.8

	
	绩效指标明确性
	2
	2
	1.7
	2
	1
	2
	1.74

	
	资金投入
	5
	5
	4
	3
	4
	5
	4.2

	
	预算编制科学性
	5
	5
	4
	3
	4
	5
	4.2

	过程
	资金管理
	10
	8
	8
	8
	9
	9
	8.4

	
	资金到位率
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	预算执行率
	3
	3
	2
	3
	3
	3
	2.8

	
	资金使用合规性
	5
	3
	4
	3
	4
	4
	3.6

	
	组织实施
	5
	5
	5
	2.5
	3
	5
	4.1

	
	管理制度健全性
	2
	2
	2
	1.5
	1
	2
	1.7

	
	制度执行有效性
	3
	3
	3
	1
	2
	3
	2.4

	产出
	产出数量
	10
	7
	8
	8
	8
	7
	7.6

	
	实际完成率
	10
	7
	8
	8
	8
	7
	7.6

	
	产出质量
	10
	10
	9
	9
	9
	8
	9

	
	质量达标率
	10
	10
	9
	9
	9
	8
	9

	
	产出时效
	10
	6
	8
	8
	8
	7
	7.4

	
	完成及时性
	10
	6
	8
	8
	8
	7
	7.4

	
	产出成本
	10
	10
	9
	7
	8
	10
	8.8

	
	成本节约率
	10
	10
	9
	7
	8
	10
	8.8

	效益
	项目效益
	30
	23
	23
	26
	24
	24
	24

	
	经济效益
	10
	8
	15
	8
	8
	7
	9.2

	
	社会效益
	20
	15
	8
	18
	16
	17
	14.8

	合计
	100
	84
	83.7
	81.5
	81
	85
	83.04


二、专家评价综合意见
	评价得分
	83.04

	绩效级别
	优(90分以上)(             良(80-90分)(       

中（60-80分）□           差（60分以下）□


附件3: 指标体系及打分情况表
北京市项目支出绩效评价专家评分表
	一级指标
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	指标解释
	评分标准和计分方式
	平均分

	决策　（15分）
	项目立项　
	5
	立项依据充分性
	3
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	层差计分法，总分3分。
	3

	
	
	
	
	
	
	1.充分，得2.7（含）-3分；
	

	
	
	
	
	
	
	2.较为充分，得2.4（含）-2.7分；
	

	
	
	
	
	
	
	3.充分性一般，得1.8（含）-2.4分；
	

	
	
	
	
	
	
	4.不够充分，0（含）-1.8分。
	

	
	
	
	立项程序规范性
	2
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	层差计分法，总分2分。
	2

	
	
	
	
	
	
	1.规范，得1.8（含）-2分；
	

	
	
	
	
	
	
	2.较为规范，得1.6（含）-1.8分；
	

	
	
	
	
	
	
	3.规范性一般，得1.2（含）-1.6分；
	

	
	
	
	
	
	
	4.不够规范，0（含）-1.2分。
	

	
	绩效目标　
	5
	绩效目标合理性
	3
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	层差计分法，总分3分。
	2.8

	
	
	
	
	
	
	1.合理，得2.7（含）-3分；
	

	
	
	
	
	
	
	2.较为合理，得2.4（含）-2.7分；
	

	
	
	
	
	
	
	3.合理性一般，得1.8（含）-2.4分；
	

	
	
	
	
	
	
	4.不够合理，0（含）-1.8分。
	

	
	
	
	绩效指标明确性
	2
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	层差计分法，总分2分。
	1.74

	
	
	
	
	
	
	1.明确，得1.8（含）-2分；
	

	
	
	
	
	
	
	2.较为明确，得1.6（含）-1.8分；
	

	
	
	
	
	
	
	3.明确性一般，得1.2（含）-1.6分；
	

	
	
	
	
	
	
	4.不够明确，0（含）-1.2分。
	

	
	资金投入
	5
	预算编制科学性
	5
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	层差计分法，总分5分。
	4.2

	
	
	
	
	
	
	1.科学，得4.5（含）-5分；
	

	
	
	
	
	
	
	2.较为科学，得3.75（含）-4.5分；
	

	
	
	
	
	
	
	3.科学性一般，得3（含）-3.75分；
	

	
	
	
	
	
	
	4.不够科学，0（含）-3分。
	

	过程
（15分）
	资金管理
	10
	资金到位率
	2
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	公式计算法，总分2分。
	2

	
	
	
	
	
	
	得分=到位资金/预算批复资金*100%*2分
	

	
	
	
	预算执行率
	3
	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	公式计算法，总分3分。
	2.8

	
	
	
	
	
	
	得分=已支出资金/预算批复资金*100%*3分
	

	
	
	
	资金使用合规性
	5
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	层差计分法，总分5分。
	3.6

	
	
	
	
	
	
	1.合规，得4.5（含）-5分；
	

	
	
	
	
	
	
	2.较为合规，得3.75（含）-4.5分；
	

	
	
	
	
	
	
	3.合规性一般，得3（含）-3.75分；
	

	
	
	
	
	
	
	4.不够合规，0（含）-3分。
	

	
	组织实施
	5
	管理制度健全性
	2
	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	层差计分法，总分2分。
	1.7

	
	
	
	
	
	
	1.健全，得1.8（含）-2分；
	

	
	
	
	
	
	
	2.较为健全，得1.6（含）-1.8分；
	

	
	
	
	
	
	
	3.健全性一般，得1.2（含）-1.6分；
	

	
	
	
	
	
	
	4.不够健全，0（含）-1.2分。
	

	
	
	
	制度执行有效性
	3
	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	层差计分法，总分3分。
	2.4

	
	
	
	
	
	
	1.有效，得2.7（含）-3分；
	

	
	
	
	
	
	
	2.较为有效，得2.25（含）-2.7分；
	

	
	
	
	
	
	
	3.有效性一般，得1.8（含）-2.25分；
	

	
	
	
	
	
	
	4.不够有效，得0（含）-1.8分。
	

	产出
（40分）
	产出数量
	10
	实际完成率
	10
	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。项目计划任务量及产出量是否符合预期。
此项目计划完成路面修复工程2.36公里
	层差计分法，总分10分。
	7.6

	
	
	
	
	
	
	1.符合，得9（含）-10分；
	

	
	
	
	
	
	
	2.较为符合，得8（含）-9分；
	

	
	
	
	
	
	
	3.一般，得6（含）-8分；
	

	
	
	
	
	
	
	4.不够符合，得0（含）-6分。
	

	
	产出质量
	10
	质量达标率
	10
	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。项目产出质量是否符合预期。
此项目设计标准：二级公路；
工程质量标准：符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求；工程质量等级评定为合格；工程验收通过率100%
	层差计分法，总分10分。
	9

	
	
	
	
	
	
	1.符合，得9（含）-10分；
	

	
	
	
	
	
	
	2.较为符合，得8（含）-9分；
	

	
	
	
	
	
	
	3.一般，得6（含）-8分；
	

	
	
	
	
	
	
	4.不够符合，得0（含）-6分。
	

	
	产出时效
	10
	完成及时性
	10
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
此项目计划资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付；
路面修复工程：方案制定和前期准备时间：5月底前完成，招标采购时间：7月底前完成，合同签订时间：8月底前完成，施工时间：8月底前开工，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成
	层差计分法，总分10分。
	7.4

	
	
	
	
	
	
	1.及时，得9（含）-10分；
	

	
	
	
	
	
	
	2.较为及时，得8（含）-9分；
	

	
	
	
	
	
	
	3.一般，得6（含）-8分；
	

	
	
	
	
	
	
	4.不够及时，得0（含）-6分。
	


完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。控制成本是否合理。

	此项目预算控制数为1600万元。
	层差计分法，总分10分。
	8.8

	
	
	
	
	
	
	1.合理，得9（含）-10分；
	

	
	
	
	
	
	
	2.较为合理，得8（含）-9分；
	

	
	
	
	
	
	
	3.合理性一般，得6（含）-8分；
	

	
	
	
	
	
	
	4.不够合理，得0（含）-6分。
	

	效益
（30分）　
	项目效益　
	30
	经济效益
	10
	项目实施所产生的经济效益。
带动平谷地区经济发展
	层差计分法，总分10分。
	9.2

	
	
	
	
	
	
	1.显著，得8（含）-10分；
	

	
	
	
	
	
	
	2.较为显著，得6（含）-8分；
	

	
	
	
	
	
	
	3.一般，得2（含）-6分；
	

	
	
	
	
	
	
	4.不够明显，得0（含）-2分。
	

	
	
	
	社会效益
	20
	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
1、路面面层使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃。
2、保障道路使用功能，保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境。
3、通过路面修复，延长道路使用寿命，持续为群众提供交通便利。
	层差计分法，总分20分。
	14.8

	
	
	
	
	
	
	1.满意，得18（含）-20分；
	

	
	
	
	
	
	
	2.较为满意，得12（含）-18分；
	

	
	
	
	
	
	
	3.一般，得6（含）-12分；
	

	
	
	
	
	
	
	4.不够满意，得0（含）-6分。
	

	合计
	100
	　
	100
	　
	83.04


附件4: 反映绩效的相关图片（2-3幅，扉页位置）
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