
地下工程穿越市管城市道路安全监管
工作程序
一、穿越施工前阶段
（一）地下工程开工前，建设单位向城市道路养护管理中心申报穿越工程项目，并提交规划审批文件、穿越工程设计文件等材料。
（二）城养中心协调道路养护单位、建设单位开展穿越工程安全监管工作。
（三）建设单位委托具有资质检测评估单位，对穿越的道路设施现状进行检测评估（前评估）。
（四）建设单位委托道路设施原设计单位，提出道路设施“允许变形控制值”，同时报城养中心。
（五）养护单位组织对穿越道路的前评估结果进行评审，城养中心参加。

（六）建设单位与养护单位签订《地下工程穿越交通设施安全监管协议》。
（七）建设单位委托具有相应资质的设计单位，依据前评估结果，制定施工组织方案、道路设施安全保护方案、第三方监测方案和应急预案（简称“四项方案”）。
（八）养护单位组织专家对“四项方案”进行评审，城养中心参加。建设单位根据评审结果，对“四项方案”进行修改。
（九）建设单位向城养中心提交全部前期评估、监管文件后，开始穿越施工。
二、穿越施工期间阶段

（一）养护单位对建设单位“四项方案”的执行情况进行日常检查。每月向城养中心上报检查情况，遇特殊情况随时上报。
（二）第三方监测单位定期将监测数据及分析报告报送养护单位。
（三）养护单位对第三方监测数据进行分析，发现超过控制值等相关问题时，立即启动应急预案，并上报城养中心。
（四）城养中心对养护单位安全监管工作进行日常检查，并汇总养护单位上报的材料。

（五）城养中心每月向市路政局上报监管情况。

三、穿越施工后阶段
（一）穿越工程竣工后，城养中心收取所有相关监管资料。
（二）穿越工程竣工一年后，建设单位委托具有相应资质的检测评估单位，对穿越的道路设施进行检测评估（后评估）。

（三）后评估完成后30日内，养护单位组织专家对后评估结果进行评审，城养中心参加。后评估结果和专家评审意见上报城养中心。
（四）城养中心组织建设单位对需修复的道路设施制定修复方案。报城养处批准后，由建设单位进行修复处理。
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