
实施单位

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额   500.000000     4,990.000000     4,443.328411 10 89.04% 8.9

其中：当年财政拨款   500.000000     4,990.000000     4,443.328411 — —

上年结转资金 — —

其他资金              -              - — —
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该项目为跨年项目，建成后达到
效果。

G6辅路（营城子立交-市界）改建工程建成后服务于无人驾驶航空示范区建
设，推动完善西北部山区路网环线，提升区域路网运行效率。

G6辅路（营城子立交-市界）改建工程建成后服务于无人驾驶航空示范
区建设，推动完善西北部山区路网环线，提升区域路网运行效率。本项
目为跨年项目，项目开工日期2025年6月，计划完工日期为2026年12
月，2025年底完成工程总量的32%。

年度总体目标

绩效指标

一级指标

成本指标

二级指标

数量指标

质量指标

时效指标

经济成本指标

社会效益指标

可持续影响指标

偏差原因分析及改进措施

预期目标 实际完成情况

主管部门 034001-北京市交通委员会(本级) 034017-北京市交通委员会延庆公路分局

项目资金

（万元）

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称 11000025T000003365532-G6辅路（营城子立交-市界）改建工程（固投）

产出指标

效益指标

总分


