
项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称 11000025T000003618421-2025年房山区京周路（K41+076-K46+000）道路大修工程（路面养护）

主管部门 034001-北京市交通委员会(本级) 实施单位 034014-北京市交通委员会房山公路分局

项目资金 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

（万元） 年度资金总额           -    1,573.000000  1,573.000000 10 100.00% 10

其中：当年财政拨款           -    1,573.000000  1,573.000000 — —

上年结转资金 — —

其他资金           -             -   — —

年度总体目标

预期目标 实际完成情况

本项目计划修复里程约4.9km，预计2025年12月底完工。项目完工后，
改善道路通行条件，提高道路行车舒适性，改善群众出行条件。

2025年12月底前完成房山区京周路（K41+076-K46+000）修复养护工
程，实际完成修复养护里程约4.9公里。项目主要实施铣刨旧路、病害
处理、路面修复、桥面维修、完善排水设施及其他附属工程等，按期完
工并通过验收。工程实施后，道路通行条件明显改善，行车舒适性和安
全性显著提升，沿线群众出行条件得到有效改善。

绩效指标

一级指标 二级指标 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标 数量指标 15 14.88 
实际建设里程与预估里程有一定偏
差，未来将减少里程预估误差。

产出指标 质量指标 13 13 无

产出指标 时效指标 12 12 无

成本指标 经济成本指标 20 20 无

效益指标 社会效益指标 10 8
通过项目实施取得了一定成效，但仍

有提升空间，有待进一步完善。

效益指标 可持续影响指标 10 10 无

满意度指标 服务对象满意度指标 10 10 无

总分 100 97.88 


