
项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称 11000025T000003618430-2025年房山区京港线（K37+000-K56+000）道路大修工程（路面养护）

主管部门 034001-北京市交通委员会(本级) 实施单位 034014-北京市交通委员会房山公路分局

项目资金 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

（万元） 年度资金总额           -    2,070.000000  2,070.000000 10 100.00% 10

其中：当年财政拨款           -    2,070.000000  2,070.000000 — —

上年结转资金 — —

其他资金           -             -   — —

年度总体目标

预期目标 实际完成情况

本项目计划修复里程约15km，预计2025年12月底完工。项目完工后，改
善道路通行条件，提高道路行车舒适性，改善群众出行条件。

2026年4月底前完成房山区京港线（K37+000-K56+000）养护工程，实
际完成修复养护里程约15公里。项目主要实施铣刨旧路、路面修复、
桥面铺装、修复加固排水设施及其他附属工程等，按期完工并通过验
收。工程实施后，路面技术状况显著提升，行车舒适性和安全性明显
提高，沿线群众出行条件得到有效改善。

绩效指标

一级指标 二级指标 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标 数量指标 15 13.5
实际完成值与目标设定略有偏差，
下一步将深化需求前置,确保目标设

定与业务需求匹配。

产出指标 质量指标 13 13 无

产出指标 时效指标 12 9
2025年完成合同签订，2026年4月完

工。

成本指标 经济成本指标 20 20 无

效益指标 社会效益指标 10 8
通过项目实施取得了一定成效，但
仍有提升空间，有待进一步完善。

效益指标 可持续影响指标 10 10 无

满意度指标 服务对象满意度指标 10 10 无

总分 100 93.5


