
项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称 11000025T000003616870-顺义2025年京沈线小中河桥大修工程（桥梁养护）

主管部门 034001-北京市交通委员会(本级) 实施单位 034010-北京市交通委员会顺义公路分局

项目资金 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

（万元） 年度资金总额          -      128.000000    128.000000 10 100.00% 10

其中：当年财政拨款          -      128.000000    128.000000 — —

上年结转资金 — —

其他资金           -             -   — —

年度总体目标

预期目标 实际完成情况

计划完成顺义区京沈线小中河桥修复养护工程。
实际完成顺义区京沈线小中河桥修复养护工程，恢复桥梁使用性能，
提高行车安全性、舒适性。

绩效指标

一级指标 二级指标 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标 15 15 无

质量指标 13 13 无

时效指标 12 10
计划交工验收时间是25年12月，实
际交工验收时间是26年4月。

成本指标 经济成本指标 20 19.9
实际支付数与预计有差异。未来将
根据工程及实际情况对工程费用进
行预估。

效益指标

社会效益指标 10 8
通过项目实施取得了一定成效，但
仍有提升空间，有待进一步完善。

可持续影响指标 10 10 无

满意度指标 服务对象满意度指标 10 10 无

总分 100 95.9


